

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

026146

Ciudad.

Asunto: Informe de supervision contrato de compraventa PN DIRAF-NO. 06-2-10166-19 Mes reportado Agosto 2020

1. PROPRIOGA No. 4	2. ACIAPATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS ACTA DE SUSPENSION	4. OTROS ADICION NO. 1
INCIO: 15/12/2019 TERMINO: 30/04/2020	FECHA	FECHA	INCIO: 08/04/2020 TERMINO: 07/05/2020	INCIO: 20/08/2020 TERMINO: 18/12/2020
INCIO: 28/02/2020 TERMINO: 30/04/2020			REINCIO: 08/05/2020 TERMINO: 30/05/2020	
INCIO: 30/05/2020 TERMINO: 20/08/2020				
INCIO: 20/08/2020 TERMINO: 30/09/2020				

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
		Vigencia 2019	CHARRETERAS OFICIAL GENERAL	23	16.652.000,00		18	13.032.000,00		5	3.620.000,00	Mediante comunicacion oficial No. S-2020-022621-DIRAF del 30/07/2020 se da respuesta al comunicado oficial No. S-2020-020373-DIRAF del 09/07/2020 validando la capacidad de adición por parte del contratista.
		Fecha inicio : 25/11/2019 Fecha final: 15/12/2019 Prorroga No. 1: 28/02/2020 Prorroga No. 2: 30/04/2020 Acta de suspensión: 30/05/2020 Prorroga No. 3: 20/08/2020 Prorroga No. 4: 30/09/2020 Adición No. 1: 18/12/2020	CINTURON DE GALA OFICIAL GENERAL	23	4.991.000,00		18	3.906.000,00		5	1.085.000,00	EI 04/08/2020 mediante acta No. 505 DIRAF GRUCA se realiza el muestreo de producto terminado para los ítems 2, 5, 6, 8 y 10 y 12.
			CORDON DE GALA OFICIAL GENERAL.	23	12.535.000,00		18	9.810.000,00		5	2.725.000,00	EI 10/08/2020 mediante oficio No. 6389 el contratista solicita prórroga al plazo de ejecución para los ítems 7 CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR e ítem 9 CAPONASAS hasta el 15/10/2020
			DRAGONA DE GALA OFICIAL GENERAL	23	2.990.000,00		18	2.340.000,00		5	650.000,00	Mediante correo electrónico de fecha 14/08/2020 el contratista solicita muestreo del 100% producto terminado para el ítem 9 CAPONAS.
			PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	23	2.392.000,00					23	2.392.000,00	Mediante correo electrónico del 15/08/2020 se solicita al Grupo Control de Calidad programar muestreo del 100% producto terminado para el ítem 9 CAPONAS

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Página 2 de 3		PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS									
CODIGO 2BS-FR-0019		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL									
FECHA 19-08-2015											
VERSION 4											
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA	INSUMOS DE MODA	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	23	2.990.000,00					23	2.990.000,00	Mediante correo electronico del 20/08/2020 el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo del 100% producto terminado para el item 9 CAPONAS "queda programado para el 20/08/2020".
		CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR	921	732.195.000,00					921	732.195.000,00	El 20/08/2020 se firma la adición No. 1 por el valor de \$551 860 000,00, con plazo de ejecución 120 días.
		PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	921	95.784.000,00	721	74.984.000,00			200	20.800.000,00	Mediante comunicación oficial No S-2020-024754-DIRAF del 20/08/2020 se emite concepto favorable para la prórroga del plazo de ejecución para los items 7 CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR e ITEM 9 CAPONAS, hasta el 30/09/2020.
		CAPONAS	1.030	226.600.000,00	750	165.000.000,00			280	61.600.000,00	El 20/08/2020 se firma la prórroga No. 4 modificando el plazo de ejecución para los items 7 CHARRETERAS OFICIAL SUPERIOR e ITEM 9 CAPONAS, hasta el 30/09/2020.
		CINTURON DE GALA OFICIALES	1.030	151.410.000,00	750	110.250.000,00			280	41.160.000,00	Mediante comunicado oficial No S-2020-024748-DIRAF del 20/08/2020 el Grupo Control de Calidad envia los ILE 0971/2020, 0972/2020, 0973/2020, 0974/2020, 0975/2020 y 0976/2020, con resultado apto para el ingreso de los items 2, 8, 10, 12 y resultado no apto para el ingreso de los items 5 y 6.
		DRAGONA DE GALA OFICIALES	1.030	103.000.000,00	750	75.000.000,00			280	28.000.000,00	Mediante acta de recepción de bienes No 550 del 20/08/2020 se reciben los items 2, 8, 10 y 12.
		PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	753	30.873.000,00	753	30.873.000,00			-	-	El 20/08/2020 mediante acta No. 548 DIRAF GRUCA se realiza el muestreo de producto terminado para el item 2 CAPONAS.
		CORDON AYUDANTE	108	42.336.000,00	108	42.336.000,00					Mediante comunicado oficial No S-2020-024943-DIRAF del 21/08/2020 el Grupo Control de Calidad envia el ILE 1036/2020 con resultado apto para el ingreso del item 9.
		DRAGONA EN CUERO BLANCO PARA SUBOFICIAL	5.000	99.246.000,00					5.000	99.246.000,00	Mediante acta de recepción de bienes No 553 del 24/08/2020 se recibe el item 9.
		TIRO EN CUERO BLANCO	5.000	132.804.000,00					5.000	132.804.000,00	Mediante comunicado oficial No S-2020-025918-DIRAF del 28/08/2020 se informa a la Dirección Administrativa y Financiera el posible incumplimiento de los items 5 y 6.
VALOR TOTAL			15.931	1.656.798.000,00	3.904	527.531.000,00			12.027	1.129.267.000,00	

SI. _____	NO. _____ X
-----------	-------------

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO

S-2020-025918-DIRAF del 28/08/2020

25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO

Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☒ NO ☐

Firma

Cargo: Responsable Seguimiento Contractual

11. Juan Ignacio Larazona Saenz

Telefonos: ;

Anexos



4

•