

MINISTERIO:	MINISTERIO DE TRANSPORTE
ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS
CONTRATO (NUMERO+ DE + AÑO):	1816 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN
NIT CONTRATISTA:	901.586.302-2
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS DE HUI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30/12/20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30/08/22
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	31/08/25
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.000.000
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	
DOCUMENTO QUE AMPARA:	ADICIÓN 6 Y PRORROGA

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CTO
Basico de Obras / Interventoria	39.763.428.414,00
Obras complementarias	2.804.457.006,00
Provision Ajustes	
Provisiones 7X24	250.000.000,00
IVA obras / Interventoria	312.899.932,00
Estudios y Diseños / Evaluacion y Diagnostico Estructuras	347.070.000,00
IVA de Estudios y Diseños / EDE	65.943.300,00
Gestión Social	737.907.901,00
Gestión Ambiental	
Gestión Predial	
Basico de Señalización	
IVA de Señalización	
Mantenimiento Rutinario	
Iva Mantenimiento Rutinario	
Servicios de Operación	
IVA Servcios de Operación	
Mantenimiento Periodico	
IVA Manteniimiento Periodico	
Gastos Reembolsables	
IVA Gastos Reembolsables	
Bioseguridad Directos	252.000.000,00
Bioseguridad Indirectos	
IVA Bioseguridad	
TOTAL BASICO (No incluye impuestos)	\$ 44.154.863.321,00
TOTAL (Basico + Impuestos)	\$ 44.533.706.553,00
TOTAL OBRAS ()	\$ 43.868.693.253,00

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
NUMERO DE PÓLIZA:	65-44-101211453
ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)	17 DEL 07/03/2025
INICIO DE VIGENCIA:	30/12/20

CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	SUFICIENCIA:
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	SUFICIENCIA:
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	N/A
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	SUFICIENCIA:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	SUFICIENCIA:
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	SUFICIENCIA:
CALIDAD DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS ESTRUCTURAS.	SUFICIENCIA:
CALIDAD DEL SERVICIO.	SUFICIENCIA:
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS	SUFICIENCIA:

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NUMERO DE PÓLIZA:	65-40-101064855
ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)	15 DEL 07/03/2025
INICIO DE VIGENCIA:	30/12/20
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)	SI
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	SI
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	SI
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SI
AMPARO PATRONAL	SI
DEDUCIBLE	Solamente se pueden pactar
INVIAS ES ASEGURADO	SI
INVIAS ES BENEFICIARIO	SI
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO ULTIMO ANEXO	SI

REGLAS VALOR ASEGURADO DE RCE	
1.	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV
2.	Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV
3.	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior a cinco mil (5.000) SMMLV
4.	Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior a diez mil (10.000) SMMLV
5.	El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el que se aplicará la regla 4.

AÑO SUSCRIPCIÓN CONTRATO - ADICIÓN	2025
CONTRATO EN SALARIOS MINIMOS	47.846,07
RANGO DE TABLA (200-300-400-500)	
SOLO EN CASO QUE SE APLIQUE EL No 5:	5%

OBSERVACIONES: El valor asegurado del Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	

REVISIONES Y APROBACIONES	
	Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Angelica Quiroga	Abogado SGCPA
Revisó.: Paola Rincón - Abogada	Abogado SGCPA
Revisó.: Andres Leal - Abogado	Abogado SGCPA

MODULO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ORTE

===== VÍAS - INVIAS =====

UBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

HUILA CAQUETA

DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL S
JILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA I

68.108.883.447,00	
-------------------	--

7 DEL 28/02/2025

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRACTUALES

S.A.

10%	DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA: HASTA LA LIQ
50%	DEL VALOR DEL ANTICIPO	VIGENCIA: HASTA LA LIQ
20%	DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA: PLAZO DE EJE

AMPAROS POSCONTRACTUALES

30%	DEL VALOR DE LAS OBRAS / OBRAS	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
30%	DEL VALOR DEL ÍTEM	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
30%	DEL VALOR DEL ÍTEM	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
30%	DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
30%	DEL VALOR DEL ÍTEM	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

S.A.

ar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores

eriores o iguales a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

V e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

b) igual a diez mil (10.000) SMMLV.

so en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

VALOR ASEGURADO

\$ 1.423.500,00			
SMLMV			
\$ -			
\$ 3.405.444.172,35			

o que se aprueba con la presente Acta, corresponde al valor informado por la Unidad Ejecutora superv



SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 3

UIDACIÓN
UIDACIÓN
ECUCIÓN MÁS 3 AÑOS

RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.
RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y
RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y
RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.
RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE BIENES Y EQUIPOS.

es a dos mil (2.000) SMMLV.

risora del contrato descrito, en el memorando No. 2025I-VBOG-017151 del 25 d

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO				
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS							
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS			VERSIÓN				
	CONTRATO DE OBRA							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS			PAGINA	1	DE	1	
CONTRATO No. 1816 DE 2020								
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETA NIT 901.586.302-2						
OBJETO DEL CONTRATO:		EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 3						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		30/12/20						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		30/08/22						
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:		31/08/25						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 68.108.883.447,00						
VALOR ADICIONAL:		\$ 6.462.539.747,00		No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 125125				
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:		ADICIÓN 6 Y PRORROGA 7 DEL 28/02/2025						
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS								
1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	65-44-101211453		ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)		17 DEL 07/03/2025	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	Desde:	30/12/20	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		Valor:	\$ 6.810.888.344,80	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	Desde:	30/12/20	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		Valor:	\$ 22.266.853.276,00	
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	Desde:	30/12/20	Hasta:	31/08/28		Valor:	\$ 13.621.776.689,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.					Valor:	\$ 20.432.665.034,40	
CALIDAD DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS ESTRUCTURAS.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTIVO.					Valor:	\$ 265.031.608,00	
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		65-40-101064855		ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)		15 DEL 07/03/2025	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)	Desde:	30/12/20	Hasta:	31/08/2025		Valor:	\$ 3.405.444.172,40	
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		SI		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		SI	
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SI		VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		SI		AMPARO PATRONAL	SI
OBSERVACIONES: El valor asegurado del Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo que se aprueba con la presente Acta, corresponde al valor informado por la Unidad Ejecutora supervisora del contrato descrito, en el memorando No. 2025I-VBOG-017151 del 25 de marzo de 2025, teniendo en cuenta que son los responsables de autorizar y ordenar el giro de dichos recursos, verificando que los mismos no superen el 50% del valor básico del contrato, previo cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y administrativos. establecidos por la ley y las normas que rigen la materia.								
REVISIONES Y APROBACIONES								
Proyecto.: Angelica Quiroga		Abogado SGCPA						
Revisó.: Paola Rincón - Abogada		Abogado SGCPA						
Revisó.: Andres Leal - Abogado		Abogado SGCPA						
Aprobó: Carolina Pabon Silva		Subdirectora GCPA						

CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	AÑO	VALOR SMMLV	V/CTO SMLMV
\$ 44.533.706.553,00		#N/A	#N/A

ADICIONES			
No.	valor Adicion	Año Adicion	Valor SMMLV AÑO
1	\$ 5.235.009.961,00		#N/A
2	\$ 290.152.241,00		#N/A
3	\$ 8.750.000.000,00		#N/A
4	\$ 1.337.474.945,00		#N/A
5	\$ 1.500.000.000,00		#N/A
			TOTAL en SMMLV

V/MAX ADICION EN SMLMV
#N/A

valor en SMMLV
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

SUSPENSION

Fecha de Inicio / Terminación contrato (DIA-MES-AÑO)
Plazo de Ejecución (meses)
Termina

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento

Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

ES

1/03/21
1/03/2021

1
1/03/21
44256
0
1/03/21
1/03/21

2
1/03/21
44256
0
1/03/21
1/03/21

3
1/03/21
44256
0
1/03/21
1/03/21

4
1/03/21
44256
0
1/03/21

1/03/21

5
1/03/21
44256
0
1/03/21
1/03/21

