

000162



000162

AUTORIZADO

18 JUN 2020

**ANEXO
ANÁLISIS DE RIESGO**

OBJETO: Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor de emprendimiento y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, en el marco de los lineamientos del programa SENA *Emprende Rural SER*.

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos: observamos los siguientes riesgos previsibles del contrato:

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas adicionales que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas para las partes que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Generación de cargas adicionales a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Si | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente | | |



AUTORIZADO

18 JUN 2020

ANALISIS DE RIESGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|--|-----------------------------------|---|---|---|--|------|--------------------|---|---|---|---|--|----|--|-----------|-------------|--|------------|
| 2 | | | | Perjuicios que se pueden ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | | Alto | Contratista - SENA | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | | Si | | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Operacional | 3 | 1 | 4 | | Bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 1 | | No | | Ejecución | Liquidación | SENA Supervisor Contratista | Permanente |
| | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | | | | | | Alto | Contratista - SENA | | | | | | | | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| | | | | | | | | | | Bajo | SENA y Contratista | | | | | | | | | | | |

00162



AUTORIZADO

18 JUN 2020

000162

ANALISIS DE RIESGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|------|------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5 | | | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | | N | Sucripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | | | | Medio | SENA | | | | Bajo | SENA | | | | |

EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ

Subdirector de Centro

Proyectó: Carlos Arturo Ramirez Guzman, Coordinador académico