



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0022WRLF	DESCRIPCION	ID: 2012-19-14175	FECHA
3	m2		Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Ciudad Bolívar Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	255.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
255.00	\$ 64,510.00	\$ 16,450,050.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 16,450,050
--	-------	---------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0022WRLF	DESCRIPCION	ID: 2012-19-14175	FECHA
10	m2		Desrodentización	Ciudad Bolívar	Corte N. 5
					15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	255.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
255.00	\$ 11,666.00	\$ 2,974,830.00



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL		
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra		
			TOTAL	\$ 2,974,830



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0022WRLF	ID:	2012-19-14175	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	51.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
51.00	\$ 43,091.00	\$ 2,197,641.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 2,197,641



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0022WRLF	DESCRIPCION	ID: 2012-19-14175	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Ciudad Bolívar	Corte N. 5
					15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 264,222
--	-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KTEA	DESCRIPCION	ID: 2013-Q21-00635	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	67.76	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
67.76	\$ 42,344.00	\$ 2,869,229.44



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ 2,869,229



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KTEA	DESCRIPCION	ID: 2013-Q21-00635	FECHA
10	m2	Desrodentización		Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	67.76	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
67.76	\$ 11,666.00	\$ 790,488.16



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 790,488



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KTEA DESCRIPCION	ID: 2013-Q21-00635 UBICACION	2013-Q21-00635 CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	33.20	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
33.20	\$ 43,091.00	\$ 1,430,621.20



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ 1,430,621



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KTEA	DESCRIPCION	ID: 2013-Q21-00635	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Ciudad Bolívar	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 264,222
-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRLW	DESCRIPCION	ID: 2014-Q03-01013	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	39.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
39.00	\$ 42,344.00	\$ 1,651,416.00



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ 1,651,416



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRLW	DESCRIPCION	ID: 2014-Q03-01013	FECHA
10	m2		Desrodentización	Ciudad Bolívar	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	39.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
39.00	\$ 11,666.00	\$ 454,974.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 454,974
--	-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRLW	ID: 2014-Q03-01013
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	27.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
27.00	\$ 43,091.00	\$ 1,163,457.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 1,163,457



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRLW	ID: 2014-Q03-01013
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Corte N. 5

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 264,222
-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0018ZHNX	ID:	2014-Q18-00981	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



	DIMENSIONES	
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	90.96	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
90.96	\$ 42,344.00	\$ 3,851,610.24

**RECIBE:**

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

	2
--	---

3,851,610



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0018ZHNX	ID: 2014-Q18-00981
10	m2	Desrodentización	Ciudad Bolívar



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	90.96	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
90.96	\$ 11,666.00	\$ 1,061,139.36



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 1,061,139
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0018ZHNX			ID:	2014-Q18-00981				
ITEM No.		UNIDAD		DESCRIPCION		UBICACION		CORTE		FECHA	
11		ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		Ciudad Bolívar		Corte N. 5		15/10/2024	



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	42.60	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
42.60	\$ 43,091.00	\$ 1,835,676.60



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ 1,835,677



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0018ZHNX	ID: 2014-Q18-00981
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Ciudad Bolívar

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 264,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0026HWHK	DESCRIPCION	ID: 2014-Q21-01062	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.70	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.70	\$ 42,344.00	\$ 2,824,344.80



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 2,824,345
--	-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0026HWHK	ID:	2014-Q21-01062	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.70	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.70	\$ 11,666.00	\$ 778,122.20



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 778,122



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0026HWHK	DESCRIPCION	ID: 2014-Q21-01062	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y señalización de los predios propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	36.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
36.00	\$ 11,666.00	\$ 419,976.00



RECIBE:

[Signature]
Residente de Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 419,976
-------	------------




CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0026HWHK	ID:	2014-Q21-01062	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

264,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027EJFT DESCRIPCION	ID: 2014-Q21-01067 UBICACION CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Ciudad Bolívar Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	63.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
63.50	\$ 42,344.00	\$ 2,688,844.00



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría	Residente de Obra	TOTAL	\$ 2,688,844



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027EJFT	DESCRIPCION	ID: 2014-Q21-01067	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2		Desrodentización		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	63.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
63.50	\$ 11,666.00	\$ 740,791.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 740,791
-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027EJFT DESCRIPCION	ID: 2014-Q21-01067 UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	34.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
34.50	\$ 43,091.00	\$ 1,486,639.50



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 1,486,640
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0027EJFT	ID:	2014-Q21-01067	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

264,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0246CHLF	DESCRIPCION	ID: 2015-OTR-01497	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	72.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
72.00	\$ 42,344.00	\$ 3,048,768.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 3,048,768
--	-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0246CHLF	DESCRIPCION	ID: 2015-OTR-01497	FECHA
10	m2		Desrodentización	Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	72.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
72.00	\$ 11,666.00	\$ 839,952.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 839,952
-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0156NENX	ID: 2015-Q03-01450
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Ciudad Bolívar



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	54.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
54.00	\$ 42,344.00	\$ 2,286,576.00



RECIBE:

[Signature]
Residente de Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 2,286,576
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0156NENX	ID: 2015-Q03-01450	FECHA
10	m2	Desrodentización	Ciudad Bolívar	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	54.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
54.00	\$ 11,666.00	\$ 629,964.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 629,964
-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0156NENX	ID:	2015-Q03-01450	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	36.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
36.00	\$ 43,091.00	\$ 1,551,276.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 1,551,276
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0156NENX	ID: 2015-Q03-01450
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Ciudad Bolívar

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 264,222
--	-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0156NELF	ID:	2015-Q03-03334	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	77.70	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
77.70	\$ 42,344.00	\$ 3,290,128.80



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 3,290,129
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0156NELF	ID:	2015-Q03-03334	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	77.70	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
77.70	\$ 11,666.00	\$ 906,448.20



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 906,448
--	-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0156NELF	DESCRIPCION	ID: 2015-Q03-03334	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y señalización de los predios propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C.	Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	35.80	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
35.80	\$ 43,091.00	\$ 1,542,657.80



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría			
Residente de Obra			
		TOTAL	\$ 1,542,658



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0156NELF	DESCRIPCION	ID: 2015-Q03-03334	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

264,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KYEP	ID: 2013000533
		DESCRIPCION	UBICACION
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Ciudad Bolívar

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.00	\$ 42,344.00	\$ 2,794,704.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 2,794,704



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KYEP	ID: 2013000533	FECHA
10	m2	Desrodentización	Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.00	\$ 11,666.00	\$ 769,956.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 769,956



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027KYEP DESCRIPCION	ID: 2013000533 UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	34.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
34.00	\$ 43,091.00	\$ 1,465,094.00



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ 1,465,094



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0027KYEP	ID:	2013000533	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

264,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRTO	ID: 2015-Q03-03394
6	m2	Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	67.25	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
67.25	\$ 44,455.00	\$ 2,989,598.75



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ 2,989,599
-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRTO	ID: 2015-Q03-03394
10	m2	Desrodentización	Ciudad Bolívar



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	67.25	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
67.25	\$ 11,666.00	\$ 784,538.50



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ 784,539



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRTO	DESCRIPCION	ID: 2015-Q03-03394	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	36.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
36.00	\$ 43,091.00	\$ 1,551,276.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 1,551,276
--	-------	--------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0027YRTO	ID: 2015-Q03-03394	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	Ciudad Bolívar	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

[Signature]
Residente de Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 264,222
--	-------	------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0024XZLW	ID:	201300400	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
4	m2	Demolición construcciones de (3) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		Ciudad Bolívar	Corte N. 5	15/10/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	167.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
167.00	\$ 67,596.00	\$ 11,288,532.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ 11,288,532
--	-------	---------------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0024XZLW	ID: 201300400	FECHA
10	m2	Desrodentización	Ciudad Bolívar	Corte N. 5



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	167.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
167.00	\$ 11,666.00	\$ 1,948,222.00



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría			
Residente de Obra			
		TOTAL	\$ 1,948,222



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023




OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0008JMEP	ID: 2011-4-12914
		DESCRIPCION	UBICACION
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal
			CORTE
			Corte N. 4
			FECHA
			15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJEUTADO
ml	30.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
30.00	\$ 43,091.00	\$ 1,292,730.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$


1,292,730



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023



OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0008JMEP	ID:	2011-4-12914	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
 				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				UN	1.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00
				LOCALIZACION GENERAL		
RECIBE:						
		Residente de Obra				
				TOTAL \$ 264,222		



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0033NUDE	ID:	2011-3-13596	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		Santa Fe	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	46.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
46.00	\$ 43,091.00	\$ 1,982,186.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

1,982,186



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0033NUDE	DESCRIPCION	ID: 2011-3-13596	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		Santa Fe	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00	\$ 264,222.00	\$ 264,222.00



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

264,222