



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000025372

Consecutivo :	000000000025372	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/03/2025 3:54:18 p. m.	Valor :	\$ 2.852.390.809,41
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO10		
Valor en Letras	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE			
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar	13/03/2025 3:54:18 p. m.
		Numero :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216-2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 2.852.390.809,41
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 2.852.390.809,41	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHSO10	\$ 2.852.390.809,41				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE:	\$ 92.340.266,00
RETEICA:	\$ 23.085.066,00
RETEIVA:	\$ 0,00
OTRAS:	\$ 346.275.996,00

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 23853

Fecha Doc Pagos /Fact invent 13 de marzo de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro CHSO10

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1202

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO10

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 4.617.013.287,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 1.302.921.149,59
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 115.425.332,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 230.850.664,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 92.340.266,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 23.085.066,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 2.852.390.809,41

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

OBLIGACION

Consecutivo : 1202
Fecha : 13/03/2025
Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
Documento: CHSO10

Estado : Confirmado

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO10

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1	325	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 4.617.013.287,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.617.013.287,00
Total Obligacion :						\$ 4.617.013.287,00			\$ 4.617.013.287,00

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT:	800006850
Dirección:	CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	6017309230
Email:	gerencia@hmg.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		CHSO10
MONEDA:		COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:		12:14:00-05:00
FECHA FIRMADO:		12/03/2025 12:14:04
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA	MES	AÑO
12	03	2025
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$3.607.041.630,00				0,00	\$3.607.041.630,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$721.408.326,00				0,00	\$721.408.326,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$108.211.249,00				0,00	\$108.211.249,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$180.352.082,00				0,00	\$180.352.082,00


Notas: Valor a amortizar \$ 1.302.921.149.59	Subtotal:	\$4.617.013.287,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$4.617.013.287,00

SON: (cuatro mil seiscientos diecisiete millones trece mil doscientos ochenta y siete pesos)
CUFE: 0087ff10167c66a6c72edab3a44629e7b1a06ac86b8668a782c6c4004248b1c83d586e9e8af143afa4943c8f87bcf0e1

Firma Digital: f60gtMx0QRhXPiOZqVtkQ30PeDxleSwODNF8zqSXZamdBffqG79UA3xJlsCFDVB
H/nGQdsdIU9oLL4gvPCZTx4OC/8PtdrD4JbcnuNheR01YboR
Fok6eO87ORY0Vr inEJ4fhtoy65xPBavPJwTJBJCUavjuXXCS8xsQpj39GMvickG7qV4CscZ8N51s VYJVdMgM9K48ZGQPaUNIMEKpoldWkT2EY
rBGsJWB7fauWQWpKluV4rbYTAgwM1 9GnRQ8mzgFQdJuQ1La94uSwHEDxFzVraJgXU2oLu/D3dt+INIK2ZbHBarJvzC8 p3WgFZEUpK8k74pUphP
JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO

HOSPITALARIO GUAYAQUIL 2024



CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

BALANCE DE OBRA

No. 6

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024



BALANCE DE OBRA No. 6



CONTRACTUAL BALANCE No. 5						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALES BALANCE No. 6		VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTO BALANCE No. 5	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD	MENOR CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	
COMPONENTE OBRA CIVIL										
1	PRELIMINARES									
1.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00	0.00	0.00	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	0.00	0.00	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00
1.3	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	0.00	0.00	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ml	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00	0.00	0.00	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	un	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	0.00	0.00	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m2	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	0.00	0.00	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00	0.00	0.00	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	0.00	0.00	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00
2.3	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	m3	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	0.00	0.00	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
3.1	Pilote pre-excavado de D=80 cm con concreto tremie premezclado de 3500 psi. (incl. excavación, cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, concreto, y retiro de sobrantes) - No incluye refuerzo	ml	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00	0.00	0.00	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00
3.2	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	m3	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00	0.00	0.00	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00
3.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	m3	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	0.00	0.00	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00
3.4	Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con casetón de Icopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	0.00	0.00	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,774.00	0.00	0.00	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,774.00
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	30.04	\$ 741,866.00	\$ 22,285,655.00	0.00	0.00	30.04	\$ 741,866.00	\$ 22,285,655.00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,427.00	0.00	0.00	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,427.00
3.8	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m3	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00	0.00	0.00	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00	0.00	0.00	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00	0.00	0.00	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00	0.00	0.00	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00	0.00	0.00	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (según diseño estructural)	ml	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	0.00	0.00	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.	m3	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00	0.00	0.00	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00
3.15	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de Icopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00	0.00	0.00	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,070,009.00	0.00	0.00	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,070,009.00

AP

3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 148 a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	-	\$ 1,581,925.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,581,925.00	\$ -
3.18	Escalera maciza en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	0.00	0.00	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común, (Incluye suministro, formaleta, bombeo, colocación y curado, no incl. refuerzo). Formaleta en madera modulada según planimetría arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación en caras expuestas.	m3	606.66	\$ 1,267,606.00	\$ 769,005,856.00	0.00	0.00	606.66	\$ 1,267,606.00	\$ 769,005,856.00
3.20	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y torta inferior en color ginger 148 (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	-	\$ 372,214.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 372,214.00	\$ -
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 148 para anillo perimetral e interior de losas de entrepiso y cubierta	m3	-	\$ 1,367,995.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,367,995.00	\$ -
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	m3	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00	0.00	0.00	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00
3.23	Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado y torta inferior en color ginger 148 (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	-	\$ 365,042.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 365,042.00	\$ -
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 148 a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	-	\$ 1,648,161.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,648,161.00	\$ -
3.25	Losa de entrepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,686.00	0.00	0.00	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,686.00
3.26	Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00	0.00	0.00	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	3,138.61	\$ 1,197,478.00	\$ 3,758,416,426.00	0.00	0.00	3,138.61	\$ 1,197,478.00	\$ 3,758,416,426.00
3.28	Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00	0.00	0.00	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapetos en bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles	m3	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00	0.00	0.00	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00
4	ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2,157,031.38	\$ 6,803.00	\$ 14,674,284,485.00	0.00	0.00	2,157,031.38	\$ 6,803.00	\$ 14,674,284,485.00
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	kg	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	0.00	0.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	0.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00
5	MUROS Y DIVISIONES									
5.1	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9" calibre 24 a 41cm de separación, Incluye aislante termoacústico fresca de 2.5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	0.00	0.00	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00
5.2	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9" calibre 24 a 41cm de separación, Incluye aislante termoacústico fresca de 2.5" o similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL	ml	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00	0.00	0.00	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00
5.3	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, doble estructura base 6 a 41cm de separación, para espesor total de 15cm. Incluye aislante termoacústico fresca de 2.5" o similar. - No incluye pintura.	m2	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	0.00	0.00	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00
5.4	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	0.00	0.00	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00
5.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	m2	3,776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	0.00	0.00	3,776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00
5.6	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ml	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	0.00	0.00	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00

AP

5.7	Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto calado cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en grafil 2#4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal)	m2	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	0.00	0.00	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00
5.8	ANCLAJE 1/2" L=50CM	un	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	0.00	0.00	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00
5.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	0.00	0.00	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00
5.10	Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibre 24 cada 41cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel acústico ranurado DOMUS DR16 color Okume mediterráneo o equivalente. Incluye aislante termoacústico frescaca de 2.5" o similar.	m2	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	0.00	0.00	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00
5.11	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.	m2	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	0.00	0.00	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00
5.12	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero. Ancho < 50cm	ml	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	0.00	0.00	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00
5.13	Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x50x2.0mm para refuerzo de muros livianos. Instalado horizontalmente dentro de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	1,167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00	0.00	0.00	1,167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00
5.14	Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a placa de concreto con platina y pernos. Inc anticorrosivo y pintura esmalte	ml	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00	0.00	0.00	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00
5.15	Suministro e instalación de Refuerzo para mampostería con dos varillas grafiladas de 4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal	ml	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	0.00	0.00	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00
5.16	Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de 3000 psi, acabado a la vista acabado con formaleto en tableros de madera orientación vertical (No incluye refuerzo)	m3	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	0.00	0.00	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00
5.17	Suministro e instalación de Alfaja en piedra muñeca o similar E=4cm A=80cm	ml	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	0.00	0.00	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00
6	PISOS									
6.1	RECUBRIMIENTOS									
6.1.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	0.00	0.00	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00
6.1.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	0.00	0.00	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00
6.1.3	Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Onix o similar apoyada sobre niveladores en adoquín de 10x20x6cm con pega en mortero; apoyo en esquinas y mitad de luz.	m2	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	0.00	0.00	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00
6.1.4	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción en fachada A=5cm	ml	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00	0.00	0.00	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00
6.1.5	Suministro e instalación de AP-01 acabado de piso vinílico e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico. antilestático, fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00	0.00	0.00	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00
6.1.6	Suministro e instalación de AP-03 acabado de piso vinílico conductivo e=2 mm. en vinil conductivo flexible. junta termo soldada, adhesivo conductivo, conexión a tierra con lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	0.00	0.00	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00
6.1.7	Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Onix de o similar pegadas sobre placa entrepiso	m2	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	0.00	0.00	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00
6.1.8	Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver hielo de corona o similar, juntas selladas. colocación a nivel sin resalles entre las piezas.	m2	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	0.00	0.00	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00

AP

6.1.9	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones de construcción piso-piso A=5cm	ml	222.00	\$	1,219,997.00	\$	270,839,334.00	0.00	0.00	222.00	\$	1,219,997.00	\$	270,839,334.00
6.1.10	Suministro e instalación de AP-06 Acabado de losas de concreto, esmaltado y pulido con endurecedor de cuarzo	m2	2,233.77	\$	35,381.00	\$	79,033,016.00	0.00	0.00	2,233.77	\$	35,381.00	\$	79,033,016.00
6.1.11	Suministro e instalación de Sistema de junta de construcción en neopreno de 5cm complementado con flanche y ángulo de 2"	ml	302.40	\$	987,474.00	\$	298,612,138.00	0.00	0.00	302.40	\$	987,474.00	\$	298,612,138.00
6.1.12	Suministro e instalación de AP-08 Piso conformado por piezas de madera teca de 8cmx18mm curada e impermeabilizada, instalada sobre perfiles aluminio cuadrados de 1-1/4" separación cada 40cm fijados con ángulo de acero con anticorrosivo	m2	437.56	\$	282,926.00	\$	123,797,101.00	0.00	0.00	437.56	\$	282,926.00	\$	123,797,101.00
6.1.13	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones de construcción piso-pared A=5cm	ml	120.00	\$	703,727.00	\$	84,447,240.00	0.00	0.00	120.00	\$	703,727.00	\$	84,447,240.00
6.1.14	Suministro e instalación de AP-02 Acabado de piso vinílico de disipación estática e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, antiestático, fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, comportamiento eléctrico, conexión a tierra con lámina de cobre, color según planimetría arquitectónica.	m2	136.68	\$	251,074.00	\$	34,316,794.00	0.00	0.00	136.68	\$	251,074.00	\$	34,316,794.00
6.1.15	Suministro e instalación de Peldaños de escalera en concreto prefabricado en sitio (1,35/1.40 x 0.35 x 0.04). y descanso en concreto esmaltado y pulido. contiene película endurecedora antideslizante color gris, refe. "rocktop" (foxement o equivalente). Incluye cinta antideslizante	un	425.00	\$	103,690.00	\$	44,068,250.00	0.00	0.00	425.00	\$	103,690.00	\$	44,068,250.00
6.2	ZÓCALOS Y GUARDAESCOBAS													
6.2.1	Suministro e instalación de Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3	ml	10,931.14	\$	15,014.00	\$	164,120,136.00	0.00	0.00	10,931.14	\$	15,014.00	\$	164,120,136.00
6.2.2	Suministro e instalación de Zócalo en concreto de 10x9cm para muros livianos (inc vástagos en acero de 3/8" cada 20cm para anclaje)	ml	5,465.57	\$	24,313.00	\$	132,884,403.00	0.00	0.00	5,465.57	\$	24,313.00	\$	132,884,403.00
6.2.3	Suministro e instalación de Rinconera media caña en caucho para remate de vinilo contra ventanera de fachada (incluye elementos de fijación, y demás elementos para su correcta instalación)	ml	7,998.17	\$	12,189.00	\$	97,489,694.00	0.00	0.00	7,998.17	\$	12,189.00	\$	97,489,694.00
7	ACABADOS DE TECHOS Y PAREDES													
7.1	PAÑETES													
7.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	3,004.74	\$	27,558.00	\$	82,804,625.00	0.00	0.00	3,004.74	\$	27,558.00	\$	82,804,625.00
7.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	253.65	\$	17,169.00	\$	4,354,917.00	0.00	0.00	253.65	\$	17,169.00	\$	4,354,917.00
7.1.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	3,200.44	\$	22,935.00	\$	73,402,091.00	0.00	0.00	3,200.44	\$	22,935.00	\$	73,402,091.00
7.1.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	73.43	\$	14,430.00	\$	1,059,595.00	0.00	0.00	73.43	\$	14,430.00	\$	1,059,595.00
7.2	ESTUCOS													
7.2.1	ESTUCO	m2	7,878.78	\$	9,890.00	\$	77,921,134.00	0.00	0.00	7,878.78	\$	9,890.00	\$	77,921,134.00
7.3	PINTURAS													
7.3.1	FILOS O DILATAIONES S/MURO	ml	1,095.50	\$	9,393.00	\$	10,290,032.00	0.00	0.00	1,095.50	\$	9,393.00	\$	10,290,032.00
7.3.2	Suministro e instalación de Pintura para muros aseptia ultra acril uretano o equivalente, color blanco	m2	2,252.43	\$	16,411.00	\$	36,964,629.00	0.00	0.00	2,252.43	\$	16,411.00	\$	36,964,629.00
7.3.3	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica alta aseptia o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	15,951.74	\$	12,543.00	\$	200,082,675.00	0.00	0.00	15,951.74	\$	12,543.00	\$	200,082,675.00
7.3.4	Suministro e instalación de Pintura para muros antibacterial lavable bioculado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	4,274.02	\$	11,667.00	\$	49,864,991.00	0.00	0.00	4,274.02	\$	11,667.00	\$	49,864,991.00
7.3.5	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos aseptia ultra acril uretano o equivalente, color blanco	m2	1,517.98	\$	17,995.00	\$	27,316,050.00	0.00	0.00	1,517.98	\$	17,995.00	\$	27,316,050.00
7.3.6	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica alta aseptia o similar, color según planimetría arquitectónica.	m2	8,728.35	\$	14,127.00	\$	123,305,400.00	0.00	0.00	8,728.35	\$	14,127.00	\$	123,305,400.00
7.3.7	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos antibacterial lavable bioculado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	3,587.90	\$	13,252.00	\$	47,546,851.00	0.00	0.00	3,587.90	\$	13,252.00	\$	47,546,851.00
7.4	ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS													

AP

7.4.1	Suministro e instalación de AM- 01 enchape en piedra muñeca crema o equivalente, e=2 cm, con sellador hidrófugo para exteriores, anclado con pegatex fachada o equivalente, en piezas de 1.20m de largo ancho variable, según planimetría arquitectónica.	m2	1,085.85	\$	244,499.00	\$	265,489,239.00	0.00	0.00	1,085.85	\$	244,499.00	\$	265,489,239.00
7.4.2	Suministro e instalación de AM-02 / AM-11 Suministro e instalación de láminas de alto impacto IPC	m2	1,306.00	\$	221,325.00	\$	289,050,450.00	0.00	0.00	1,306.00	\$	221,325.00	\$	289,050,450.00
7.4.3	Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.60m vancouver hielo o similar. Colocación a nivel sin resalles entre las piezas. arranque del enchape desde nivel del cieloraso.	m2	6,253.07	\$	80,923.00	\$	506,017,184.00	0.00	0.00	6,253.07	\$	80,923.00	\$	506,017,184.00
7.4.4	Suministro e instalación de AM-10 enchape en mármol sinu dark o similar E=1.5cm en 40 x junta perdida, anclado con pegafast látex fachada, según diseño arquitectónico.	m2	174.08	\$	277,649.00	\$	48,333,138.00	0.00	0.00	174.08	\$	277,649.00	\$	48,333,138.00
7.4.5	Suministro e instalación de Protectores esquineros de pegar 1.9x1.9cm de 90° x1.2m	un	1,760.00	\$	54,771.00	\$	96,396,960.00	0.00	0.00	1,760.00	\$	54,771.00	\$	96,396,960.00
7.4.6	Suministro e instalación de Guarda camillas de 13 cm con sistema de clips (incluye terminal guardacamillas y rinconeras)	ml	732.40	\$	127,030.00	\$	93,036,772.00	0.00	0.00	732.40	\$	127,030.00	\$	93,036,772.00
7.4.7	Suministro e instalación de Enchape en vidrio espejo de 5mm fijado a muros de concreto mediante chapetas y pegamento	m2	543.71	\$	105,182.00	\$	57,188,505.00	0.00	0.00	543.71	\$	105,182.00	\$	57,188,505.00
7.5	CIELOS													
7.5.1	Suministro e instalación de Cielo raso en lámina de yeso de 1/2" incluye aislante termoacústico fresaca de 2.5" o equivalente, perforaciones y aperturas para luminarias. No incluye pintura	m2	13,852.23	\$	64,784.00	\$	897,402,868.00	0.00	0.00	13,852.23	\$	64,784.00	\$	897,402,868.00
7.5.2	Suministro e instalación de Mediacaña plástica PVC 6 cm para cielo rasos (incluye elementos de fijación)	ml	10,056.00	\$	21,109.00	\$	212,272,104.00	0.00	0.00	10,056.00	\$	21,109.00	\$	212,272,104.00
7.5.3	Suministro e instalación de Dilatación plástica en Z para cielo rasos en remate contra muro	ml	8,127.00	\$	7,526.00	\$	61,163,802.00	0.00	0.00	8,127.00	\$	7,526.00	\$	61,163,802.00
7.5.4	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo de cielo raso para fijación de cortinas divisorias con omega y ángulos de cuelga.	ml	752.00	\$	10,420.00	\$	7,835,840.00	0.00	0.00	752.00	\$	10,420.00	\$	7,835,840.00
7.5.5	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo en cielo raso para fijación de ventanas y divisiones a vigas o losa de concreto conformado por tubo estructura rectangular de 90x50x2.0mm de 1.8m con acabado en pintura esmalte y fijado por medio de pernos de anclaje.	ml	6,014.65	\$	89,411.00	\$	537,775,871.00	0.00	0.00	6,014.65	\$	89,411.00	\$	537,775,871.00
7.5.6	Apertura de vanos en cielo raso para instalación de luminarias en sitios definidos en diseño eléctrico	un	3,371.00	\$	15,953.00	\$	53,777,563.00	0.00	0.00	3,371.00	\$	15,953.00	\$	53,777,563.00
8	EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES													
8.1	ACCESORIOS													
8.1.1	Suministro e instalación de Mesón en Concreto pulido A=0.52 y faldón de 0.41m soportado en estructura metálica conformada por ángulo de 1-1/2" x3/16 anclada a pared	ml	24.00	\$	326,005.00	\$	7,824,120.00	0.00	0.00	24.00	\$	326,005.00	\$	7,824,120.00
8.1.2	Suministro e instalación de Secador de manos automático en acero inoxidable Potencia	un	6.00	\$	1,032,480.00	\$	6,194,880.00	0.00	0.00	6.00	\$	1,032,480.00	\$	6,194,880.00
8.1.3	Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido de mesón pico giratorio en acero inoxidable de 6" de largo.	un	24.00	\$	254,660.00	\$	6,111,840.00	0.00	0.00	24.00	\$	254,660.00	\$	6,111,840.00
8.1.4	Suministro e instalación de Dispensador de jabón vertical de pared en acero inoxidable.	un	216.00	\$	259,480.00	\$	56,047,680.00	0.00	0.00	216.00	\$	259,480.00	\$	56,047,680.00
8.1.5	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	m2	360.00	\$	937,948.00	\$	337,661,280.00	0.00	0.00	360.00	\$	937,948.00	\$	337,661,280.00
8.1.6	Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable abatible en forma de "U" para baños PMR	un	174.00	\$	388,445.00	\$	67,589,430.00	0.00	0.00	174.00	\$	388,445.00	\$	67,589,430.00
8.1.7	Suministro e instalación de Barra recta 24" en acero inoxidable empotrada a muro	un	392.00	\$	196,845.00	\$	77,163,240.00	0.00	0.00	392.00	\$	196,845.00	\$	77,163,240.00
8.1.8	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable para rollo estándar.	un	150.00	\$	186,570.00	\$	27,985,500.00	0.00	0.00	150.00	\$	186,570.00	\$	27,985,500.00
8.1.9	Suministro e instalación de Barra de seguridad en L piso pared reforzada	un	187.00	\$	338,445.00	\$	63,289,215.00	0.00	0.00	187.00	\$	338,445.00	\$	63,289,215.00
8.1.10	Suministro e instalación de Espejo recubrimiento en plata de 5mm espesor, sistema flotado.	m2	464.40	\$	195,871.00	\$	90,962,492.00	0.00	0.00	464.40	\$	195,871.00	\$	90,962,492.00
8.1.11	Suministro e instalación de Divisiones para orinales en acero inoxidable de 90x30cm	un	14.00	\$	489,220.00	\$	6,849,080.00	0.00	0.00	14.00	\$	489,220.00	\$	6,849,080.00

AP


8.1.12	Suministro e instalación de orinal antibacterial color blanco con grifería válvula push cuerpo expuesto, refe. "088621001"	un	18.00	\$ 599,736.00	\$ 10,795,248.00	0.00	0.00	18.00	\$ 599,736.00	\$ 10,795,248.00
8.1.13	Suministro e instalación de taza en porcelana sanitaria, 64.4 x 36.8 x 36.5 cm. color blanco, entrada posterior, refe. "báñico" con grifería antivandálica	un	246.00	\$ 1,351,226.00	\$ 332,401,596.00	0.00	0.00	246.00	\$ 1,351,226.00	\$ 332,401,596.00
8.1.14	Suministro e instalación de lavamanos esférico en acero inoxidable, (32 cm).	un	29.00	\$ 267,393.00	\$ 7,754,397.00	0.00	0.00	29.00	\$ 267,393.00	\$ 7,754,397.00
8.1.15	Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana sanitaria color blanco, 505 x 560 x 150 mm aquajet o similar	un	209.00	\$ 551,193.00	\$ 115,199,337.00	0.00	0.00	209.00	\$ 551,193.00	\$ 115,199,337.00
8.1.16	Suministro e instalación de Silla abatible en acero inoxidable para ducha	un	101.00	\$ 512,426.00	\$ 51,755,026.00	0.00	0.00	101.00	\$ 512,426.00	\$ 51,755,026.00
8.1.17	Suministro e instalación de ducha teléfono antivandálica completa	un	117.00	\$ 563,829.00	\$ 65,967,993.00	0.00	0.00	117.00	\$ 563,829.00	\$ 65,967,993.00
8.1.18	Suministro e instalación de Grifería lavamanos tipo push	un	340.00	\$ 293,360.00	\$ 99,742,400.00	0.00	0.00	340.00	\$ 293,360.00	\$ 99,742,400.00
8.1.19	Suministro e instalación de lavaplatos acero inoxidable 0.50m x 0.35m, incluye grifería cuello cisne en acero inoxidable, sifón, botella y canastilla en acero inoxidable	un	143.00	\$ 504,975.00	\$ 72,211,425.00	0.00	0.00	143.00	\$ 504,975.00	\$ 72,211,425.00
8.1.20	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de pedal	un	99.00	\$ 996,221.00	\$ 98,625,879.00	0.00	0.00	99.00	\$ 996,221.00	\$ 98,625,879.00
8.1.21	Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de rodilla	un	15.00	\$ 2,265,321.00	\$ 33,979,815.00	0.00	0.00	15.00	\$ 2,265,321.00	\$ 33,979,815.00
8.1.22	Suministro e instalación de Poceta lava traperos en fibra de vidrio con pintura epóxica	un	73.00	\$ 364,101.00	\$ 26,579,373.00	0.00	0.00	73.00	\$ 364,101.00	\$ 26,579,373.00
8.1.23	Suministro e instalación de Banca en madera teca con estructura en tubería cuadrada de acero inoxidable 0.47 x 1 x 0.46 mts, refe. "barcelona"	ml	39.00	\$ 1,058,201.00	\$ 41,269,839.00	0.00	0.00	39.00	\$ 1,058,201.00	\$ 41,269,839.00
8.1.24	Suministro e instalación de Casilleros metálicos de 45x45	un	134.00	\$ 178,483.00	\$ 23,916,722.00	0.00	0.00	134.00	\$ 178,483.00	\$ 23,916,722.00
8.1.25	Suministro e instalación de Cortinas divisorias entre camillas de H=2.80 con riel superior	ml	752.00	\$ 289,000.00	\$ 217,328,000.00	0.00	0.00	752.00	\$ 289,000.00	\$ 217,328,000.00
8.1.26	Suministro e instalación de Blackout (incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	2,220.00	\$ 138,763.00	\$ 308,053,860.00	0.00	0.00	2,220.00	\$ 138,763.00	\$ 308,053,860.00
8.1.27	Suministro e instalación de Caneca de cuerpo cilíndrico en acero inoxidable y acabado satinado con base antideslizante de 12 litros	un	153.00	\$ 175,950.00	\$ 26,920,350.00	0.00	0.00	153.00	\$ 175,950.00	\$ 26,920,350.00
8.1.28	Suministro e instalación de Cortina ducha en tela antilíquido hospitalaria (incluye cortinero, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	237.60	\$ 130,840.00	\$ 31,087,584.00	0.00	0.00	237.60	\$ 130,840.00	\$ 31,087,584.00
8.1.29	Suministro e instalación de recipiente para residuos en acero inoxidable de 12 lts anclado a muro con fomillo, arandela y chazo, 40 x 31 x 13 cms, refe. "706630001"	un	99.00	\$ 305,187.00	\$ 30,213,513.00	0.00	0.00	99.00	\$ 305,187.00	\$ 30,213,513.00
8.1.30	Suministro e instalación de Cambiador horizontal para bebés	un	6.00	\$ 1,991,941.00	\$ 11,951,646.00	0.00	0.00	6.00	\$ 1,991,941.00	\$ 11,951,646.00
8.1.31	Suministro e instalación de Lavamanos de pedal redondo en A.inox soporte circular para piso (UCIS)	un	16.00	\$ 1,225,021.00	\$ 19,600,336.00	0.00	0.00	16.00	\$ 1,225,021.00	\$ 19,600,336.00
8.1.32	Suministro, instalación y certificación de punto de anclaje fijo	un	72.00	\$ 206,603.00	\$ 14,875,416.00	0.00	0.00	72.00	\$ 206,603.00	\$ 14,875,416.00
8.2	BLINDAJE PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA									
8.2.1	Medición ambiental previa de EMI-VIB	un	1.00	\$ 16,952,438.40	\$ 16,952,438.00	0.00	0.00	1.00	\$ 16,952,438.40	\$ 16,952,438.00
8.2.2	Suministro e instalación de Blindaje de RF tamaño estándar modular de aluminio (hasta 35 M2)	un	1.00	\$ 183,137,563.00	\$ 183,137,563.00	0.00	0.00	1.00	\$ 183,137,563.00	\$ 183,137,563.00
8.2.3	Suministro e instalación de Blindaje magnético pasivo en techo y paredes	un	1.00	\$ 303,859,378.00	\$ 303,859,378.00	0.00	0.00	1.00	\$ 303,859,378.00	\$ 303,859,378.00
8.2.4	Suministro e instalación de Tubo Quench (tramo interno y externo)	un	1.00	\$ 101,971,406.00	\$ 101,971,406.00	0.00	0.00	1.00	\$ 101,971,406.00	\$ 101,971,406.00
8.2.5	Suministro e instalación de Kit de terminación "llave en mano" con iluminación led	un	1.00	\$ 82,193,577.00	\$ 82,193,577.00	0.00	0.00	1.00	\$ 82,193,577.00	\$ 82,193,577.00
8.2.6	Suministro e instalación de Blindaje acústico (puertas, ventanas y ductos para el ambiente de resonancia magnética,	un	1.00	\$ 31,850,011.00	\$ 31,850,011.00	0.00	0.00	1.00	\$ 31,850,011.00	\$ 31,850,011.00
8.2.7	Suministro e instalación de Cielo backlight para el ambiente de resonancia magnética,	un	1.00	\$ 12,842,747.00	\$ 12,842,747.00	0.00	0.00	1.00	\$ 12,842,747.00	\$ 12,842,747.00
8.2.8	Suministro e instalación de Ventana backlight para el ambiente de resonancia magnética,	un	1.00	\$ 14,383,876.00	\$ 14,383,876.00	0.00	0.00	1.00	\$ 14,383,876.00	\$ 14,383,876.00
8.2.9	Suministro e instalación de Bañador LED perimetral de color para el ambiente de resonancia magnética,	un	1.00	\$ 6,164,519.00	\$ 6,164,519.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,164,519.00	\$ 6,164,519.00


AP


8.2.10	Suministro e instalación de Mueble para bobinas y accesorios para el ambiente de resonancia magnética.	un	1.00	\$ 17,979,845.00	\$ 17,979,845.00	0.00	0.00	1.00	\$ 17,979,845.00	\$ 17,979,845.00
8.3	ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA									
8.3.1	Suministro e instalación de Luminaria exterior tipo bolarzo	un	51.00	\$ 1,222,321.00	\$ 62,338,371.00	0.00	0.00	51.00	\$ 1,222,321.00	\$ 62,338,371.00
8.3.2	Suministro e instalación de Luminaria exterior plazoleta en aluminio Led spring clear o similar (inc. Poste metálico de 4.0m de longitud)	un	20.00	\$ 1,986,113.00	\$ 39,722,260.00	0.00	0.00	20.00	\$ 1,986,113.00	\$ 39,722,260.00
8.3.3	Suministro e instalación de Luminaria en acero inoxidable incrustada en pared ref led deco de 3W o similar. Incluye acometida hasta 1.5m de longitud.	un	176.00	\$ 616,921.00	\$ 108,578,096.00	0.00	0.00	176.00	\$ 616,921.00	\$ 108,578,096.00
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA									
9.1	VENTANAS									
9.1.1	Suministro e instalación de Sistema de fachada en piezas prefabricadas de concreto color GINGER 148, medidas 35x5x400cm con soportes en varilla de acero para fijación a vigas aéreas, (según diseño arquitectónico)	un	4,860.00	\$ 510,379.00	\$ 2,480,441,940.00	0.00	0.00	4,860.00	\$ 510,379.00	\$ 2,480,441,940.00
9.1.2	Suministro e instalación de Malla angeo mosquitero en PVC en cara interna de persiana de aluminio de fachada.	m2	2,205.49	\$ 50,880.00	\$ 112,215,331.00	0.00	0.00	2,205.49	\$ 50,880.00	\$ 112,215,331.00
9.1.3	Suministro e instalación de V-001 Sistema de fachada en ventanería fija, dintel en persiana de aluminio ALN 315 y ventana proyectante intermedia en sistema 3831	m2	6,013.27	\$ 719,290.00	\$ 4,325,284,978.00	0.00	0.00	6,013.27	\$ 719,290.00	\$ 4,325,284,978.00
9.1.4	Suministro e instalación de V-002 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 conformado por perfiles horizontales, en vertical junta viva	m2	600.04	\$ 476,000.00	\$ 285,619,040.00	0.00	0.00	600.04	\$ 476,000.00	\$ 285,619,040.00
9.1.5	Suministro e instalación de V-003 Persiana de aluminio conformada por perfiles de aluminio de 19mm X 38mm ALN 315, instalación en sentido vertical acabado color negro	m2	935.32	\$ 175,000.00	\$ 163,681,000.00	0.00	0.00	935.32	\$ 175,000.00	\$ 163,681,000.00
9.1.6	Suministro e instalación de V-004 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	1,390.90	\$ 554,000.00	\$ 770,558,600.00	0.00	0.00	1,390.90	\$ 554,000.00	\$ 770,558,600.00
9.1.7	Suministro e instalación de V-005 Divisiones en estructura de aluminio y vidrio laminado opalizado 4+4	m2	52.33	\$ 580,589.00	\$ 30,382,222.00	0.00	0.00	52.33	\$ 580,589.00	\$ 30,382,222.00
9.1.8	Suministro e instalación de V-006 Ventana corrediza en estructura de aluminio y vidrio laminado 3+3 sobre mobiliario y puestos de trabajo	m2	154.50	\$ 325,000.00	\$ 50,212,500.00	0.00	0.00	154.50	\$ 325,000.00	\$ 50,212,500.00
9.1.9	Suministro e instalación de V-007 Ventana fija de aluminio y vidrio laminado 4+4, sobre mobiliario y puestos de trabajo	m2	57.22	\$ 295,000.00	\$ 16,879,900.00	0.00	0.00	57.22	\$ 295,000.00	\$ 16,879,900.00
9.1.10	Suministro e instalación de V-008 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2.10m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H=1.10m	m2	505.68	\$ 602,000.00	\$ 304,419,360.00	0.00	0.00	505.68	\$ 602,000.00	\$ 304,419,360.00
9.1.11	Suministro e instalación de V-009 División fija de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2.95m incluye franja opalizada tipo sandblasting hasta H=1.10m	m2	110.04	\$ 602,000.00	\$ 66,244,080.00	0.00	0.00	110.04	\$ 602,000.00	\$ 66,244,080.00
9.1.12	Suministro e instalación de V-010 Ventana fija en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 H=80cm	m2	52.00	\$ 295,000.00	\$ 15,340,000.00	0.00	0.00	52.00	\$ 295,000.00	\$ 15,340,000.00
9.1.13	Suministro e instalación de V-011 Ventana fija en persiana de aire continuo ALN 315, instalación en sentido horizontal, acabado natural.	m2	386.30	\$ 290,000.00	\$ 112,027,000.00	0.00	0.00	386.30	\$ 290,000.00	\$ 112,027,000.00
9.2	PUERTAS									
9.2.1	Suministro e instalación de P-001 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros. (interna)	m2	442.16	\$ 954,676.00	\$ 422,119,540.00	0.00	0.00	442.16	\$ 954,676.00	\$ 422,119,540.00
9.2.2	Suministro e instalación de P-002 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros.	m2	954.14	\$ 805,926.00	\$ 768,966,234.00	0.00	0.00	954.14	\$ 805,926.00	\$ 768,966,234.00
9.2.3	Suministro e instalación de P-003 Puerta sencilla entambrada pivotante, acabado una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aséptica (externa) una cara en melaminico blanco Ref. Pintura Aséptica.	m2	100.92	\$ 805,926.00	\$ 81,334,052.00	0.00	0.00	100.92	\$ 805,926.00	\$ 81,334,052.00
9.2.4	Suministro e instalación de P-005 Puerta sencilla entambrada corrediza, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros.	m2	337.89	\$ 754,548.00	\$ 254,954,224.00	0.00	0.00	337.89	\$ 754,548.00	\$ 254,954,224.00
9.2.5	Suministro e instalación de P-006 Puerta sencilla pivotante en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4	m2	113.82	\$ 725,000.00	\$ 82,519,500.00	0.00	0.00	113.82	\$ 725,000.00	\$ 82,519,500.00

AP

21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA, 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00	0.00	0.00	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	0.00	0.00	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN • COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,738,313.00					\$ 13,663,738,313.00
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS				\$ 1,366,373,831.00					\$ 1,366,373,831.00
	ADMINISTRACIÓN		10%					10%		
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (F+D+E)				\$ 15,030,112,144.00					\$ 15,030,112,144.00
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (G+F)				\$ 150,614,221,003.00					\$ 150,614,221,003.00



 CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
 CONTRATISTA



 GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
 CONSORCIO RED SALUD SUR
 INTERVENTORIA



 JORGE ENRIQUE PEDRAZA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 SUPERVISOR

AP

21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R 100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00	0.00	0.00	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5 S A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	0.00	0.00	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5 B A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,738,313.00				\$ 13,663,738,313.00	
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS				\$ 1,366,373,831.00				\$ 1,366,373,831.00	
	ADMINISTRACIÓN		10%					10%		
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)				\$ 15,030,112,144.00				\$ 15,030,112,144.00	
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)				\$ 150,516,221,003.00				\$ 150,516,221,003.00	


CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
CONTRATISTA


GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
CONSORCIO RED SALUD SUR
INTERVENTORIA


JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR

AP

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATADA	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO S/TCU 1216 DE 2003
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 10 - CORTE DE OBRA NRO. 10



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA														
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA No. 8			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 10		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
F	COSTOS TOTAL POR TPOS FIJOS (D+E)				\$ 15.458.112.164,00			\$ 15.458.112.164,00			\$			\$
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+H)				\$ 150.516.221.893,00			\$ 150.516.221.893,00		\$ 31.891.642.973,00	\$	4.617.819.127,00		\$ 36.509.462.100,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 150.516.221.893,00
VALOR OBRAS REALIZADAS	\$ 36.509.462.100,00
VALOR POR PAGAR	\$ 114.006.759.793,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 4.617.819.127,00
VALOR ANTERIOR	\$ 31.891.642.973,00
AMORTIZACION ANTERIOR - PRESENTE ACTA 28,22%	\$ 9.099.137,41
VALOR PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 17.792.681,76

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA S204
 REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ARTURO BUSTAMANTE
 Contratante

CONSORCIO RED SALUD S206
 REPRESENTANTE LEGAL
 GUILHERMO ROJAS PINERON
 Interventista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 JORGE ENRIQUE PERAZA
 Supervisor



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., marzo 12 de 2025.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.005
REPRESENTANTE LEGAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIDYA ADRIANA
LINARES PACHECA
C.C. 39533001

RESOLUCION INSCRIPCION 748
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

196067

184762


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 044 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 94 - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0366E83C5A5E8F8C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado