

	Misional	Código	MM-UT-FO-02
	Unidades Técnicas	Versión	4
	Cronograma del proyecto	Fecha de aprobación	18/7/2023

Análisis de la aplicación de la metodología incluida en la actualización del manual de guía de guías (GM)

Tiempo (días hábiles)	64
Fecha de inicio de ejecución	16/07/2024
Fecha primer entregable: plan de trabajo y cronograma	16/07/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	28/08/2024
Fecha tercer entregable: informe final para revisión	16/10/2024

No	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles			
				Inicio	Fin	Total	1
1	Elaboración de cronograma y plan de trabajo.	16/07/2024	15/07/2024	1	-2	0	
2	Primer entregable: cronograma y plan de trabajo	16/07/2024	16/07/2024	1	1	1	
3	Revisión por parte de MinSalud.	17/07/2024	24/07/2024	2	6	5	
4	Ajuste del IETS según revisión del MinSalud.	25/07/2024	25/07/2024	7	7	1	
5	Determinación de los temas que requieren GPC desde el MSPS (se tengan GPC existentes o no en el país).	26/07/2024	30/07/2024	8	10	3	
6	Priorización de hasta 6 temas que se identifiquen como necesidades a resolver con GPC en el país.	31/07/2024	2/08/2024	11	13	3	
7	Selección de los participantes (de acuerdo con su representatividad en los temas priorizados) mediante mapeo de actores clave e instituciones prestadoras. con relación al tipo de instituciones (baja, mediana y alta complejidad).	31/07/2024	2/08/2024	11	13	3	
8	Conformación de mesas de trabajo técnico con representantes seleccionados de acuerdo con los temas priorizados.	5/08/2024	8/08/2024	14	16	3	
9	Desarrollo del ejercicio de aplicación de la metodología para la decisión de adoptar/adaptar, desarrollo de novo o actualización en las preguntas o temas priorizados desde la perspectiva del MSPS.	9/08/2024	27/08/2024	17	29	13	
10	Segundo entregable: informe de avance.	28/08/2024	28/08/2024	30	30	1	
11	Revisión por parte de MinSalud.	29/08/2024	4/09/2024	31	35	5	
12	Ajuste del IETS según revisión del MinSalud.	5/09/2024	6/09/2024	36	37	2	
13	Desarrollo del ejercicio de aplicación de la metodología para la decisión de adoptar/adaptar, desarrollo de novo o actualización en 6 preguntas o temas priorizados desde la perspectiva del prestador de servicios.	9/08/2024	12/09/2024	17	41	25	
14	Análisis del ejercicio de aplicación, identificación de barreras, facilitadores, tiempos para desarrollar las actividades contempladas en el manual, fuentes de información y recursos necesarios para aplicarlas en Colombia, así como oportunidades de mejora a la propuesta metodológica actual de la GM.	13/09/2024	23/09/2024	42	48	7	
15	Incorporación de ajustes en los apartados correspondientes a la GM a partir de los resultados del análisis de la experiencia de aplicación.	24/09/2024	2/10/2024	49	55	7	

16	Desarrollo de una propuesta de implementación orientada a la divulgación y socialización para la adopción/adaptación, desarrollo de novo o actualización de las recomendaciones de la GM, con énfasis en prestadores.	3/10/2024	15/10/2024	56	63	8	
17	Entrega final	16/10/2024	16/10/2024	64	64	1	
18	Revisión por parte de MinSalud.	17/10/2024	23/10/2024	65	69	5	
19	Ajuste del IETS según revisión del MinSalud.	24/10/2024	30/10/2024	70	74	5	
20	Entrega definitiva	31/10/2024	31/10/2024	75	75	1	

Festivos

25/12/2023
1/01/2024
8/01/2024
25/03/2024
28/03/2024
29/03/2024
1/05/2024
13/05/2024
3/06/2024
10/06/2024
1/07/2024
20/07/2024
7/08/2024
19/07/2024
14/10/2024
4/11/2024
11/11/2024
8/12/2024
25/12/2024