

	Misional	Código	FO-02
	Unidades Técnicas	Versión	4
	proyecto	aprobación	18/7/2023

Nominaciones de medicamentos a listado UNIRS

Tiempo (días hábiles)	81
Fecha de inicio de ejecución	16/07/2024
Fecha Primer entregable: plan de trabajo y cronograma	16/07/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	28/08/2024
Fecha tercer entregable: informe final	12/11/2024

No	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles	
				Inicio	Fin
1	Elaboración de plan de trabajo.	16/07/2024	16/07/2024	1	84
2	Envío de plan de trabajo (primera entrega)	16/07/2024	16/07/2024	1	1
3	Revisión de plan de trabajo por el FINANCIADOR.	23/07/2024	24/07/2024	5	6
4	Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR.	27/07/2024	29/07/2024	8	9
5	Identificación de medicamentos con usos no aprobados en registros sanitarios INVIMA o Lista UNIRS contenidos en las guías de práctica clínica (GPC) colombianas vigentes de cáncer infantil (leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, linfoma de Hodgkin y Linfoma No	16/08/2024	27/08/2024	22	29
6	Envío de avance (segunda entrega)	28/08/2024	28/08/2024	30	30
7	Revisión de avance por el FINANCIADOR.	29/08/2024	4/09/2024	31	35
8	Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	5/09/2024	11/09/2024	36	40
9	Identificación de usos por medio de una búsqueda sistemática de la literatura.	12/09/2024	13/09/2024	41	42
10	Información farmacológica aprobada por Invima para cada medicamento identificado	15/09/2024	16/09/2024	42	43
11	Definición de protocolos de búsqueda.	18/09/2024	19/09/2024	45	46
12	Elaboración de estrategias de búsqueda.	21/09/2024	24/09/2024	47	49
13	Tamización de referencias y selección de estudios	24/09/2024	26/09/2024	49	51
14	Evaluación de riesgo de sesgos	27/09/2024	30/09/2024	52	53
15	Extracción de resultados	30/09/2024	8/10/2024	53	59
16	Elaboración de la síntesis de la evidencia.	10/10/2024	28/10/2024	61	72
17	Elaboración de Formatos ASS-RSA-FM130 de los medicamentos acordados	28/10/2024	7/11/2024	72	79
18	Envío de documentos finales (tercera entrega)	12/11/2024	12/11/2024	81	81
19	Revisión de avance por el FINANCIADOR.	13/11/2024	19/11/2024	82	86
20	Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR y envío de correcciones	20/11/2024	26/11/2024	87	91
21	Entrega de ajustes	27/11/2024	27/11/2024	92	92

- Festivos
- 20/07/2024
7/08/2024
19/07/2024
14/10/2024
4/11/2024
11/11/2024
8/12/2024
25/12/2024