

	Misional	Código	02
	Unidades Técnicas	Versión	4
	proyecto	aprobación	18/7/2023

Experiencia de implementación del Modelo de Gestión de Tiempos y Listas de Espera (MGTE)

Tiempo (días hábiles)	99
Fecha de inicio de ejecución	16/07/2024
Fecha Primer entregable: plan de trabajo y cronograma	16/07/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	28/08/2024
Fecha tercer entregable: informe final	4/12/2024

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles			
			Inicio	Fin	Total	1
1. Elaboración de plan de trabajo.	16/07/2024	16/07/2024	1	84	1	
Envío de plan de trabajo (Primera Entrega)	16/07/2024	16/07/2024	1	1	1	
Revisión de plan de trabajo por el FINANCIADOR.	21/07/2024	22/07/2024	4	5	2	
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR.	23/07/2024	24/07/2024	6	7	2	
2. Configuración del escenario o caso tipo para la experiencia de implementación según las condiciones priorizadas en la línea de base y descripción del proceso de atención según caso.	2/08/2024	16/08/2024	14	23	10	
3. Realizar el mapeo de los actores relevantes en la implementación del MGTE y validación con referentes técnicos de los actores con el Ministerio de Salud y Protección Social, considerando aquellos actores mencionados en el Auto 584 de 2022 y la Orden 16 de la Sentencia T-760 de 2008.	2/08/2024	16/08/2024	14	23	10	
4. Convocatoria de los actores relevantes en la implementación del MGTE.	12/08/2024	26/08/2024	19	28	10	
5. Desarrollo de mesas de trabajo con los actores convocados en función de lo aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social y generación de insumos mediante actas y grabaciones de las discusiones realizadas en las mesas técnicas con los actores.	6/09/2024	10/10/2024	37	61	25	
Envío de avance (Segunda Entrega)	28/08/2024	29/08/2024	30	31	2	
Revision de avance por el financiador	2/09/2024	6/09/2024	33	37	5	
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	5/09/2024	9/09/2024	36	38	3	
6. Análisis de dimensiones de implementación (aceptabilidad, factibilidad y adecuación)	6/09/2024	10/10/2024	37	61	25	
7. Medición de indicadores de monitoreo y seguimientos de acuerdo con el escenario o caso tipo.	6/10/2024	15/11/2024	57	86	30	
8. Desarrollo de herramientas que soporten la información requerida para la gestión de tiempos de espera de acuerdo con las definiciones del modelo en coordinación con la oficina de tecnología, información y comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social OTIC	5/11/2024	5/12/2024	78	100	30	
9. Ajustes al MGTE para el sistema de salud en función de los resultados de la experiencia	15/11/2024	30/11/2024	86	96	15	
10. Elaboración de informe de prueba de implementación	4/12/2024	9/12/2024	99	102	4	
Envío de documentos finales (Tercera Entrega)	4/12/2024	4/12/2024	99	99	1	
Revision por parte de Minsalud	5/12/2024	11/12/2024	100	104	5	
Ajuste por parte del IETS según revisión del Minsalud	12/12/2024	13/12/2024	105	106	2	