

**Factura Electrónica De Venta No****AR No. 220**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764084761539 que habilita desde AR 213 hasta AR 5000. Vence 2025-06-05

**JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO****Nit 79442593****IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000**

|                  |                                               |               |                 |                                    |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--|--|
| <b>CLIENTE</b>   | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA |               |                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>             |  |  |
| <b>NIT</b>       | 899999059 3                                   |               |                 | FACTURA DE VENTA AR 220 ACTA No 18 |  |  |
| <b>DIRECCIÓN</b> |                                               | <b>CIUDAD</b> | <b>TELÉFONO</b> |                                    |  |  |
| AV CL 26 103 15  |                                               | Bogota D.C.   | 2963456         |                                    |  |  |

|                      |  |                          |  |                           |  |                      |
|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b> |  | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |  | <b>VENDEDOR</b>           |  | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 21/03/2025           |  | 20/04/2025               |  | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO |  | Credito              |

| Item | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----------|------------|
| 1    | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR<br><br>ACTA No. 18<br>#\$24-12-00-600;22001475H3de2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#\$<br><br>PERIODO 21 de Octubre a Noviembre 17 de 2024.<br><br>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co<br><br>FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BOGOTA No 009528704 | 1        | 25.810.533     | 19% | 4.904.001 | 25.810.533 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

TREINTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>25.810.533,28</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                     | <b>4.904.001,32</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>30.714.534,60</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>30.714.534,60</b> |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 13:52:31

**CL 152B No 72 91 OF 801 Teléfono 3153281488 Bogota D.C.****Correo Electrónico jarpingrojas@outlook.com****Documento de Contingencia**

## Factura Electrónica De Venta No

AR No. 220

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084761539 que habilita desde AR 213 hasta AR 5000. Vence 2025-06-05**

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

**Nit** 79442593

## IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

## No somos Grandes Contribuventes

**Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000**

|                  |                                               |               |                 |                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b>   | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA |               |                 | <b>POR CONCEPTO DE</b><br>FACTURA DE VENTA AR 220 ACTA No 18 |
| <b>NIT</b>       | 899999059 3                                   |               |                 |                                                              |
| <b>DIRECCIÓN</b> |                                               | <b>CIUDAD</b> | <b>TELÉFONO</b> |                                                              |
| AV CL 26 103 15  |                                               | Bogota D.C.   | 2963456         |                                                              |

|               |                   |                           |               |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                  | FORMA DE PAGO |
| 21/03/2025    | 20/04/2025        | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO | Credito       |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-------------|----------|----------------|-----|-----------|-------|
|      |             |          |                |     |           |       |

Total líneas o ítems: 1

### Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                | 25.810.533,28 |
| DESCUENTO               | 0,00          |
| IVA                     | 4.904.001,32  |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 30.714.534,60 |
| RETEFUENTE              | 0,00          |
| RETEIVA                 | 0,00          |
| RETEICA                 | 0,00          |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 30.714.534,60 |



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 13:52:31

**CL 152B No 72 91 OF 801    Teléfono 3153281488 Bogotá D.C.**

**Correo Electrónico** [jarpingrojas@outlook.com](mailto:jarpingrojas@outlook.com)

## Documento de Contingencia

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                                 | Tipo de garantía   | Valor              | Emisor                            | Fecha fin                                                   | Estado   |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CO1.WRT.16653861  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>⚠ | Contrato de seguro | 616,481,730.00 COP | seguros generales suramericana sa | 11/17/2029 <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small> | Aceptado |

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 21-03-2025 11:25

Id de la garantía

CO1.WRT.16653861

Referencia de la garantía

Estado

Aceptado

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora

seguros generales suramericana sa

Número de póliza

3835783

Tomador

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Beneficiario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

| Justificación                            | Valor del amparo   | Vigencia                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 184,777,884.00 COP | 13 días de tiempo transcurrido (3/18/2025 12:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 109,851,923.00 COP | 11/17/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                               |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 109,851,923.00 COP | 11/17/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                               |
| Responsabilidad civil extra contractual  | 232,000,000.00 COP | 11/18/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                               |

|                                                                                                                                                       |                                                            |             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <div><br/>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div> | FORMATO                                                    |             |                                 |
|                                                                                                                                                       | FORMATO RESUMEN<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA |             |                                 |
|                                                                                                                                                       | Clave: GSAP-1.0-12-034                                     | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 15/07/2020 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CONTRATO: No. 22001475 H3 de 2022                                                                                                                                                                                                             | VALOR INICIAL:<br>\$ 549.259.613,00 | FORMATO RESUMEN<br>ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA |
|                                                      | OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR | VALOR ADICIONAL:<br>\$ 0            |                                                          |
|                                                      | AEROPUERTO: ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR                                                                                                                                                                                                       | VALOR FINAL :<br>\$ 549.259.613,00  | CONTRATISTA:<br>UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18             |
|                                                      | PLAZO INICIAL: 18 MESES<br>FECHA DE INICIACION: 18 DE MAYO DE 2023<br>FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2024<br>PLAZO FINAL: 18 MESES                                                                                                  |                                     | INTERVENTOR:<br>JOSE ALBERTO ROJA PRIETO                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | SUPERVISOR:<br>CEIDY BETIN MUÑOZ<br>HENRY PRADILLA OÑATE |


El día 18 del mes de noviembre de 2024 en las Oficinas de la Direccion de Infraestructura Aeroportuaria, previa visita al Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, se reunieron el Ing. OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGON como Director de interventoría, la Ing. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ, y HENRY SMITH PRADILLA OÑATE como supervisores del contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial del contrato de Interventoría , ejecutado desde el período comprendido entre el 21 de octubre y el 17 de noviembre de 2024, los cuales se recibieron a entera satisfacción y corresponden al pago del acta final de interventoría

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO                     |       | VALORES        |      |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------|
| 1. Valor Inicial Contrato                           |       | 549.259.613,00 |      |
| 2. Valor Modificación No.1                          |       | 0,00           |      |
| 3. Valor total del Contrato (1+2)                   |       | 549.259.613,00 |      |
| 4. Valor Pagado del Anticipo                        | 0,00% |                |      |
| 5. Valor que resta por Pagar (3-4)                  |       | 549.259.613,00 |      |
| 6. Valor Presente Acta                              |       | 30.714.535,00  |      |
| 7. Amortización en esta acta                        | 0,00% | 0,00           |      |
| 8. Otras retenciones (Acumuladas)                   |       |                |      |
| 9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)        |       | 30.714.535,00  |      |
| 10. Pagos Actas Anteriores                          |       | 518.545.078,00 |      |
| 11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta       |       | 549.259.613,00 |      |
| 12. Saldo por pagar del presente Contrato           |       | 0,00           | \$ 0 |
| 13. Saldo por Amortizar del Anticipo                |       | 0,00           |      |
| 14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha |       | 100,00%        |      |

| RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA |               |                  |  |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| RUBRO                                           | CONCEPTO      | VR. AFECTAR      |  |
| 1- C-2403-0600-41-52104E-2403025-02             | Interventoria | \$ 30.714.535,00 |  |
| AMORTIZACION                                    |               |                  |  |
| 1- C-2403-0600-41-52104E-2403025-02             | Maneniminento | 0,00             |  |

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de Interventoria Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

  
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR  
CONTRATISTA

  
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
U.A.E.A.C

  
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR





AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA  
ACTA DE RECIBO PARCIAL

Principio de Procedencia:  
4602,

Clave: GSAP-1.0-12-035

Versión: 01

Fecha de aprobación: 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:

ACTA FINAL de Interventoría

CONTRATO No.

22001475 H3 DE 2022 - AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

SUPERVISORES:

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ - HENRY SMITH PRADILLA OÑATE

COSTO TOTAL

(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 30.714.534,60

Porcentaje estimado para el A.I.U.

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto

1 + % A.I.U.

\$ 30.714.534,60

\$ 25.810.533,28

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

IVA

19% estimado para el IVA

\$ 4.904.001,32

COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS


IVA ESTUDIOS

19% estimado para el IVA

TOTAL IVA

\$ 4.904.001,32

  
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR

  
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
U.A.E.A.C

  
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

CONTRATO

FECHA INICIO:

CONTRATISTA

22001475 H3 de 2022

18/05/2023

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Periodo:

Del 21 de octubre al 17 de noviembre de 2024

Costo Fijo

0%

Valor Contrato (VC)

\$ 549.259.613,00

PRESUPUESTO OFICIAL

PLAN DE CARGAS ACTA FINAL

| 1                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | CANTIDAD (1) | DURACION MESE (18) | DIK MEDIA (3) | SALARIO (4)     | F.M. (5) | SUBTOTAL COSTO (6) | DEDICACIÓN TOTAL MESES | CANTIDAD | DEDICACIÓN ACTA FINAL |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 1.1                       | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                      | 1            | 18                 | 0,40          | \$ 5.000.000,00 | 2,5      | \$ 90.000.000      | 7,20                   | 1        | 51,09%                |
| 1.2                       | RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                     | 1            | 17                 | 0,95          | \$ 3.500.000,00 | 2,5      | \$ 141.312.500     | 16,15                  | 1        | 100,00%               |
| 1.3                       | INSPECTOR SISOMA                                                                                                                                                               | 1            | 18                 | 0,59          | \$ 2.000.000,00 | 2,5      | \$ 53.100.000      | 10,62                  | 1        | 59,00%                |
| 1.4                       | ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO                                                                                                                                                  | 1            | 17                 | 0,28          | \$ 3.458.000,00 | 2,5      | \$ 41.150.200      | 4,76                   | 0        | 0,00%                 |
| SUB TOTAL PERSONAL        |                                                                                                                                                                                |              |                    |               |                 |          | \$ 325.562.700     | SUBTOTAL PERSONAL      |          |                       |
| 2                         | ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL                                                                                                                                                   | UNIDAD       | CANTIDAD           |               | VALOR           |          | VALOR TOTAL        | DEDICACIÓN TOTAL MESES | CANTIDAD |                       |
| 2.1                       | INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS. | MES          | 17                 |               | \$ 8.000.000    |          | \$ 136.000.000     | MES                    | 0,34     |                       |
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                                                                |              |                    |               |                 |          | \$ 136.000.000     |                        |          |                       |
| SUB TOTAL GENERAL         |                                                                                                                                                                                |              |                    |               |                 |          | \$ 461.562.700     |                        |          |                       |
| IVA                       |                                                                                                                                                                                |              |                    |               |                 | 19%      | \$ 87.696.913      |                        |          |                       |
| TOTAL INTERVENTORIA       |                                                                                                                                                                                |              |                    |               |                 |          | \$ 549.259.613     |                        |          |                       |

(1) Cantidad de profesionales mínimos requeridos para la ejecución del contrato de interventoría.

(2) Duración: Tiempo estimado para la ejecución del contrato de interventoría.

(3) Dedicación Media: Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.

(4) Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

(5) Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

(6) Subtotal Costos = PERSONAL : Cantidad X Duración X Dedicación Media x Salario x FM | OTROS COSTOS : Cantidad X Valor

Nota: El Residente de interventoria deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.


De acuerdo con la directriz de la supervision , cuando las dedicaciones se requieran variar por la necesidad que proyecto, se deberá dejar la nota en el plan de cargas, por lo que se aclara lo siguiente: El director de interventoria durante este proyecto tuvo participacion del 51,09% y la residente una participacion del 100% en los 18 meses, para garantizar el acompañamiento durante todo el desarrollo del mantenimiento; así mismo los gastos de oficina, internet, comunicaciones, etc, se causaron hasta el 17 de noviembre de 2024



Ing. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTORIA

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                   |                |                            |                                       |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div><p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p><p>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</p></div> |                                                                                                                                                                                 |              |                     | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR |                 |          |                   | Valor Inicial: | \$ 549.259.613,00          | ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                     | AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR - CESAR                                                                                                                                                                                        |                 |          |                   | Valor Final:   | \$ 549.259.613,00          | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA          |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                     | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 de 2022                                                                                                                                                                                     |                 |          |                   |                |                            |                                       |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                     | Fecha de inicio: 18 de mayo de 2023                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                   | Avance de obra | 5,6%                       | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                     | Plazo : 18 MESES                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |                   |                |                            |                                       |                                                     |
| Fecha terminacion: 17 de noviembre de 2024                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                   |                |                            |                                       |                                                     |
| CONDICIONES INICIALES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |                   | ACTA FINAL     |                            |                                       |                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | CANTIDAD (1) | DURACION MESES (18) | DIK MEDIA (3)                                                                                                                                                                                                                         | SALARIO (4)     | F.M. (5) | COSTO TOTAL(6)    | CANTIDAD       | AVANCE DE OBRA DEL PERIODO | VALOR DEL PERSONAL POR AVANCE DE OBRA | VALOR POR DEL PERSONAL POR AVANCE DE OBRA ACUMULADO |
| 1.1                                                                                                                                                                                                            | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                       | 1            | 18,00               | 40%                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 5.000.000,00 | 2,5      | \$ 90.000.000     | 1              | 5,60%                      | \$ 23.099.005,28                      | \$ 325.562.700,00                                   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                            | RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                      | 1            | 17,00               | 95%                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 3.500.000,00 | 2,5      | \$ 141.312.500    | 1              |                            |                                       |                                                     |
| 1,11                                                                                                                                                                                                           | INSPECTOR SISOMA                                                                                                                                                                | 1            | 18,00               | 59%                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 2.000.000,00 | 2,5      | \$ 53.100.000     | 1              |                            |                                       |                                                     |
| 1,12                                                                                                                                                                                                           | ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO                                                                                                                                                   | 1            | 17,00               | 28%                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 3.458.000,00 | 2,5      | \$ 41.150.200     | 0              |                            |                                       |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                | SUB TOTAL PERSONAL                                                                                                                                                              |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          | \$ 325.562.700    |                |                            | \$ 23.099.005,28                      | \$ 325.562.700,00                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                              | OTROS COSTOS                                                                                                                                                                    | UNIDAD       | CANTIDAD            |                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR           |          | VALOR TOTAL       | CANTIDAD       | AVANCE DE OBRA DEL PERIODO | VALOR OTROS COSTOS POR AVANCE DE OBRA | VALOR OTROS COTOS POR AVANCE DE OBRA ACUMULADO      |
| 2.1                                                                                                                                                                                                            | 'INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS. | MES          | 17                  |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 8.000.000    |          | \$ 136.000.000    | 1,00           | 5,55%                      | \$ 2.711.528,00                       | \$ 136.000.000,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                       |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          | \$ 136.000.000,00 |                |                            | \$ 2.711.528,00                       | \$ 136.000.000,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | SUB TOTAL GENERAL                                                                                                                                                               |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          | \$ 461.562.700,00 |                |                            | \$ 25.810.533,28                      | \$ 461.562.700,00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | IVA                                                                                                                                                                             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 19%      | \$ 87.696.913,00  |                |                            | \$ 4.904.001,32                       | \$ 87.696.913,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL INTERVENTORÍA                                                                                                                                                             |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          | \$ 549.259.613,00 |                |                            | \$ 30.714.535,00                      | \$ 549.259.613,00                                   |

  
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTORIA

  
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA  
U.A.E.A.C

  
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR



## CERTIFICACION FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR.” Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos final de interventoría, presentada durante el periodo del **21 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024**, cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago, con factura No. AR No. 220 Del 21 de Marzo de 2025 por valor de **\$30.714.534,60**.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los veinti un (21) días del mes de marzo de 2025.

---

**ING.CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ**

Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022  
AERONAUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

---

**HENRY SMITH PRADILLA OÑATE**

Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022  
Gerente Aeroportuario Valledupar



## **CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022-“ *REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.*”. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos final presentada durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo del **21 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024** y las Certificaciones expedidas por el Representante Legal, JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, el trece (13) de diciembre de 2024.

---

**ING. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ**  
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022  
AERONÁUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

---

**HENRY SMITH PRADILLA OÑATE**  
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022  
Gerente Aeropuerto Alfonso López de Valledupar

**NOTA ACLARATORIA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 DE 2022**

**Valor acta de recibo final de Interventoría del periodo  
21 de octubre al 17 de noviembre de 2024**

El valor del Acta final de la INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR, es **\$ 30.714.534,60** y corresponde al cobro del periodo comprendido entre el 21 de octubre al 17 de noviembre de 2024, el cual se calculó en base en la Cláusula Octava- Forma de Pago del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 de 2023, que indica:

*“La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra.”*

*Nota 1. En caso de que el porcentaje de avance a facturar del Contrato de Interventoría no sea entero, deberá ser ajustado a máximo dos decimales (ej. 10,95% de avance a facturar del Contrato de Interventoría)”*

Los valores desglosados quedarían de la siguiente manera:

| Descripción                                 | Porcentaje  | Valor             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Valor Por avance de obra Total (VAT)</b> | <b>100%</b> | \$ 549.259.613,00 |
| <b>Costo Total Contrato</b>                 | <b>100%</b> | \$ 549.259.613,00 |

Con respecto al valor por avance de obra, como dicta la forma de pago, se cobrará el valor equivalente al porcentaje de avance de obra facturado:

1. El avance de obra acumulado en este periodo fue del 100 %
2. La interventoría en actas anteriores había cobrado el 94,408% por lo tanto en el presente periodo se cobrará el saldo restante para completar el 100% del valor del contrato de interventoría, es decir 5,59199%
3. El valor a cobrar se obtiene multiplicando el porcentaje de 5,59199%, por el valor del 100% del contrato de Interventoría, como se muestra a continuación:

*JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO*

Valor por Avance de Obra Periodo (VAP)= Valor por Avance Total (VAT)\* Porcentaje avance obra (PAO)

VAP= \$ 549.259.613,00\*5,59199%

VAP= \$ 30.714.597,56

Teniendo en cuenta todos los decimales en el porcentaje faltante por cobrar para completar el 100% del valor del contrato de interventoría, sin sobrepasar el precio contractual, el valor a cobrar en el acta de interventoría final, es de **\$ 30.714.534,60**

**Tabla de Valores resumen**

| DESCRIPCIÓN                                                              | PORCENTAJE AVANCE OBRA     | VALOR ACTA FINAL POR AVANCE DE OBRA (CVP) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Personal                                                                 | 5,6%                       | \$ 23.099.005,28                          |
| Otros Costos Directos                                                    |                            | \$ 2.711.528,00                           |
| Subtotal                                                                 |                            | \$ 25.810.533,28                          |
| IVA 19%                                                                  |                            | \$ 4.904.001,32                           |
| Total                                                                    |                            | <b>\$ 30.714.534,60</b>                   |
| Valor acta para el periodo del 21 de octubre al 17 de noviembre del 2024 | <b>de \$ 30.714.535,00</b> |                                           |

Cordialmente,



**JÓSE ALBERTO ROJAS PRIETO**  
Representante Legal  
**INTERVENTORIA**

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES**

Yo **HECTOR HERNANDO AREVALO MONROY** , identificado con cédula de ciudadanía **No 7.332.808 de Garagoa**, y con la **Tarjeta Profesional No 85341-T**, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.442.593 de Bogotá**, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a periodo de Octubre 21 a Noviembre 17 de 2024, para **Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto “Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar**

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona natural el **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** de los aportes a que está obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Bogotá, (18) días del mes de Noviembre de 2024

**FIRMA**   
**HECTOR HERNANDO AREVALO MONROY**  
**C.C 7.332.808 de Garagoa**  
**No Tarjeta Profesional No 85341-T**  
**Contador**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.332.808**  
**AREVALO MONROY**

APELLIDOS  
**HECTOR HERNANDO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1968**

**GARAGOA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**24-ABR-1987 GARAGOA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-6000100-00208253-M-0007332808-20100108

0019791289A 1

1720599226

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**85341-T**

HECTOR HERNANDO  
AREVALO MONROY  
C.C. 7332808

RESOLUCION INSCRIPCION 58  
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 25/04/02

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

94578

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

992009880498FE70

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR HERNANDO AREVALO MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7332808 de GARAGOA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 85341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                           |        |                   |                    |                          |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE          |        | DIRECCIÓN         | TELÉFONO           | CORREO                   |
| NI                  | 79442593-1         | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO |        | CALLE 152 B 72 91 | 3142136484         | jarpingrojas@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL           | CÓDIGO | DEPARTAMENTO      | CIUDAD / MUNICIPIO |                          |
| ÚNICA               | B – menos de 200 c |                           |        | BOGOTÁ D. C.      | BOGOTÁ, D.C.       |                          |
|                     |                    |                           |        |                   |                    | SI                       |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLADOS      |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC           |
| 2024-12              | 2024-11                           | E             | 13/12/2024               | 82133038        | 40            |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$1.380.900   |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |               |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |               |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS005        | Sanitas EPS   | 800251440-6 | 127.400                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 127.400       | 2             |
| EPS008        | Compensar EPS | 860066942-7 | 66.000                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 66.000        | 1             |
| EPS037        | Nueva EPS     | 900156264-2 | 52.000                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 52.000        | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |          |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Porvenir | 800224808-8 | 472.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 472.000       | 2             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 418.100                |                  |       |                        | 418.100               | 0         | 0                     | 418.100             |                            |                     | 4.181             | 418.100       | 4             |

| TOTALES CAJAS |                |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre         | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF15         | Comfacsar      | 892399989-8 | 127.400      | 0         | 0                 | 127.400       | 2             |
| CCF24         | Compensar Caja | 860066942-7 | 118.000      | 0         | 0                 | 118.000       | 2             |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 3                              | 245.400                             | 245.400       |
| Pensión                | 1                              | 472.000                             | 472.000       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 418.100                             | 418.100       |
| CCF                    | 2                              | 245.400                             | 245.400       |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 7                              | 1.380.900                           | 1.380.900     |

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                           |        |                   |                    |                          |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE          |        | DIRECCIÓN         | TELÉFONO           | CORREO                   |
| NI                  | 79442593-1         | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO |        | CALLE 152 B 72 91 | 3142136484         | jarpingrojas@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL           | CÓDIGO | DEPARTAMENTO      | CIUDAD / MUNICIPIO |                          |
| ÚNICA               | B – menos de 200 c |                           |        | BOGOTÁ D. C.      | BOGOTÁ, D.C.       |                          |
|                     |                    |                           |        |                   |                    | SI                       |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |             |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD    |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC         |
| 2024-12              | 2024-11                           | E             | 13/12/2024               | 82133038        | \$1.380.900 |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                              |           |         |           |                   |           |     |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    |          |           |            |                      |                      |                                |                                 |          |         |                        |              |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |   |
|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|----|----|----|----|----|----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|--------------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                              |           |         |           |                   |           |     | INFORMACIÓN NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |    | PENSIÓN |    |    |    |    |    |          | SALUD     |            |                      | RIESGOS LABORALES    |                                |                                 | CCF      |         |                        | PARAFISCALES |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |   |
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres          | Cotizante | Subjugo | Exonerado | Columna exonerada | Exonerado | ING | RET                   | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SIL | JOE | MA | MA      | MA | MA | MA | MA | MA | Cód. AFP | IBC AFP   | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL     | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |   |
| 1                     | CC   | 1065652153            | TARIFFA MADERO BEATRIZ ELENA | 1         | 0       |           |                   | S         |     |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    | 230301   | 1.300.000 | 208.000    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS037  | 1.300.000              | 52.000       | 14-23   | 1.300.000       | 5          | 90.500     | CCF15   | 1.300.000  | 52.000                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
| 2                     | CC   | 1076650608            | ALBA ALBA DIEGO YAMID        | 1         | 0       |           |                   | S         |     |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    | 230301   | 1.650.000 | 264.000    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS008  | 1.650.000              | 66.000       | 14-23   | 1.650.000       | 5          | 114.900    | CCF24   | 1.650.000  | 66.000                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
| 3                     | CC   | 40764455              | CUELLAR OVIEDO MARIA DEICY   | 1         | 4       |           |                   | S         |     |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    |          | 0         | 0          | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | 0       | EPS005                 | 1.170.000    | 46.800  | 14-23           | 1.170.000  | 5          | 81.500  | CCF24      | 1.170.000              | 46.800      | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
| 4                     | CC   | 40764455              | CUELLAR OVIEDO MARIA DEICY   | 1         | 4       |           |                   | S         |     |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    | X  |    |    |          | 0         | 0          | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | 0       | EPS005                 | 130.000      | 5.200   | 14-23           | 130.000    | 5          | 0       | CCF24      | 130.000                | 5.200       | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
| 5                     | CC   | 51737730              | ROMERO HUNNY MARTHA JANETH   | 1         | 5       |           |                   | S         | X   |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    |          | 0         | 0          | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | 0       | EPS005                 | 1.884.167    | 75.400  | 14-23           | 1.884.167  | 5          | 131.200 | CCF15      | 1.884.167              | 75.400      | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.442.593 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 009528704, abierta/o desde el 9/3/2020.

Se expide en Bogotá el día 29 del mes de Noviembre del año 2024 con destino a:  
AERONAUTICA CIVIL




---

Firma Autorizada

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14909120289



(415)7707212489984(8020) 000001490912028 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 4 4 2 5 9 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

7 9 4 4 2 5 9 3

27. Fecha expedición

1 9 8 6, 0 5, 0 2

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ROJAS

32. Segundo apellido

PRIETO

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 152 B 72 91 OF 801

42. Correo electrónico

jarpingrojas@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 3 2 8 1 4 8 8

45. Teléfono 2

2 8 9 6 7 4 5

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1, 1 2, 0 2

## Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 3, 0 3, 1 8

## Otras actividades

50. Código

4 1 1 2, 4 2 9 0

## Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

## Obligados aduaneros

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Exportadores

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 04 - 18 / 10 : 19: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909120289



(415)7707212489984(8020) 000001490912028 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 4 4 2 5 9 3 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 1               | 2 0 1 9 1 2 1 9            | -                                             | -      |
| 2    |                   |                            | -                                             | -      |
| 3    |                   |                            | -                                             | -      |
| 4    |                   |                            | -                                             | -      |
| 5    |                   |                            | -                                             | -      |

**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                                  |                                                                          |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial                   | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV.                                                                         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    | 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País                                                                | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                                  |                                                                          |                                                                                 |

# JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

---

**JARP-INTERV-097-2022**

Valledupar, 13 de diciembre de 2024

Señores

**AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**

Atn. Ing. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE

Supervisora

*Referencia: Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto "Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar*

*Asunto: Remisión acta de recibo final de interventoría . Período del 21 de octubre al 17 de noviembre del 2024.*

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta final de costos de interventoría, del contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR, correspondiente al período del 21 de octubre al 17 de noviembre del 2024 y documentos anexos.

Cordialmente,



---

**MARTHA JANETH ROMERO HUNNY**

Residente de Interventoría

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-038          | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>2/11/2023 |

### **CONDICIONES GENERALES**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONTRATO</b>         | <b>22001475 H3 DE 2022</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>          | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE</b>                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA</b>                | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO</b>                     | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR. |
| <b>VALOR</b>                      | \$549.259.613 m/cte                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PLAZO</b>                      | DIECIOCHO (18) MESES                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CDP</b>                        | No: 27123 de fecha 2023-02-13<br>No: 41624 de fecha 2024-02-04                                                                                                                                                                         |
| <b>RP</b>                         | No. 96523 de fecha 2023-05-08<br>No. 26624 de fecha 2024-02-04                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA LEGALIZACIÓN</b>         | 19/04/2023                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b> | CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ– HENRY SMITH PRADILLA OÑATE                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-038          | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>2/11/2023 |

El 17 de noviembre de 2024, se reunieron de manera virtual con el fin de recibir a satisfacción las obras de mantenimiento lado aire y lado tierra del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar - Cesar, objeto del presente contrato: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.442.593 obrando en nombre propio como representante legal de la Interventoría; **CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.066.183.513 y **HENRY SMITH PRADILLA OÑATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.135.401 designados por la entidad para ejercer la supervisión del contrato de interventoría.

## **CONDICIONES LEGALES**

**FECHA ACTA DE INICIO:** 18 DE MAYO DE 2023

**SUSPENSIONES:** N/A

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** N/A

**PRÓRROGAS:** N/A

**ADICIONES EN VALOR:** N/A

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2024

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Las actividades que se llevaron a cabo dentro de la vigilancia y control como interventoría fueron:

**LADO AIRE:** La interventoría hizo la supervisión de 12 ciclos de rocería mecánica y 14 ciclos de rocería manual, en zonas correspondientes a las franjas de seguridad y áreas perimetrales aledañas a la pista, en un total de 688 hectáreas, limpieza y reacondicionamiento de canales en un total de 39.360 metros lineales, limpieza de encoles y descoles, demarcación y señalización de la pista con pintura en frio, descontaminación por caucho, retiro y disposición final de material solido procedente de la descontaminación de la pista y medición del coeficiente de rozamiento de la pista.

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

**LADO TIERRA:** Se supervisó en el edificio SEI "Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios" el mantenimiento de la batería sanitaria donde se realizaron cambios de enchapes de pared y piso, cambio de aparatos sanitarios, puertas, pintura interior y exterior, limpieza de la estructura metálica de cubierta del hangar, mantenimiento de cubiertas en general de todas las instalaciones.

En la torre de control, se realizó pintura de muros interiores y exteriores, mantenimiento de baños, pisos, enchape de piso y pared, mantenimiento de aires acondicionados, puerta de acceso, cubierta sobre corredor de acceso, instalación de superboard 8 mm y cielorraso en lamina p.v.c, cristalería, espejos, limpieza de cubiertas, reparación de puntos hidráulico, instalación de sanitarios, orinales, lavamanos y duchas, mantenimiento de sistema hidráulico, mantenimiento y suministro de aire acondicionado.

En la edificación de soporte técnico (antigua casa fiscal) se realizó mantenimiento de pisos internos y externos, pintura de muros interiores y exteriores, enchapes de baño a aparatos sanitarios, cambio de mobiliario de la cocina, cambio de cubierta, cielo raso y puertas, en la oficina de AEROCIVIL se ejecutó, pintura de muros, desmanche de pisos, suministro e instalación de cielo raso, limpieza de estructuras, mantenimiento hidrosanitario, mantenimiento y suministro de aires acondicionados.

**BOLSA DE MONTO AGOTABLE:** Se realizó la supervisión de las obras de mantenimiento en edificio SEI "Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios", oficina Aerocivil, torre de control e instalaciones soporte técnico (antigua casa fiscal) a los trabajos de mantenimiento como fueron: cambio de cableado y tuberías de las redes eléctricas, tableros de distribución y breakers, cambio de tomas, interruptores, iluminación interna y externa ( paneles de 60X60, reflectores, lámparas de sendero) y todo lo referente a la parte eléctrica que estaba sin cumplimiento de especificaciones técnicas, suministro e instalación extractores, mantenimiento de cubiertas con manto asfáltico, poda de árboles, cambio de tubería sanitaria tapada, construcción de cajas de registro, cambio de aparatos sanitarios y enchapes, cambio de puertas averiadas, desmonte de teja en asbesto y cambio de cubierta con teja termoacústica, suministro de cubierta en policarbonato en acceso a torre e control, tapas de cajas de registro eléctricas en zona perimetral, protectores de ventanas y aires acondicionados, cambio de gabinetes de cocina y baño, cambio de polarizado de vidrios, fumigación de todas las áreas a cargo de la AEROCIVIL, caseta en superboard para parte hidráulica de torre de control.

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                       |  |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                       |  |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación: 2/11/2023</b> |  |

## DETALLE DE ACTIVIDADES VERIFICADAS

| ÍTEMS    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES VERIFICADAS |           |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                        | UND.                    | CANT.     | VALOR            |
|          | <b>LADO AIRE</b>                                                                                                                                                       |                         |           |                  |
| <b>1</b> | <b>ROCERÍA</b>                                                                                                                                                         |                         |           |                  |
| 1.1      | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)                                                                                                     | HA                      | 63,17     | \$63.192.991,35  |
| 1.2      | ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)                                                                                    | HA                      | 624,92    | \$468.690.000,00 |
| <b>2</b> | <b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>                                                                                                                                          |                         |           |                  |
| 2.1      | LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)              | ML                      | 39.360,00 | \$944.640.000,00 |
| 2.2      | LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)    | UND                     | 6,00      | \$528.000,00     |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTOS</b>                                                                                                                                                      |                         |           |                  |
| 3.1      | SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)                                                   | M3                      | 0,00      | -                |
| 3.2      | SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE). | M3                      | 0,00      | -                |
| 3.3      | SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-19 O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO.                           | M3                      | 0,00      | -                |
| 3.4      | SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1h)                                   | ML                      | 0,00      | -                |
| 3.5      | TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, GRANULARES, ASFÁLTICOS                                                                                                               | M3/KM                   | 0,00      | -                |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

|     |                                                                                                                                                      |    |           |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|
| 4   | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN                                                                                                                           |    |           |                  |
| 4.1 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INLCUYE MICROESFERAS.          | ML | 1.648,20  | \$5.603.880,00   |
| 4.2 | MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INLCUYE MICROESFERAS.                   | M2 | 8.331,80  | \$399.926.400,00 |
| 5   | DESCONTAMINACIÓN DE PISTA                                                                                                                            |    |           |                  |
| 5.1 | DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO                                                                                                                          | M2 | 14.921,00 | \$277.530.600,00 |
| 5.2 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOLIDO EXISTENTE EN PISTA                                                                                     | M3 | 4,10      | \$274.700,00     |
| 5.3 | MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME                                               | M2 | 75.600,00 | \$38.556.000,00  |
|     | LADO TIERRA                                                                                                                                          |    |           |                  |
| 6   | PRELIMINARES                                                                                                                                         |    |           | -                |
| 6.1 | CERRAMIENTO POR MEDIO DE POLISOMBRA (TELA VERDE). INLCUYE POSTES DE SOPORTE                                                                          | ML | 0,00      | -                |
| 7   | MAMPOSTERIA                                                                                                                                          |    |           |                  |
| 7.1 | ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.                                            | M2 | 1.752,54  | \$48.194.850,00  |
| 7.2 | ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.                                            | ML | 0,00      | -                |
| 7.3 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)                                                                                             | M2 | 160,60    | \$13.056.780,00  |
| 7.4 | PINTURA DE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA | M2 | 855,89    | \$20.113.448,84  |
| 8   | PISOS                                                                                                                                                |    |           |                  |
| 8.1 | MANTENIMIENTO PISOS INCLUYE DESMANCHE, LAVADO Y BRILLADO.                                                                                            | M2 | 123,00    | \$1.537.500,00   |
| 8.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)                                                                                             | M2 | 155,11    | \$22.490.703,50  |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

|           |                                                                                                                                           |     |        |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| <b>9</b>  | <b>CUBIERTA Y CIELORASO</b>                                                                                                               |     |        |                 |
| 9.1       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM                                                                               | M2  | 14,30  | \$1.816.100,00  |
| 9.2       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE UN ESPESOR DE 9,5MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m | M2  | 85,81  | \$6.435.457,50  |
| <b>10</b> | <b>CRISTALERIA</b>                                                                                                                        |     |        |                 |
| 10.1      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE             | M2  | 4,46   | \$1.626.440,00  |
| 10.2      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL SIN MARCO Y SIN BISEL 4mm CON CANTO PULIDO                                                     | M2  | 2,40   | \$259.200,00    |
| <b>11</b> | <b>ESTRUCTURA</b>                                                                                                                         |     |        |                 |
| 11.1      | LIMPIEZA GENERAL DE ESTRUCTURA DE EDIFICIOS, CUBIERTAS, FACHADAS, PISOS, MUROS, INCLUYE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES                       | M2  | 650,00 | \$11.700.000,00 |
| <b>12</b> | <b>MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO</b>                                                                                                       |     |        |                 |
| 12.1      | REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS, ORINAL o SANITARIO                                                                              | UND | 12,00  | \$2.880.000,00  |
| 12.2      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO                                                                                | UND | 4,00   | \$3.480.000,00  |
| 12.3      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO                                                                                   | UND | 2,00   | \$1.376.000,00  |
| 12.4      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, INCLUYE GRIFERIA                                                              | UND | 4,00   | \$3.800.000,00  |
| 12.5      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA                                                                                                | UND | 3,00   | \$658.500,00    |
| 12.6      | MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO AGUA POTABLE TORRE DE CONTROL                                                                            | UND | 1,00   | \$2.890.000,00  |
| <b>13</b> | <b>EQUIPOS ELECTROMECANICOS</b>                                                                                                           |     |        |                 |
| 13.1      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTU                                                                    | UND | 48,00  | \$3.048.000,00  |
| 13.2      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU                                                                            | UND | 21,00  | \$1.869.000,00  |

|                                                                                                                                                      |                                        |                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                      | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                      | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

| 13.3                                                  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU                                       | UND                     | 25,00  | \$3.175.000,00             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 13.4                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU                                         | UND                     | 3,00   | \$6.291.000,00             |
| <b>SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)</b>                 |                                                                                                      |                         |        | <b>\$2.355.640.551,19</b>  |
| <b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b>                        |                                                                                                      |                         |        | <b>\$2.355.640.551,19</b>  |
| IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO                  |                                                                                                      |                         |        | \$17.483.269,72            |
| <b>SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)</b> |                                                                                                      |                         |        | <b>\$2 .373.123.820,91</b> |
| I. ÍTEMS                                              | II. DESCRIPCIÓN                                                                                      | ACTIVIDADES VERIFICADAS |        |                            |
|                                                       |                                                                                                      | UND.                    | CANT.  | VALOR                      |
| <b>14</b>                                             | <b>BOLSA DE MONTO AGOTABLE</b>                                                                       |                         |        |                            |
| BMA 01                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 60CM X 60CM 48 W                                | UND                     | 40,00  | \$6.622.200,00             |
| BMA 02                                                | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 PUESTOS CON ESPACIOS PARA TOTALIZADOR TRIFASICO | UND                     | 3,00   | \$2.503.986,00             |
| BMA 03                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE NO 12 AWG LSHF                                         | ML                      | 149,00 | \$889.679,00               |
| BMA 04                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOFASICO DE 20 A                                   | UND                     | 10,00  | \$579.280,00               |
| BMA 05                                                | SUMINISTRO Y INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE BIFÁSICO 2X20 A                                       | UND                     | 5,00   | \$487.630,00               |
| BMA 06                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED DE 24 W 6" CIRCULAR                        | UND                     | 16,00  | \$1.205.408,00             |
| BMA 07                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 PUESTOS BIFÁSICO EMPOTRADO                     | UND                     | 0,00   | -                          |
| BMA 08                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 300W                                        | UND                     | 16,00  | \$10.925.776,00            |
| BMA 09                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE 220 V                                   | ML                      | 108,00 | \$7.314.624,00             |
| BMA 10                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE 110 V                                   | ML                      | 307,45 | \$10.845.914,00            |
| BMA 11                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARAS ANTIPOLVOS DE 120CMX7.5CM LED DE 36W                | ML                      | 22,00  | \$1.993.024,00             |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

|        |                                                                                                                                            |     |        |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|
| BMA 12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE SENDEROS A 110V                                                                        | UND | 6,00   | \$1.371.000,00 |
| BMA 13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTOS A 110 V SALIDA PARA REFLECTORES                                                             | ML  | 20,00  | \$705.540,00   |
| BMA 14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 20CMX20CM                                                                             | UND | 3,00   | \$599.325,00   |
| BMA 15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERIFONEO, INCLUYE 5 PARLANTES Y ESTACION.                                                         | glo | 1,00   | \$6.432.588,00 |
| BMA 16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANESILLAS ESTAÑADAS Y PINES DE ACOPLES                                                            | glo | 0,00   | -              |
| BMA 17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE 3X125A                                                                              | UND | 0,00   | -              |
| BMA 18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES                                                                               | UND | 10,00  | \$400.580,00   |
| BMA 19 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE ACOMETIDA 2F N°4 + 1N N°4 + 1T N°4 CU THHN INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS                                        | ML  | 0,00   | -              |
| BMA 20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGAS 20W EN PASILLOS DE TORRE                                                     | UND | 0,00   | -              |
| BMA 21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE ALOGENO N°12                                                                        | ML  | 0,00   | -              |
| BMA 22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 2F N°6 + 1N N°6 + 1T N°6 CU THHN INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS                                      | ML  | 0,00   | -              |
| BMA 23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE N°2 THHN CU AWG                                                                              | ML  | 57,00  | \$2.723.916,00 |
| BMA 24 | SUMINISTRO E INTALACION DE CINTA ASFALTICA 25CM ANCHO, 3 MM CON RECUBRIMIENTO.                                                             | ML  | 27,60  | \$1.092.132,00 |
| BMA 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMIABILIZANTE CON ACRONAL                                                                                  | ML  | 13,60  | \$1.262.284,00 |
| BMA 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS POTATILES, INCLUYE MANTENIMIENTO DE (2) BAÑOS, LIMPIEZA SEMANAL DE RESIDUOS, KIT SANITARIO Y TRANSPORTE. | MES | 1,00   | \$4.580.278,00 |
| BMA 27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110 V                                                                                       | ML  | 222,81 | \$7.860.069,00 |
| BMA 28 | SUMINISTRO E INTALACION DE MANTO ASFALTICO 3 MM CON RECUBRIMIENTO                                                                          | ML  | 7,00   | \$752.843,00   |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

|        |                                                                                                                                                                             |     |        |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| BMA 29 | DESMONTE DE TEJA EXISTENTE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA (INCLUYE DISPOSICION FINAL)                                                                                    | M2  | 128,20 | \$3.738.403,00  |
| BMA 30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE DRYWALL 4 MM (INCLUYE PERFILES, TORNILLOS Y RESANE)                                                                                   | M2  | 40,10  | \$3.649.461,00  |
| BMA 31 | PINTURA A DOS MANOS DE CIELO RASO EN DRY WALL                                                                                                                               | M2  | 184,00 | \$2.690.632,00  |
| BMA 32 | PODA DE ARBOLES                                                                                                                                                             | UND | 7,00   | \$680.960,00    |
| BMA 33 | PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO                                                                                                                                             | M2  | 248,95 | \$8.782.384,60  |
| BMA 34 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA DE PUERTA DE SEGURIDAD (INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD Y CIERRA PUERTA HIDRAULICO)                                             | GLB | 1,00   | \$1.621.187,00  |
| BMA 35 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ES ESTRUCTURA METALICA.                                                                                                          | M2  | 516,10 | \$14.752.719,00 |
| BMA 36 | CAJA DE INSPECCION, DE CONCRETO SIMPLE "IN SITU", DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60X60 CM, PREVIA EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO | UND | 8,00   | \$4.555.368,00  |
| BMA 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE PERFIL METALICO 3X1 1/2" CALIBRE 18 Y PERFIL METALICO 4X2 CALIBRE 18, AMARRES DE ESTRUCTURAS Y ANTICORROSIVO)       | M2  | 157,15 | \$44.489.165,00 |
| BMA 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA BOMBEROS EN CABLE DE COBRE 3 X No2 AWG THHN                                                                                              | ML  | 170,00 | \$17.551.310,00 |
| BMA 39 | RETIRO CABLE EXISTENTE No.6                                                                                                                                                 | ML  | 170,00 | \$1.275.170,00  |
| BMA 40 | TRIANGULO PUESTA TIERRA PARA TRANSFORMADO BOMBEROS                                                                                                                          | DIA | 1,00   | \$2.445.379,00  |
| BMA 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 20 DE 0,85X2M CON MARCO METÁLICO CON CHAPA Y CERRADURA DE MANIJA                                            | M2  | 2,00   | \$2.049.018,00  |
| BMA 42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 20 DE 0,75X2M CON MARCO METÁLICO CON CHAPA Y CERRADURA DE MANIJA                                            | UND | 1,00   | \$895.559,00    |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

|        |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| BMA 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 20 DE 0,90X2M CON MARCO METÁLICO CON CHAPA Y CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER                                                      | UND | 1,00   | \$1.088.984,00  |
| BMA 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON DOBLE METALICA ENTAMBORADA CALIBRE 20 DE 2X2M CON MARCO METÁLICO CON CHAPA Y CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER                                                   | UND | 1,00   | \$1.756.042,00  |
| BMA 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METALICOS EN VARILLA DE 1/2" MILIMETRICA CON AMARRES HORIZONTALES EN PLATINA DE 1"                                                                             | UND | 6,00   | \$2.576.430,00  |
| BMA 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA TIPO PERSIANA CAL 20 DE 0,3X2M                                                                                                                            | UND | 2,00   | \$1.081.892,00  |
| BMA 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA TIPO PERSIANA CAL 20 DE 0,2X0,6M                                                                                                                          | UND | 6,00   | \$1.114.134,00  |
| BMA 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 42 PERCHEROS EN HIERRO (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)                                                                                                                     | GLB | 1,00   | \$3.185.534,00  |
| BMA 49 | ENCHAPE PISO EN TABLETA DE GRES BORDEADO CON PIEDRACHINA                                                                                                                                               | M2  | 51,00  | \$5.251.878,00  |
| BMA 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO NANOCERAMICO (INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE)                                                                                                                   | M2  | 102,80 | \$16.567.659,20 |
| BMA 51 | TAPAS PARA CAJA DE REGISTRO ELECTRICAS DE 1,11X1,11 EN LAMINA ALFAJOR DE 6 MM Y ANGULO DE 2x1/4 EN TODO EL CONTORNO (DIVIDIDA EN 2 TAPAS DE 1,11X0,55 M) CON SU RESPECTIVA AGARRADERA EN CADA EXTERMO) | UND | 19,00  | \$22.619.082,00 |
| BMA 52 | SUMINISTRO E INSTALCION AIRE CONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU 220                                                                                                                                    | UND | 1,00   | \$4.263.951,00  |
| BMA 53 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR INCLUYE RESANES TABLEROS Y JUNTAS. (EN TRABAJOS EN ALTURA TORRE DE CONTROL)                                                                           | M2  | 201,90 | \$11.728.977,00 |
| BMA 54 | COCINA DE CASA FISCAL                                                                                                                                                                                  | GLB | 1,00   | \$5.120.000,00  |
| BMA 55 | DIVISION DE BAÑO CASA FISCAL                                                                                                                                                                           | GLB | 1,00   | \$1.446.400,00  |
| BMA 56 | VIGA DE CORONA ANTIGUA CASA FISCAL EN CONCRETO REFORZADO 0,10X0,15                                                                                                                                     | ML  | 66,40  | \$6.483.960,00  |
| BMA 57 | COLUMNETAS DE CASA FISCAL. DE 0,10x0,15                                                                                                                                                                | ML  | 12,10  | \$1.079.986,00  |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:  
2/11/2023

| I. ÍTEMS | II. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | ACTIVIDADES VERIFICADAS |       |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|
|          |                                                                                                                                                      | UND.                    | CANT. | VALOR          |
| BMA 58   | MURO CUCHILLA CASA FISCAL                                                                                                                            | M2                      | 37,80 | \$3.678.280,00 |
| BMA 59   | PUERTA DE BAÑOS DE BOMBEROS EN ALUMINIO Y PVC                                                                                                        | UND                     | 6,00  | \$2.704.566,00 |
| BMA 60   | LIMPIEZA VIDRIOS PARTE EXTERNA TORRE DE CONTROL                                                                                                      | M2                      | 92,10 | \$1.714.349,40 |
| BMA 61   | LIMPEZA CAJAS ELECTRICAS ZONA VERDE                                                                                                                  | UND                     | 22,00 | \$861.146,00   |
| BMA 62   | CAJA DE INPECCION ELECTRICA DE 1X1X0,6                                                                                                               | UND                     | 1,00  | \$779.085,00   |
| BMA 63   | PROTECTORES DE AIRES ACONDICIONADOS CASA FISCAL                                                                                                      | UND                     | 3,00  | \$1.201.773,00 |
| BMA 64   | LIMPIEZA DE CANALETAS DE CUBIERTA DE BOMBEROS                                                                                                        | GLB                     | 1,00  | \$190.393,00   |
| BMA 65   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES EN ANGULO DE 1 1/4" X 3/6" DE 200X210X40 CON LAMINA CALIBRE C=18 (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS)     | UND                     | 6,00  | \$6.128.424,00 |
| BMA 66   | FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS VOLADORES, ROEDORES Y COMEJEN EN AREAS DE LA AEROCIVIL (MOSQUITOS, MOSCAS, COMEGEN, RATAS Y RATONES) | GLB                     | 1,00  | \$761.600,00   |
| BMA 67   | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLOS                                                                                      | UND                     | 3,00  | \$76.656,00    |
| BMA 68   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE SEGURIDAD GCFI                                                                                                   | UND                     | 5,00  | \$393.120,00   |
| BMA 69   | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 8" CON REJILLA                                                                             | UND                     | 1,00  | \$192.307,00   |
| BMA 70   | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 6" CON REJILLA                                                                                     | UND                     | 1,00  | \$181.843,00   |
| BMA 71   | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ (INCLUYE REGATA Y RESANE)                                                                         | ML                      | 9,00  | \$165.420,00   |
| BMA 72   | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TELEVISION (INCLUYE REGATA Y RESANE)                                                               | ML                      | 9,00  | \$170.919,00   |

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

| I. ÍTEMS                              | II. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES VERIFICADAS |       |                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        | UND.                    | CANT. | VALOR                     |
| BMA 73                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS (INCLUYE REGATA Y RESANE)                                                                                                                                         | ML                      | 9,00  | \$174.627,00              |
| BMA 74                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFE PATACRUZADA                                                                                                                                                                        | UND                     | 1,00  | \$34.741,00               |
| BMA 75                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO Y PERFILES EN HIERRO DE ENTRADA DE TORRE DE CONTROL 2,50 x2,00                                                                                                   | UND                     | 1,00  | \$2.844.160,00            |
| BMA 76                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE CORREDIZA (0,90 x 2,0 M C/U) EN MARCO DE ALUMINIO TUBULAR 3"x1 1/2" Y VIDRIO CAL 4 MM (INCLUYE RECORTE DE PARED EN SUPERBOARD, REFUERZO MARCO Y DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE) | UND                     | 1,00  | \$3.622.400,00            |
| BMA 77                                | MANTENIMIENTO DE COCINA DE OFICINA DE AEROCIVIL (INCLUYE DESMONTE Y CAMBIO DE GABINETES, DESMONTE DE MESON DE ACERO INOXIDABLE Y REUBICACION DE LOS PUNTOS ELECTRICOS)                                                 | GLB                     | 1,00  | \$7.194.088,00            |
| BMA 78                                | MANTENIMIENTO DE MARCOS Y CAMBIO DE PUERTAS DE OFICINA DE AEROCIVIL (INCLUYE DESMONTE DE LA PUERTA EXISTENTE Y CHAPA DE SEGURIDAD)                                                                                     | UND                     | 5,00  | \$6.314.560,00            |
| BMA 79                                | CASETA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE TORRE DE CONTROL EN LAMINA DE 8 MM DE SUPERBOARD (INCLUYE PUERTA Y VENTA EN ALUMINIO)                                                                                                | GLB                     | 1,00  | \$2.316.908,29            |
|                                       | TOTAL, VALOR DE OBRA EJECUTADA CON LA BOLSA DE MONTO AGOTABLE EJECUTADO                                                                                                                                                | <b>BMA</b>              | 1,00  | \$307.391.066,49          |
| <b>TOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                         |       | <b>\$2.680.514.887,40</b> |

Así mismo se da cumplimiento a las siguientes obligaciones dentro del desarrollo del contrato:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-038          | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>2/11/2023 |

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
11. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

13. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

22. Incorporar como mínimo el cien (100%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos.

24. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de concurso de méritos No. 22001475 H3 de 2022.

25. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato

26. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas.

27. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

28. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

29. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

30. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002,

|                                                                                                                                                      |                                 |            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> | <b>FORMATO</b>                  |            |                                   |
|                                                                                                                                                      | FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL |            |                                   |
|                                                                                                                                                      | Clave: APOY-9.0-12-038          | Versión: 3 | Fecha de aprobación:<br>2/11/2023 |

el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

31. Responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

32. Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

33. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

34. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

35. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

36. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

37. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

38. Cumplir de manera integral con los documentos del proceso y adicionalmente con los relacionados a continuación: - Requisitos de cumplimiento para contratistas - Salud Ocupacional - Especificación técnica de revisar de manual de mantenimiento.

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                          |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-038          | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>2/11/2023 |

## **CONDICIONES FINANCIERAS**

### **VALOR DEL CONTRATO:**

El valor del presente contrato corresponde a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (**\$ 549.259.613,00**)

### **VALOR FINAL DEL CONTRATO**

El valor final del presente contrato corresponde a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (**\$ 549.259.613,00**)

### **FORMA DE PAGO:**

La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la Entidad. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la Entidad (Si es el caso), estas deberán ser presentadas.

Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de todos los trabajadores que laboren en la ejecución de este contrato, mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal del contratista, correspondientes a la mensualidad anterior, certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASES DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copia de los recibos de pago de los aportes al sistema de salud.

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

El SUPERVISOR del contrato de interventoría revisará el Plan de Cargas aprobado para el periodo, el cual se verificará y validará contra entrega del Informe Mensual de Interventoría, Informes semanales de Interventoría y los recursos efectivamente empleados.

En caso de que el porcentaje de avance a facturar del contrato de interventoría no sea entero, deberá ser ajustado a máximo dos decimales (ej. 10,95 % de avance a facturar del contrato de interventoría).

El plan de cargas para la ejecución de cada periodo debe ser aprobado por el SUPERVISOR del contrato de Interventoría.

Para el pago de las actas de interventoría, se revisará mensualmente con el SUPERVISOR del contrato de Interventoría el plan de cargas aprobado para el periodo, se verificará y validará contra entrega del informe mensual y los informes semanales de interventoría.

El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta que EL CONTRATISTA ha acreditado.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

## **DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

### **ANTICIPO:**

Para el presente contrato la entidad no entregó al interventor anticipo y/o pago anticipado

|                                                                                                                                                 |                                        |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                         |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-038</b>          | <b>Versión: 3</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>2/11/2023</b> |

### **ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

| <b>ACTA No.</b>                             | <b>VALOR BRUTO DEL ACTA</b> | <b>IVA</b>              | <b>AMORTIZACION</b> | <b>VALOR A PAGAR</b>     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                           | \$ 18.600.972,00            | \$ 3.534.184,68         | 0,00                | \$ 22.135.156,68         |
| 2                                           | \$ 10.892.879,72            | \$ 2.069.647,15         | 0,00                | \$ 12.962.526,87         |
| 3                                           | \$ 31.478.374,00            | \$ 5.980.891,06         | 0,00                | \$ 37.459.265,06         |
| 4                                           | \$ 20.670.015,00            | \$ 3.927.302,85         | 0,00                | \$ 24.597.317,85         |
| 5                                           | \$ 31.386.260,00            | \$ 5.963.389,40         | 0,00                | \$ 37.349.649,40         |
| 6                                           | \$ 55.295.208,00            | \$ 10.506.089,52        | 0,00                | \$ 65.801.297,52         |
| 7                                           | \$ 59.218.494,00            | \$ 11.251.513,86        | 0,00                | \$ 70.470.007,86         |
| 8                                           | \$ 18.462.507,00            | \$ 3.507.876,33         | 0,00                | \$ 21.970.383,33         |
| 9                                           | \$ 30.463.100,00            | \$ 5.787.989,00         | 0,00                | \$ 36.251.089,00         |
| 10                                          | \$ 13.708.412,00            | \$ 2.604.598,28         | 0,00                | \$ 16.313.010,28         |
| 11                                          | \$ 9.184.500,00             | \$ 1.745.055,00         | 0,00                | \$ 10.929.555,00         |
| 12                                          | \$ 16.662.300,00            | \$ 3.165.837,00         | 0,00                | \$ 19.828.137,00         |
| 13                                          | \$ 15.277.725,00            | \$ 2.902.767,75         | 0,00                | \$ 18.180.492,75         |
| 14                                          | \$ 13.477.500,00            | \$ 2.560.725,00         | 0,00                | \$ 16.038.225,00         |
| 15                                          | \$ 13.523.700,00            | \$ 2.569.503,00         | 0,00                | \$ 16.093.203,00         |
| 16                                          | \$ 37.986.610,00            | \$ 7.217.455,90         | 0,00                | \$ 45.204.065,90         |
| 17<br>(Pendiente de pago)                   | \$ 39.463.610,00            | \$ 7.498.085,90         | 0,00                | \$ 46.961.695,90         |
| ACTA DE RECIBO FINAL<br>(Pendiente de pago) | \$ 25.810.533,28            | \$ 4.904.001,32         | 0,00                | \$ 30.714.534,60         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 461.562.700,00</b>    | <b>\$ 87.696.913,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>\$ 549.259.613,00</b> |

|                                                                                                                                                 |                                 |            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                  |            |                                   |
|                                                                                                                                                 | FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL |            |                                   |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-038          | Versión: 3 | Fecha de aprobación:<br>2/11/2023 |

### **VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

El valor ejecutado fue de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CIENCIENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$ 549.259.613,00)

El valor pendiente de pago es de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 77.676.230,50)

### **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                              |    |                |                                     |
|------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$ | 549.259.613,00 |                                     |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | \$ | 0,00           |                                     |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES    | \$ | 0,00           |                                     |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        | \$ | 549.259.613,00 |                                     |
| VALOR NO EJECUTADO           | \$ | 0,00           |                                     |
| VALOR PAGADO                 |    |                | \$ 471.583.382,50                   |
| VALOR DESCUENTOS             |    |                | \$ 0,00                             |
| VALOR PENDIENTE PAGO         |    |                | \$ 77.676.230,50                    |
| TOTALES                      | \$ | 549.259.613,00 | \$ 549.259.613,00 \$ 549.259.613,00 |

### **CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

|                                                                                                                                                 |                                 |            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                  |            |                                   |
|                                                                                                                                                 | FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL |            |                                   |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-038          | Versión: 3 | Fecha de aprobación:<br>2/11/2023 |

### **CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

Los bienes utilizados en la ejecución del contrato no son importados.

### **GARANTÍAS**

| CONCEPTO                                                           | No. PÓLIZA<br>(suramericana)    | VALOR<br>ASEGURADO | VIGENCIA   |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                                    |                                 |                    | DESDE      | HASTA      |
| Calidad del servicio                                               | 3635763-8<br>Documento 15046546 | \$109.851.923,00   | 08/11/2024 | 08/11/2029 |
| Cumplimiento del contrato                                          | 3635763-8<br>Documento 15046546 | \$164.777.884,00   | 08/05/2023 | 08/03/2025 |
| Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 3635763-8<br>Documento 15046546 | \$109.851.923,00   | 08/05/2023 | 08/11/2027 |

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula diecisiete (17) del contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO  
Representante Legal de Interventoría.



CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ  
Supervisora



HENRY SMITH PRADILLA OÑATE  
Supervisor

Proyectó: MJRH  
Revisó: JARP

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                                 | Tipo de garantía   | Valor              | Emisor                            | Fecha fin                                                   | Estado   |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CO1.WRT.16653861  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>⚠ | Contrato de seguro | 616,481,730.00 COP | seguros generales suramericana sa | 11/17/2029 <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small> | Aceptado |

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 21-03-2025 11:25

Id de la garantía

CO1.WRT.16653861

Referencia de la garantía

Estado

Aceptado

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora

seguros generales suramericana sa

Número de póliza

3835783

Tomador

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Beneficiario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

| Justificación                            | Valor del amparo   | Vigencia                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 184,777,884.00 COP | 13 días de tiempo transcurrido (3/18/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 109,851,923.00 COP | 11/17/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                              |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 109,851,923.00 COP | 11/17/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                              |
| Responsabilidad civil extra contractual  | 232,000,000.00 COP | 11/18/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                              |

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-036                            | <b>Versión:</b> 2 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>21/11/2022 |

**ANEXO 5**  
**MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**TABLA DE CONTENIDO**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLÁUSULA 1.</b>  | <b>DEFINICIONES</b>                                                       |
| <b>CLÁUSULA 2.</b>  | <b>OBJETO</b>                                                             |
| <b>CLÁUSULA 3.</b>  | <b>ALCANCE DEL OBJETO</b>                                                 |
| <b>CLÁUSULA 4.</b>  | <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>                                                 |
| <b>CLÁUSULA 5.</b>  | <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                 |
| <b>CLÁUSULA 6.</b>  | <b>ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO</b>                                       |
| <b>CLÁUSULA 7.</b>  | <b>APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                           |
| <b>CLÁUSULA 8.</b>  | <b>FORMA DE PAGO</b>                                                      |
| <b>CLÁUSULA 9.</b>  | <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR</b>                             |
| <b>CLÁUSULA 10.</b> | <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR</b>                           |
| <b>CLÁUSULA 11.</b> | <b>DERECHOS DEL INTERVENTOR</b>                                           |
| <b>CLÁUSULA 12.</b> | <b>OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD</b>                                         |
| <b>CLÁUSULA 13.</b> | <b>RESPONSABILIDAD</b>                                                    |
| <b>CLÁUSULA 14.</b> | <b>INDEMNIDAD</b>                                                         |
| <b>CLÁUSULA 15.</b> | <b>MULTAS</b>                                                             |
| <b>CLÁUSULA 16.</b> | <b>CLÁUSULA PENAL</b>                                                     |
| <b>CLÁUSULA 17.</b> | <b>GARANTÍAS</b>                                                          |
| <b>CLÁUSULA 18.</b> | <b>INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR</b>                                      |
| <b>CLÁUSULA 19.</b> | <b>INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR</b> |
| <b>CLÁUSULA 20.</b> | <b>CESIÓN</b>                                                             |
| <b>CLÁUSULA 21.</b> | <b>LIQUIDACIÓN</b>                                                        |
| <b>CLÁUSULA 22.</b> | <b>SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN</b>                         |
| <b>CLÁUSULA 23.</b> | <b>LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL</b>                         |
| <b>CLÁUSULA 24.</b> | <b>DOCUMENTOS</b>                                                         |

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

Entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -Aerocivil (en adelante la “Entidad”) por medio de JOSÉ ARIEL MUÑOZ VARGAS, Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias de la Aerocivil, por una parte; y por la otra JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO con cédula No. 79.442.593 (en adelante el “Interventor”) por medio de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante la Resolución No. 03016 del 28 de diciembre de 2022 la entidad abrió el procedimiento de selección número 22001475 H3 de 2022, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.
- II. Que mediante Resolución No. 00702 del 13 de abril de 2023 la entidad adjudicó el contrato al oferente JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR, con un valor adjudicado de quinientos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos trece pesos (\$549.259.613), y un plazo de ejecución por el término de 18 meses.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas.

## **CLÁUSULA 1. DEFINICIONES**

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

## **CLÁUSULA 2. OBJETO**

El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR

## **CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO**

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 22001475 H3 de 2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta como haya sido plasmado el valor de la propuesta a precios unitarios, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

## **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 18 meses, contados a partir de suscripción del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

## **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO**

El valor del contrato es hasta por la suma de quinientos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos trece pesos (\$549.259.613), equivalentes a 473,499 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

| <b>Año</b> | <b>Valor</b>   |
|------------|----------------|
| 2023       | \$390.660.557  |
| 2024       | \$ 158.599.056 |

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

#### **CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado.

La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

#### **CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27123 de fecha 13 de febrero de 2023 correspondiente:

| DEPENDENCIA                                                | RUBRO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | VALOR POR COMPROMETER |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3317 AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR | C-2403-0600-41-0-2403025-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR | 390.660.557,00        |

Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado (2-2022-055563 del 28 de noviembre de 2022 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias).

#### **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**

La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal, en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la Entidad. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la Entidad (Si es el caso), estas deberán ser presentadas.

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las actas de Inicio y final deberán suscribirse por: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de todos los trabajadores que laboren en la ejecución de este contrato, mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal del contratista, correspondientes a la mensualidad anterior, certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASES DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copia de los recibos de pago de los aportes al sistema de salud.

**PARÁGRAFO TERCERO.** – El SUPERVISOR del contrato de interventoría revisará el Plan de Cargas aprobado para el periodo, el cual se verificará y validará contra entrega del Informe Mensual de Interventoría, Informes Semanales de Interventoría y los recursos efectivamente empleados.

Nota 1: En caso de que el porcentaje de avance a facturar del contrato de interventoría no sea entero, deberá ser ajustado a máximo dos decimales (ej. 10,95 % de avance a facturar del contrato de interventoría).

Nota 2. El plan de cargas para la ejecución de cada periodo debe ser aprobado por el SUPERVISOR del contrato de Interventoría.

Nota 3. Para el pago de las actas de interventoría, se revisará mensualmente con el SUPERVISOR del contrato de Interventoría el plan de cargas aprobado para el periodo, se verificará y validará contra entrega del informe mensual y los informes semanales de interventoría.

Nota 4. En caso de prórroga sin adición del contrato de mantenimiento por causas atribuibles al contratista de mantenimiento, no habrá lugar a adición del contrato de interventoría, la prórroga se debe realizar con los recursos existentes en el contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO: PARAFISCALES:** Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                           |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |                                    |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-036                            | Versión: 2 | Fecha de aprobación:<br>21/11/2022 |

**PARÁGRAFO QUINTO:** El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

**PARÁGRAFO SEXTO. - ABONOS EN CUENTA:** Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta que **EL CONTRATISTA** ha acreditado.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

## CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
11. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4-Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.
16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                           |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |                                    |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-036                            | Versión: 2 | Fecha de aprobación:<br>21/11/2022 |

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.
20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.
21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
22. Incorporar como mínimo el cien (100%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
23. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos.
24. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de concurso de méritos No. 22001475 H3 de 2022
25. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato

#### **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR**

1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas.
2. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
3. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
4. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
5. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

6. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
7. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
8. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
9. Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
10. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
11. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
12. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
13. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
14. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
15. El proponente al que le sea adjudicado el presente proceso concurso deberá cumplir de manera integral con los documentos del proceso y adicionalmente con los relacionados a continuación: - Requisitos de cumplimiento para contratistas - Salud Ocupacional - Especificación técnica de revisar de manual de mantenimiento.

#### **CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR**

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato.

#### **CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

La entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato.

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

3. Pagar los servicios contratados y efectivamente realizados, en las condiciones pactadas en el proceso de concurso de méritos No. 22001475 H3 de 2022 y pactadas en el presente contrato;
4. Cooperar con EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar;
5. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos.
6. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

### **CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD**

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

### **CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD**

La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

#### **CLÁUSULA 15. MULTAS**

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

##### **Causales:**

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciséis de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                           |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |                                    |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-036                            | Versión: 2 | Fecha de aprobación:<br>21/11/2022 |

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato por cada orden incumplida.
7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,1% del Valor del contrato.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente al 0,1% del Valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

**PARÁGRAFO 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**PARÁGRAFO 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**PARÁGRAFO 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**PARÁGRAFO 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                           |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |                                    |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-036                            | Versión: 2 | Fecha de aprobación:<br>21/11/2022 |

**PARÁGRAFO 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**PARÁGRAFO 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

## **CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL**

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

**PARÁGRAFO 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

**PARÁGRAFO 2.** El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

## **CLÁUSULA 17. GARANTÍAS**

### **17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                           |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave:</b> APOY-9.0-12-036                            | <b>Versión:</b> 2 | <b>Fecha de aprobación:</b><br>21/11/2022 |

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres días contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| Característica                         | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Clase                                  | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                           |
| Asegurado/ beneficiario                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                           |
| Amparos, vigencia y valores asegurados | <b>Amparo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Vigencia</b>                                                                                                      | <b>Valor Asegurado</b>                    |
|                                        | <b>Cumplimiento general</b> del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan                                                                                                                                                                                                                                                                                | A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más. | 30% del valor del contrato                |
|                                        | <b>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b> del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                      | A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.    | 20% del valor del contrato                |
|                                        | <b>Calidad del servicio</b> por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Por cinco (5) años más, contados a partir del Acta de recibo final del contrato de mantenimiento                     | 20% del valor del contrato                |
|                                        | <b>Póliza de Responsabilidad Extracontractual:</b> Daños a terceros derivados de la ejecución contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.              | En una cuantía equivalente a (200) SMMLV. |
| Tomador                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</li></ul> |                                                                                                                      |                                           |

|                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

| Característica                            | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</li> <li>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li> </ul> |
| Información necesaria dentro de la póliza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número y año del contrato</li> <li>Objeto del contrato</li> <li>Firma del asegurado</li> <li>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

## 17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

## 17.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase          | Contrato de seguro contenido en una póliza                                               |
| Asegurados     | [UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3. |

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomador       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li> </ul> |
| Valor         | <p>La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015</p> <p>El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:</p> <p>Doscientos (200) SMMLV</p> <p>La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.</p>                        |
| Vigencia      | Igual al período de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiarios | Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amparos       | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.                                                                             |

## **CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR**

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

## **CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR**

El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                           |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                   |                                            |
|                                                                                                                                                 | <b>Clave: APOY-9.0-12-036</b>                            | <b>Versión: 2</b> | <b>Fecha de aprobación:<br/>21/11/2022</b> |

asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

#### **CLÁUSULA 20. CESIÓN**

El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

#### **CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN**

Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

#### **CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal correspondiente.

#### **CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO y el domicilio contractual es la ciudad de Valledupar del departamento del Cesar.

#### **CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS**

| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                           |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | FORMATO 53 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |                                    |
|                                                                                                                                                 | Clave: APOY-9.0-12-036                            | Versión: 2 | Fecha de aprobación:<br>21/11/2022 |

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Interventor.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

Proyectó: Andrea Bravo - Abogada grupo precontractual y contractual 

Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora grupo contractual 

Vo Bo: Oscar Gustavo Calderón Medina - Abogado Dirección Administrativa. 

|                                                                                                                                                                |                                  |             |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br><small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small> | <b>FORMATO</b>                   |             |                    |                |
|                                                                                                                                                                | <b>FORMATO 61 ACTA DE INICIO</b> |             |                    |                |
| Principio de procedencia:<br>10001.0182                                                                                                                        | Clave: GCON-1.0-12-003           | Versión: 04 | Fecha: 04/Oct/2019 | Página: 1 de 2 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONTRATO</b>         | 22001475 H3 DE 2022                                                                                                                                                                                     |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>          | INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATANTE</b>                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                | JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO</b>                     | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ |
| <b>VALOR</b>                      | \$ 549.259.613                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO</b>                      | 18 meses                                                                                                                                                                                                |
| <b>CDP</b>                        | 27123 - 2023-02-13                                                                                                                                                                                      |
| <b>RP</b>                         | 96523 - 2023-05-08                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA LEGALIZACIÓN</b>         | 17-05-2023                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b> | CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ                                                                                                                                                                                |

En la ciudad de BOGOTÁ, el 18 DE MAYO DE 2023 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO identificado con el número de cedula No 79.442.593 de Bogotá d.c obrando en calidad de representante legal del contrato de interventoría; CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ identificada con el número de

|                                                                                                                                                 |                                  |                    |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                   |                    |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 61 ACTA DE INICIO</b> |                    |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>XXXX.082                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-003    | <b>Versión:</b> 04 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 2 de 2 |

cedula No 1.066.183.513 de Chinu, obrando en calidad de SUPERVISOR designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

La presente se firma por quienes intervienen en ella:

JOSE  
ALBERTO  
ROJAS PRIETO

Firmado digitalmente  
por JOSE ALBERTO  
ROJAS PRIETO  
Fecha: 2023.05.25  
10:35:49 -05'00'

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO**  
**Representante Legal**



\_\_\_\_\_  
**CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ**  
**Supervisor**

Garantías del proveedor:

## DETALLE DE LA GARANTIA

| Justificación                            | Valor del amparo | Válido hasta                                            |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 164.777.884 COP  | 8/03/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 109.851.923 COP  | 8/11/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 109.851.923 COP  | 8/11/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción | Nombre del documento |
|-------------|----------------------|
|-------------|----------------------|

# DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 17-05-2023 18:22

**Id de la garantía** CO1.WRT.11704834

**Referencia de la garantía**

**Estado** Aprobada

- Justificación**
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
  - ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
  - ☐ Cumplimiento - Calidad del servicio
  - ☒ Responsabilidad civil extra contractual

- Tipo de garantía**
- ☒ Contrato de seguro
  - ☐ Patrimonio autónomo
  - ☐ Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** SURAMERICANA

**Póliza** 0909566-1

**Tomador** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

**Beneficiario** TERCEROS AFECTADOS Y/O AERONAUTICA CIVIL

**Número del certificado**

| Justificación                           | Valor del amparo | Válido hasta                                            |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extra contractual | 232.000.000 COP  | 8/11/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

| Descripción                         | Nombre del documento                |                           |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Responsabilidad civil corregida.pdf | Responsabilidad civil corregida.pdf | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHeromero

EDGAR ROMERO CORTES

Unidad ó Subunidad

24-12-00-000

UAEAC- GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-4:39 p. m.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
| Numero:                                                                                                                                                          | 27123                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Registro:          | 2023-02-13      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL               |                            |                      |                   |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                                                                                                                                           | Estado:                  | Generado        | Tipo:                         | Gasto                                             | Uso Caja Menor             | Ninguno              |                   |                     |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 390.660.557,00                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Total Operaciones: | 0,00            |                               | Valor Actual.:                                    | 390.660.557,00             | Saldo x Comprometer: | 390.660.557,00    | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 36523                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Registro:          | 2023-02-10      | Número:                       |                                                   | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                       | FUENTE                   | RECURSOR ECURSO | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                                   | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION      | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 3317 AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR                                                                                                       | C-2403-0600-41-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR                         | Propios                  | 20              | CSF                           |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               | Total:                                            | 390.660.557,00             | 0,00                 | 390.660.557,00    | 390.660.557,00      | 0,00            |
| Objeto:                                                                                                                                                          | 6200 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR (VF). |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |

Albertina Bedoya Damelinas

Firma Responsable

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHspjmine SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 8/05/2023 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 27123 de fecha 2023-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 96523                                                                                                                                                                                                                    | Fecha Registro:          | 2023-05-08                | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                                   | Estado:                  | Generado                  |                               |                 | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio:  |                     | 0,00            |                           |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 390.660.557,00                                                                                                                                                                                                           | Valor Total Operaciones: | 0,00                      |                               |                 | Valor Actual:                       | 390.660.557,00                                      | Saldo x Obligar: |                     | 390.660.557,00  |                           |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                        | 79442593                                                                                                                                                                                                                 | Razón Social:            | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO |                               |                 |                                     |                                                     |                  | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |                           |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 221000025599                                                                                                                                                                                                             | Banco:                   | BANCO SERFINANZA S.A      |                               |                 |                                     | Tipo:                                               | Corriente        | Estado:             | Activa          |                           |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 16282658                                                                                                                                                                                                                 | Nombre:                  | JOSE ARIEL MUÑOZ VARGAS   |                               |                 | Cargo:                              | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS |                  |                     |                 |                           |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          | VIÁTICOS                  |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                   |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Registro:       |                           | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:         |                                                     | Número:          | 22001475 H3 DE 2022 | Tipo:           | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Fecha: | 2023-05-08 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                               | FUENTE                   | RECURSO                   | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                       | VALOR OPERACIÓN                                     | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR     |                 |                           |        |            |
| 3317 AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR                                                  | C-2403-0600-41-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR | Propios                  | 20                        | CSF                           |                 |                                     |                                                     |                  |                     |                 |                           |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               |                 | 390.660.557,00                      | 0,00                                                |                  |                     |                 |                           |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                               | Total:          | 390.660.557,00                      | 0,00                                                | 390.660.557,00   | 390.660.557,00      |                 |                           |        |            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | REALIZAR INTERVENTOR INTEGRAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT AEROPORTUA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS AEROPTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO VALLEDUPAR CESAR (VF). P.E. 18 MESES CONTAD A PARTIR FIRMA ACTA INICIO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                              |       |                       |                   |                |                        |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR         | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO  |                        |
| 00000                            | UAEAC GESTION GENERAL        | 9-1   | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-31        | 390,660,557.00 | 390,660,557.00 NINGUNO |

Albertina Bedoya Danelines

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlopezb RUTH LOPEZ BURGOS  
Unidad ó Subunidad: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-04-8:57 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 41624 de fecha 2024-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 26624                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:          | 2024-02-04                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado:                  | Generado                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio:   | 0,00                |               |                           |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 158.599.056,00                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Total Operaciones: | 0,00                         |                               |                 | Valor Actual:                            | 158.599.056,00                                      | Saldo x Obligar:  | 158.599.056,00      |               |                           |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                        | 79442593                                                                                                                                                                                                                                                | Razón Social:            | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO    |                               |                 |                                          |                                                     | Medio de Pago:    | Abono en cuenta     |               |                           |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 221000025599                                                                                                                                                                                                                                            | Banco:                   | BANCO SERFINANZA S.A         |                               |                 |                                          | Tipo:                                               | Corriente         | Estado:             | Activa        |                           |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 40033850                                                                                                                                                                                                                                                | Nombre:                  | NUBIA QUINTERO HERNANDEZ     |                               |                 | Cargo:                                   | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS |                   |                     |               |                           |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | VIÁTICOS                     |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                        |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:              |                                                     | Número:           | 22001475 H3 DE 2022 | Tipo:         | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Fecha: | 2022-12-31 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                              | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                            | VALOR OPERACIÓN                                     | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR     |               |                           |        |            |
| 3317 AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR                                                  | C-2403-0600-41-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR                                              | Propios                  | 20                           | CSF                           |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 | 158.599.056,00                           | 0,00                                                |                   |                     |               |                           |        |            |
| Total:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 | 158.599.056,00                           | 0,00                                                | 158.599.056,00    | 158.599.056,00      |               |                           |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | REALIZAR INTERVENTOR INTEGRAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT AEROPORTUA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS AEROPTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO VALLEDUPAR CESAR (VF). P.E. 18 MESES CONTAD A PARTIR FIRMA ACTA INICIO |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| PLAN DE PAGOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                 |                                          |                                                     |                   |                     |               |                           |        |            |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                               |                 | FECHA                                    | VALOR A PAGAR                                       | SALDO POR OBLIGAR |                     | LINEA DE PAGO |                           |        |            |
| 00000                                                                                                       | UAEAC GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                   | 9-1                      | INVERSION PROPIOS CSF        |                               |                 | 2024-12-31                               | 158.599.056,00                                      | 158.599.056,00    |                     | NINGUNO       |                           |        |            |

Albertina Bedoya Dancelines

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHeromero EDGAR ROMERO CORTES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09-11:55 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 41624 de fecha 2024-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Número:                                                                                                     | 26624                                                                                                                                                                                                      | Fecha Registro:          | 2024-02-04                | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                     | Estado:                  | Con Obligacion            |                               |                 | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio: | 0,00                |                 |                            |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 158.599.056,00                                                                                                                                                                                             | Valor Total Operaciones: |                           |                               |                 | 0,00                                     | Valor Actual:                                       | 158.599.056,00  | Saldo x Obligar:    | 77.676.232,29   |                            |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                        | 79442593                                                                                                                                                                                                   | Razón Social:            | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO |                               |                 |                                          |                                                     |                 | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |                            |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Número:                                                                                                     | 009528704                                                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCO DE BOGOTA           |                               |                 |                                          | Tipo:                                               | Corriente       | Estado:             | Activa          |                            |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 40033850                                                                                                                                                                                                   | Nombre:                  | NUBIA QUINTERO HERNANDEZ  |                               |                 | Cargo:                                   | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS |                 |                     |                 |                            |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                          | VIÁTICOS                  |                               |                 |                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                   |                 |                     |                 |                            |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Registro:       |                           | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:              |                                                     | Número:         | 22001475 H3 DE 2022 | Tipo:           | CONTRATO DE INTERVENTOR IA | Fecha: | 2022-12-31 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                 | FUENTE                   | RECURSO                   | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                            | VALOR OPERACIÓN                                     | VALOR ACTUAL    | SALDO X OBLIGAR     |                 |                            |        |            |
| 3317 AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR                                                  | C-2403-0600-41-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR | Propios                  | 20                        | CSF                           |                 |                                          |                                                     |                 |                     |                 |                            |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          | 158.599.056,00                                      | 0,00            |                     |                 |                            |        |            |
| Total:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                               |                 |                                          | 158.599.056,00                                      | 0,00            | 158.599.056,00      | 77.676.232,29   |                            |        |            |

Objeto: REALIZAR INTERVENTOR INTEGRAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT AEROPORTUA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS AEROPTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO VALLEDUPAR CESAR (VF). P.E. 18 MESES CONTAD A PARTIR FIRMA ACTA INICIO

| PLAN DE PAGOS                    |                       |                              |                       |            |                |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                       | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00000                            | UAEAC GESTION GENERAL | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-01-02 | 158.599.056,00 | 77.676.232,29     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)