

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045-2019	FECHA DE INFORME	17/07/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médicoquirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	ORTOMAC S.A.S	NIT	800.174.043-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 50 # 79 - 73	CORREO ELECTRÓNICO	jrebolledo@ortomac.com.co
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	12 MESES Y 24 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	08/04/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/07/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 90.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	\$ 130.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA			
ADICIÓN	<input type="text"/>	PRORROGA	<input type="text" value="SI"/>
VALOR	<input type="text"/>	TIEMPO	<input type="text" value="15 DIAS"/>
		OTRO (*)	<input type="text"/>

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA ORTOMAC S.A.S HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 045-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO									
Ejecución Financiera del Contrato:									
NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	40.000.000	116	16/01/2020	7142	21/01/2020	130.000.000	1	06/06/2019	8 MESES, 7/12/2019
2	40.000.000	394	18/02/2020	11223	18/02/2020	170.000.000	2	06/12/2019	9 MESES Y 24 DIAS, 31/01/2020
3	20.000.000	612	10/03/2020	12716	13/03/2020	190.000.000	3	21/01/2020	12 MESES Y 24 DIAS, 30/04/2020

4	30.000.000	1321	30/06/2020	25769	30/06/2020	220.000.000	4	22/04/2020	14 MESES Y 24 DIAS, 30/06/2020
	130.000.000					220.000.000	5	19/06/2020	15 MESES Y 24 DIAS, 31/07/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/04/2019	FVE 557754	60800		219939200
12/04/2019	FVE 557742	235200		219704000
12/04/2019	FVE 557743	373600		219330400
22/04/2019	FVE 557806	101600		219228800
12/04/2019	FVE 557745	208000		219020800
12/04/2019	FVE 557746	264800		218756000
12/04/2019	FVE 557747	268800		218487200
12/04/2019	FVE 557748	241600		218245600
12/04/2019	FVE 557749	275200		217970400
12/04/2019	FVE 557750	779200		217191200
12/04/2019	FVE 557751	268800		216922400
12/04/2019	FVE 557752	180800		216741600
12/04/2019	FVE 557753	380000		216361600
06/05/2019	FVE 557972	380000		215981600
06/05/2019	FVE 557986	502400		215479200
06/05/2019	FVE 557988	191200		215288000
06/05/2019	FVE 557971	241600		215046400
06/05/2019	FVE 557987	210400		214836000
02/05/2019	FVE 557919	401600		214434400
02/05/2019	FVE 557920	296000		214138400
02/05/2019	FVE 557922	268800		213869600
19/06/2019	FVE 558135	27200		213842400
05/06/2019	FVE 558336	54400		213788000
05/06/2019	FVE 558334	121600		213666400
05/06/2019	FVE 558335	264800		213401600
05/06/2019	FVE 558332	180800		213220800
05/06/2019	FVE 558340	5005600		208215200
10/06/2019	FVE 558388	354400		207860800
05/06/2019	FVE 558331	264800		207596000
10/06/2019	FVE 558387	220800		207375200
10/06/2019	FVE 558389	292000		207083200
18/06/2019	FVE 558523	536000		206547200
18/06/2019	FVE 558522	396800		206150400
18/06/2019	FVE 558520	275200		205875200
18/06/2019	FVE 558519	319200		205556000
18/06/2019	FVE 558518	235200		205320800
10/06/2019	FVE 558390	268800		205052000
19/06/2019	FVE 558581	512800		204539200
19/06/2019	FVE 558552	1759200		202780000
26/06/2019	FVE 558654	302400		202477600
04/07/2019	FVE 558752	470400		202007200
04/07/2019	FVE 558753	233600		201773600
04/07/2019	FVE 558751	475200		201298400
04/07/2019	FVE 558750	556800		200741600
04/07/2019	FVE 558758	418400		200323200
08/07/2019	FVE 558819	187200		200136000
08/07/2019	FVE 558818	292000		199844000
08/07/2019	FVE 558820	264800		199579200
08/07/2019	FVE 558821	400800		199178400
22/07/2019	FVE 559062	268800		198909600
22/07/2019	FVE 559063	84000		198825600
22/07/2019	FVE 559065	214400		198611200
22/07/2019	FVE 559066	392000		198219200
22/07/2019	FVE 559067	235200		197984000
22/07/2019	FVE 559068	121600		197862400
22/07/2019	FVE 559070	296000		197566400
22/07/2019	FVE 559071	4864000		192702400

23/08/2019	FVE 559545	585600		192116800
20/08/2019	FVE 559489	210400		191906400
20/08/2019	FVE 559488	264800		191641600
20/08/2019	FVE 559487	380000		191261600
20/08/2019	FVE 559486	536000		190725600
20/08/2019	FVE 559485	237600		190488000
12/08/2019	FVE 559376	420800		190067200
12/08/2019	FVE 559369	264800		189802400
09/08/2019	FVE 559343	264800		189537600
09/08/2019	FVE 559342	280800		189256800
09/08/2019	FVE 559341	319200		188937600
09/08/2019	FVE 559940	362400		188575200
09/08/2019	FVE 559339	516800		188058400
02/08/2019	FVE 559230	121600		187936800
01/08/2019	FVE 559207	264800		187672000
01/08/2019	FVE 559211	275200		187396800
01/08/2019	FVE 559210	241600		187155200
01/08/2019	FVE 559208	237600		186917600
02/08/2019	FVE 559222	496000		186421600
01/08/2019	FVE 559209	264800		186156800
02/08/2019	FVE 559231	419200		185737600
18/09/2019	FVE 559933	121600		185616000
18/09/2019	FVE 559931	233600		185382400
12/09/2019	FVE 559867	289600		185092800
11/09/2019	FVE 559836	536000		184556800
18/09/2019	FVE 559932	449600		184107200
04/09/2019	FVE 559687	491200		183616000
04/09/2019	FVE 559686	187200		183428800
04/09/2019	FVE 559685	210400		183218400
04/09/2019	FVE 559684	264800		182953600
04/09/2019	FVE 559683	502400		182451200
04/09/2019	FVE 559681	302400		182148800
04/09/2019	FVE 559680	235200		181913600
04/09/2019	FVE 559678	264800		181648800
04/09/2019	FVE 559679	373600		181275200
04/09/2019	FVE 559674	264800		181010400
04/09/2019	FVE 559673	60800		180949600
04/09/2019	FVE 559675	536800		180412800
04/09/2019	FVE 559677	440000		179972800
09/10/2019	FVE 560211	237600		179735200
21/10/2019.	FVE 560366	11475200		168260000
18/10/2019.	FVE 560350	116800		168143200
18/10/2019.	FVE 560349	408800		167734400
18/10/2019.	FVE 560348	3835200		163899200
18/10/2019.	FVE 560347	244000		163655200
18/10/2019	FVE 560346	319200		163336000
18/10/2019	FVE 560345	502400		162833600
18/10/2019	FVE 560344	2320800		160512800
18/10/2019	FVE 560343	262400		160250400
18/10/2019	FVE 560342	168000		160082400
10/10/2019	FVE 560226	329600		159752800
09/10/2019	FVE 560213	365600		159387200
09/10/2019	FVE 560210	264800		159122400
09/10/2019	FVE 560209	443200		158679200
09/10/2019	FVE 560208	233600		158445600
02/10/2019	FVE 560138	2320800		156124800
02/10/2019	FVE 560137	496000		155628800
02/10/2019	FVE 560133	241600		155387200
02/10/2019	FVE 560132	233600		155153600
02/10/2019	FVE 560131	235200		154918400
02/10/2019	FVE 560130	210400		154708000
02/10/2019	FVE 560129	233600		154474400
02/10/2019	FVE 560128	233600		154240800
02/10/2019	FVE 560127	424800		153816000
07/11/2019	FVE 560604	443200		153372800
07/11/2019	FVE 560605	275200		153097600

07/11/2019	FVE 560606	408800		152688800
07/11/2019	FVE 560607	517600		152171200
07/11/2019	FVE 560609	2324800		149846400
07/11/2019	FVE 560611	264800		149581600
07/11/2019	FVE 560612	397600		149184000
07/11/2019	FVE 560614	244000		148940000
07/11/2019	FVE 560615	729600		148210400
07/11/2019	FVE 560616	138400		148072000
08/11/2019	FVE 560620	427200		147644800
08/11/2019	FVE 560621	412800		147232000
08/11/2019	FVE 560622	436000		146796000
07/11/2019	FVE 560610	275200		146520800
07/11/2019	FVE 560613	468800		146052000
07/11/2019	FVE 560617	121600		145930400
07/11/2019	FVE 560618	325600		145604800
08/11/2019	FVE 560623	443200		145161600
12/12/2019	FVE 561025	1729600		143432000
12/12/2019	FVE 561026	485600		142946400
13/12/2019	FVE 561060	420800		142525600
16/12/2019	FVE 561072	529600		141996000
10/12/2019	FVE 560986	596000		141400000
06/12/2019	FVE 560940	277600		141122400
06/12/2019	FVE 560941	296000		140826400
06/12/2019	FVE 560942	487200		140339200
06/12/2019	FVE 560943	302400		140036800
06/12/2019	FVE 560944	233600		139803200
06/12/2019	FVE 560945	529600		139273600
06/12/2019	FVE 560946	304800		138968800
06/12/2019	FVE 560947	502400		138466400
06/12/2019	FVE 560949	264800		138201600
06/12/2019	FVE 560950	264800		137936800
18/12/2019	FVE 561107	27200		137909600
20/12/2019	FVE 561168	475200		137434400
19/12/2019	FVE 561128	785600		136648800
17/01/2020	FVE 561419	2944000		133704800
17/01/2020	FVE 561409	2920000		130784800
17/01/2020	FVE 561410	275200		130509600
17/01/2020	FVE 561408	1932000		128577600
14/01/2020	FVE 561365	329600		128248000
14/01/2020	FVE 561364	264800		127983200
14/01/2020	FVE 561363	2126400		125856800
14/01/2020	FVE 561362	208000		125648800
14/01/2020	FVE 561361	319200		125329600
07/01/2020	FVE 561266	408800		124920800
07/01/2020	FVE 561258	292000		124628800
07/01/2020	FVE 561256	3316800		121312000
07/01/2020	FVE 561257	3094400		118217600
07/01/2020	FVE 561259	264800		117952800
07/01/2020	FVE 561260	6426400		111526400
07/01/2020	FVE 561261	27200		111499200
07/01/2020	FVE 561262	262400		111236800
07/01/2020	FVE 561263	1460000		109776800
07/01/2020	FVE 561264	2217600		107559200
07/01/2020	FVE 561265	264800		107294400
06/02/2020	FVE 561692	275200		107019200
06/02/2020	FVE 561691	2126400		104892800
06/02/2020	FVE 561690	235200		104657600
06/02/2020	FVE 561689	529600		104128000
06/02/2020	FVE 561688	319200		103808800
06/02/2020	FVE 561687	210400		103598400
06/02/2020	FVE 561686	210400		103388000
06/02/2020	FVE 561685	434400		102953600
06/02/2020	FVE 561684	319200		102634400
13/02/2020	FVE 561820	116800		102517600
13/02/2020	FVE 561817	27200		102490400
13/02/2020	FVE 561818	529600		101960800

13/02/2020	FVE 561816	401600		101559200
11/02/2020	FVE 561769	264800		101294400
11/02/2020	FVE 561789	475200		100819200
11/02/2020	FVE 561788	475200		100344000
11/02/2020	FVE 561787	210400		100133600
11/02/2020	FVE 561768	187200		99946400
11/02/2020	FVE 561767	2245600		97700800
11/02/2020	FVE 561770	210400		97490400
11/02/2020	FVE 561766	210400		97280000
18/02/2020	FVE 561873	608000		96672000
06/02/2020	FVE 561681	27200		96644800
06/02/2020	NC 1305	-27200		96672000
06/02/2020	FVE 561682	785600		95886400
06/02/2020	NC 1306	-785600		96672000
06/02/2020	FVE 561683	475200		96196800
06/02/2020	NC 1307	-475200		96672000
13/03/2020	562252	472800		96199200
13/03/2020	562253	884800		95314400
13/03/2020	562254	302400		95012000
13/03/2020	562255	271200		94740800
13/03/2020	562256	329600		94411200
13/03/2020	562257	304800		94106400
13/03/2020	562258	302400		93804000
13/03/2020	562259	136000		93668000
13/03/2020	562260	264800		93403200
13/03/2020	562261	264800		93138400
13/03/2020	562262	400800		92737600
13/03/2020	562263	292000		92445600
13/03/2020	562264	180800		92264800
13/03/2020	562265	304000		91960800
13/03/2020	562266	241600		91719200
13/03/2020	562267	72000		91647200
13/03/2020	562268	468800		91178400
13/03/2020	562269	581600		90596800
13/03/2020	562270	483200		90113600
16/03/2020	562276	381600		89732000
16/03/2020	562277	4110400		85621600
16/03/2020	562278	121600		85500000
16/03/2020	562279	2348800		83151200
16/03/2020	562280	172000		82979200
16/03/2020	562283	1316800		81662400
13/04/2020	562566	500000		81162400
13/04/2020	562568	502400		80660000
13/04/2020	562569	241600		80418400
13/04/2020	562570	180800		80237600
13/04/2020	562571	302400		79935200
13/04/2020	562572	81600		79853600
13/04/2020	562573	892800		78960800
13/04/2020	562575	268800		78692000
13/04/2020	562579	187200		78504800
13/04/2020	562580	233600		78271200
13/04/2020	562581	2523200		75748000
13/04/2020	562582	2039200		73708800
13/04/2020	562584	5268800		68440000
14/04/2020	562596	268800		68171200
17/04/2020	562648	327200		67844000
17/04/2020	562647	264800		67579200
15/05/2020	FVE 562824	4531200		63048000
15/05/2020	FVE 562825	233600		62814400
15/05/2020	FVE 562826	319200		62495200
15/05/2020	FVE 562827	3539200		58956000
15/05/2020	FVE 562828	93600		58862400
15/05/2020	FVE 562829	264800		58597600
15/05/2020	FVE 562830	271200		58326400
15/05/2020	FVE 562831	264800		58061600
15/05/2020	FVE 562832	187200		57874400

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-30-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA : 7 DE 1

FECHA : 17/06/2020

16/03/2020	562280	\$ 172.000	\$52.978.600		
16/03/2020	562283	\$ 1.316.800	\$51.661.800		
13/04/2020	562566	\$ 500.000	\$51.161.800		
13/04/2020	562568	\$ 502.400	\$50.659.400		
13/04/2020	562569	\$ 241.600	\$50.417.800		
13/04/2020	562570	\$ 180.800	\$50.237.000		
13/04/2020	562571	\$ 302.400	\$49.934.600		
13/04/2020	562572	\$ 81.600	\$49.853.000		
13/04/2020	562573	\$ 892.800	\$48.960.200		
13/04/2020	562575	\$ 268.800	\$48.691.400		
13/04/2020	562579	\$ 187.200	\$48.504.200		
13/04/2020	562580	\$ 233.600	\$48.270.600		
13/04/2020	562581	\$ 2.523.200	\$45.747.400		
13/04/2020	562582	\$ 2.039.200	\$43.708.200		
13/04/2020	562584	\$ 5.268.800	\$38.439.400		
14/04/2020	562596	\$ 268.800	\$38.170.600		
17/04/2020	562648	\$ 327.200	\$37.843.400		
17/04/2020	562647	\$ 264.800	\$37.578.600		
15/05/2020	FVE 562824	\$ 4.531.200	\$33.047.400		
15/05/2020	FVE 562825	\$ 233.600	\$32.813.800		
15/05/2020	FVE 562826	\$ 319.200	\$32.494.600		
15/05/2020	FVE 562827	\$ 3.539.200	\$28.955.400		
15/05/2020	FVE 562828	\$ 93.600	\$28.861.800		
15/05/2020	FVE 562829	\$ 264.800	\$28.597.000		
15/05/2020	FVE 562830	\$ 271.200	\$28.325.800		
15/05/2020	FVE 562831	\$ 264.800	\$28.061.000		
15/05/2020	FVE 562832	\$ 187.200	\$27.873.800		
16/06/2020	FVE 563016	\$ 237.600	\$27.636.200		
16/06/2020	FVE 563017	\$ 275.200	\$27.361.000		
16/06/2020	FVE 563018	\$ 116.800	\$27.244.200		
16/06/2020	FVE 563019	\$ 187.200	\$27.057.000		
16/06/2020	FVE 563020	\$ 391.200	\$26.665.800		
16/06/2020	FVE 563021	\$ 233.600	\$26.432.200		
16/06/2020	FVE 563022	\$ 319.200	\$26.113.000		
16/06/2020	FVE 563023	\$ 2.523.200	\$23.589.800		
16/06/2020	FVE 563024	\$ 373.600	\$23.216.200		
16/06/2020	FVE 563025	\$ 325.600	\$22.890.600		

V. SOPORTES:

NO APLICA

Supervisor:
 DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS

Director de Área:

Subgerente Corporativo/ de Servicios:
 DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS

Linda G.