

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión: 06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 15/10/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. SM-MC-128-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y PROYECTARTE C&CJ SAS CON NIT. 901.580.766-9.

(IDENTIFICAR EL CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO)

NIT o C.C.

OBJETO:

PROYECTARTE C&CJ S.A.S.

901.580.766-9

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA
MUJER RURAL
CUNDINAMARQUESA 2024.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE APROBACIÓN EN SECOP 2

FECHA DE ACTA DE INICIO

NO. Y FECHA DE CDP

23 DE AGOSTO DE 2024

26 DE AGOSTO DE 2024

29 DE AGOSTO DE 2024

7100054271 FECHA: 22 DE JULIO
DE 2024.

NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

4600025347 FECHA: 29 DE
AGOSTO DE 2024

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO

CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
(\$42.131.210)

VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)

N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
(\$42.131.210)

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

UN (1) MES

29 DE AGOSTO DE 2024

28 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)

N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

N/A

ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)

N/A

VALOR DE LA ADICIÓN

N/A

NO. Y FECHA DE CDP

N/A

NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

N/A

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión: 06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 15/10/2024

SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)

FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)

N/A

FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)

N/A

CESION / TERMINACION ANTICIPADA
(CUANDO APLIQUE)

N/A

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N/A

(Nota: Relacione las modificaciones realizadas durante la ejecución del Contrato: adiciones en valor, prórrogas en tiempo y modificaciones, en orden cronológico de acuerdo con la fecha de firma de las mismas, si aplica.)

Modificación	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS

SI ☒ NO ☐

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS

SI ☐ NO ☒

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: _____

SUPERVISOR O INTERVENTOR

NINA JOHANA LEMUS GUERERO-
Gerencia Mujer Rural y
Empoderamiento Económico
19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO identificada con C.C. N° 39.660.473 expedida en Soacha Cundinamarca, en su calidad de SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO y JULIE PAULINE JÍMENEZ PEÑA identificada con C.C. 1.019.137.287, en su calidad de Representante Legal de PROYECTARTE C&CJ SAS- CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo la Comunicación de Aceptación de Oferta No. SM-MC-128-2024.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor o interventor presentado en SUPERVISA de fecha 19 de septiembre de 2024, el cual forma parte integral de la presente acta.

Car

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión: 06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 15/10/2024

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor o Interventor del contrato o convenio, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300145916	23-09-2024	\$42.131.210
	TOTAL	\$42.131.210

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$42.131.210	\$0
Valor Adiciones	\$0	\$0
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)	\$0	\$42.131.210
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)	\$0	\$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	\$0	\$0
Sumas iguales	\$42.131.210	\$42.131.210

El valor ejecutado de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. SM-MC-128-2024 asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$42.131.210), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

N/A

Documentos del Acta de Liquidación

- Informe final de Supervisión
- Cuenta de Cobro e Informe de Ejecución
- Documento de Pago

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

(Handwritten signature)

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión: 06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 15/10/2024

SALVEDADES: N/A

OBSERVACIONES: N/A

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los **veintiocho (28) días del mes de enero de 2025**

POR EL DEPARTAMENTO


GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD
DE GÉNERO

POR EL CONTRATISTA


JULIE PAULINE JÍMENEZ PEÑA
C.C. 1.019.137.287
R.L. PROYECTARTE C&CJ S.A.S.

Proyectó: Cesar Leonardo Acosta - Abogado Contratista 
 Revisó: Nina Johana Lemus Guerrero – Gerente Mujer Rural / Supervisor. 
 Revisó: Carlos Andrés Baquero Gutiérrez – Profesional Especializado Despacho 
 V° B°: Claudia M. Castro Rey – Asesor Despacho 