



Reiteración comunicado 141 Solicitud cumplimiento cronograma Fase 2 Inventario forestal

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Fecha Vie 01/11/2024 7:35

Para AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>; AEU diseño <taller@aeu.com.co>

CC Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

 1 archivo adjunto (263 KB)

SDHT-1065-L1-2024-181 - Reiteración comunicado 141 Solicitud cumplimiento cronograma Fase 2 Inventario forestal.pdf;


Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

**AVISO LEGAL**

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.



Libre de virus. www.avast.com

SDHT-1065-L1-2024-181

Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2024

Señores

CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO – AEU**Atn. VERÓNICA ORTIZ MURCIA****Representante legal**

La ciudad

Referencia: Contrato de consultoría **No. 1339 de 2024** cuyo objeto es: **“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 1.**

Asunto: **REITERACIÓN COMUNICADO SDHT-1065-L1-2024-141**
SOLICITUD CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
INVENTARIO FORESTAL

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos reiterar el requerimiento realizado mediante comunicado **SDHT-1065-L1-2024-141 del 21 de octubre de 2024**, el cual enuncia: *“Acorde con el cronograma de estudios y diseños establecido para el contrato de consultoría descrito en la referencia, se evidencia:*

- *Canchas Dobles Potosí:*

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RADICACION	58 días	jue 26/09/24	vie 22/11/24
T5-Inventario e informe Forestal	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T6-Informe de Investigación, recopilación y análisis de información existente.	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T7-Consolidación diagnóstico ambiental	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
HITO 1 - AVANCE: Informe Preliminar componente ambiental-Fase 2	0 días	vie 18/10/24	vie 18/10/24

- *Paradero Potosí Parte Alta:*

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RADICACION	58 días	jue 26/09/24	vie 22/11/24
T5-Inventario e informe Forestal	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T6-Informe de Investigación, recopilación y análisis de información existente.	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T7-Consolidación diagnóstico ambiental	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24

- *Cancha La Bombonera:*

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RADICACION	58 días	jue 26/09/24	vie 22/11/24
T5-Inventario e informe Forestal	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T6-Informe de Investigación, recopilación y análisis de información existente.	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T7-Consolidación diagnóstico ambiental	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
HITO 1 - AVANCE: Informe Preliminar componente ambiental-Fase 2	0 días	vie 18/10/24	vie 18/10/24

- *Cancha Las Brisas:*

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RADICACION	58 días	jue 26/09/24	vie 22/11/24
T5-Inventario e informe Forestal	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T6-Informe de Investigación, recopilación y análisis de información existente.	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T7-Consolidación diagnóstico ambiental	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
HITO 1 - AVANCE: Informe Preliminar componente ambiental-Fase 2	0 días	vie 18/10/24	vie 18/10/24

- *Parque Santo Domingo:*

FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RADICACION	58 días	jue 26/09/24	vie 22/11/24
T5-Inventario e informe Forestal	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T6-Informe de Investigación, recopilación y análisis de información existente.	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
T7-Consolidación diagnóstico ambiental	23 días	jue 26/09/24	vie 18/10/24
HITO 1 - AVANCE: Informe Preliminar componente ambiental-Fase 2	0 días	vie 18/10/24	vie 18/10/24

Así las cosas, se solicita dar cumplimiento al cronograma de estudios y diseños y remitir las evidencias de la ejecución del inventario forestal para cada uno de los polígonos que se incluyen en el alcance del contrato en un término no mayor a (01) día hábil a partir del recibo del presente comunicado.

Lo anterior, considerando que dentro de la carpeta del HITO 1 para la Fase 2: Estudios y diseños para radicación no se evidencia información alguna del componente forestal.

Quedamos atentos a su respuesta,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Representante Legal

Anexos: No aplica
Con copia: No aplica
Elaboró: KA