

OTROSI No. 02

CONTRATO	2025.050
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
CONTRATISTA	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S
NIT	901.075.143-5
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTRO DIA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$592.159.675).
PLAZO	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
OTROSI 1	CAMBIO FORMA DE PAGO
LOCALIZACION	LA CEJA - ANTIOQUIA.

Entre los suscritos a saber, de una parte, **ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA** identificada con cédula de ciudadanía No **1.036.602.850** en calidad de Gerente General, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA**” vinculada a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo, identificada con NIT. **901.105.143-5**, y quien en adelante se denominará **EMDUCE**, y de otra parte **LUIS FERNANDO MONTOYA URRERA**, identificado con la cedula de ciudadanía número **98.548.994** obrando en representación legal de **LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** identificada con NIT: **901.105.143-5**, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente otrosí 02, prorroga 1 bajo las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. La Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE suscribió el contrato interadministrativo No. **2025.10.07.12.258** con el Municipio de La Ceja Antioquia cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTRO DIA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.
2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con dicha entidad, adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No 005 de 2020), mediante carta de invitación privada Nro. 007 de 2025, para contratar lo siguiente: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTRO DIA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA.
3. Que dicho proceso de selección fue adjudicado al señor **LUIS FERNANDO MONTOYA URRERA**, identificado con la cedula de ciudadanía número **98.548.143-5** obrando en representación legal de **LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** identificado con NIT: **901.105.143-5** con quien se suscribió el contrato de obra No. **2025.050** el día 13 de marzo de 2025.

4. Que el plazo de ejecución del contrato se fijó desde el acta de inicio hasta el 17 de mayo de 2025
5. Que el acta de inicio del contrato se suscribió el 17 de marzo de 2025
6. Que el día 01 de abril se suscribió el otrosí Nro. 01 entre la EMDUCE y el contratista de obra en el cual se modificó la forma de pago
7. El contratista de obra envía un oficio a la interventoría y a la EMDUCE, entidad contratante, en el cual solicita una prórroga de un (1) mes, basado en los siguientes argumentos.

Aclaro que desde el día 25 de Marzo realice a través del grupo de WhatsApp que se creó para el seguimiento a la ejecución del proyecto, la solicitud de ampliación de plazo y hasta ahora no he tenido respuesta, por lo tanto reitero en esta misiva mi solicitud.

Se solicita nuevamente a la entidad contratante, el realizar la ampliación del plazo contractual en un (01) Mes más al plazo contractual, es decir un plazo total de tres (03) Meses, contados a partir del día 17 de Marzo de 2025, fecha del acta de iniciación

Consideramos que en este Lapso adicional se debe terminar la totalidad de las actividades contractuales y las obras no previstas.

Motivos para solicitar la prórroga:

La presente es para solicitarle de manera formal a la interventoría del contrato de la referencia que por favor trámite ante EMDUCE los requisitos necesarios para que me sea ampliado el plazo de ejecución de la obra.

Principalmente porque se han presentado muchos días feriados y mucho invierno durante la ejecución de los trabajos.

8. El 2 de mayo de 2025, desde el área técnica de la EMDUCE, se envió un oficio al Municipio de La Ceja, propietario del recurso a administrar, solicitando la posibilidad de prorrogar el contrato interadministrativo que cubre los contratos derivados de obra e interventoría por un período adicional de un (1) mes. Esta prórroga permitiría cumplir con el alcance del contrato de manera adecuada.
9. El 14 de mayo se suscribió el otrosí 2 entre la EMDUCE y el Municipio de La Ceja, mediante el cual se prorrogó el contrato interadministrativo por un (1) mes, extendiendo su ejecución contractual hasta el 18 de junio de 2025.
10. Después de revisar el petitorio solicitado, la dirección técnica de la EMDUCE considera viable extender el plazo del contrato de obra N.º 2025.050, estableciendo como nueva fecha de finalización el 17 de junio de 2025.

ACUERDAN

PRIMERO. MODIFICAR La cláusula octava del contrato de obra Nro. 2025.050 de 2025, que estipula el plazo contractual prorrogándolo en el término de uno (01) mes más, extendiéndose hasta el día (17) de junio de 2025 y en tal sentido, dicha cláusula se contempla así:

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: *El plazo del contrato será de desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 17 de junio de 2025, quedando el contrato de obra 2025.050, en un plazo de ejecución de tres (3) meses.*

SEGUNDO. GARANTÍAS: El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía exigidas en el contrato adicionando y prorrogarlas por el tiempo determinado en el presente documento.

TERCERO. VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato de obra No. 2025.050 y en los demás documentos contractuales, no se modifican y conservan su vigencia y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.

CUARTO. El contratista renuncia a solicitar compensación o el pago de mayores costos como consecuencia de lo acordado en este documento.

Para constancia, se firma en el Municipio de la ceja Antioquia, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2025.

El contratante






ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA

El contratista



LUIS FERNANDO MONTOYA URREA
Representante Legal
LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Juan Camilo Arroyave Toro – Apoyo a la Contratación		Mayo 2025
Aprobó	Kevin Mora Rendón – Secretario General		Mayo 2025
Aprobó	Isabel Cristina Roldan Ospina (Gerente)		Mayo 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			