



ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS:

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, GRUPOS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACCIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL SECTOR SALUD.

| No | Clase      | Fuente  | Etapa        | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento           | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados      | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento                                                   | Monitoreo y Revisión                                                                                                           |                                                                                  |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |              |             |                                                         |                                                    |              |         |                       |              |                        |                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |                                                 |                                                                                                             | ¿Cómo se realiza monitoreo?                                                                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                                                            |
| 1  | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se expida el registro presupuestal de compromiso | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato | 1            | 4       | 5                     | Riesgo medio | contratante            | Realizar el registro presupuestal de compromiso | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | Fecha de inicio: Aprox. mes de mayo de 2025.<br><br>Fecha en la que se completa: Con la expedición del RPC. | La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución. | Después de la firma del contrato e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II |



| No | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                              | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento                                              | Monitoreo y Revisión                                                  |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                             |                                                                                     |              |         |                       |              |                        |                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |                                                 |                                                                                                        | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                        | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 3  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Variaciones en el consumo promedio mensual y gasto del presupuesto asignado antes de tiempo | Que el presupuesto no sea suficiente para cumplir con los requerimientos de insumos | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | Contratante            | El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen optimizando los recursos disponibles. | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | NO                                 | Contratante                                     | Fecha de inicio: Aprox. mes de mayo de 2025.<br><br>Fecha en la que se completa: Diciembre 15 de 2025. | Seguimiento a los informes de ejecución e interventoría del contrato. | Durante la ejecución del contrato |

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso.

Comité Estructurador del Proceso.