

	PERSONERIA DE BARRANCABERMEJA
	MATRIZ DE RIESGO

EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El presente proceso podría verse afectado en su equilibrio por alguna de las siguientes causas:

Valoración de riesgos y categorización

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	No suscripción del contrato por parte del contratista	No ejecución del contrato y genera sanciones para el contratista	1	4	5	Riesgo Medio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia	2	3	5	Riesgo Medio
3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales	2	3	5	Riesgo Medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos.	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte del contratista.	1	4	5	Riesgo Medio
5	Específico	Interno	Selección	Económico	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse.	1	4	5	Riesgo Medio
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Las actividades y productos, impacten significativamente el medio ambiente, la salud	Pone en riesgo la salud de los usuarios, visitantes y participantes, en fin comunidad en general que hacen parte de la actividad e igualmente el medio ambiente.	1	4	5	Riesgo Medio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Bajo desempeño del contratista	La afectación de la imagen institucional.	1	4	5	Riesgo Medio

Asignación y tratamiento de los riesgos

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	<p>Acción Preventiva: Solicitud formal al adjudicado para la Suscripción del contrato. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática.</p> <p>Acción Correctiva: Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.</p>	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Firma del contrato y/o aprobación de garantías	Firma del contrato y/o aprobación de garantías	Verificación de la firma.	Antes de la firma del acta de inicio
2	Contratista	<p>Acción Preventiva: Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno al contratista sobre las actividades a desempeñar. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega.</p> <p>Acción Correctiva: Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.</p>	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Apartir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del contrato y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato
2	Contratista	<p>Acción Preventiva: Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el análisis del sector y el contrato.</p> <p>Acción Correctiva: Evaluar del impacto de los cambios con el contratista, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.</p>	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable de la etapa precontractual Durante el contrato Supervisor del contrato	En la etapa precontractual apartir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del contrato.	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del contrato	Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
3	Contratista	<p>Acción Preventiva: Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas en los pliegos de condiciones y en la audiencia de asignación de riesgos, junto con cláusulas bien claras en el contrato.</p> <p>Acción correctiva: Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución.</p>	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del contrato	En la etapa precontractual apartir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del contrato.	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el contrato	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
4	Contratista	<p>Acción Preventiva (AP): 1) Análisis adecuado en el estudio del sector y análisis de precios del mercado. 2) Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas en los pliegos de condiciones y en</p>	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	AP (1 y 2) Responsable de la etapa precontractual ó AP (3) Comité de evaluación ó según el caso aplique.	Apartir de la etapa precontractual.	finalización del traslado del informe de evaluación	Verificación del análisis de precios de las cotizaciones con el estudio de la demanda.	Durante la etapa precontractual y durante la evaluación de la oferta.



PERSONERIA DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGO

		la audiencia de asignación de riesgos. 3) Solicitar la sustentación de los costos fijos, y variables, gastos, tributos e impuestos de la oferta económica. Acción correctiva: Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.										
5	Contratista	Acción Preventiva: Análisis adecuado en el estudio del sector específicamente los aspectos legales, reglamentarios y técnicos, Exigir en las obligaciones la aplicación de normas ambientales. Acción correctiva: Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.	1	2	3	Riesgo Bajo	51	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del contrato	Apartir de la etapa precontractual.	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de planes de seguridad alimentaria y demás planes de gestión operacional, cuando aplique y así lo requiera	Durante la ejecución del contrato
6	Contratista	Acción preventiva: Exigir las obligaciones establecidas dentro del contrato. Exigir la responsabilidad con los proveedores. Acción correctiva: Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos casos.	1	2	3	Riesgo Bajo	51	Supervisor del contrato	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Antes de la Suscripción del acta final.	verificación de cumplimiento de pagos de salarios y a proveedores	Durante la ejecución del contrato


María Angélica Caro Martínez
Secretaria de Despacho

Proyecto: Ángel M.