

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CPS-010-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 23.03.2025 hasta el 22.04.2025	
Fecha en la que se rinde en informe :	25.04.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	MARIA HILDA MORENO MARTINEZ
NIT / C.C.:	20989345
Supervisor:	JULIAN DAVID QUESADA SALDARRIAGA
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES -PSA- DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "GOBERNANDO, MÁS QUE UN PLAN
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	17.01.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	23.01.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100060586
Registro Presupuestal	4600027520
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$44,000,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$44,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	22.09.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	No aplica
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No aplica

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 37%

Primera obligación:
Ejecutar en territorio los procesos previos a la suscripción de acuerdos en los municipios asignados para implementar el Programa de Pago por Servicios Ambientales -PSA.

La contratista realizó:
- 2 socializaciones del programa PSA en el municipio de San Antonio del Tequendama:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

- Vereda La María– 29 de marzo (12 asistentes)
- Comunidad acueducto Zaragoza – 30 de marzo (38 asistentes)
- 3 jornadas de caracterización ambiental (1, 2 y 4 de abril). Resultado: 6 predios caracterizados e inscritos al programa.
- 1 taller de Diagnóstico Rural Participativo (DRP): árbol de problemas y cartografía social – 16 de abril (38 asistentes).

Anexos 1 al 4 del CD.

Segunda obligación:
Gestionar la información y elaborar documentos como Planes de Adecuación Ambiental, informes, presentaciones, actas, etc., para la suscripción y ejecución de los acuerdos.

La contratista elaboró los siguientes documentos como parte del proceso de suscripción de un (1) acuerdo de conservación PSA, en el municipio de San Antonio del Tequedama - Quebrada la Zunia:

- 2 actas de socialización proyectadas.
- 1 acta taller DRP – versión preliminar.
- 1 documento del Diagnóstico Rural Participativo elaborado – versión preliminar.
- 1 Plan de Adecuación Ambiental (PAAC) – Versión preliminar
- 1 Diagnóstico de la microcuenca – Versión preliminar

Anexos 1 al 2 y 4 al 6.1 del CD.

Tercera obligación:
Realizar el acompañamiento a las fases de implementación y seguimiento de los acuerdos suscritos.

La contratista realizó una (1) visita de seguimiento al acuerdo PSA 002-2024 – Pandi, microcuenca La Mesa (26 de marzo), particularmente a verificó el estado de la plantación realizada.

Anexo 7 del CD.

Cuarta obligación:
Impartir capacitaciones y talleres requeridos por los beneficiarios.

- No se reportaron actividades relacionadas con esta obligación.

Quinta obligación:
Elaborar y entregar un plan de trabajo mensual.
La contratista elaboró cronograma de actividades en la plataforma y formato dispuesto por la coordinación del Programa PSA.

Anexo 8 del CD.

Sexta obligación:
Las demás requeridas para el correcto desarrollo del programa.

- Participación en 1 mesa técnica de la quebrada la Zunia (28 de marzo).
- Participación en 3 mesas de trabajo del equipo PSA:
 - 28 de marzo
 - 7 de abril (componente SIG)
 - 11 de abril

Anexos 9 al 12.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300133789	05.03.2025	\$5,500,000
3300136793	08.04.2025	\$5,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota1: La contratista cumplió con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de marzo del presente año, verificado en la planilla N° 9483891436 del 11 de abril del presente año.

Nota 2: Los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente -SECOP II.



JULIAN DAVID QUESADA SALDARRIAGA
Profesional Universitario