



San Juan Del Cesar La Guajira, 21 de enero de 2025

OFICIO No. 30

Señores.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua

REF: Requerimiento

Cordial saludo,

Si bien es de su entero conocimiento, la interventoría ha venido realizando solicitudes reiterativas a través de oficios que no han sido respondido por parte de la Asociación Asopagua, lo que ha repercutido en el avance de seguimiento y verificación de las actividades del contrato 084 de 2023.

Ahora bien, desde inicio de ejecución de obra, esta interventoría ha solicitado de manera urgente al contratista por la limitación de tiempo la entrega de la programación semanal e informe de avance de obra. Estas solicitudes se encuentran soportada en los siguientes oficios:

CONSECUTIVOS DE OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA PRIDA SAS		
NO.	SOLICITUD	FECHA
1	Observaciones iniciales	10 de julio de 2024
5	Solicitud de programación semanal de actividades	16 de julio de 2024
7	Respuesta a programación semanal de actividades	18 de julio de 2024
8	Reiteración solicitud de programación semanal y otros	24 de julio de 2024
26	Solicitudes De informe y otros	02 de enero de 2025
27	solicitud reiterativa de informe y otros	07 de enero de 2025
28	observaciones a informe 4	15 de enero de 2025

Así mismo en el acta de comité del día 20 de enero de la anualidad en curso, quedó plasmado dicha solicitud como compromiso por parte del contratista que debía hacer la entrega de estos requerimientos el mismo 20 de enero a la interventoría, la cual no ha sido remitida hasta la fecha.



Por tanto, en el término perentorio de máximo 24 horas deberá remitir a esta interventoría la programación semanal e informe de avance de obra.

Cordialmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Amaya', is positioned above a horizontal line.

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 084 de 2023