

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 1 de 4

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre del 2024						
CONTRATO No.:	20243662						
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, Realizar la " CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TOPOGRAFÍA, ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDRAULICO HIDROLOGICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES SUPERIOR E INFERIOR, PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN LA VIA TRANSVERSAL 25 EN EL CONDOMINIO CIUDAD REAL DESDE LA MANZANA I HASTA LAS ESCALERAS DE LA PORTERIA DEL CONDOMINIO CIUDAD REAL", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SIVM-SU-010), de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.						
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre del 2024						
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	Nicolás Martin Toro Muñoz C.C 12.986.382						
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS						
IDENTIFICACION:	C.C. 12.985.946						
INTERVENTOR:	N/A						
IDENTIFICACION:	N/A						
HISTORICO SUPERVISORES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Identificación</th> <th>Dependencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wilber Efrén Morilo Arteaga</td> <td>C.C. 1.085.900.404</td> <td>Secretaria de Infraestructura y Valorización</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Identificación	Dependencia	Wilber Efrén Morilo Arteaga	C.C. 1.085.900.404	Secretaria de Infraestructura y Valorización
Nombre	Identificación	Dependencia					
Wilber Efrén Morilo Arteaga	C.C. 1.085.900.404	Secretaria de Infraestructura y Valorización					

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 2 de 4

No. CDP:				
Fecha		Numero		
12/04/2024		2024002961		
No. REGISTRO DE COMPROMISO:				
Fecha		Numero		
10/12/2024		2024005183		
AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):				
Nº Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
775-994000000569 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	10/12/2024	07/07/2025	1.416.039,30
775-994000000569 Aseguradora Solidaria de Colombia	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/12/2024	07/07/2025	5.664.157,20
775-994000000569 Aseguradora Solidaria de Colombia	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/12/2024	07/01/2028	1.416.039,30

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 3 de 4

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):			
Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	10/12/2024	Plazo hasta el 31 de diciembre del 2024	31/12/2024
Fecha finalización actualizada	30/12/2024		
VALOR DEL CONTRATO			
Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	10/12/2024	14.160.392,14	N/A
Valor total contratado	14.160.392,14		
ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO			
Descripción	Valor		
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	14.160.392,14		
Valor pendiente por pagar	14.160.392,14		
Descripción	detalle		
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%		


En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron presencial: Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja Secretaria de Infraestructura y Valorización, Wilber Efrén Morillo Arteaga subsecretario de Infraestructura Urbana en calidad de supervisor, y Juan Carlos Salazar Arcos en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de consultoría número 20243662, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 4 de 4	


Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS
 Contratista


WILBER EBER MORILLO ARTEAGA
 Supervisor


Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja
 Secretaria de Infraestructura y Valorización


 Proyecto: Edgar David Mesias Migual
 Contratista S.I.V.M

Reviso: Oficina jurídica


Nota 1: De acuerdo al tipo de proyecto, el cuadro es modificable, teniendo en cuenta, si se trata de un contrato o convenio. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar en cada párrafo si se trata de convenio o contrato.

Nota 2: Anexo a la presente acta se debe diligenciar el formato IN-F-011 "cuadro anexo acta final" y el formato IN-F-013 "pre acta de obra"

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA CUADRO ANEXO ACTA FINAL																																																																																
	NOMBRE DEL FORMATO		FECHA 20-Ene-23		VERSIÓN 04		CÓDIGO IN-F-011		PÁGINA 2 de 2																																																																								
CONTRATO DE OBRA No. 20243662 OBJETO CONTRATO: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, Realizar la " CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDRAULICO HIDROLOGICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES SUPERIOR E INFERIOR, PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN LA VIA TRANSVERSAL 25 EN EL CONDOMINIO CIUDAD REAL DESDE LA MANZANA I HASTA LAS ESCALERAS DE LA PORTERIA DEL CONDOMINIO CIUDAD REAL", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SIVM-SU-010), de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.						FECHA: 30/12/2024 VALOR TOTAL CONTRATADO: 14.160.392,14 VALOR CONTRATO ADICIONAL: N/A PLAZO ADICIONAL No.: N/A																																																																											
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN: JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS C.C. 12.985.946 CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN: MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3 SUPERVISOR/INTERVENTOR: WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA C.C. 1085900404						FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: N/A FECHA DE REINICIO No.1: N/A FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/12/2024																																																																											
VALOR CONTRATO INICIAL: Catorce millones ciento sesenta mil trescientos noventa y dos pesos con catorce centavos (\$14.160.392,14) FECHA DE INICIO: 10 de diciembre del 2024 PLAZO INICIAL: 31 de diciembre del 2024																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">II.</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">VALORES CONTRATADOS</th> <th colspan="2">VALORES ACTUALIZADOS</th> <th colspan="2">VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES</th> <th colspan="2">VALOR PRESENTE ACTA</th> <th colspan="2">VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS</th> </tr> <tr> <th>UN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VR. UNITAR</th> <th>VR. PARCIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VR. PARCIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VR. PARCIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VR. PARCIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VR. PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, Realizar la " CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDRAULICO HIDROLOGICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES SUPERIOR E INFERIOR, PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN LA VIA TRANSVERSAL 25 EN EL CONDOMINIO CIUDAD REAL DESDE LA MANZANA I HASTA LAS ESCALERAS DE LA PORTERIA DEL CONDOMINIO CIUDAD REAL", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SIVM-SU-010), de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.</td> <td>UND</td> <td>1,00</td> <td>#####</td> <td>\$ 14.160.392,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>14.160.392,14</td> <td>1,00</td> <td>14.160.392,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):</td> <td></td> <td>14.160.392,14</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>14.160.392,14</td> <td></td> <td>14.160.392,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL:</td> <td></td> <td>14.160.392,14</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>14.160.392,14</td> <td></td> <td>14.160.392,14</td> </tr> </tbody> </table>														II.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL		El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, Realizar la " CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDRAULICO HIDROLOGICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES SUPERIOR E INFERIOR, PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN LA VIA TRANSVERSAL 25 EN EL CONDOMINIO CIUDAD REAL DESDE LA MANZANA I HASTA LAS ESCALERAS DE LA PORTERIA DEL CONDOMINIO CIUDAD REAL", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SIVM-SU-010), de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.	UND	1,00	#####	\$ 14.160.392,14					1,00	14.160.392,14	1,00	14.160.392,14	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):						14.160.392,14		0,00		0,00	14.160.392,14		14.160.392,14	VALOR TOTAL:						14.160.392,14		0,00		0,00	14.160.392,14		14.160.392,14
II.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS																																																																					
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL																																																																				
	El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, Realizar la " CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO GEOTÉCNICO, HIDRAULICO HIDROLOGICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES SUPERIOR E INFERIOR, PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN LA VIA TRANSVERSAL 25 EN EL CONDOMINIO CIUDAD REAL DESDE LA MANZANA I HASTA LAS ESCALERAS DE LA PORTERIA DEL CONDOMINIO CIUDAD REAL", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SIVM-SU-010), de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.	UND	1,00	#####	\$ 14.160.392,14					1,00	14.160.392,14	1,00	14.160.392,14																																																																				
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):						14.160.392,14		0,00		0,00	14.160.392,14		14.160.392,14																																																																				
VALOR TOTAL:						14.160.392,14		0,00		0,00	14.160.392,14		14.160.392,14																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Administración:</th> <th>%</th> <th>\$</th> <th></th> <th>\$</th> <th></th> <th>\$</th> <th></th> <th>\$</th> <th></th> <th>\$</th> <th></th> <th>\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Imprevistos:</td> <td>%</td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilidad:</td> <td>%</td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL AUI:</td> <td>%</td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>														Administración:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$	Imprevistos:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$	Utilidad:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$	TOTAL AUI:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$												
Administración:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$																																																																				
Imprevistos:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$																																																																				
Utilidad:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$																																																																				
TOTAL AUI:		%	\$		\$		\$		\$		\$		\$																																																																				

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 14.160.392,14	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	\$ 14.160.392,14	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	\$ 0,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	N/A	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	\$ 14.160.392,14	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO :	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 14.160.392,14	% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100,00%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 0,00	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 14.160.392,14		
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%		
		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO:	\$ 0,00		

Valor a cancelar presente acta (letra): Catorce millones ciento sesenta mil trescientos noventa y dos con catorce centavos


JUAN CARLOS SALAZAR ARCOS
 Contratista de obra

 Proyecto : Edgar B. V. Mejias Mangual

- NOTAS:**
1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
 2. El Interventor Certifica que revisó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
 3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
 4. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde sea necesario si se trata de convenio o contrato
 5. En caso de haberse contratado la interventoría, se debe incluir en el encabezado.
 6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se incluirá, si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.
 7. Cuando el contrato tiene interventoría se debe anexas la firma de revisión por parte de la supervisión de la interventoría


WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA
 Supervisor