

Informe de Gestión No. 52
Adhesión No. 1 Municipio de Tauramena
Período del 01 al 23 de marzo del 2025

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 23 de 2025



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero.....	3
1.1 Informe Administrativo.....	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico.....	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	6
3.2 Informe Acreditación.....	6
3.3 Informe Evaluación	7
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	8
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor.....	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del convenio de Adhesión No. 1; se presenta a continuación el informe con corte al 23 de marzo de 2025, del convenio de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Tauramena, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2025, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor) Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 23 de marzo del año 2025.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

Número de Adhesión	01	Entidad Adherente	Municipio de Tauramena
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$ 1.377.803.000		
Valor Aporte SENA	\$ 877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$ 500.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	María M. Quiñonez Arévalo		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	María M. Quiñonez Arévalo		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Tauramena		
Número Telefónico o Celular	3108090161 3115916947	Correo Electrónico	desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co
Nombre de orientador regional SENA	Dayra Stella Escobar Macualo	Correo Electrónico	dsescobarm@sena.edu.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 23 de marzo del 2025, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 1.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 1 suscrita con el municipio de Tauramena, Casanare.

No. Convocatoria	168
Recursos SENA	\$ 877.803.000
Recursos Adherente	\$ 500.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.377.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.731.724.446
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 616.654.943
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 262.733.497
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.115.069.503

Valor Reintegro Aliado.	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera -Fiducia de la Adhesión No 1 suscrita con el municipio de Tauramena, Casanare.

Valor Traslado a la Fiducia SENA	\$ 710.414.591,16
Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 404.654.911,84
Valor Traslado a la fiducia acumulada	\$ 1.115.069.503,00
Ejecución recursos SENA	\$ 710.409.709,86
Ejecución recursos Adherente	\$ 404.652.131,44
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.115.061.841,30

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 1 suscrita con el municipio de Tauramena, Casanare


Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8925
Saldo Total en Bancos	\$ 108.351.508,47
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 13.003.637,91
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo 1. EXTRACTO_DAV_8925_MARZO_2025.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 168 perteneciente al municipio de Tauramena, Casanare, se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.115.069.503 equivalentes al 80,93% de los recursos de la convocatoria. Dejando un saldo por comprometer de \$262.733.497 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.115.061.841,30, equivalentes al 100% de los recursos comprometidos y 80,93% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros de la Adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.



Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Prevía solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 23 de marzo de 2025, no se presentaron novedades de índole jurídica relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el contrato de adhesión No. 1 suscrito con el municipio de Tauramena, Casanare.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 168 específica para el municipio de Tauramena, Casanare, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1682020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 1 suscrita con el municipio de Tauramena, Casanare.

Número de Convocatoria	168		
Fecha de Lanzamiento	29/10/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	11/07/2022		

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado hasta la fecha, cuyos resultados se entregaron de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 1 suscrita con el municipio de Tauramena, Casanare.

Número de Convocatoria		168				
Corte No. 1	Fecha Apertura	09/12/2020		Fecha de Cierre	10/01/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/01/21	Número de Planes Formalizados	11	Número de Planes Acreditados	9	% de Acreditación 82%
Corte No. 2	Fecha Apertura	11/01/2021		Fecha de Cierre	05/03/2021	

Número de Convocatoria				168			
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	11	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	73%
Corte No. 3		Fecha Apertura		Fecha de Cierre		11/07/2022	
Fecha de Publicación Final Acreditación	18/07/22	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2025 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria 168 - municipio de Tauramena, Casanare, cuyos resultados se entregaron de acuerdo al cronograma de la convocatoria.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 1 suscrita con el Municipio de Tauramena, Casanare.

Número de Convocatoria				168			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		10/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	09/02/21	Número de Planes Evaluados	9	Número de Planes Viabilizados	4	% de Viabilización	44%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	10/02/21	Fecha de Consejo Directivo	17/02/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$495.520.084
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/01/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	88%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	7	Valor Planes a Financiar	\$864.204.362
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		11/07/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/08/22	Número de Planes Evaluados	4	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	75%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$372.000.000
---	----------	----------------------------------	----------	------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 23 de marzo de 2025 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Durante el período del 01 al 23 de marzo de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 168, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 168.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73570	256-168-2021	TAUPEZ	13/07/2021	13/07/2022	\$123.770.223	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
2	74112	257-168-2021	EKOCLEAN SAS	14/07/2021	14/07/2022	\$123.999.861	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	74125	258-168-2021	INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS	12/07/2021	12/07/2022	\$124.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	TERMINADO
4	74229	259-168-2021	BALCONES DEL CACIQUE SAS	9/07/2021	9/07/2022	\$123.750.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74445	295-168-2021	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS	23/08/2021	23/08/2022	\$123.559.536	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74073	289-168-2021	PIÑATEXTIL	9/09/2021	9/09/2022	\$121.325.323	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	74074	290-168-2021	TOQUE DE SUEÑO	24/08/2021	24/08/2022	\$123.997.630	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74228	291-168-2021	EH PRODUCCIONES SAS	30/09/2021	30/11/2022	\$123.819.847	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74255	292-168-2021	DELIPÍÑA SAS	8/09/2021	8/09/2022	\$123.849.915	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74383	293-168-2021	BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI	25/08/2021	25/08/2022	\$123.912.175	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	74392	294-168-2021	COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.	13/08/2021	13/08/2022	\$123.739.936	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio tercer corte

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 168 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	82276	553-168-2022	JALISCO CENTRO ECOTURISTICO	(en blanco)	(en blanco)	\$124.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	82277	554-168-2022	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GROUP - CS	14/06/2023	14/06/2024	\$124.000.000	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	82281	555-168-2022	ECOMUNDO	1/08/2023	1/08/2024	\$124.000.000	80,00%	112,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 9 planes de negocio.

Tabla 11. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74074	TOQUE DE SUEÑO	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 123.997.630
2	74125	INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS	TERMINADO	24/08/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-0071-2023	\$ 123.993.400
3	74228	EH PRODUCCIONES SAS	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 123.819.846
4	74229	BALCONES DEL CACIQUE SAS	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 123.750.000
5	74255	DELIPINA SAS	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 123.849.914
6	74383	BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 123.912.175
7	74392	COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 123.738.876
8	82277	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GROUP - CS	TERMINADO	5/09/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02841-2024	\$ 124.000.000
9	82281	ECOMUNDO	TERMINADO	5/09/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02841-2024	\$ 124.000.000

El Consejo Directivo Nacional del SENA expidió la Resolución de Condonación No. 1-02841 del 31 de octubre de 2024 a la fecha de presentación de este informe las actas de liquidación bilateral fueron ajustados los datos de la nueva directora encargada de Empleo y Trabajo del SENA, por cambio de titular a partir del 7 de marzo del año en curso. A la fecha se espera la suscripción de las actas por parte de los emprendedores en la plataforma AUCO del SENA y considerando que se recibió por parte del SENA la constancia de ejecutoria el día 07 de febrero de 2025.

Es importante mencionar que, para el plan de negocio identificado con el ID-74125 **INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS** condonado mediante la resolución No. 1-0071 del 24 de enero de 2023, se realizó acta de cierre contractual con la cual se constata el estado final de la ejecución y obligaciones del emprendedor con relación al contrato de cooperación empresarial, se surtieron todas las actividades previstas en el protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender y se cerró el expediente contractual del plan de negocio.

Con relación a los planes de negocio condonados mediante la resolución No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

Finalmente, frente a los planes de negocio condonados con la resolución No. 1-2313 del 15 de diciembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 23 de marzo de 2025, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 168, la cual, resume los aspectos de mayor interés de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria No. 168 Municipio de Tauramena, Casanare.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.377.803.000,00
Número total de planes formalizados	26
Número total de planes acreditados	21
Número total de planes viables	14
Número de planes financiados	14
Número de planes aprobados en CDN	14
Total recursos aprobados en CDN	\$ 1.731.724.446,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	5
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 616.654.943,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 1.115.069.503,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 262.733.497,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.115.061.841,30

Estado contractual de planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 168 – Municipio de Tauramena, Casanare.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 168 Municipio de Tauramena, Casanare.



Como conclusiones generales del período comprendido desde el 01 al 23 de marzo de 2025, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 168 tuvo su primer cierre el día 10/01/2021, donde se formalizaron 11 planes de negocio, el proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 168 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 9 de los 11 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 82% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 168 viabiliza 4 de los 9 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 44% de viabilidad. Los 4 planes de negocio financiados en el primer corte, que representan el 36% de los planes formalizados, apropian el 36% de los recursos disponibles de la convocatoria por un valor total de \$495.520.084
3. El día 05/03/2021 la convocatoria 168 tuvo su segundo cierre, donde se formalizaron 11 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 acreditó 8 de los 11 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 73% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 168 viabiliza 7 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 88% de viabilidad. Los 7 planes aprobados en el segundo cierre apropian recursos por un valor total de recursos de \$864.204.362.
5. El día 11/07/2022 tuvo lugar el tercer cierre de la convocatoria 168, en el cual se acreditaron los 4 planes de negocio formalizados para un desempeño del 100%.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre se viabilizaron y se aprobaron para financiación 3 planes de negocio por valor de \$372.000.000.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 5 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (2), terminación anticipada (2) y prórroga (1) para la convocatoria 168 - Tauramena, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha 5 planes de negocio han presentado renuncia, no ejecución o terminación anticipada a los recursos de financiamiento de la convocatoria 168 – Tauramena, así: I) ID 74445 - SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S por valor de \$123.559.536, II) ID 74073 - PIÑA TEXTIL por valor de \$121.325.323, III) 74112 – ECO KLEAN por valor de \$123.999.861, IV) ID 73570 – TAUPES por valor de \$123.770.223 y V) ID 82276 - JALISCO CENTRO ECOTURISTICO por valor de \$124.000.000, los cuales suman un valor de \$616.654.943.
9. Los planes de negocio en el marco de la convocatoria Fondo Emprender 168 - Tauramena presentan una ejecución acumulada de \$1.115.061.841,30
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma, se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o el SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
11. Durante el año 2023, en el proceso de interventoría se recibieron 4 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 2 cerradas).
12. Durante el año 2024, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.

13. En lo corrido del año 2025, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.
14. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 168 no se ha presentado pago exitoso en el periodo de estudio, al cierre de marzo de 2025 se tiene un acumulado de 10 pagos rechazados de los cuales el 70% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 20% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES AL CIERRE DEL CONVENIO DE ADHESIÓN

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 168 por valor total de \$95.345.088,16 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 13.003.637,91, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8925_MARZO_2025
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 168



DAVIVIENDA



H.73

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 8925

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 01SENA-TARAURAMENA-CASANARE

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$107,925,311.42
Más Créditos	\$426,197.05
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$108,351,508.47
Saldo Promedio	\$107,925,311.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 426,197.05+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Marzo 31 de 2025

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
73570	TAUPEZ	168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74112	EKOCLEAN SAS	168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74125	INDUSTRIAS LACTEA DEL C	168	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 123.993.400,00	\$ 495.973,60	\$ 124.489.373,60	\$ -	\$ -	\$ -
74229	BALCONES DEL CACIQUE S/	168	\$ 123.750.000,00	\$ 495.000,00	\$ 124.245.000,00	\$ 123.750.000,00	\$ 495.000,00	\$ 124.245.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74073	PIÑATEXIL	168-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74074	TOQUE DE SUEÑO	168-2	\$ 123.997.630,00	\$ 495.990,52	\$ 124.493.620,52	\$ 123.997.630,00	\$ 495.990,52	\$ 124.493.620,52	\$ -	\$ -	\$ -
74228	EH PRODUCCIONES SAS	168-2	\$ 123.819.847,00	\$ 495.279,39	\$ 124.315.126,39	\$ 123.819.846,29	\$ 495.279,39	\$ 124.315.125,68	\$ -	\$ -	\$ -
74255	DELIPIÑA SAS	168-2	\$ 123.849.915,00	\$ 495.399,66	\$ 124.345.314,66	\$ 123.849.914,01	\$ 495.399,66	\$ 124.345.313,67	\$ -	\$ -	\$ -
74383	BORDADOS Y SUBLIMACIO	168-2	\$ 123.912.175,00	\$ 495.648,70	\$ 124.407.823,70	\$ 123.912.175,00	\$ 495.648,70	\$ 124.407.823,70	\$ -	\$ -	\$ -
74392	COMERCIALIZADORA EL TR	168-2	\$ 123.739.936,00	\$ 494.959,74	\$ 124.234.895,74	\$ 123.738.876,00	\$ 494.955,50	\$ 124.233.831,50	\$ -	\$ -	\$ -
74445	SOLUCIONES AGRICOLAS S/	168-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
82276	JALISCO CENTRO ECOTURIS	168-3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
82277	CENTRO ESPECIALIZADO O	168-3	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
82281	ECOMUNDO	168-3	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ 124.000.000,00	\$ 496.000,00	\$ 124.496.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1.115.069.503,00	\$ 4.460.278,01	\$ 1.119.529.781,01	\$ 1.115.061.841,30	\$ 4.460.247,37	\$ 1.119.522.088,67	\$ -	\$ -	\$ -



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73570
Plan de Negocios:	TAUPEZ
Convocatoria	168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario	JHON WILDER CARDENAS SOTO
Cedula	1116547384
No. Contrato	256-168-2021
Valor Contrato	\$123.770.223, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	TAUPEZ S.A.S
Nit	901.498.030-7
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	7/13/2021
Segunda visita	11/11/2021
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	13500	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$110.700.000, 00	\$,000	0,0%	\$123.770.223, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74112
Plan de Negocios:	EKOCLEAN SAS
Convocatoria	168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario	GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO
Cedula	1115913823
No. Contrato	257-168-2021
Valor Contrato	\$123.999.861, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	EKOCLEAN S.A.S
Nit	901.499.630-0
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	7/14/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/14/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	30322	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$129.121.940, 00	\$,000	0,0%	\$123.999.861, 00	\$,000	0,0%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74125
Plan de Negocios:	INDUSTRIAS LACTEA DEL CASANARE INDULAC SAS
Convocatoria	168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario	EILY NAYIBE ALFONSO LANCHEROS
Cedula	1115913922
No. Contrato	258-168-2021
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIA LACTEA DEL CASANARE S.A.S
Nit	901.498.528-2
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	11/10/2021
Tercera visita	3/10/2022
Cuarta visita	7/12/2022
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2	2	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	7645	6452	84%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$217.020.000, 00	\$229.028.000, 00	105,53%	\$124.000.000, 00	\$123.993.400, 00	99,99%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - Tauramena - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74229
Plan de Negocios:	BALCONES DEL CACIQUE SAS
Convocatoria	168 - Tauramena - Primer corte
Beneficiario	JOSE MORENO FONSECA
Cedula	74856601
No. Contrato	259-168-2021
Valor Contrato	\$123.750.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BALCONES DEL CACIQUE S.A.S
Nit	901.497.916-2
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	7/9/2021
Segunda visita	11/9/2021
Tercera visita	3/8/2022
Cuarta visita	7/11/2022
Prorroga	
Fecha finalización	7/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4618	2031	44%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$135.745.000, 00	\$24.286.930, 00	17,89%	\$123.750.000, 00	\$123.750.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74073
Plan de Negocios:	PIÑATEXTIL
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ
Cedula	74857012
No. Contrato	289-168-2021
Valor Contrato	\$121.325.323, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	PIÑATEXTIL S.A.S ZOMAC BIC
Nit	901.514.994-0
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	9/9/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	6000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$210.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$121.325.323, 00	\$,000	0,0%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74074
Plan de Negocios:	TOQUE DE SUEÑO
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	YENY MARCELA PORES ROJAS
Cedula	1118539717
No. Contrato	290-168-2021
Valor Contrato	\$123.997.630, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TOQUE DE SUEÑO S.A.S
Nit	901.512.513-2
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	8/24/2021
Segunda visita	12/21/2021
Tercera visita	5/11/2022
Cuarta visita	9/7/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/24/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	7164	8329	116%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$218.799.008, 00	\$98.095.000, 00	44,83%	\$123.997.630, 00	\$123.997.630, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74228
Plan de Negocios:	EH PRODUCCIONES SAS
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	EDWIN LEONARDO HIDALGO CUBIDES
Cedula	1094248262
No. Contrato	291-168-2021
Valor Contrato	\$123.819.847, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EH PRODUCCIONES S.A.S
Nit	901.525.182-4
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	9/30/2021
Segunda visita	2/10/2022
Tercera visita	6/29/2022
Cuarta visita	12/5/2022
Prorroga	2
Fecha finalización	11/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	480	337	70%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$141.400.000, 00	\$98.983.241, 00	70%	\$123.819.847, 00	\$123.819.846,2 90	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74255
Plan de Negocios:	DELIPIÑA SAS
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	FLOR ANGELA CARDOZO COY
Cedula	47440210
No. Contrato	292-168-2021
Valor Contrato	\$123.849.915, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DELIPIÑA TAURAMENA SAS
Nit	901.514.438-7
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	12/27/2021
Tercera visita	5/13/2022
Cuarta visita	9/8/2022
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	27810	6116	22%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$163.455.000, 00	\$28.177.000, 00	17,24%	\$123.849.915, 00	\$123.849.914,0 10	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74383
Plan de Negocios:	BORDADOS Y SUBLIMACIONES NUNI
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	NUVIA ESTHER ROJAS PERILLA
Cedula	23467917
No. Contrato	293-168-2021
Valor Contrato	\$123.912.175, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA PATRONA BORDADOS Y SUBLIMACIONES S.A.S
Nit	901.513.188-6
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	8/25/2021
Segunda visita	12/21/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	9/7/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/25/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	1980	391	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.007.340, 00	\$11.799.910, 00	9,75%	\$123.912.175, 00	\$123.912.175, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74392
Plan de Negocios:	COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO S.A.S.
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	LUIS ALFREDO CORREDOR LOPEZ
Cedula	74856498
No. Contrato	294-168-2021
Valor Contrato	\$123.739.936, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COMERCIALIZADORA EL TRIANGULO EMPRESA GANADERA S.A.S ZOMAC BIC
Nit	901.510.443-6
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	8/13/2021
Segunda visita	12/3/2021
Tercera visita	4/5/2022
Cuarta visita	9/6/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	79300	14231	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.960.000, 00	\$35.950.900, 00	32,11%	\$123.739.936, 00	\$123.738.876, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74445
Plan de Negocios:	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Segundo Corte
Beneficiario	LUIS ALBERTO CONTRERAS ROJAS
Cedula	74856626
No. Contrato	295-168-2021
Valor Contrato	\$123.559.536, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	SOLUCIONES AGRICOLAS CPS S.A.S ZOMAC
Nit	901.512.231-0
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	8/23/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/23/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	5400	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$186.300.000, 00	\$,000	0,0%	\$123.559.536, 00	\$,000	0,0%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82277
Plan de Negocios:	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GROUP - CS
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte
Beneficiario	CESAR AUGUSTO SABOGAL GARCIA
Cedula	80217173
No. Contrato	554-168-2022
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO GRUOP - CS S.A.S
Nit	901.712.478-0
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	6/14/2023
Segunda visita	10/20/2023
Tercera visita	2/13/2024
Cuarta visita	6/21/2024
Prorroga	
Fecha finalización	6/14/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	684	10	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$133.200.000, 00	\$18.535.000, 00	13,92%	\$124.000.000, 00	\$124.000.000, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82281
Plan de Negocios:	ECOMUNDO
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte
Beneficiario	SORAYDA JIMENEZ BARRETO
Cedula	24228672
No. Contrato	555-168-2022
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CLEANEARTH S.A.S
Nit	901.736.297-8
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	8/1/2023
Segunda visita	12/1/2023
Tercera visita	4/3/2024
Cuarta visita	8/12/2024
Prorroga	
Fecha finalización	8/1/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	21510	2523	12%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.050.000, 00	\$41.883.451, 00	30,12%	\$124.000.000, 00	\$124.000.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82276
Plan de Negocios:	JALISCO CENTRO ECOTURISTICO
Convocatoria	168 - MUNICIPIO DE TAURAMENA Tercer Corte
Beneficiario	HELIANA LICETH TRUJILLO VALENCIA
Cedula	1115913774
No. Contrato	553-168-2022
Valor Contrato	\$124.000.000, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Tauramena
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$124.000.000, 00	\$,000	0,0%