

ACTA No. _____

Fecha: 4 Sep/24 Hora: 9:40am Lugar: Secretaría Infraestructura

- Orden del día
- 1. Revisión compromisos x parte de la interventoría
 - 2. Oportunidades de entregas y elaboración de informes
 - 3. _____
 - 4. _____
 - 5. _____
 - 6. _____
 - 7. _____
 - 8. _____
 - 9. _____
 - 10. _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El interventor manifiesta que a la fecha no ha dado respectivo cumplimiento al compromiso pactado de entrega del informe de especialistas que estaba para el día 29 de Agosto de 2024.
- El Ing Juan Carlos Plaza manifiesta que a la fecha se encuentran realizando los análisis del suelo con los respectivos laboratorios y ensayos de laboratorio.
- La supervisión requiere nuevamente al interventor para que realice la entrega del informe relacionado con el pedraplen y el mejoramiento que se realizó.
- Según el acta de ampliación a la suspensión el reinicio se deberá legalizar para el día 10 de Septiembre de 2024.

CÓDIGO	AP-AI-RG-111
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
PÁGINA	2 de 3

Blank lined area for the Act content, featuring three large diagonal lines across the page.

COMPROMISOS			
Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable	
Entrega Informes especialista y justificaciones técnicas mejoramiento.	Sábado 7 Septiembre	Interventor	☒
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐
		Interventor	☐
		Contratista	☐
		Departamento	☐

Siendo las 10:30am se levanta el comité y en constancia se anexa el registro de reunión del 4 Sep 2024, con la firma de los asistentes.

FIRMA

NOMBRE Maria Cristina Ang.
Cargo Supervisora

NOMBRE Juan Carlos Plaza,
Cargo R.L. Comercio CGB-JET

NOMBRE Julian Diaz
Cargo Director de Gestión

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

NOMBRE
Cargo

C

C

 República de Colombia Gobernación de Santander	REGISTRO DE REUNION			CÓDIGO	AP-ALRG-129
				VERSIÓN	6
				FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2016
				PÁGINA	1 de 1

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Lugar:	Secretaría Infraestructura		Fecha:	4 sep/2024	Hora:	10:30 am
Objetivo:	Seguimiento informes pendientes.					
Tema(s) a Tratar:	Compromisos pendientes.		Ing Mariana C. Angarita			
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Juan Carlos Plazas	1'096.205.449	Consorcio GGB-JET	R.L.		3102496770	juanca.508.2.1@hotmail.com
2. Ulton Felipe Arroyo Diaz	109864022A	Gobernación	Director		306633023	Ulton.farrey@seinfra.gov.co
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						