



ARKTECSAS.COM Arquitectura Tecnología Ingeniería y Construcción de
obras civiles S.A.S NIT: 901052830-8

Señores

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Ciudad-Buenaventura

Asunto: solicitud de suspensión

	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA
CONTRATISTA	Arquitectura Tecnología Ingeniería y Construcción de obras civiles S.A.S
NIT	901.052.830-8
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN LAS DISTINTAS ZONAS VIALES DE INFLUENCIA Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y PROMOVER LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO
LOCALIZACION	BUENAVENTURA
VALOR	90.870.020- NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL VIENTE PESOS M/CTE.
PLAZO	20 DIAS
FECHA DE INICIO	19/05/2025
FECHA DE TERMINACION	09/06/2025
SUPERVISOR	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SOLICITUD TERMINO DE SUSPESION	30 DIAS

Cra 2 No 17b-02 Barrio El Jorge, Calle la Unión, piso 2
Celular. 317 5734752

[Email: arktecsas12@gmail.com](mailto:arktecsas12@gmail.com)

Distrito Especial de Buenaventura



Número del Contrato

STTD-2025-008

Objeto del contrato:

PRESTACION DE
SERVICIO DE
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SEÑALIZACION
VERTICAL EN LAS
DISTINTAS ZONAS

VIALES DE INFLUENCIA
Y GESTION DE LA
SECRETARIA DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE DEL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

Que el **CONTRATO DE OBRA No. STTD-2025-008** dispone en su c: "SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.

Que mediante comunicación de fecha 29 de mayo de 2025 el CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR la suspensión de Contrato de Obra por un plazo de treinta (30) días calendario, debido a motivos de fuerza mayor ocasionadas por los problemas de orden público y bloqueos en las vías en todo el territorio nacional y buenaventura Valle del Cauca, directamente relacionado con el paro en la vía buenaventura -Loboguerrero, Cisneros ,Dagua que inicio desde el pasado mes de abril, la cual no generará mayores costos a la entidad contratante ni a **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA.**

Como consecuencia de lo anterior y en virtud de la situación de orden público que atraviesa el país las PARTES acuerdan lo siguiente:

Fecha de inicio de Suspensión: 29 de mayo de 2025

Fecha de Reinicio: 29 de junio de 2025

Las PARTES acuerdan que, una vez transcurrido el plazo de la presente suspensión, se reiniciará en la fecha antes mencionada la ejecución del Contrato.

Cra 2 No 17b-02 Barrio El Jorge, Calle la Unión, piso 2

Celular. 317 5734752

[Email: arktecsas12@gmail.com](mailto:arktecsas12@gmail.com)

Distrito Especial de Buenaventura



ARKTECSAS.COM Arquitectura Tecnología Ingeniería y Construcción de
obras civiles S.A.S NIT: 901052830-8

No obstante, lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión.


LEONARD ALEXANDER SINISTERRA IBARGÜEN

CC 14.476.448 EXPEDIDA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA

REPRESENTANTE LEGAL DE ARKTEC SAS,

NIT : 901-052 830-8

Cra 2 No 17b-02 Barrio El Jorge, Calle la Unión, piso 2
Celular. 317 5734752

[Email: arktecsas12@gmail.com](mailto:arktecsas12@gmail.com)

Distrito Especial de Buenaventura