



Sicor

Cerrar

Imprimir Sticker

Imprimir

Salvar Otros Archivos

Entrada

Por Numero

Volver a Entrada



Correspondencia de Entrada

No Radicación: 18681

Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA

Fecha de Creación: 14/12/2024 04:48:15 pm

Estado: En Radicación

Los campos marcados con ■ son requeridos.

Información del Documento

Referencia	CUENTA POR PAGAR
Asunto	PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚMERO 7 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO NÚMERO 1535 DE 2024
Asunto Documento Vinculado	

Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	N.I.T. Proveedor	800115482
Proveedor	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO	Número de Contrato	3065/2024
Número de Registro	0	Vigencia del Contrato	2024
Tipo de Documento	CON	Moneda	PESO COLOMBIANO
Número de Factura	CFV-66	Tiene Acta?	Si
Valor Comprobante	18670515.00		

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	7	18,670,515.00	01-NOV-24	30-NOV-24

Observaciones

Anexo

- Anexar con Escaner
- Anexar Sin Escanear
- Anexar Otros Archivos

Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
Copia a	GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHeroyertELOISA MARIA ROYERT OVIEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:24-02-00INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:16/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	3208924	Fecha Registro:	2024-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	417324
Valor Inicial:	18.670.515,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	18.670.515,00	Saldo x Ordenar:	18.670.515,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.604.639,00	Valor Neto:	17.065.876,00				Valor IVA:	317.015,00	Nro. Cdp:	98124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	118200	
TERCERO											
Identificacion:	800115482	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	341042893	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	3578724	Tipo:	Contrato de Obra		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CFV66	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-29		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:											18.670.515,00

Objeto:

TERRITORIAL SUCRE CON 1535/2024 ACTA DE OBRA No.7, MANTENIMIENTO RUTINARIO,PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024. RADICADO 18681

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-19	Generada	18.670.515,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	317.015,00	15,000 %	47.552,00	47.552,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.155,00	3,000 %	266.405,00	266.405,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	0,500 %	44.401,00	44.401,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	18.353.500,00	5,000 %	917.675,00	917.675,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.353.500,00	0,500 %	91.768,00	91.768,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	398.412,00	1,000 %	3.984,00	3.984,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800079162	MUNICIPIO DE PURISIMA	462.801,00	0,600 %	2.777,00	2.777,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	807.287,00	1,000 %	8.073,00	8.073,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	1,000 %	88.802,00	88.802,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	1,500 %	133.202,00	133.202,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91f8dfe15596dcb6784da75aa34645666c6979d101add143f24a32517ef9d84bd3a9cc258726e403303795127c27b192

Número de Factura: CFV-66
Fecha de Emisión: 29/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nit del Emisor: 800115482
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Tolú Viejo
Dirección: CR 4 A 3 A 4 BRR SANTIAGO
Teléfono / Móvil: 3116563154
Correo: cootandres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CRA 38 # 9-111
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	09	AIU Contrato No 1535 del 2024	NIU	1,00	\$ 1.668.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.015,00	19.00			\$ 1.668.500,00
2	08	Mantenimiento de vías Contrato No 1535 del 2024	NIU	1,00	\$ 16.685.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.685.000,00

Notas Finales

#\$24-02-00;1535-2024;mcaballero@invias.gov.co#\$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/11/2024 11:42:36
Documento validado por la
DIAN:
29/11/2024 11:42:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	18353500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18353500
IVA	317015
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	317015
Total neto factura (=)	18670515
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18670515

Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	18.353.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.353.500,00
IVA	317.015,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	317.015,00
Total neto factura (=)	18.670.515,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18.670.515,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061746844 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-12-12



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Acta ☒ No. 7	Pre-acta ☐ No. N/A	FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE		

CONTRATO No.	1535 de 2024 (Indique número y año)
--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.	

PROYECTO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVENAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"
INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
CONTRATO No.	1994 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	21 DE MAYO DE 2024 (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ 576.063.235.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A DE N/A DE N/A (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ 576.063.235.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A DE N/A DE N/A (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2026 (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO					
ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):					
Durante el mes de noviembre de 2024 se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario, entre el PR30+0000 y el PR35+0000, de la Carretera Lórica - San Onofre, Código 9004 y entre el PR0+0000 al PR16+0000 de la vía Coveñas - Sabaneta código 90SC02, las cuales se relacionan a continuación:					
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	6.2	100%
2	LIMPIEZA DECUMENTAS	DIARIA	ML	18,866.0	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	0.0	0%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	34.0	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	PERIODICAMENTE	M3	-	0%
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	5.0	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	383.0	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1,080.0	100%
Durante el mes, el personal de M.R. realizo la vigilancia de todo sector a cargo.					

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ 19.353.500.00	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A
VALOR IVA	\$ 317.015.00	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 19.670.515.00		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 19.670.515.00		
	(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE		

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 	Firma: 
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Contratista	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE	

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1535 de 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☒	01 AL 30 DE NOVIEMBRE
		CUAL? <u>MANTENIMIENTO RUTINARIO</u>		

RECURSO PRESUPUESTAL : No 417324 de 14/05/2024 (186.705.150,00)

No. COMPROMISO <u>417324 de 2024</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO <u>\$18,670,515.00</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA <u>\$18,670,515.00</u>


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZZA**
Matricula profesional No.: 13202090758 BLV



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 1535 de 2024 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS - TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

Acta N°: 7 Valor basico: \$ 18,353,500.00 Período: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

Valor Incluido Iva: \$ 18,670,515.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	90SC02	COVENAS - SABANETA			\$ 14,167,255.23	\$ 14,167,255.23
2	9004	COVENAS - TOLU			\$ 4,503,259.77	\$ 4,503,259.77
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES					\$ 18,670,515.00	\$ 18,670,515.00


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543 - 7	MUNICIPIO 1	COVENAS	\$ 9,033,539.10	\$ 8,880,154.61
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 9,033,539.10	\$ 8,880,154.61

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762 - 8	MUNICIPIO 1	\$ 4,458,227.17	\$ 4,382,528.94
800.079.162 - 7	MUNICIPIO 2	\$ 5,178,748.73	\$ 5,090,816.45
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ 9,636,975.90	\$ 9,473,345.39

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma) 
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

(Firma) 
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SUCRE
--------------------------	---	-------------------------------	-------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	noviembre	PROYECTO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA. PRO+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.
---------------------------------------	-----------	------------------	---

CONTRATO No.	1535 de 2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"
---------------------	--------------	---------------------	--

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	1994 DE 2024	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
----------------------------	--------------	----------------	-------------------------------

[illegible]


RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	234	84%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		


CONVENCIONES: ACTIVO= A. EN REPARACIÓN= R. INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

"Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del presente contrato, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.			
<div>Firma  Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE</div>		<div>Firma  Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC</div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																													
			VERSIÓN	1																													
			PÁGINA	1 de 1																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE																														
CONTRATO DE OBRA No: 1535 de 2024			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1994 DE 2024			INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	21	24	24	24	22	24	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	22	21	24	24	24	24	24	23	24	24	24		697
Lluvias moderadas	3				2		1	3			3								2		2	3						1					20
Lluvias intensas							2												1														3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES: "Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del presente contrato, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría"																																	
<div><div> Firma Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE</div><div> Firma Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	



Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/12/2024 15:26)

Nombre estación: TOLUVIEJO [13090050] **Corriente:** **Categoría de estación:** Pluviométrica
Latitud: 9.4380 **Longitud:** -75.44 **Elevación:** 60
Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA **Area Operativa:** Area Operativa 02 - Atlántico **Departamento:** Sucre
Municipio: Tolú Viejo **Fecha instalación:** 01/04/2014 00:00 **Fecha suspensión:**
Variable: PRECIPITACION **Frecuencia:** Diaria **Fecha consulta:** 01/11/2024 00:00-30/11/2024 00:00
Parametro: Día pluviométrico (convención) **Unidad medida:** mm

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2024-11-01 00:00	26	Preliminar
2024-11-02 00:00	0	Preliminar
2024-11-03 00:00	4	Preliminar
2024-11-04 00:00	0	Preliminar
2024-11-05 00:00	0	Preliminar
2024-11-06 00:00	0	Preliminar
2024-11-07 00:00	56	Preliminar
2024-11-08 00:00	3	Preliminar
2024-11-09 00:00	0	Preliminar
2024-11-10 00:00	53	Preliminar
2024-11-11 00:00	0	Preliminar
2024-11-12 00:00	0	Preliminar
2024-11-13 00:00	0	Preliminar
2024-11-14 00:00	0	Preliminar
2024-11-15 00:00	0	Preliminar
2024-11-16 00:00	0	Preliminar
2024-11-17 00:00	0	Preliminar
2024-11-18 00:00	0	Preliminar
2024-11-19 00:00	48	Preliminar
2024-11-20 00:00	0	Preliminar
2024-11-21 00:00	0	Preliminar
2024-11-22 00:00	0	Preliminar
2024-11-23 00:00	0	Preliminar
2024-11-24 00:00	0	Preliminar
2024-11-25 00:00	0	Preliminar
2024-11-26 00:00	4	Preliminar
2024-11-27 00:00	0	Preliminar
2024-11-28 00:00	0	Preliminar
2024-11-29 00:00	25	Preliminar
2024-11-30 00:00	0	Preliminar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 de 2		

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 1535 de 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 576,063,235.00
VALOR ACUMULADO: \$ 576,063,235.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 57,606,323.50	3	5	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 115,212,647.00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 172,818,970.50	31	7	2026	31	1	2027


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018092
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	45%	\$ 260,000,000.00	3	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005607 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																															
		VERSIÓN	1																																																															
		PÁGINA	2 de 2																																																															
		FECHA		30	11	2024																																																												
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																		
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:																																																												
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 57,606,323.50</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 115,212,647.00</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 172,818,970.50</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 57,606,323.50	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 115,212,647.00	Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 172,818,970.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>5</td><td>2024</td><td colspan="3">31/01/2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr></tbody></table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			3	5	2024	31/01/2027									3	5	2024	31	7	2029							31	7	2026	31	1	2027
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																
Cumplimiento	10%	\$ 57,606,323.50																																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 115,212,647.00																																																																
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -																																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 172,818,970.50																																																																
VIGENCIA																																																																		
Desde			Hasta																																																															
3	5	2024	31/01/2027																																																															
3	5	2024	31	7	2029																																																													
31	7	2026	31	1	2027																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018092																																																																		
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																		
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:																																																												
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																																		
Otros																																																																		
VIGENCIA																																																																		
Desde			Hasta																																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																																		
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																		
"Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del presente contrato, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría"																																																																		
NOTAS:																																																																		
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																																		
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																																		
<div>Firma</div> <div>Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA</div> <div>INGENIE/O RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE</div> <div>Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																		



CÓDIGO	MEPI-MNZ-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

CONTRATO DE OBRAS No: 1536 DE 2024	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUIMÉ "COOTIRAVI"
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	NOVIEMBRE DE 2024
PROYECTO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LÓRICA - SAN ONOFRE, CÚCAGO 3004, DEL PR10-0000 AL PR10-0000 Y CARRETERA COVÉNAS - SABANETA, CÚCAGO 3005C, DEL PR10-0000 AL PR10-0000
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:	1994 DE 2024
INTERVENIOR:	CONSORCIO ADMINISTRADORES CAJ
NOMBRE A.I.I.	SURA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SURA COMFAMILIURE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: N/A.

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/11/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente agendado y se cumpla con la dedicación estructural.
2. Es responsabilidad de la Interventoría reaccionar ante el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal asignado estructuralmente, el Interventor debe emitir en la casilla "Observaciones" los acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplica.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplica.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la unidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la deducción en los días que resten al servicio.

Firma:  .
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firma: 
Nombre/EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matricula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1535 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1994 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	417324	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No.1535-2024	\$ 186.705.150,00	\$ 105.799.585,00
TOTAL						\$ 186.705.150,00	\$ 105.799.585,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	576.063.235,00
-------------------------------	----	----------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									417324 de 14/05/2024	\$ 186.705.150,00	\$ 576.063.235,00				
1	Parcial	may-24	\$ 6.117.833,00	\$ 105.672,00	\$ 6.223.505,00	\$ -	\$ 6.223.505,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 180.481.645,00	\$ 569.839.730,00	5825 DEL 11/06/2024	X		
2	Parcial	jun-24	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00	\$ -	\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 161.811.130,00	\$ 551.169.215,00	8425 DEL 05/08/2024	X		
3	Parcial	jul-24	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00	\$ -	\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 143.140.615,00	\$ 532.498.700,00	10299 DEL 04/09/2024	X		
4	Parcial	ago-24	\$ 1				\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 124.470.100,00	\$ 513.828.185,00	12862 DEL 11/10/2024	X		
5	Parcial	sep-24	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00	\$ -	\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 105.799.585,00	\$ 495.157.670,00	13337 DEL 19/10/2024	X		
6	Parcial	oct-24	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00		\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 87.129.070,00	\$ 476.487.155,00	17063 DEL 03/12/2024	X		
7	Parcial	nov-24	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00		\$ 18.670.515,00		417324 de 14/05/2024	\$ 68.458.555,00	\$ 457.816.640,00				En tramite
TOTALES			\$ 116.238.833,00	\$ 2.007.762,00	\$ 118.246.595,00	\$ -	\$ 118.246.595,00	\$ -		\$ 68.458.555,00	\$ 457.816.640,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	\$ 116.238.833,00	\$ 2.007.762,00	\$ 118.246.595,00
VALOR TOTAL	\$ 116.238.833,00	\$ 2.007.762,00	\$ 118.246.595,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: RAFAEL ANDRES HERNANDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firm

Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matricula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, NOVIEMBRE 2024.

El personal de Administración vial, en recorridos de inspección y en tareas de programación, seguimiento y evaluación a las actividades de Mantenimiento rutinario en el mes de septiembre del 2024, certifica el cumplimiento de las labores de las cooperativas de las vías a cargo, 9004 y 90SC02 del INIVAS en la DT Sucre.

En lo que respecta se da por revisado y evaluado las actividades de Mantenimiento Rutinario de las rutas a cargo, así:

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"


Objeto: Mantenimiento Rutinario de Vías, carretera Lorica - San Onofre, Código 9004, del Pr30+0000 al Pr35+0000 y CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, Código 90SC02, del Pr0+0000 al Pr16+0000.

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Cumplimiento
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	6.2	Si
2	LIMPIEZA DECUENTAS	DIARIA	ML	18,866	Si
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	0	Si
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DAIRIA	U	34	Si
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	PERIODICAMENTE	M3	-	Si
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	5,00	Si
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	383	Si
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1,080	Si
9	PODA DE ARBOLES	DIARIA	U	-	Si



Finalizado el presente mes y luego de revisado el rendimiento de las actividades programadas por parte de nuestro personal de AMV, el cumplimiento de las actividades para las cuadrillas de Mantenimiento Rutinario es del **100%**.

Cabe resaltar que se han realizado algunas observaciones en aras de mejorar la calidad del servicio, atención de emergencias y equipo mínimo para el cumplimiento de indicadores, sin esto afectar la evaluación final.



EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Ingeniero Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE



Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

NIT 901.839.178-2

CERTIFICA LA VERIFICACIÓN DE APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La Administración Vial del Contrato 1994 de 2024, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el contratista COOTRAVIAT que la compañía se encuentra a Paz y Salvo con la presentación y pago de aportes a sus empleados causados a **noviembre de 2024**, por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales (ARL), de acuerdo a las planillas aportadas de fecha de pago **27 de noviembre de 2024**; en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Mi firma como representante legal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

Atentamente,



Andrés Eduardo Rincón Pérez

C.C. No. 79.868.594

Representante Legal

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

Revisó: *Carmen Soraya Hernandez Batista – Inspectora SST. carmen soraya H. B.*

Jesús Fabián Castillo DíazGranados – Ingeniero Residente. 



MICROEMPRESA "COOTRAVIAT"

Toluviejo, 30 de noviembre de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Dirección Territorial Sucre

Sincelejo

Yo, **RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA**, identificado con cédula de ciudadanía N°3'823.775 de Caimito - Sucre, en mi calidad de **Representante Legal** de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"** con NIT. N°800.115.482 - 3 para el desarrollo del contrato **N° 1535 de 2024** cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PRO+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.", manifiesto bajo la gravedad de juramento que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024.

Atentamente,



RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA

C.C. No. 3'823.775 de Caimito - Sucre

R.L. COOTRAVIAT

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8633576285
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8650737068
Fecha Pago Planilla: 2024-11-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800115482	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO SANTIAGO	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	TOLU VIEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8130	CORREO ELECTRÓNICO	COOTANDRES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	2499908
FAX	2499908	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3823775	PRIMER APELLIDO	HERNANDEZ	SEGUNDO APELLIDO	MADERA
PRIMER NOMBRE	RAFAEL	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$6.500.000		8633576285

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-92276623	01	No	No	No	70	1	1131201	Fijo	ALVIZ RODRIGUEZ ALFREDO MANUEL	\$1.300.000
CC-92277337	01	No	No	No	70	823	1131201	Fijo	BERTEL ALVAREZ OSCAR LUIS	\$1.300.000
CC-92600370	01	No	No	No	70	823	1131201	Fijo	CARDENAS PEREZ OMAR ERNET	\$1.300.000
CC-92277022	01	No	No	No	70	823	1131201	Fijo	GARCIA CORREA FRED ESNAYDER	\$1.300.000
CC-8792075	01	No	No	No	70	1	1131201	Fijo	ZAPATA DIAZ NICOLAS ALFONSO	\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 92276623																													0		
CC - 92277337																													0		
CC - 92600370																													0		
CC - 92277022																													0		
CC - 8792075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 92276623	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 92277337	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 92600370	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 92277022	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 8792075	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92276623	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	9000	0.0696000	\$90.500
CC - 92277337	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	9000	0.0696000	\$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92600370	SALUD TOTAL	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 00	0.0696000	\$90.500
CC - 92277022	SALUD TOTAL	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 00	0.0696000	\$90.500
CC - 8792075	SALUD TOTAL	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	90 00	0.0696000	\$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-92276623	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92277337	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92600370	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-92277022	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-8792075	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$208.000
COLPENSIONES	4	\$832.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$832.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	\$812.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$812.5 00	0	\$0	\$0	\$812.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$812.5 00	\$0	\$0	\$812.5 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$452.500	0	\$0	\$0	\$452.500	0	\$0	\$452.500	0	\$0	\$0	\$452.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
CCF DE SUCRE		5		\$260.000	
SENA		5		\$130.000	
ICBF		5		\$195.000	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$812.500
PENSIONES	2	\$1.040.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$452.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$260.000
SENA	1	\$130.000
ICBF	1	\$195.000
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.890.000