

ACTA DE COSTOS No. 10

1-30 DE ABRIL DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO No. 1987-2024

**OBJETO:ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1**

CONSORCIO DATAR 24

NIT.: 901.839.379-6

MÁLAGA, MAYO DE 2025

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b1f5ce16d0f6f8e4ecd622ca5f185516e91dd7536a449148fe12b813f4be99214dd077545dd346551cac7a45361e228

Número de Factura: FRAE-10

Fecha de Emisión: 26/05/2025

Fecha de Vencimiento: 26/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO DATAR 24

Nombre Comercial: CONSORCIO DATAR 24

Nit del Emisor: 901839379

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7112

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Tímaná

Dirección: CL 15 4 56 BRR LA LIBERTAD

Teléfono / Móvil: 3124171467

Correo: licitacionesinterv10@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800215807

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CALLE 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

Teléfono / Móvil: 6013770600

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81101510	ACTA DE COSTOS No 10 del Contrato 1987 de 20 24 cuyo objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 1 PERIODO AB RIL 2025	NIU	1,00	\$ 97.139.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.456.415,70	19.00			\$ 97.139.030,00

Notas Finales

##\$24-02-00;1987-2024;mgamboa@invias.gov.co##\$

Linea de negocio: INTEGRANTES CONSORCIO DATAR 24: Jose Luis Valderrama, Nit 76.318.775-2 (50%), DORA CRISTINA TORRES MAZABEL Nit 5312 4968-1 (25%), Da niel Enrique Ortiz, Nit 76.320.355-9 (25%)

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2025 19:38:18
Documento validado por la
DIAN:
26/05/2025 19:38:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	97139030
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	97139030
IVA	18456415.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	18456415.7
Total neto factura (=)	115595445.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 115595445.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	97.139.030,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	97.139.030,00
IVA	18.456.415,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.456.415,70
Total neto factura (=)	115.595.445,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 115.595.445,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076148891 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-07-31

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA 1 de 1																																																							
			FECHA 7 Mayo 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 97.139.030,00		PERIODO MES: 1-30 ABRIL 2025																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA</td><td>7 MAYO 2025</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td> Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA</td><td>7 MAYO 2025</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td> Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (E)</td><td>7 MAYO 2025</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td> Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO (E)</td><td>7 MAYO 2025</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td> Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (E)	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO (E)	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (E)	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO (E)	7 MAYO 2025	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1987 DE 2024																																																										
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1																																																										
CONSULTOR: CONSORCIO DATAR 24 NIT: 901.839.379-6																																																										
De acuerdo con la facultad otorgada, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DATAR 24 (Indicar el ordenador del pago)																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 115.595.445,70 VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 DEL PERIODO 1-30 ABRIL 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																										
 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE MP No. 01105-0785 CPITVC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firma N.A. Nombre: MP No. GESTOR TECNICO DE PROYECTO (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 01105-0785 CPITVC ORDENADOR DEL PAGO (E)																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°:

1987 DE 2024

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

☐

ACTA DE OBRA

☐

PAGO ANTICIPADO

☐

ACTA DE INTERVENTORIA

☐

DESEMBOLSO

☐

ACTA DE AJUSTE

☐

PRESTACION DE SERVICIOS

☐

OTRO

☐

CUAL?

☐

CONSULTORÍA

☒

10

1-30 ABRIL
2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

568424

RUBRO No.

C-2401-0600-103-51102D-2401054-02

RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO

\$ 115.595.445,70

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

\$ 115.595.445,70

Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
MP No. 01105-0785 CPITVC

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP568424;20;115595445,7
SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 10 CONT1987CONSORCIO DATAR 24 NIT: 901839379-6
SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 10 CONT1987CONSORCIO DATAR 24 NIT: 901839379-6 RP568424;20;115595445,7

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MG-IN-S-FR-1		
VERSIÓN 1												PÁGINA 1 DE 5		
FECHA 7 Mayo 2025 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 97.139.030,00		PERIODO: 1-30 ABRIL 2025						
ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1987 DE 2024							PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 <small>(En meses según contrato principal)</small>		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 <small>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)</small>					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1							FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 9-jul-24 <small>(Indique día/mes/año)</small>		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 <small>(Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)</small>					
CONSULTOR: CONSORCIO DATAR 24							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A <small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A <small>(Indique día/mes/año)</small>					
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.990.584.396,00 <small>(Según contrato principal)</small>		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATO DE OBRA No.: 1485-2024; 1522-2024; 1524-2024; 1547-2024; 1478-2024; 1545-2024; 1497-2024.							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.990.584.396,00							
CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVÍ, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA														
No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS fecha Enero 24 de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	\$7.416.000,00	\$450.000,00	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	\$ 94.392.000	1,00	\$ 7.866.000,00	4,00	\$ 31.464.000,00
2	1	Ingeniero Residente	\$7.416.000,00	\$450.000,00	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	\$ 94.392.000	1,00	\$ 7.866.000,00	4,00	\$ 31.464.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	\$4.720.000,00	\$450.000,00	12,00	\$ 62.040.000,00			12,00	\$ 62.040.000	1,00	\$ 5.170.000,00	4,00	\$ 20.680.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	\$3.260.000,00	\$450.000,00	12,00	\$ 44.520.000,00			12,00	\$ 44.520.000	1,00	\$ 3.710.000,00	4,00	\$ 14.840.000,00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$7.860.000,00			\$ 55.000.000,00				\$ 55.000.000				
PERSONAL AUXILIAR														
			\$ 0,00											
6	1	Inspector Siso	\$ 2.415.000,00		12,00	\$ 28.980.000,00			12,00	\$ 28.980.000	1,00	\$ 2.415.000,00	4,00	\$ 9.660.000,00
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.525.000,00		12,00	\$ 18.300.000,00			12,00	\$ 18.300.000	1,00	\$ 1.525.000,00	4,00	\$ 6.100.000,00
8	2	Conductor	\$ 1.590.000,00		12,00	\$ 38.160.000,00			12,00	\$ 38.160.000	1,00	\$ 3.180.000,00	4,00	\$ 12.720.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL \$ 435.784.000,00														
FACTOR MULTIPLICADOR \$ 2,40														
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) \$ 1.045.881.600,00														
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS fecha Enero 24 de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
9	2	Ingenieros Residentes	\$349.000,00	Día	10	\$ 6.980.000,00			10,00	\$ 6.980.000	4,00	\$ 1.396.000,00	4,00	\$ 1.396.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$7.200.000,00	Mes	12	\$ 172.800.000,00			12,00	\$ 172.800.000	1,00	\$ 14.400.000,00	4,00	\$ 57.600.000,00
OTROS COSTOS														
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 67.000.000	Global	1,00	\$ 67.000.000,00			global	\$ 943.826.960	0,00	\$ 0,00	global	\$ 34.222.141,00
12	1	Transportes aereos y terrestres	\$ 7.250.000	Global	1,00	\$ 7.250.000,00			1,00	\$ 7.250.000	global	\$ 765.420,00	global	\$ 765.420,00
13	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	\$ 2.250.000	Según Comprobante	12,00	\$ 27.000.000,00			12,00	\$ 27.000.000	1,00	\$ 2.250.000,00	4,00	\$ 9.000.000,00
14	1	Dotacion Oficina	\$ 618.000	Según Comprobante	12,00	\$ 7.416.000,00			12,00	\$ 7.416.000	1,00	\$ 618.000,00	4,00	\$ 2.472.000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	\$ 335.000	Según Comprobante	12,00	\$ 4.020.000,00			12,00	\$ 4.020.000	0,55	\$ 184.250,00	3,01	\$ 1.008.350,00
16	1	Comunicaciones	\$ 590.000	Según Comprobante	12,00	\$ 7.080.000,00			12,00	\$ 7.080.000	0,92	\$ 542.800,00	3,89	\$ 2.295.100,00
17	1	Capacitación microempresas	\$ 730.000	Según Comprobante	12,00	\$ 8.760.000,00			12,00	\$ 8.760.000	1,00	\$ 730.000,00	4,00	\$ 2.920.000,00
18	1	Peajes	\$ 680.000	Según Comprobante	12,00	\$ 8.160.000,00			12,00	\$ 8.160.000	0,0320	\$ 21.760,00	0,0980	\$ 69.360,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) \$ 316.466.000,00														
										\$ 1.193.292.960		\$ 20.908.230,00		\$ 111.748.371,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

ACTA DE COSTOS

CODIGO

MEPM-MG-IN-S-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

DE

5

FECHA

7 Mayo 2025

(Dia)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA No.

10

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 97.139.030,00

PERIODO:

1-30 ABRIL 2025

ACTA FINAL

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS fecha Enero 24 de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Dómbre- Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 41.000.000,00	global	1	\$ 41.000.000,00			1,00	\$ 41.000.000	0,00	\$ 0,00	global	\$ 600.000,00
30	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000,00	Km	150	\$ 119.250.000,00			125,00	\$ 119.250.000	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000,00	Km	5	\$ 16.920.000,00			5,00	\$ 16.920.000	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.900.000,00	global	1	\$ 6.900.000,00			global	\$ 6.900.000	global	\$ 74.000,00	0,00	\$ 74.000,00
23	1000	Plegables	\$ 2.100,00	unidad	2	\$ 4.200.000,00			2,00	\$ 4.200.000	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				\$ 188.270.000,00				\$ 188.270.000		\$ 74.000,00		\$ 674.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor Total Básico (C) = (A) + (B) Vigencia 2025				\$ 1.550.617.600,00				\$ 2.427.444.560,00	SUBTOTAL BASICO (D)	\$ 97.139.030,00		\$ 417.049.571,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D) 2025				93.725.000,00				93.725.000,00				
		Subtotal Costos Básicos (E) = (C) + (D) Vigencia 2025				1.644.342.600,00			Valor total básico	2.521.169.560,00				
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2025				312.425.094,00			IVA 19%	479.022.216,40	IVA (19% IVA)	\$ 18.456.415,70		\$ 79.239.418,49
		COSTO TOTAL AÑO 2- 2025				1.956.767.694,00				3.000.191.776,40		\$ 115.595.445,70		\$ 496.288.989,49
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024				1.729.802.802,00				686.378.719,60				\$ 686.378.719,60
		COSTO TOTAL AÑO 3- 2026				1.304.013.900,00				1.304.013.900,00				
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				\$4.990.584.396,00				\$4.990.584.396,00				

VALOR TOTAL PRESENTE MES

\$115.595.445,70

\$1.182.667.709,09

Valor Anticipo Otorgado

Valor

%

Valor Amortizado Presenta Acta

\$

-

Valor Amortizado Acumulado

\$

-

Valor Saldo por Amortizar

\$

-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 97.139.030,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 97.139.030,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$115.595.445,70

VALOR EN LETRAS:

CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Representante Legal o su Apoderado

CONSORCIO DATAR 24

M. P. 19202-65492 CAU

Firma:

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Supervisor del Contrato de Consultoría

Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	1 de 2		
								FECHA	7 Mayo 2025 (Día) (Mes) (Año)		
UNIDAD EJE SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES								DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1987 DE 2024								INTERVENTO CONSORCIO DATAR 24			
MES INFORME MENSUAL: 1-30 ABRIL 2025								PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1			
CONTRATO DE OBRA No. 1485-2024; 1522-2024; 1524-2024; 1547-2024; 1478-2024; 1545-2024; 1497-2024.								CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVÍ, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor		
2024	568424	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		20	Propios		Cto. 1987-204 Principal Vigencia 2024		\$ 1.729.802.802,00		
TOTAL									\$ 1.729.802.802,00		
VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.990.584.396,00 VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 4.990.584.396											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1283219 de (30/12/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 1.729.802.802,00		\$ 4.990.584.396,00		
1	09/07/2024 - 31/07/2024	\$ 66.618.562,00	\$ 12.657.526,78	\$ 79.276.088,78			\$ 1.650.526.713,22	\$ 79.276.088,78	\$ 4.911.308.307,22		
2	1/08/2024 - 31/08/2024	\$ 94.527.400,00	\$ 17.960.206,00	\$ 112.487.606,00			\$ 1.538.039.107,22	\$ 191.763.694,78	\$ 4.798.820.701,22		
3	1/09/2024 - 30/09/2024	\$ 91.737.400,00	\$ 17.430.106,00	\$ 109.167.506,00			\$ 1.428.871.601,22	\$ 300.931.200,78	\$ 4.689.653.195,22		
4	1/10/2024 - 31/10/2024	\$ 126.239.450,00	\$ 23.985.495,50	\$ 150.224.945,50			\$ 1.278.646.655,72	\$ 451.156.146,28	\$ 4.539.428.249,72		
5	01/11/2024 - 30/11/2024	\$ 104.347.400,00	\$ 19.826.006,00	\$ 124.173.406,00			\$ 1.154.473.249,72	\$ 575.329.552,28	\$ 4.415.254.843,72		
6	01/12/2024 - 31/12/2024	\$ 93.318.628,00	\$ 17.730.539,32	\$ 111.049.167,32			\$ 1.043.424.082,40	\$ 686.378.719,60	\$ 4.304.205.676,40		
7	01/01/2025 - 31/01/2025	\$ 129.724.700,00	\$ 24.647.693,00	\$ 154.372.393,00			\$ 889.051.689,40	\$ 840.751.112,60	\$ 4.149.833.283,40		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	1 de 2		
								FECHA	7 Mayo 2025 (Día) (Mes) (Año)		
UNIDAD EJE SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES								DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1987 DE 2024								INTERVENTO CONSORCIO DATAR 24			
MES INFORME MENSUAL: 1-30 ABRIL 2025								PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1			
CONTRATO DE OBRA No. 1485-2024; 1522-2024; 1524-2024; 1547-2024; 1478-2024; 1545-2024; 1497-2024.								CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRARIVI, COOTRABISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor		
2024	568424	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		20	Propios		Cto. 1987-204 Principal Vigencia 2024		\$ 1.729.802.802,00		
TOTAL									\$ 1.729.802.802,00		
VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.990.584.396,00 VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 4.990.584.396											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1283219 de (30/12/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
8	01/02/2025 - 28/02/2025	\$ 95.079.800,00	\$ 18.065.162,00	\$ 113.144.962,00			\$ 775.906.727,40	\$ 953.896.074,60	\$ 4.036.688.321,40		
9	01/03/2025 - 31/03/2025	\$ 95.106.041,00	\$ 18.070.147,79	\$ 113.176.188,79			\$ 662.730.538,61	\$ 1.067.072.263,39	\$ 3.923.512.132,61		
10	01/04/2025 - 30/04/2025	\$ 97.139.030,00	\$ 18.456.415,70	\$ 115.595.445,70			\$ 547.135.092,91	\$ 1.182.667.709,09	\$ 3.807.916.686,91		
TOTALES		\$ 993.838.411,00	\$ 188.829.298,09	\$ 1.182.667.709,09			\$ 547.135.092,91	\$ 1.182.667.709,09	\$ 3.807.916.686,91		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.											
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO											
		VALOR BÁSICO		IVA	TOTAL						
Acumulado a corte ENERO 2025		\$ 993.838.411,00		\$ 188.829.298,09	\$ 1.182.667.709,09						
0,00											
VALOR TOTAL		\$ 993.838.411,00		\$ 188.829.298,09	\$ 1.182.667.709,09						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.											
NOTAS: 1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.											
Firma											
Nombre: JOSE LUIS VALDEBRAMA VELASCO											
Representante Legal CONSORCIO DATAR 24											
M. P. 19202-65492 CAU											
Firma											
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE											
Supervisor del Contrato de Consultoría											
MP No. 01105-0785 CPITVC											
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	1987 DE 2024	Contratista	CONSORCIO DATAR 24		
Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1				
Acta No.	10	Valor basico	\$ 97.139.030,00	Período	1-30 ABRIL 2025
Valor Incluido Iva	\$ 115.595.445,70				

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5504	La Palmera - Presidente			\$ 51.862.284,08	\$ 51.862.284,08
2	55STA	Variante de Concepción			\$ 1.129.660,37	\$ 1.129.660,37
3	55ST02	Málaga - Los Curos			\$ 62.603.501,25	\$ 62.603.501,25
		TOTALES	\$	\$	\$ 115.595.445,70	\$ 115.595.445,70


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	Málaga	\$ 10.260.358,57	\$ 8.622.150,06
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	San José de Miranda	\$ 10.302.727,21	\$ 8.657.753,97
890.205.326-6	MUNICIPIO 3	Molagavita	\$ 5.385.412,09	\$ 4.525.556,37
890.270.022-1	MUNICIPIO 4	San Andrés	\$ 15.365.014,58	\$ 12.911.776,95
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	Guaca	\$ 11.128.150,09	\$ 9.351.386,63
890.205.973-1	MUNICIPIO 6	Santa Bárbara	\$ 18.070.482,26	\$ 15.185.279,21
890.205.383-0	MUNICIPIO 7	Piedecuesta	\$ 6.146.005,83	\$ 5.164.710,78
890.205.119-8	MUNICIPIO 8	Capitanejo	\$ 5.793.784,57	\$ 4.868.726,53
890.209.966-3	MUNICIPIO 9	Enciso	\$ 4.568.667,12	\$ 3.839.216,07
800.140.060	MUNICIPIO 10	Concepción	\$ 6.472.703,81	\$ 5.439.246,90
890.209.889-9	MUNICIPIO 11	Cerrito	\$ 22.102.139,57	\$ 18.573.226,53
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		\$ 115.595.445,70	\$ 97.139.030,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			


Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
CONSORCIO DATAR 24
M. P. 19202-65492 CAU


Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
NOMBRE: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Consultoría
MP No. 01105-0785 CPITVC





EL CONSORCIO DATAR 24
901.839.379-6

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LA
CONSORCIO DATAR 24**

El suscrito, Ingeniero JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Represante Legal CONSORCIO DATAR 24 Contratista, CERTIFICO que en la ejecucion del Contrato No. 1987 DE 2024 cuyo Objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1 , El Consorcio Datar 24 se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago No. 9484554187 a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el periodo de 1-30 de abril 2025.

En constancia se firma la presente en el Municipio de Malaga-Santader el 7 de mayo del año 2025

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

C.C. 76318775

REPRESNETANTE LEGA CONSORCIO
DATAR 24

CERTIFICACION

Yo, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE identificado con cedula de ciudadanía No. 91.499.912 expedida en Bucaramanga, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de Consultoría No. 1987 de 2024 el cual es ejecutado por la compañía CONSORCIO DATAR 24, cuyo objeto contractual es: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1” hago constar que CONSORCIO DATAR 24 identificado con Nit. 901.839.379-6; presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de abril de 2025, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO, identificada con C.C. N°76.318.775 de Popayan, en condición de Representante Legal de la compañía mencionada.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N°10 del periodo de abril de 2025 del Contrato de Consultoría No. 1987 de 2024



Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (Encargado)

Supervisor Contrato de Consultoría

T.P. 01105-0785 CPITVC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

7 Mayo 2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

10

PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

1987 DE 2024

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO DATAR 24

CONTRATO DE OBRA No.

1485-2024; 1522-2024; 1524-2024; 1547-2024;
1478-2024; 1545 -2024; 1497 -2024.

CONTRATISTA:

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVÍ, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

[illegible]

FECHA	7 Mayo 2025 (Día / Mes / Año)
-------	---

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre:JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Representante Legal CONSORCIO DATAR 24
M. P. 19202-65492 CAU

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	1 DE 1
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA				

FECHA

7 Mayo 2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER
-------------------	--	------------------------	-----------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1987 DE 2024	CONSULTOR:	CONSORCIO DATAR 24
--------------------------------	--------------	------------	--------------------

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1

FECHA DE INICIO:	9/07/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	9/07/2024
	(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 4.990.584.396,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 4.990.584.396,00
	(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 499.058.439,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 998.116.879,20
Calidad del servicio	30%	\$ 1.497.175.318,80

115595445,7

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
14	6	24	14/15/2027		
14	6	24	14	11	29
14	11	26	14	5	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101054675

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 499.058.439,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 998.116.879,20
Calidad del servicio	30%	\$ 1.497.175.318,80

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101054675

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 499.058.439,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 998.116.879,20
Calidad del servicio	30%	\$ 1.497.175.318,80

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101054675

Certificado de modificación o anexo No.: 2 Y 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Representante Legal CONSORCIO DATAR 24

M. P. 19202-65492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Supervisor del Contrato de Consultoría

Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC



NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL

"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO DATAR 24** identificado con el documento No. **901.839.379**
posee en la oficina **SAN PEDRO PLAZA** (428) una cuenta de ahorros
No. **428007397** desde el **11 de junio de 2024**


Se expide la presente a solicitud del interesado a los **27** días del mes de **diciembre** de **2024**


Atentamente,


Gerente Oficina 428


Esta certificación tiene un costo de \$ **14.750,00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141092435720			
				 (415)7707212489984(8020) 000014109243572 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 9 3 7 9		6		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CONSORCIO DATAR 24							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Huila		Neiva		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 15 A 33 A 28 BRR LA ORQUIDEA							
42. Correo electrónico							
licitacionesinterv10@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				3 1 2 4 1 7 1 4 6 7			
45. Teléfono 2							
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 2						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código							
7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA			
				985. Cargo			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141092435720			
				 (415)7707212489984(8020) 000014109243572 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 9 3 7 9		6		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 1 0 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		4 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 1 0 2					
81. Hasta		2 0 4 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141092435720			
(415)7707212489984(8020) 000014109243572 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 9 3 7 9		6		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 6 3 1 8 7 7 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VALDERRAMA		105. Segundo apellido VELASCO		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 3 1 2 4 9 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido TORRES		105. Segundo apellido MAZABEL		106. Primer nombre DORA		107. Otros nombres CRISTINA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141092435720			
				 (415)7707212489984(8020) 000014109243572 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 9 3 7 9		6		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	1 3		7 6 3 1 8 7 7 5				COLOMBIA
							1 6 9
	115. Primer apellido VALDERRAMA		116. Segundo apellido VELASCO		117. Primer nombre JOSE		118. Otros nombres LUIS
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
2,495,292,198		5 0		2 0 2 4 0 1 0 2			
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	1 3		5 3 1 2 4 9 6 8				COLOMBIA
							1 6 9
	115. Primer apellido TORRES		116. Segundo apellido MAZABEL		117. Primer nombre DORA		118. Otros nombres CRISTINA
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
1,247,646,099		2 5		2 0 2 4 0 1 0 2			
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	1 3		7 6 3 2 0 3 5 5				COLOMBIA
							1 6 9
	115. Primer apellido ORTIZ		116. Segundo apellido CASTILLO		117. Primer nombre DANIEL		118. Otros nombres ENRIQUE
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
1,247,646,099		2 5		2 0 2 4 0 1 0 2			
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	