

297

INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL PLANIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN MATERIA DE GENERACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS DATOS, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.

REPORTES DE RIESGOS

2025-05-15, 10:40



INFORMACIÓN BÁSICA

Contexto:	P_8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C.
Código:	A-P004
Tipo:	Proyecto de inversión
Fases del proyecto:	<ul style="list-style-type: none">Fase(componente): 1. Servicio de acceso y promoción a las tecnologías de la información y las comunicaciones
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de las entidades distritales y los ciudadanos Bogotanos, debido a incumplimientos de compromisos al planificar, diseñar e implementar las estrategias para la disminución de la brecha digital en materia de generación, uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación.
Clase:	<ul style="list-style-type: none">Asistencia técnicaCapacitación
Causas del riesgo:	N.A.
Lista de elementos de análisis:	<div><div>Causas internas (Debilidades):</div><div>Falta de seguimiento en la etapa de ejecución del proyecto</div><div>Desconocimiento técnico por parte del líder del proyecto</div><div>Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible:</div><div>9. Industria, innovación e infraestructura</div><div>8. Trabajo decente y crecimiento económico</div><div>Causas externas (Amenazas):</div><div>Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta</div><div>Dificultades en la coordinación entre las administraciones locales y distritales para la prestación de servicios o ejecución de programas</div><div>Consecuencias:</div><div>Pérdida de oportunidades de la ciudadanía de Bogotá en el uso y aprovechamiento de las TIC</div></div>
Proyecto origen :	8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C.
Es rutinaria? :	No
Responsable:	dr celis / Diana Rocio Celis Mora
Revisión:	9 @ 2025-04-22 14:46:02

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO

Periodicidad : Una sola vez

Fecha de la próxima evaluación : 2025-04-21

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS RELACIONADOS

[P-24-003] - 8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente p...

Tipo: Proyecto Estado : Planeación

CONTROLES DE RIESGO

Id	1953
Tipo:	N.A.
Nombre:	1 El mapa de riesgos del proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía" indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC
Descripción:	1 El mapa de riesgos del proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía" indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC autorizado por el manual específico de funciones y competencias laborales, cada vez que se materialice un riesgo, identifica las causas de incumplimiento en la ejecución de un proyecto. Tipo: Correctivo. Implementación: Manual.

Criterio de validación:
Estado: Activo
Responsable: Fanny Liliana Lopez Borda
Periodicidad de aplicación: Una sola vez
Cargo Responsable: Contratista

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

<div><div>Tarea 5690:</div><div>Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.</div></div> <div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5690:</div><div>Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.</div><div>//2025-05-06 09:02:22</div></div> <div><div>Cerrada</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08</div></div>
<div><div>Tarea 5072:</div><div>Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)</div></div> <div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados al proceso</div><div>Evidencias: No aplica</div><div>//2025-01-08 09:59:02</div></div> <div><div>Cerrada</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09</div></div>
<div><div>Tarea 4331:</div><div>Reportar ejecución del control (2 Cuatrimestre Gestión-2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados al proceso</div><div>//2024-09-03 20:01:45</div></div> <div><div>Cerrada</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div>

Documentos Relacionados

Id		1952
Tipo:		N.A.
Nombre:		1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8):El Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el manual de funciones 1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8):El Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el manual de funciones, el Asesor de Despacho y el profesional líder del proyecto autorizado por el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC, trimestralmente realizaran el seguimiento al avance y ejecución de las estrategias de ciudad inteligente (mesas técnicas). La(s) fuente(s) de información utilizadas son el instrumento de reporte de avance de las metas del proyecto del inversión. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, el asesor de despacho realiza observaciones y/o recomendaciones vía correo electronico para que el profesional lider del proyecto realice los ajustes requeridos. De lo contrario, Queda como evidencia los informes de avances presentados y sus anexos. Tipo: preventivo Implementación: Manual
Descripción:		
Criterio de validación:		
Estado:		Activo
Responsable:		Fanny Liliana Lopez Borda
Periodicidad de aplicación:		Una sola vez
Cargo Responsable:		Contratista
Acciones Propuestas		
Planes de Acción		
Tareas		
<div><div>Tarea 5689:</div><div>Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.</div></div>		

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-24

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

3/5

CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES

ANÁLISIS

Análisis, 2024-09-02
ANÁLISIS DEL RIESGO

- Calificación de la probabilidad: Alguna vez podría ocurrir (2)

Técnica usada: Factibilidad (se determina qué tan posible es que el riesgo se presente).

- Calificación del impacto: Menor (2)

Técnica usada: Factibilidad (posibles efectos que se generan si el riesgo se presenta)

- Explicación: Se determina que la probabilidad del riesgo se encuentra en baja (2) debido a que las evidencias que soportan la elección no registran materialización del riesgo en datos históricos. El impacto quedo en zona baja (2) dado que existe el riesgo de afectar la operación interna y hacia los grupos de interés en caso de materializarse el riesgo. En consecuencia, la zona resultante del riesgo se ubica en 2.2 Moderado.

Moderado, 40.00-40.00

Análisis, 2025-04-21
ANÁLISIS DEL RIESGO:

Calificación de la probabilidad: Alguna vez podría ocurrir (2)

Técnica usada: Factibilidad (se determina qué tan posible es que el riesgo se presente).

Calificación del impacto: Menor (2)

Técnica usada: Factibilidad (posibles efectos que se generan si el riesgo se presenta)

Explicación: Se determina que la probabilidad del riesgo se encuentra en baja (2) debido a que las evidencias que soportan la elección no registran materialización del riesgo en datos históricos. El impacto quedo en zona Menor (2) dado que existe el riesgo de afectar la operación interna y hacia los grupos de interés en caso de materializarse el riesgo. En consecuencia, la zona resultante del riesgo se ubica en Moderado.

Moderado, 40.00-40.00

REFERENCIAS

- Elementos estratégicos:
- Plan Estratégico Institucional 2024 - 2027
 - 2. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA QUE SIRVA PARA IMPULSAR Y COORDINAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, PARA CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO, HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA, PROMOVER EL TALENTO DIGITAL

Sedes:
Unidades:

RELACIONES

EVALUACIÓN

PLANES DE ACCIÓN

PA240-097 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión	Seguimiento (1 / 1 Acciones Cerrados)	Fanny Liliana Lopez Borda @2024-09-30
PA250-040 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión	Ejecución (0 / 2 Acciones Cerrados)	Fanny Liliana Lopez Borda @2025-04-01

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Creado por:

Creado en:

Modificado por:

Modificado en:

Revisión:

Sandra Patricia Ortiz Barrera

2024-09-02 18:10:04

Fanny Liliana Lopez Borda

2025-04-22 14:46:02

9 @ 2025-04-22 14:46:02

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-15, 10:40:47