

CONTRATO DE NO APLICA Nro: 69 Adicional 3 DE 09/05/2025 ADICIONAL

CONTRATISTA(S): CONSORCIO LA FLORA 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

VALOR DEL CONTRATO:	40.514.056.112,97
VALOR ADICIONAL No: 1	0,00
VALOR ADICIONAL No: 2	0,00
VALOR ADICIONAL No: 3	20.168.495.053,00
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 1	UN (1) MES MÁS
PLAZO ADICIONAL No: 2	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 3	SIETE (07) MESES
GARANTIA No:	96-44-101189422-7
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
GARANTIA No:	96-40-101063839-6
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	12.136.510.233,20	05/05/2023	11/04/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12.091.429.892,12	05/05/2023	11/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12.136.510.233,20	05/05/2023	11/12/2030
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6.068.255.116,60	05/05/2023	11/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3.034.127.558,30	05/05/2023	11/12/2025

El suscrito Secretario (a) de Infraestructura aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

Por constancia se firma la presente acta. Dada en Bucaramanga, 03 JUN 2025



Nombre: MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretario (a) de Infraestructura

Observaciones:

Proyectó: Nombre JHOANNA ANDREA GONZALEZ R
Cargo Abg - cps 351-2025

Revisó: Nombre MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Cargo Secretario (a) de Infraestructura
Supervisor

Firma o VoBo: 

Firma o VoBo: 