


COMITÉ DE OBRA DEL LOTE 1 – MARZO 21 DE 2024



Se da inicio con el componente socio ambiental y SST.

De los temas sociales se informa el proceso de divulgación del plan éxodo, así como la adecuación de los carriles por parte del contratista para garantizar 3 carriles en cada sentido durante la operación éxodo y retorno del puente de semana santa.

Sector 5, socializaciones sobre extensión de cajas redes domiciliarios.

Se tratan los temas sociales , PQRS recepcionadas, la interventoría presenta el seguimiento de actividades y el contratista expone las PQRS.