

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 9           |



### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 de 010

Lapso del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | 0001-ARC-JOLAN-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA                            | : | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL (BOTES DE BAJO CALADO – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 22 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 22 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR INICIAL                          | : | TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.909.300.000,00) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADICIÓN (S)                            | : | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.909.300.000,00) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan. EXENCIÓN DEL IVA: El contratista deberá tener en cuenta que estos bienes están exentos de IVA, de conformidad con el artículo 477 del Estatuto Tributario “Bienes que se encuentran exentos del impuesto”. (...) 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: (...) p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa.” (Cursiva y subrayado por fuera del texto original). |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | El señor oficial cuenta con las competencias e idoneidad para desempeñarse como supervisor dada su trayectoria en la institución y el cargo que actualmente ostenta como supervisor de proyectos especiales de la jefatura de material, lo cual mantendrá los estándares de calidad en la gestión, control, organización y supervisión del proyecto, al ser ingeniero naval. Además, cumplirá con las funciones establecidas en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | Capitán de Fragata German Enciso Saavedra, Supervisor de Proyectos Especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0001-ARC-JOLAN-2025 suscrito con la empresa CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR NIT. 806008873-3, representada legalmente por el señor Vicealmirante LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° 2, 56°, 1474 de 2013, Entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, Resolución de delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la Resolución No. 4130 de junio 2022 “Manual de Contratación y convenios”, en consecuencia debidamente autorizado para adelantar todo tipo de actividades propias del proceso de contratación de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 16 de julio del 2007, la Ley 1474 del 2011, el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes que rigen la materia y en virtud de lo que representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL – JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS”, en el presente informe deja constancia de la construcción a todo costo

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 2 de 9           |

del proyecto de movilidad fluvial para infantería de marina de la armada nacional (botes de bajo calado – pruebas de funcionamiento) de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo “A” en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

#### 1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL (BOTES DE BAJO CALADO – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”.

#### 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

| (Modificación, reducción, suspensión, apalancamiento, reanudación, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| N/A                                                                                                                      | N/A   | N/A    | N/A                                                    | N/A                            |

#### 3. VALOR DEL CONTRATO:

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.909.300.000.00) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan. EXENCIÓN DEL IVA: El contratista deberá tener en cuenta que estos bienes están exentos de IVA, de conformidad con el artículo 477 del Estatuto Tributario “Bienes que se encuentran exentos del impuesto”. (...) 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: (...) p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa.” (Cursiva y subrayado por fuera del texto original).

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (COP) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR PAGO ANTICIPADO (COP) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR SALDO (COP)   |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| \$36.909.300.000.00                         | \$36.909.300.000.00  | N/A                         | \$18.454.650.000,00         | N/A                             | \$18.454.650.000,00 |

#### 4. GARANTÍAS

|                                                                               |                                                   |           |                                                                           |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:                                               | No. CG-1062911                                    |           | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                          | No. 1000229                                                                                                                           |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA:                                                         | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS<br>NIT. 860.037.013-6 |           |                                                                           | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A<br>NIT. 860.070.374-9.                                                                                       |
| FECHA DE APROBACIÓN:                                                          | 26 de marzo del 2025                              |           |                                                                           | 26 de marzo del 2025                                                                                                                  |
| AMPAROS                                                                       | APLICA                                            | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
| (Según aplique contractualmente)                                              |                                                   |           |                                                                           |                                                                                                                                       |
| CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO                                  | X                                                 |           | 26/03/2025                                                                |                                                                                                                                       |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                               | X                                                 |           | 26/03/2025                                                                |                                                                                                                                       |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                        | X                                                 |           | 26/03/2025                                                                |                                                                                                                                       |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES | X                                                 |           | 26/03/2025                                                                |                                                                                                                                       |
| PAGO ANTICIPADO                                                               | X                                                 |           | 26/03/2025                                                                |                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 3 de 9           |

De conformidad con la Cláusula Décima: Garantía Única de Cumplimiento - **Garantía Técnica** - El contratista deberá otorgar una garantía técnica del astillero conforme GARANTÍAS ESTÁNDAR DE COTECMAR, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos o anómalo cualquiera de los bienes o elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la Armada Nacional, de acuerdo con los términos y condiciones de garantía técnica de COTECMAR. En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material, el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. Si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional a la fecha de la presente suscripción.

Teniendo en cuenta que las Unidades son nuevas, cuentan con un periodo de garantía sobre los materiales incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas y la calidad del trabajo (construcción), de acuerdo con el Anexo A del presente contrato, contados a partir del acta de recepción final suscrita por el supervisor y por los tiempos que se relacionan para cada sistema, por lo tanto se garantiza la calidad de las partes fabricadas o suministradas contra todo defecto que sea directamente debido a materiales defectuosos suministrados por COTECMAR, la mala calidad de la mano de obra y a su actuar negligente, siempre y cuando dichos defectos no hayan sido causados por los peligros del mar, navegación o por uso y desgaste normal, sobrecarga o cargue o almacenamiento defectuoso, fuego, accidente, incompetencia, deficiente gestión, culpa o dolo o por modificaciones o adiciones efectuadas por Infantería de Marina, sin previa aprobación de COTECMAR.

Los tiempos de garantía serán de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de recepción de la embarcación a satisfacción de la Armada Nacional a través del supervisor designado.

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO   |          |                     | PAGADO     |            |               |            |                     |                              |                         |
|--------------|----------|---------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR (COP)         | OBLIGACIÓN |            | ORDEN DE PAGO |            | VALOR TOTAL (COP)   | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|              |          |                     | No.        | FECH       | No.           | FECH       |                     |                              |                         |
| ANTICIPADO   | 2025     | \$36.909.300.000.00 | CON0005    | 28/03/2025 | 1090048425    | 10/04/2025 | \$18.454.650.000,00 | \$18.454.650.000,00          | 50%                     |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                      | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | N/A         |

| CESIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | N/A         |

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 4 de 9           |

**6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:**

| CONCEPTO<br>(Contrato<br>Convenio/Ord<br>en de compra<br>o adición) | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL |                     |                                        | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica) |                            | CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                     |                          | No. Y<br>FECHA                                | VALOR CDP           | VALOR<br>GASTOS<br>NACIONALIZ<br>ACIÓN | AUTORIZA<br>CIÓN MIN<br>HACIENDA | AUTORIZ<br>ACIÓN<br>DEPLAN | No. Y FECHA                             | VALOR CRP           | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN |
| Contrato No.<br>0001-ARC-<br>JOLAN-2025                             | 2025                     | 12425<br>09/01/2025                           | \$36.909.300.000,00 | N/A                                    | N/A                              | N/A                        | 213325<br>14/03/2025                    | \$36.909.300.000,00 | N/A                             |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR<br>FINALMENTE EJECUTADO |                    |           |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| DOCUMENT<br>O SOPORTE                                       | No. Y<br>FECH<br>A | VALO<br>R | OBSERVACIONE<br>S /<br>JUSTIFICACION |
| N/A                                                         | N/A                | N/A       | N/A                                  |

**7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):**

| ÍTEM | VIGENCIA<br>PRESU-<br>PUESTAL | CONCEPTO | VALOR<br>(COP) | FACTURAS   |       | ACTA DE RECEPCIÓN |       | ENTRADA DE ALMACÉN |       | OBSERVACI<br>ONES |
|------|-------------------------------|----------|----------------|------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|
|      |                               |          |                | Nº y FECHA | VALOR | Nº y<br>FEC<br>HA | VALOR | Nº y<br>FECHA      | VALOR |                   |
| N/A  | N/A                           | N/A      | N/A            | N/A        | N/A   | N/A               | N/A   | N/A                | N/A   | N/A               |

**8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS:**

| EJECUCIÓN CONTRATO No. 0001-ARC-JOLAN-2025 |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATO                     | \$36.909.300.000,00 |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (VIG 2025)           | \$18.454.650.000,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO (VIG 2025)            | \$18.454.650.000,00 |

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Facturado y pagado)**

|       |     |
|-------|-----|
| BOFBC | 50% |
|-------|-----|

**PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL (Obra)**

|       |        |
|-------|--------|
| BOFBC | 10,00% |
|-------|--------|

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 “*Supervisión Contractual*” y 84 “*facultades y deberes de los supervisores y los interventores*” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>1</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- De acuerdo Acta No. 001/25 – con fecha 27 de marzo del 2025. Que trata sobre acta de inicio del Contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y en todo caso hasta tanto se tenga disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional (vigencia 2025) de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

<sup>1</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES”.

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 5 de 9           |

**9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN (HITOS CONTRACTUALES):**

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)                                                                                                                                    | %  | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hito 1: Legalización del pago anticipado con la llegada a Cartagena del aluminio para fabricación 18 botes, llegada a Cartagena de 15 motores FB, la entrega en Cartagena de 04 botes terminados con pruebas de funcionamiento. | 0% | 0%                                                                |
| 2    | Hito 2: Entrega en Cartagena de cinco (05) botes totalmente terminados con pruebas de funcionamiento.                                                                                                                           | 0% | 0%                                                                |
| 3    | Hito 3: Entrega en Cartagena de cuatro (04) botes totalmente terminados con pruebas de funcionamiento y 06 trailers                                                                                                             | 0% | 0%                                                                |
| 4    | Hito 4: Entrega en Cartagena de tres (03) botes totalmente terminados con pruebas de funcionamiento.                                                                                                                            | 0% | 0%                                                                |
| 5    | Hito 5: Entrega en Cartagena de dos (02) botes totalmente terminados con pruebas de funcionamiento.                                                                                                                             | 0% | 0%                                                                |

**10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

No se presenta ninguna novedad o situación anormal que inciden en el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL – COTECMAR, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral del mes en ejecución, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Referente a las obligaciones PARAFISCALES, conforme se evidencia archivo anexo, expedido a los dieciséis días (16) de mayo de 2025 y suscrito por el Sr. RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ RUIZ Revisor Fiscal T.P.160188-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 30 de abril de 2025, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 9

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO RECEPCIÓN DE BIENES A SATISFACCIÓN



Foto No. 01 a 02 – Construcción de cunas

Actividades de alistamiento de materiales, elaboración de las cunas de construcción donde se dará la integración de los materiales y elementos que conformaran los botes.




Foto No. 03 a 08 – Construcción y alineación de cunas

Continuación trabajos de elaboración de cunas para la integración de los materiales y elementos que conformaran los botes y proceso de alineación con herramientas topográficas.



Foto No. 09 a 14 – Material de construcción

Llegada a las instalaciones de Cotecmar Mamonal paquete de materias en aluminio, el cual será utilizado en la construcción de los botes, se verifico cantidades, dimensiones y referencias del material por parte de personal de COTECMAR y de DSUPE.



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 9



Foto No. 15 a 20 – construcción y alineación de cunas y guacales

Trabajos de elaboración de las cunas para la integración de los materiales y elementos que conformaran los botes, debidamente alineadas con herramientas topográficas y termino de elaboración de los guacales de almacenamiento.




Foto No. 21 a 26 – Material de Construcción

Verificación paquete de aluminio que llego a las instalaciones de Cotecmar – Mamonal. realizando la comparación de la composición química del aluminio de forma aleatoria corroborando certificado No. 1297329 número de orden 42004796 del (aluminio 5083) H321 lamina de 4,0000 x 2.000,00 x 6000,00 mm, realizando la prueba a la lámina con equipo portátil (PMI/XRF OLYMPUS VANTA ELEMENT.) evidenciando que la composición química de los materiales está acorde al certificado. Esta verificación fue efectuada por el personal de GECON, Calidad de Cotecmar y DSUPE. Se da inicio a las actividades de corte de láminas de aluminio para la conformación de piezas de construcción.



Foto No. 27 a 32 – Construcción y alineación de cunas

Trabajos de elaboración de las cunas No. 1 y No. 2 en la línea de producción No. 1 y las cunas No. 3 y No. 4 en la línea de producción No. 2, a las cuales se les realiza procedimiento de alineación con herramientas topográficas (Teodolito) de marca TOPCON No. 685 MODELO: ATB4 SERIE JX5315 calibración de fecha 31-MAR-25 próxima verificación 27-SEP-25, garantizando la nivelación y control dimensional de las cunas donde se dará la integración de los materiales y elementos que conformaran los botes.

|                                                                                   |                                     |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones              |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08        | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 8 de 9           |




Foto No. 33 a 38 – Material de construcción

Avance general del corte de láminas de aluminio (AW 5083 H 321) acuerdo listados de parte y ensamble para la conformación de las previas y accesorios de los 04 botes así:

- Bote No. 1 - LP-252-1110-100-01, con un 71%
- Bote No. 2 - LP-253-1110-100-01, con un 71%
- Bote No. 3 - LP-254-1110-100-01, con un 71%
- Bote No. 4 - LP-255-1110-100-01 con un 14%




Foto No. 39 a 42 – Reunión de seguimiento del proyecto

Reunión de seguimiento del proyecto con la participación de personal de COTECMAR y la supervisión de la Armada Nacional.


La reunión de seguimiento tuvo como propósito revisar el progreso técnico y administrativo del contrato 0001 ARC-JOLAN-2025, así como la revisión del cronograma de detalle de acuerdo con los avances de la presente semana, la estrategia constructiva

- Se encuentran en la fase adquisición, alistamiento y corte del material para iniciar la construcción de las unidades.
- Un avance general del 8,60 %.
- Los compromisos y detalles encuentran el acta de reunión de seguimiento No. 006 del 19 de MAYO de 2025.

#### 14. RELACIÓN INFORMES DE AVANCE:

Durante este mes, las actividades relacionadas en el punto No. 13 reflejan la línea de tiempo de ejecución contractual del proyecto, el cual, al momento de la firma del presente informe, registran un avance de ejecución de del 10,00% incrementando en un 7,9% el avance general del proyecto respecto al mes inmediatamente anterior.

|                                                                                   |                                            |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                         |
|                                                                                   | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|                                                                                   | Código: ADQ-FT-022-JOLAN-V08               | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 9 de 9           |



| Proyecto                | Fecha    | Semana   | Avance Planeado (PP) | Avance Real (PE) | DIF    | SPI/PE-PP |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|--------|-----------|
| CTO 0001-ARC-JOLAN-2025 | 29/05/25 | WK 22-25 | 12,70 %              | 10,00 %          | -2,70% | 0,79      |

#### NOTA ACLARATORIA:

Para el presente informe se registró una diferencia en el porcentaje de avance de las actividades ejecutadas del cronograma planeado con respecto a lo real de -2,70%, debido al retraso ocasionado por la suspensión de labores de dos (2) días producto del paro nacional, COTECMAR con el fin de subsanar este retraso inicio actividades a doble turno.

#### 15. OBSERVACIONES:

N/A

Atentamente,

  
 Capitán de Fragata German Enciso Saavedra  
 C.C. 14136035 de Ibagué  
 Jefe División de Supervisión de Proyectos Especiales – JEMAT  
 Supervisor contrato N° 0001-ARC-JOLAN-2025  
 Teléfono: 3135456162  
[german.enciso@armada.mil.co](mailto:german.enciso@armada.mil.co)