

**ACTA DE COSTOS No. 07
ADMINISTRACIÓN VIAL**

ENERO 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2016 – 2024

**OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2**

**CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
NIT: 901.839.946-2**

**ASUNTO: ACTA DE COSTOS No.07 ENERO 2025
CONTRATO 2016-2024**

CIMITARRA, ENERO 2025



CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV-13

Nit: 901839946-2
CL 79 7 32 Teléfono: BOGOTÁ, D.C.
consorcios@smaingenieros.com.co

Autorización Numeración de Facturación No. 18764079963201 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV 1 hasta: FEV 200 Vigencia desde: 2024/09/20 hasta: 20/09/2026 - 24 Meses

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FECHA FACTURA	26/03/2025
NIT	800215807 2	FECHA VENCIMIENTO	26/04/2025
DIRECCION	CL 25G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CEN	FORMA DE PAGO	CREDITO A 30 DIAS
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	MONEDA	COP
TELEFONO	7056000	REFERENCIA	141-08

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2. ACTA No 8 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 #\$24-02-00;2016-2024;mgamboa@invias.gov.co#\$	1	UND	73,847,916	19	73,847,916

Valor en Letras	OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE *****	SUBTOTAL	73,847,916
Forma de Pago		DESCUENTO	0
		IVA	14,031,104
		TOTAL A PAGAR	87,879,020

Observaciones

	FIRMA	EOaXMJS5xkUor+ekXd3R9wKJYQJGYkrVvtNa+yTJgU0R/gJUg7bPmM8aj8s52kKcm8JQe3tNcRhXFY0BYbcaVC/PsLc0Ww8rD BA+97CFfy3hUjnTSDSV+f4QDkU+UE+MOsUWa57Zx+Sp8DrNSMKrflKHIVOoLGIIfkJaZ6m5fCnxX6k76Zje5XayvufjKZChdaaCCn3 860APfiINT6n9uYHGbae775yTG/imO/KNqGR2aJcwLSgQS7z3Rk1c8LRz5ruhRd+JhasOr3VNnqgeq7+kO16vO65OsmjJ7kBXC FLUSdDdg5k+ub7bEC1sRSvsq1xMkgNgyJ+RxEHlkqtYovXw==
	CUFE	4cdeb9ee5cc8951f76ca62ffcdcc07017abf5bbace62b53bad9a26796c130abbc4a344b98dfe3e228ceff8fdaa2ca7b8
	FECHA DIAN	2025-03-26 08:40:16-05:00

		Formulario del Registro Único Tributario				001			
2. Concepto <table><tr><td>2</td><td>5</td></tr></table> Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				2	5	4. Número de formulario 141044669793			
2	5								
				 (415)7707212489984(8020) 000014104466979 3					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 9 9 4 6		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN									
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres			
35. Razón social CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA									
36. Nombre comercial				37. Sigla					
UBICACIÓN									
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1			
41. Dirección principal CL 79 # 7 - 32 BRR EL NOGAL									
42. Correo electrónico smapropuestas@smaingenieros.com.co									
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 1 7 0 4 5 4 6 7		45. Teléfono 2 3 1 0 2 3 1 3 5 1 6			
CLASIFICACIÓN									
Actividad económica				Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 1 9								
Responsabilidades, Calidades y Atributos									
53. Código									
1	2	3	4	5	6	7	8		
7	1	4	4	8	5	5			
07- Retención en la fuente a título de rent									
14- Informante de exogena									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA									
55 - Informante de Beneficiarios Finales									
Usuarios aduaneros				Exportadores					
54. Código				55. Forma					
1	2	3	4						
5	6	7	8						
9	10								
11	12	13	14						
15	16	17	18						
19	20								
56. Tipo				57. Modo					
				58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación									
Para uso exclusivo de la DIAN									
59. Anexos		SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios:		0			
				61. Fecha		2024 - 06 - 11 / 15 : 42: 45			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre WIESNER TOBAR FRANCISCO 985. Cargo Representante Legal Certificado					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEP-MN1-IN-8-FR-2</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div>1 DE 1</div>																																			
		<div>FECHA</div> <div>5/03/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																			
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION GESTION VIAL DE CARRETERAS</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>SANTANDER</div>																																					
<div>VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:</div> <div>\$73.847.915,97</div> <div>PERIODO MES:</div> <div>feb-25</div>																																					
	<table><thead><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>5/03/2025</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>	Día/Mes/Año	5/03/2025												<table><thead><tr><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div><div></div><div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div></div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div></div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</div><div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div><div></div><div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div><div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div><div></div><div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div>CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE</div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div></div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div></div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div><div></div><div></div><div></div></td><td></td></tr><tr><td><div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div><div>0</div><div></div><div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div></td><td></td></tr></tbody></table>	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div>CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE</div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>0</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>	
Día/Mes/Año																																					
5/03/2025																																					
FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																				
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div>CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE</div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div></div> <div></div> <div></div>																																					
<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>0</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div>																																					
<div>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA</div>																																					
<div>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</div>																																					
<div>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</div>																																					
<div>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA</div>																																					
<div>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</div>																																					
<div>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR</div>																																					
<div>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div>																																					
<div>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</div>																																					
<div>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div>																																					
<div>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</div>																																					
<div>Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.</div>																																					
<div>ORDEN DE PAGO</div>																																					
<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:</div> <div>2016</div> <div>DE</div> <div>2024</div>																																					
<div>OBJETO:</div> <div>ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2</div>																																					
<div>CONSULTOR:</div> <div>CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA</div> <div>NIT.</div> <div>901.839.946-2</div>																																					
<div>DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR</div> <div>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO DEL INVIAS</div> <div>AUTORIZA EL PAGO A:</div> <div>CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA</div>																																					
<div>VALOR TOTAL A PAGAR:</div> <div>\$87.879.020,00</div> <div>VALOR EN LETRAS:</div> <div>OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MCTE</div>																																					
<div>CORRESPONDIENTE AL ACTA:</div> <div>8</div> <div>DEL PERIODO</div> <div>feb-25</div> <div>y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.</div>																																					
<div>Firma</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC</div> <div>SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA</div> <div>Fecha firma:</div> <div>(Suscribe según su competencia)</div> <div>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC</div> <div>DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO</div> <div>Fecha firma:</div> <div>(Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</div> <div>Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC</div> <div>ORDENADOR DEL PAGO ENCARGADO</div> <div>Fecha de Firma:</div>																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEP/INI-N-8-FR-1	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	1 DE 2	
FECHA: 5/03/2025 (Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION VIAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 8 VALOR BÁSICO ACTA: \$73.847.915,97 PERIODO: feb-25 ACTA FINAL: 1													
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2016 DE 2024						PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del Acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2						PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONSULTORIA: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$4.050.284.952,00 (Según contrato principal)							
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO: COOPTRACAR, PROCARAREÑOS, COLT CONTRATISTA: CTA, LA AMISTAD						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):							
CONTRATO DE OBRA No. 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$4.050.284.952,00							
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2025						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 21 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Número-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	PERSONAL PROFESIONAL												
1	Ingeniero Residente	\$7.416.000,00	\$450.000,00	12,00	\$94.392.000,00	\$ 7.416.000,00	\$450.000,00	24,93	\$197.050.280,00	1,00	\$7.866.000,00	7,93	\$59.590.280,00
1	Ingeniero Auxiliar I	\$4.720.000,00	\$450.000,00	12,00	\$62.040.000,00	\$ 4.720.000,00	\$450.000,00	24,90	\$129.866.800,00	1,00	\$5.170.000,00	7,90	\$38.966.800,00
1	Ingeniero Auxiliar II	\$3.260.000,00	\$450.000,00	12,00	\$44.520.000,00	\$ 3.260.000,00	\$450.000,00	24,90	\$93.016.600,00	1,00	\$3.710.000,00	7,90	\$27.916.600,00
	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$7.860.000,00			\$55.000.000,00	\$ 7.860.000,00			\$90.000.000,000	0,00	\$0,00		\$0,00
PERSONAL AUXILIAR													
1	Inspector SISO	\$2.416.000,00		12,00	\$28.992.000,00	\$ 2.416.000,00		24,76	\$60.074.040,00	1,00	\$2.416.000,00	7,76	\$17.959.040,00
1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$1.530.000,00		12,00	\$18.360.000,00	\$ 1.530.000,00		24,86	\$38.686.680,00	1,00	\$1.530.000,00	7,86	\$11.486.680,00
2	Conductor	\$1.590.000,00		12,00	\$38.160.000,00	\$ 1.590.000,00		24,76	\$79.100.000,00	0,883	\$2.807.940,00	7,64	\$23.267.940,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$341.464.000,00	\$ -			\$687.794.400,00		\$23.499.940,00		\$179.187.340,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,40				2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$819.513.600,00				\$1.650.706.560,00		\$56.399.856,00		\$430.049.616,00
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 21 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS													
VIÁTICOS													
1	Ingeniero Residente	día	\$ 321.000,00	10,00	\$3.210.000,00	\$ 321.000,00		21,50	\$7.175.000,00	0,00	\$ 0,00	1,50	\$465.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS						\$ -							\$0,00
2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	\$ 6.912.000,00	12,00	\$165.888.000,00	\$ 6.912.000,00		24,80	\$345.106.960,00	1,00	\$ 13.824.000,00	7,80	\$103.266.960,00
OTROS COSTOS						\$ -							\$0,00
1	Insumos como pintura, cemento, malta para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (S/comprobante)	\$ 36.180.000,00	1,00	\$36.180.000,00	\$ 607.231.200,00		3,00	\$681.231.200,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$45.000.000,00
1	Transportes aéreos y/o terrestres	Global (S/comprobante)	\$ 6.450.000,00	1,00	\$6.450.000,00	\$ 6.450.000,00		2,00	\$13.250.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00
1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	\$ 2.250.000,00	12,00	\$27.000.000,00	\$ 2.250.000,00		24,30	\$55.036.000,00	0,920	\$ 2.070.000,00	7,12	\$15.335.500,00
1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	\$ 590.000,00	12,00	\$7.080.000,00	\$ 590.000,00		24,87	\$14.677.850,00	1,00	\$ 590.000,00	7,87	\$4.437.850,00
1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/comprobante)	\$ 315.000,00	12,00	\$3.780.000,00	\$ 315.000,00		24,71	\$7.855.870,00	0,00	\$ 0,00	6,71	\$2.010.870,00
1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	\$ 570.000,00	12,00	\$6.840.000,00	\$ 570.000,00		23,29	\$13.031.900,00	0,52	\$ 296.400,00	5,45	\$2.850.240,00
1	Capacitación Microempresas	mes (S/comprobante)	\$ 565.000,00	12,00	\$6.780.000,00	\$ 565.000,00		25,00	\$14.160.000,00	1,00	\$ 565.000,00	8,00	\$4.310.000,00
1	Peajes	mes (S/comprobante)	\$ 590.000,00	12,00	\$7.080.000,00	\$ 590.000,00		19,57	\$11.776.037,31	0,174	\$ 102.659,97	0,79	\$446.707,28
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					\$ 270.288.000,00				\$1.163.300.817,31		\$ 17.448.059,97		\$178.123.127,28

4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-B-PPI-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	1 DE 2		
											FECHA	5/09/2025 (Día / Mes / Año)		
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global Sicomprante	\$	23.000.000,00	1,00	\$23.000.000,00	\$	23.000.000,00	2,00	\$43.000.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00
1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	\$	795.000,00	105,00	\$83.475.000,00	\$	795.000,00	210,00	\$171.990.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00
1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	\$	3.384.000,00	5,00	\$16.920.000,00	\$	3.384.000,00	10,00	\$34.855.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	\$	6.700.000,00	1,00	\$6.700.000,00	\$	149.570.422,69	3,00	\$161.770.422,69	0,00	\$ 0,00	1,04	\$12.170.250,00
1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	\$	2.090,00	2,00	\$4.180.000,00	\$	2.090,00	4,00	\$8.370.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$1.970.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)					\$134.275.000,00				\$419.985.422,69		\$0,00		\$14.140.250,00	
COSTO BÁSICO 2024 = (A) + (B) + (C) = (D)					\$1.224.076.600,00				\$3.233.992.800,00		\$73.847.915,97		\$622.312.993,28	
PROVISION (E)					\$111.885.000,00				\$169.608.000,00					
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)					\$1.335.961.600,00				\$3.403.600.800,00		\$73.847.915,97		\$622.312.993,28	
IVA = 19% * (F) = (G)					\$253.832.704,00				\$646.684.152,00		\$14.031.104,03		\$118.239.468,72	
COSTO TOTAL AÑO 2024					\$1.405.284.328,00				\$4.050.284.952,00		\$87.879.020,00		\$740.552.462,00	
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025) = (F) + (G) = (H)					\$1.589.794.304,00									
COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)					\$1.055.206.320,00									
COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026					\$4.050.284.952,00									
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.														
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.														
CONCEPTO		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES								
* VALOR ACTA DE COSTOS (01/08/2024 A 31/08/2024)		\$73.847.915,97		\$14.031.104,03		\$87.879.020,00								
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$73.847.915,97		\$14.031.104,03		\$87.879.020,00								
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 73.847.915,97														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 73.847.915,97														
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$87.879.020,00														
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)														
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MCTE														
OBSERVACIONES														
NOTAS:														
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.														
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.														
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.														
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.														
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.														
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.														
Firma:														
Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE														
Matrícula Profesional No.: 13905 CND														
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA														
Consultoría														
Firma:														
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE														
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 OPTVC														
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA														
INVIAS														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).														
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.														

4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	2016	DE	2024	Contratista :	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Objeto del Contrato :	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2				
Acta N°	8	Valor Básico :	\$73.847.915,97	Período :	feb-25
Valor Incluido Iva :	\$87.879.020,00				

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6206	PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45			\$656.543,92	\$656.543,92
2	6207	PUERTO ARAUJO - LANDÁZURI			\$40.364.813,05	\$ 40.364.813,05
3	6208	LANDÁZURI - BARBOSA			\$45.869.282,49	\$ 45.869.282,49
4	62STA	VARIANTE DE BARBOSA			\$988.380,54	\$ 988.380,54
TOTALES \$			\$		\$87.879.020,00	\$87.879.020,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.334-5	MUNICIPIO 1	CIMITARRA	\$ 25.069.219,15	\$ 21.066.570,71
890.205.383-0	MUNICIPIO 2	LANDÁZURI	\$ 22.833.858,84	\$ 19.188.116,67
890.205.176-8	MUNICIPIO 3	VÉLEZ	\$ 33.248.473,17	\$ 27.939.893,42
890.204.802-6	MUNICIPIO 4	BARBOSA	\$ 6.727.468,84	\$ 5.653.335,17
TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			\$87.879.020,00	\$73.847.915,97

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

Firma  CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE Matrícula Profesional No.: 13905 CND REPRESENTANTE LEGAL	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE  Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
--	--



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°:	<u>2016</u>	DE	<u>2024</u>				
		%		TIPO PAGO:		NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	_____		ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	_____		ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	_____	_____
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	_____		ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	_____	_____
				PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	_____	_____
				OTRO :	☒	8	feb-25
CUAL? <u>CONSULTORÍA</u>							
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. (Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)							
No. COMPROMISO	<u>562924</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-103-51102D-2401054-02</u>	RECURSO No.	<u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$87.879.020,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____		_____
						TOTAL ACTA	<u>\$87.879.020,00</u>
				Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE			
				SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC			

Formulado
 Texto Libre
 Asunto

RP562924;20;87879020
 SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT 2016 CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA NIT: 901.839.946-2
SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT 2016 CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA NIT: 901.839.946-2 RP562924;20;87879020

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	1 DE 1	
											FECHA	5/03/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION VIAL DE CARRETERAS												DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024												CONSULTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	
MES INFORME MENSUAL: 8												PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2	
CONTRATO DE OBRA No: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024												CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, CTA PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD CTA	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2024	562924	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02			20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL		\$1.405.284.328,00	\$752.610.886,00			
2025							CONTRATO PRINCIPAL		\$1.589.794.304,00				
2026							CONTRATO PRINCIPAL		\$1.055.206.320,00				
TOTAL									\$4.050.284.952,00				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$4.050.284.952,00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
								562924 (24-06-2024)	\$1.405.284.328,00	\$4.050.284.952,00			
1	03/07/2024 A 31/07/2024	\$69.146.219,33	\$13.137.781,67	\$82.284.001,00				562924 (24-06-2024)	\$1.323.000.327,00	\$3.968.000.951,00			
2	ago-24	\$69.747.398,32	\$13.252.005,68	\$82.999.404,00				562924 (24-06-2024)	\$1.240.000.923,00	\$3.885.001.547,00			
3	sep-24	\$69.954.800,00	\$13.291.412,00	\$83.246.212,00				562924 (24-06-2024)	\$1.156.754.711,00	\$3.801.755.335,00			
4	oct-24	\$69.998.859,66	\$13.299.783,34	\$83.298.643,00				562924 (24-06-2024)	\$1.073.456.068,00	\$3.718.456.692,00			
5	nov-24	\$115.678.600,00	\$21.978.934,00	\$137.657.534,00				562924 (24-06-2024)	\$935.798.534,00	\$3.580.799.158,00			
6	dic-24	\$72.463.700,00	\$13.768.103,00	\$86.231.803,00				562924 (24-06-2024)	\$849.566.731,00	\$3.494.567.355,00			
7	ene-25	\$81.475.500,00	\$15.480.345,00	\$96.955.845,00				562924 (24-06-2024)	\$752.610.886,00	\$3.397.611.510,00			
8	feb-25	\$73.847.915,97	\$14.031.104,03	\$87.879.020,00				562924 (24-06-2024)	\$664.731.866,00	\$3.309.732.490,00			
TOTALES		\$622.312.993,28	\$118.239.468,72	\$740.552.462,00					\$664.731.866,00	\$3.309.732.490,00			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA
5/03/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION VIAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024 CONSULTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
MES INFORME MENSUAL: 8 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2
CONTRATO DE OBRA No: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024 CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, CTA PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD CTA

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2	\$622.312.993,28	\$118.239.468,72	\$740.552.462,00
VALOR TOTAL	\$622.312.993,28	\$118.239.468,72	\$740.552.462,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
- Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA		5/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION GESTION VIAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:	2016 DE 2024	CONSULTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
------------------------------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2	

FECHA DE INICIO:	03 DE JULIO DE 2024
PLAZO INICIAL:	29 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.284.952,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 4.050.284.952,00 <small>(Incluye adiciones)</small>
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 405.028.495,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 810.056.990,40
Calidad del servicio	30%	\$ 1.215.085.485,60

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254		
Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>		
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2024S-VSAN-042271 27/06/2024		


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 405.028.495,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 810.056.990,40
Calidad del servicio	30%	\$ 1.215.085.485,60

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254		
Certificado de modificación o anexo No.: 1 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>		
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2024S-VSAN-048603 22/07/2024		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES		
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad del servicio		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A		
Certificado de modificación o anexo No.: N/A <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>		
Razón Social Compañía Aseguradora: N/A		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A		

OBSERVACIONES:		
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).		

Firma  Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE Matrícula Profesional No.: 13905 CND REPRESENTANTE LEGAL	Firma  Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4

[illegible]

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2025
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.165.069 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**. Identificado con **NIT. 901.839.946-2**

Certifico:

1. Que hasta la fecha se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
2. Exoneración en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA e I.C.B.F.), basándome en lo siguiente: Ley 1607 de 2012 por la cual se expiden normas en materia tributaria estableció en el artículo 25 y el Decreto 1828 de 2013 reglamentario de la Ley 1607 de 2012 dispuso en el artículo 7 "EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES" expresan: "Las personas jurídicas empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto no aplica para las personas jurídicas que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.
3. A la fecha **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**., tiene 7 empleados afiliados por contrato laboral a término fijo inferior a un año.

Dada en la ciudad de Bogotá, el día doce (12) del mes de marzo de 2025



ING. CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
NIT. 901.839.946-2

CERTIFICACION

Yo, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE identificado con cedula de ciudadanía No. 91.499.912 expedida en Bucaramanga, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de Consultoría No. 2016 de 2024 el cual es ejecutado por la compañía CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA, cuyo objeto contractual es: **“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2”** hago constar que CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA identificado con Nit. 901.839.946-2; presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de **febrero** de 2025, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificada con C.C. N°19.165.069 de Bogotá (Cundinamarca), en condición de Representante Legal de la compañía mencionada.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N°8 del periodo de febrero de 2025 del Contrato de Consultoría No. 2016 de 2024



Firmado
digitalmente por
MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (Encargado)
Supervisor Contrato de Consultoría
T.P. 01105-0785 CPITVC


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA identificado(a) con NITPJ 9018399462 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 500286356 desde el 18 de junio de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.165.069**
BERNAL LATORRE

APELLIDOS
CARLOS EDUARDO

NOMBRES






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1952**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
O.S. RH

M
SEXO

13-JUN-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00000361-M-0019165069-20080319 0000007726A 1 1550000461



WIESNER TOBAR

FRANCISCO

COL

1.74

M

ES

28 SEPT 1957

 $Q+$

Lugar de nacimiento

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición

16 JUL 1976, BOGOTA D.C.

Firma

Francisco Alencar Vitor

Fecha de expiración

21 FEB 2033

CO

012849617



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL012849617415001<<<<<<<<
5709283M3302211COL3229600<<<<1
WIESNER<TOBAR<<FRANCISCO<<<<<

	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto		Usuario Solicitante:		MHhrodrigu		HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ	
	Comprobante		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		24-02-00		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
			Fecha y Hora Sistema:		2024-07-02-10:44 a. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 147224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	562924	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.405.284.328,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.405.284.328,00	Saldo x Obligar:	1.405.284.328,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901839946	Razón Social:	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	500286356	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1097393050	Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2016/2024	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-06-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF									
						1.405.284.328,00	0,00						
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00				

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 039856 DTSAN CON 2016/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER,GRUPO AMV 3 LOTE 2
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-06	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-25	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-09	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-03	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)