

MATRIZ DE RIESGOS
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARITADO.

																MONITOREO Y REVISIÓN						
NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROB ABILIDAD	VALOR RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROB ABILIDAD	VALOR RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?		
1	General	Interno	Planeación	Operación	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5	MEDIO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EE-01 Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operación	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria de desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los expedientes del proceso	Cada que se aprueba un documento
3	General	Interno	Planeación	Operación	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	4	7	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operación	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista. Incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	NO	Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Actualmente

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO.

5	General	Interno - Externo	Selección	Operación al Económico	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	2	4	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comité de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externo	Selección	Operación al Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	1	4	5 MEDIO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015	1	4	5 MEDIO	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1081 de 2015	Cada que se presente.	
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operación al	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	5	6 ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	5	6 ALTO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.	
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5 MEDIO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.	
9	General	Interno	Contratación	Operación al	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
10	General	Externo	Contratación	Operación al	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.	sobrecostos en el contrato	N.A			N.A			0			Previo a la elaboración de estudios			Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	sobrecostos en el contrato	1	3	4	BAJO	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplen los requisitos para la aplicación de la figura	0			Previo a la elaboración de estudios			Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	
13	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio o Operación al	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato	N.A.			N.A.			0			Previo a la elaboración de estudios			Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	

SUBMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO.

MATRIZ DE RIESGOS

14	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	retraso en la ejecución del contrato	Incumplimiento	N.A.	Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0				Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	1 5 6/ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso)	0				Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de idoneidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato	N.A.		Exigencia de póliza profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0				Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de los estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	retraso en la ejecución del contrato	N.A.		Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0				Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodología y procesos constructivos de ejecución de las obras	retraso en la ejecución del contrato	N.A.		Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0				Supervisor del contrato	Desde la formulación de los estudios previos	Recepción de la obra	Vistas de Inspección a la obra	semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos	N.A.		Funcionario que elabora los estudios previos y presupuesto, en caso de su ocurrencia debe elevarse la ecuación económica del contrato	0				Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídico	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente.	Vistas de Inspección a la obra	semanal

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APATADÓ.

20	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socioambiental de las obras. Es la afectación de residentes contiguos a las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	Implementación de un plan de contingencia. Póliza de afectación a terceros		0	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
21	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoría o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	Correctivos a las obras deterioradas. Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento		0		Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	reclamación de terceros afectados y demandas	N.A.	Póliza de responsabilidad civil extracontractual				funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
22	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se apropian o se destinan a otros fines diferentes a la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	N.A.	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato. Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo requiera.		0		funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Una vez perfeccionado el contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad	1 5 6 ALTO	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales		0		funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
24	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1 2 BAJO	Aplicación de la figura de la teoría del hecho del príncipe según sea el caso		0		Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.

MATRIZ DE RIESGOS
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.

25	Específico	Externo	Ejecución al Operación	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos de deteriorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	2 BAJO	Contratista	Vigilancia y custodia de los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	0					Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
26	Específico	Externo	Ejecución de la Neutralidad	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	N.A.				Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	0					Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
27	Específico	Externo	Ejecución al Operación	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	1	5	6/AUTO	Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	0					Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
28	Específico	Interno	Ejecución Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato	N.A.				Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	0					Funcionario que formule los estudios previos	formulación de estudios previos			
29	General	Externo	Ejecución de la Neutralidad	Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad del contrato	1	3	4/AUTO	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	0					Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.

Leidy Daniela Román Parra
LEIDY DANIELA ROMÁN PARRA
 Secretaria General y de Servicios Administrativos