



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OR-074-2024 de la vigencia 2024

Nombre del Contratista: JESYCA S.A.S.

Periodo informe: 29/11/2024 al 29/11/2024

Nombres Supervisor

Khadir Rashid Kairuz Diaz

Nombre Interventor: NA

Área a que Pertenece: Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible

2. OBJETO DEL CONTRATO

DIES-1490 Desarrollar un estudio integral sobre la normativa y reglamentación vigente del sector fluvial y marítimo

nacional de cabotaje, identificando las necesidades de reglamentación técnica en materia de tránsito, transporte e infraestructura, pr

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Elaboración del plan de trabajo, metodología de desarrollo de las actividades del contrato, recursos y cronograma detallado de las actividades.	<p>El consultor entregó el Producto 1 el día 2 de diciembre de 2024 mediante comunicación radicada vía ORFEO con No. 20246631685402, el cual fue revisado por el Comité Técnico de Seguimiento en una ocasión donde se remitieron comentarios y observaciones al consultor a través de correo electrónico el 04 de diciembre de 2024.</p> <p>Estos comentarios fueron atendidos y se procedió a la radicación final del producto 1 el 11 de diciembre de 2024 vía ORFEO con No. 20246631724032.</p>	Verificado por el Supervisor
Diagnóstico y caracterización del marco institucional y de gobernanza del modo fluvial y de transporte marítimo nacional de cabotaje en relación con la regulación técnica, así como toma de información primaria.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Diagnóstico y caracterización del estado actual y necesidades de reglamentación y regulación del modo fluvial y de transporte marítimo nacional de cabotaje, así como análisis de mejores prácticas internacionales.	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Elaboración del plan de trabajo, metodología de desarrollo de las actividades del contrato, recursos y cronograma detallado de las actividades.	1	13/12/2024 12:00:00 a. m.		
Diagnóstico y caracterización del marco institucional y de gobernanza del modo fluvial y de transporte marítimo nacional de cabotaje en relación con la regulación técnica, así como toma de información primaria.	1	13/12/2024 12:00:00 a. m.		
Diagnóstico y caracterización del estado actual y necesidades de reglamentación y regulación del modo fluvial y de transporte marítimo nacional de cabotaje, así como análisis de mejores prácticas internacionales.	1	16/12/2024 12:00:00 a. m.		

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 10 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
503.280.750	503.280.750	100.656.150	402.624.600
		20%	80%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

20%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Khadir Rashid Kairuz Diaz
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 1110460667
18/12/2024 03:45:47 p. m.

Khadir Rashid Kairuz Diaz