

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	3
Valor del contrato	\$ 19.237.356,00
Total estimación del riesgo	\$ 1.956.653,12

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Escases de la existencia de los equipos requeridos obligando a la importacion de estos o incrementando el precio debido a la tasa de cambio	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 512.443,66	26,19%
Sociales o Políticos	Paros sociales que impidan el transporte de personal, material o equipos que se requieran para la ejecución del contrato.	Medio-Alto	Medio-Bajo	\$ 931.765,80	47,62%
De la naturaleza	Atraso o incumplimiento del contrato por desastres naturales que afectan la ejecución, como son los derrumbes en la montaña por lluvia	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 512.443,66	26,19%

