

Período de Ejecución: 17-09-2024 a 31-12-2024

Fecha de presentación del informe: 13-12-2024

APORTE DEL MINISTERIO	Actividad	Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico			Documento de alcance y diseño para cada uno de los estudios en la estructura y contenido definidos en las condiciones técnicas mínimas y con la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico.			Documento preliminar de cada uno de los estudios de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y con la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico			Documento final que dé cuenta del estudio de estimación de la carga de enfermedad por dengue y modelamiento del efecto epidemiológico y económico de la introducción de la vacuna Qdenga en Colombia en los diferentes grupos etarios, con fines de formulación de política pública.			Valor Total Ejecutado	Valor Total por Ejecutar
	Fecha corte	17-09-20204 al 30-09-2024			01-10-2024 al 18-10-2024			18/11/2024 al 13/12/2024			14-12-2024 al 20/12/2024				
Componentes	Valor	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones		
1. Estimar la carga de la enfermedad y análisis de costo-efectividad de la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) en niños en Colombia	311.178.859	62.235.772	62.235.772	Recursos recibidos el 29-11-2024	93.353.658	93.353.658	Sin desembolso de recursos	108.912.601	108.912.601	Sin desembolso de recursos	46.676.829		-	264.502.031	46.676.829
2. Estimar la carga de la enfermedad y análisis de costo-efectividad de de la introducción de Meningococo conjugado en Colombia	377.514.661	75.502.932	75.502.932	Recursos recibidos el 29-11-2024	113.254.398	113.254.398	Sin desembolso de recursos	132.130.131	132.130.131	Sin desembolso de recursos	56.627.199		-	320.887.462	56.627.200
3. Estimar la carga de enfermedad por del dengue y análisis de costo-efectividad la introducción de la vacuna contra el dengue en Colombia	377.514.661	75.502.932	75.502.932	Recursos recibidos el 29-11-2024	113.254.398	113.254.398	Sin desembolso de recursos	132.130.131	132.130.131	Sin desembolso de recursos	56.627.199		-	320.887.462	56.627.200
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS MSPS	\$ 1.066.208.181	213.241.636	213.241.636		319.862.454	319.862.454		373.172.863	373.172.863		159.931.227	0		906.276.954	159.931.228
APORTE DEL IETS	Actividad	Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico			Documento de alcance y diseño para cada uno de los estudios en la estructura y contenido definidos en las condiciones técnicas mínimas y con la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico.			Documento preliminar de cada uno de los estudios de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y con la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico			Documento final que dé cuenta del estudio de estimación de la carga de enfermedad por dengue y modelamiento del efecto epidemiológico y económico de la introducción de la vacuna Qdenga en Colombia en los diferentes grupos etarios, con fines de formulación de política pública.			Valor Total Ejecutado	Valor Total por Ejecutar
	Fecha corte	17-09-20204 al 30-09-2024			01-10-2024 al 18-10-2024			18/11/2024			20/12/2024				
Componentes	Valor	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones	Proyectado	Ejecutado	Observaciones		
1. Estimar la carga de la enfermedad y análisis de costo-efectividad de la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) en niños en Colombia	12.279.547	2.455.909	2.455.909	Sin observaciones	3.683.864	3.683.864	Sin observaciones	4.297.841	4.297.841	Sin observaciones	1.841.932			10.437.614	1.841.932
2. Estimar la carga de la enfermedad y análisis de costo-efectividad de de la introducción de Meningococo conjugado en Colombia	12.279.547	2.455.909	2.455.909	Sin observaciones	3.683.864	3.683.864	Sin observaciones	4.297.841	4.297.841	Sin observaciones	1.841.932			10.437.614	1.841.932
3. Estimar la carga de enfermedad por del dengue y análisis de costo-efectividad la introducción de la vacuna contra el dengue en Colombia	12.279.547	2.455.909	2.455.909	Sin observaciones	3.683.864	3.683.864	Sin observaciones	4.297.841	4.297.841	Sin observaciones	1.841.932			10.437.614	1.841.932
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS IETS	36.838.640	7.367.728	7.367.728		11.051.592	11.051.592		12.893.524	12.893.523		5.525.796	0		31.312.843	5.525.797
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS CONVENIO		1.103.046.821	220.609.364	220.609.364	330.914.046		330.914.046	386.066.387		386.066.386	165.457.023		0	937.589.797	165.457.025

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO O CONTRATO SE HAN UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL MISMO.

19/12/2024

Espacio para firma

Adriana María Robayo García

Firmado digitalmente por

Adriana María Robayo García

Fecha: 2025.05.22 11:32:53 -05'00'

Nombre: ADRIANA MARÍA ROBAYO GARCIA

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS

Elaborado Por: Financiera IETS