

|         |   |
|---------|---|
| VERSIÓN | 1 |
|---------|---|

|        |   |
|--------|---|
| PÁGINA | 1 |
|--------|---|

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| FECHA | 05/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|---------------------------------|

|                   |                                                           |                        |       |          |   |                    |    |            |          |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|---|--------------------|----|------------|----------|----------------|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | CAUCA | ACTA No. | 4 | VALOR BÁSICO ACTA: | \$ | 61.646.940 | PERIODO: | FEBRERO - 2024 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|---|--------------------|----|------------|----------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                 |                         |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3635-2023                                                                                                                                                                                                                     |                     | PLAZO INICIAL:                                                  | 1,73                    | PLAZO ACUMULADO:                                  | 5,77              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | (En meses según contrato principal)                             |                         | (En meses según las prórrogas sin suspensiones)   |                   |
| OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |                     | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:                                   | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:                     | 30/04/2024        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | (Indique día/mes/año)                                           |                         | (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                   |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                 |                         | FECHA DE REANUDACIÓN:                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                         | (Indique día/mes/año)                             |                   |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                 | CB INGENIEROS S.A.S | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):                               | \$ 540.000.126,61       | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):               |                   |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                                                                                                                                                                                                        |                     | (Según contrato principal)                                      |                         |                                                   |                   |
| JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                 |                         |                                                   |                   |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                 | VERTICAL DISEÑO SAS | CONTRATO DE OBRA No.:                                           | 3283-23                 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):           | \$ 540.000.126,61 |

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |                                                                                                                                                                                        |                 |                |                                       |                   | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFA |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                   | PRESENTE ACTA               |                  | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA          |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
|              | Cantidad                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                               | Costo Mensual   | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total       | Costo Mensual                 | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR             | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR            | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR             |
|              |                                                                | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                            |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          |                   |                             |                  |                                    |                   |
|              | 1                                                              | Director de Interventoría                                                                                                                                                              | \$ 7.020.000,00 | \$ -           | 2,00                                  | \$ 14.040.000,00  |                               |                | 2,00                     | \$ 14.040.000,00  | 0,50                        | \$ 3.510.000,00  | 1,80                               | \$ 12.636.000,00  |
|              | 1                                                              | Ingeniero Residente de Interventoría                                                                                                                                                   | \$ 5.425.000,00 | \$ -           | 4,00                                  | \$ 21.700.000,00  |                               |                | 4,00                     | \$ 21.700.000,00  | 1,00                        | \$ 5.425.000,00  | 3,70                               | \$ 20.072.500,00  |
|              | 1                                                              | Laboratorista Inspector                                                                                                                                                                | \$ 2.250.000,00 | \$ -           | 4,00                                  | \$ 9.000.000,00   |                               |                | 4,00                     | \$ 9.000.000,00   | 1,00                        | \$ 2.250.000,00  | 2,70                               | \$ 6.075.000,00   |
|              | 1                                                              | Profesional Social                                                                                                                                                                     | \$ 3.850.000,00 | \$ -           | 2,00                                  | \$ 7.700.000,00   |                               |                | 2,00                     | \$ 7.700.000,00   | 0,33                        | \$ 1.270.500,00  | 1,29                               | \$ 4.966.500,00   |
|              | 1                                                              | Especialista Ambiental                                                                                                                                                                 | \$ 6.490.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 6.490.000,00   |                               |                | 0,80                     | \$ 5.192.000,00   | 0,00                        | \$ -             | 0,86                               | \$ 5.581.400,00   |
|              | 1                                                              | Especialista en Geología y/o Geotecnia                                                                                                                                                 | \$ 6.490.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 6.490.000,00   |                               |                | 1,00                     | \$ 6.490.000,00   | 0,20                        | \$ 1.298.000,00  | 0,63                               | \$ 4.088.700,00   |
|              | 1                                                              | Especialista en Pavimentos y/o Vías                                                                                                                                                    | \$ 6.490.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 6.490.000,00   |                               |                | 1,00                     | \$ 6.490.000,00   | 0,20                        | \$ 1.298.000,00  | 0,83                               | \$ 5.386.700,00   |
|              | 1                                                              | Especialista en Estructuras                                                                                                                                                            | \$ 6.490.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 6.490.000,00   |                               |                | 0,60                     | \$ 3.894.000,00   | 0,00                        | \$ -             | 0,00                               | \$ -              |
|              | 1                                                              | Especialista en Hidráulica e Hidrología                                                                                                                                                | \$ 6.490.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 6.490.000,00   |                               |                | 0,60                     | \$ 3.894.000,00   | 0,00                        | \$ -             | 0,00                               | \$ -              |
|              | 1                                                              | Inspector SST                                                                                                                                                                          | \$ 2.140.000,00 | \$ -           | 4,00                                  | \$ 8.560.000,00   |                               |                | 4,00                     | \$ 8.560.000,00   | 1,00                        | \$ 2.140.000,00  | 3,70                               | \$ 7.918.000,00   |
|              | 1                                                              | Secretaría                                                                                                                                                                             | \$ 1.170.000,00 | \$ -           | 4,00                                  | \$ 4.680.000,00   |                               |                | 4,00                     | \$ 4.680.000,00   | 1,00                        | \$ 1.170.000,00  | 3,70                               | \$ 4.329.000,00   |
|              | 1                                                              | Conductor                                                                                                                                                                              | \$ 1.210.000,00 | \$ -           | 4,00                                  | \$ 4.840.000,00   |                               |                | 4,00                     | \$ 4.840.000,00   | 1,00                        | \$ 1.210.000,00  | 3,70                               | \$ 4.477.000,00   |
|              | 1                                                              | Provisión Jornadas 7x24                                                                                                                                                                | \$ 1.000.000,00 | \$ -           | 1,00                                  | \$ 1.000.000,00   |                               |                | 1,00                     | \$ 1.000.000,00   | 0,00                        | \$ -             | 0,00                               | \$ -              |
|              |                                                                | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL                                                                                                                                                             |                 |                |                                       | \$ 103.970.000,00 |                               |                |                          | \$ 97.480.000,00  |                             | \$ 19.571.500,00 |                                    | \$ 75.530.800,00  |
|              |                                                                | FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                                   |                 |                |                                       | \$ 2,36           |                               |                |                          | \$ 2,36           |                             | \$ 2,36          |                                    | \$ 2,36           |
|              |                                                                | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)                                                                                                                                                           |                 |                |                                       | \$ 245.369.200,00 |                               |                |                          | \$ 230.052.800,00 |                             | \$ 46.188.740,00 |                                    | \$ 178.252.688,00 |
|              |                                                                | OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                                  |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          |                   |                             |                  |                                    |                   |
|              |                                                                | VIATICOS                                                                                                                                                                               |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          |                   |                             |                  |                                    |                   |
|              | 1                                                              | Viáticos Director y/o Especialistas                                                                                                                                                    | \$ 175.000,00   | dia            | 30,00                                 | \$ 5.250.000,00   |                               |                | 30                       | \$ 5.250.000,00   | 5,00                        | \$ 875.000,00    | 17,00                              | \$ 2.975.000,00   |
|              |                                                                | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS                                                                                                                                                          |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          | \$ -              |                             |                  |                                    |                   |
|              | 1                                                              | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | \$ 4.440.000,00 | mes            | 4                                     | \$ 17.760.000,00  |                               |                | 4                        | \$ 17.760.000,00  | 1,00                        | \$ 4.440.000,00  | 3,70                               | \$ 16.428.000,00  |
|              | 1                                                              | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)                                                                                                                          | \$ 6.110.000,00 | S/comprob      | 4                                     | \$ 24.440.000,00  |                               |                | 4                        | \$ 24.440.000,00  | 1,00                        | \$ 6.110.000,00  | 2,50                               | \$ 15.275.000,00  |
|              | 1                                                              | Laboratorio de Ensayos de Materiales, suelos, pavimentos y concretos completo                                                                                                          | \$ 2.010.000,00 | S/comprob      | 4                                     | \$ 8.040.000,00   |                               |                | 4                        | \$ 8.040.000,00   | 0,60                        | \$ 1.206.000,00  | 0,60                               | \$ 1.206.000,00   |
|              | 1                                                              | Oficina / Campamento (incluye dotación y servicios públicos)                                                                                                                           | \$ 1.200.000,00 | S/comprob      | 4                                     | \$ 4.800.000,00   |                               |                | 4                        | \$ 4.800.000,00   | 1,00                        | \$ 1.200.000,00  | 4,00                               | \$ 4.800.000,00   |
|              |                                                                | OTROS COSTOS                                                                                                                                                                           |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          | \$ -              |                             |                  |                                    |                   |
|              | 1                                                              | Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)                                                                                                                         | \$ 1.730.000,00 | S/comprob      | 4                                     | \$ 6.920.000,00   |                               |                | 4                        | \$ 6.920.000,00   | 0,430                       | \$ 743.900,00    | 0,71                               | \$ 1.228.300,00   |
|              | 1                                                              | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.                                                                                          | \$ 605.000,00   | S/comprob      | 4                                     | \$ 2.420.000,00   |                               |                | 4                        | \$ 2.420.000,00   | 1,00                        | \$ 605.000,00    | 3,15                               | \$ 1.902.725,00   |
|              | 1                                                              | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, internet, etc)                                                                                                                  | \$ 605.000,00   | S/comprob      | 4                                     | \$ 2.420.000,00   |                               |                | 4                        | \$ 2.420.000,00   | 0,46                        | \$ 278.300,00    | 2,85                               | \$ 1.726.670,00   |
|              |                                                                | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                            |                 |                |                                       | \$ 72.050.000,00  |                               |                |                          | \$ 72.050.000,00  |                             | \$ 15.458.200,00 |                                    | \$ 45.541.695,00  |
|              |                                                                | OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                         |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          |                   |                             |                  |                                    |                   |
|              | 1                                                              | Veeduría Técnica Comunitaria                                                                                                                                                           | \$ 150.000,00   | unidad         | 4                                     | \$ 600.000,00     |                               |                | 4                        | \$ 600.000,00     | 0,00                        | \$ -             | 0,00                               | \$ -              |
|              | 1                                                              | Implementación Protocolo de Bioseguridad                                                                                                                                               | \$ -            | unidad         | 0                                     | \$ -              |                               |                | 0,00                     | \$ -              | 0,00                        | \$ -             | 0,00                               | \$ -              |
|              |                                                                | TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                   |                 |                |                                       | \$ 600.000,00     |                               |                |                          | \$ 600.000,00     |                             | \$ -             |                                    | \$ -              |
|              |                                                                | Ajuste por Acta de modificación                                                                                                                                                        |                 |                |                                       |                   |                               |                |                          |                   |                             |                  |                                    |                   |
|              |                                                                | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)                                                                                                                                                     |                 |                |                                       | \$ 72.650.000,00  |                               |                |                          | \$ 72.650.000,00  |                             | \$ 15.458.200,00 |                                    | \$ 45.541.695,00  |
|              |                                                                | * Valor total básico (C) = (A) + (B)                                                                                                                                                   |                 |                |                                       | \$ 318.019.200,00 |                               |                |                          | \$ 302.702.800,00 |                             | \$ 61.646.940,00 |                                    | \$ 223.794.383,00 |
|              |                                                                | * Provisión para ajustes y frente adicional (D)                                                                                                                                        |                 |                |                                       | \$ 151.078.819,00 |                               |                |                          | \$ 151.078.819,00 |                             |                  |                                    |                   |
|              |                                                                | * Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)                                                                                                                                              |                 |                |                                       | \$ 469.098.019,00 |                               |                |                          | \$ 453.781.619,00 |                             | \$ 61.646.940,00 |                                    | \$ 223.794.383,00 |
|              |                                                                | * IVA (F) = (E) * (% IVA)                                                                                                                                                              |                 |                |                                       | \$ 89.128.624,00  |                               |                |                          | \$ 86.218.508,00  |                             | \$ 11.712.919,00 |                                    | \$ 42.520.933,00  |
|              |                                                                | * Costo Total = (E) + (F)                                                                                                                                                              |                 |                |                                       | \$ 558.226.643,00 |                               |                |                          | \$ 540.000.127    |                             | \$ 73.359.859,00 |                                    | \$ 266.315.316,00 |

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

| No. de Orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |          |               |                |                                       | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFA |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                          | PRESENTE ACTA             |                             | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA |                                    |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad                                                       | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total                   | Costo Mensual | Prima Regional           | Total Dedicación Recurso | VALOR                     | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR                     | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |  |  |
| RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA                         | TOTAL PRESENTE MES        |                                    |       |  |  |
| *TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          | 46.188.740,00             | \$ 8.775.861,00             | \$                        | 54.964.601,00                      |       |  |  |
| *SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          | 15.458.200,00             | \$ 2.937.058,00             | \$                        | 18.395.258,00                      |       |  |  |
| AMORTIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          | 0,00                      |                             |                           | \$                                 | -     |  |  |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          | 61.646.940,00             | \$ 11.712.919,00            | \$                        | 73.359.859,00                      |       |  |  |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 61.646.940                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 61.646.940                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 73.359.859,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| VALOR EN LETRAS: 2 de 2 SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.                                                                                                                                                                                         |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación                 |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.                                                                                                                      |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.                                                                                                                                    |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.                                                                                                                                                     |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.                                                           |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| 7. Las dedicciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Firma: Miguel Angel Salgado Pacheco                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Representante Legal o su Apoderado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| M.P. Matricula No. 25202097298 CND                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Firma: Jorge Eduardo Medina Idrobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Supervisor de Contrato de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| M.P. Matricula No 19202-40631 CAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |
| Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |          |               |                |                                       |                               |               |                          |                          |                           |                             |                           |                                    |       |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                               |  |         |  |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------|----|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br><b>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL</b> |  | CÓDIGO  |  | AFINCO-FR-13 |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |  | VERSIÓN |  | 1            |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |  | PÁGINA  |  | 1            | DE |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Contrato N°          | <b>3635-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Contratista:  | <b>CB INGENIEROS S.A.S</b> |
| Objeto del Contrato: | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</b> |               |                            |
| Acta N°              | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor basico: | <b>\$ 61.646.940,00</b>    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Período       | <b>FEBRERO - 2024</b>      |
| Valor Incluido Iva   |                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>\$ 73.359.859,00</b>    |

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item           | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal                |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1              | 2501A             | HIGUERONES - MOJARRAS                   |                                                                 |                                     | \$ 73.359.859,00                                    | \$ 73.359.859,00        |
|                |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                         |
|                |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                         |
|                |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                         |
|                |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                         |
|                |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                         |
| <b>TOTALES</b> |                   |                                         | <b>\$</b>                                                       | <b>\$</b>                           | <b>\$ 73.359.859,00</b>                             | <b>\$ 73.359.859,00</b> |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT                                 | DEPARTAMENTO 1 CAUCA |                         | VALOR CON IVA           | VALOR SIN IVA           |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -                                   | MUNICIPIO 1          | Municipio de Mercaderes | \$ 73.359.859,00        | \$ 61.646.940,00        |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
|                                     |                      |                         | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)</b> |                      |                         | <b>\$ 73.359.859,00</b> | <b>\$ 61.646.940,00</b> |



  

| NIT                         | DEPARTAMENTO 2 |  | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|-----------------------------|----------------|--|---------------|---------------|
|                             | MUNICIPIO 1    |  |               |               |
|                             | MUNICIPIO 2    |  |               |               |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO 2</b> |                |  |               |               |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 |  | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|-----|----------------|--|---------------|---------------|
|     | MUNICIPIO 1    |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 2    |  |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>INTERVENTORIA</b><br>MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO<br>M.P. Matricula No. 25202097298 CND<br>Rep. Legal (S) CB INGENIEROS S.A.S | <br><b>SUPERVISOR</b><br>Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO<br>M.P. Matricula No 19202-40631 CAU<br>INVIAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CÓDIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
| VERSIÓN | 1            |    |   |
| PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO N°: 3635-2023

|                 | %     | TIPO PAGO:                                                | NUMERO DE ACTA O<br>CUENTA DE COBRO | PERIODO        |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ANTICIPO        | _____ | ACTA DE OBRA <input type="checkbox"/>                     | _____                               | _____          |
| PAGO ANTICIPADO | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA <input checked="" type="checkbox"/> | <b>4</b>                            | FEBRERO - 2024 |
| DESEMBOLSO      | _____ | ACTA DE AJUSTE <input type="checkbox"/>                   | _____                               | _____          |
|                 |       | PRESTACION DE<br>SERVICIOS <input type="checkbox"/>       | _____                               | _____          |
|                 |       | OTRO <input type="checkbox"/>                             | _____                               | _____          |
|                 |       | CUAL? _____                                               | _____                               | _____          |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.  
**(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)**

No. COMPROMISO 1120323 RUBRO No. C-2401-0600-138-0-2401023-02 RECURSO No. 11 NACIÓN VALOR AFECTADO \$ **15.798.849,00**

No. COMPROMISO 1120323 RUBRO No. C-2401-0600-138-0-2401020-02 RECURSO No. 11 NACIÓN VALOR AFECTADO \$ **57.561.010,00**

No. COMPROMISO RUBRO No. \_\_\_\_\_ RECURSO No. 11 NACIÓN VALOR AFECTADO \$ \_\_\_\_\_


Formulado RP 1120323;11; 56504013,00

Texto Libre SGI GZ2 - ACTA DE COSTOS 1 CONT 3635 CB INGENIEROS SAS

Asunto SGI GZ2 - ACTA DE COSTOS 1 CONT 3635 CB INGENIEROS SAS RP 1120323;11; 56504013,00

TOTAL ACTA \$ **73.359.859,00**

  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR  
**JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO**  
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-7            |
| VERSIÓN | 1                              |
| PÁGINA  |                                |
| FECHA   | 5/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3635-2023

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO - 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000. DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 3283-23

CONTRATISTA:\_\_\_\_\_VERTICAL DISEÑO SAS

NOMBRE ARL: COL MENA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No | Nombres y Apellidos             | C.C.          | Cargo                       | Salario / Honorarios | Días del Mes |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |               |               | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (BIC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL |                    |                            |              |              |                    |                                              | PARAFISCALES |                        |                            | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |            |            |
|----|---------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |                                 |               |                             |                      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29   | 30            | 31            |                                                    |                                 | % Deducción         | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De 1 a V) | Nombre EPS   | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación |                                                                                               | Valor SENA | Valor ICBF |
|    |                                 |               |                             |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |               |               |                                                    |                                 |                     |                    |                            |              |              |                    |                                              |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 1  | MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO    | 11.202.387    | DIRECTOR DE INTERVENTORIA   | \$ 3.510.000         | X            |   |   | X | X | X |   |   | X | X  | X  | X  |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 0,50          | CB INGENIEROS | \$ 3.510.000                                       | \$ 244.300                      | v                   | SURA               | 9464034742                 | \$ 140.400   | COLPENSIONES | 9464034742         | \$ 631.800                                   | \$ 140.400   |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 2  | JOHAN ALEXANDER ORTEGA AGREDO   | 1.063.806.391 | INGENIERO RESIDENTE         | \$ 5.425.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X    | 1,00          | CB INGENIEROS | \$ 5.425.000                                       | \$ 377.600                      | v                   | NUEVA EPS          | 9464034449                 | \$ 217.000   | PORVENIR     | 9464034449         | \$ 976.500                                   | \$ 217.000   |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 3  | CARLOS EDUARDO ARBOLLA FLOREZ   | 1.106.951.856 | LABORATORISTA INSPECTOR     | \$ 2.250.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 1,00 | CB INGENIEROS | \$ 2.250.000  | \$ 156.600                                         | v                               | NUEVA EPS           | 9464034449         | \$ 90.000                  | COLPENSIONES | 9464034449   | \$ 405.000         | \$ 90.000                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 4  | ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO    | 1.063.809.859 | PROFESIONAL SOCIAL          | \$ 1.270.500         |              |   |   |   | X | X | X |   | X |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    | 0,33 | CB INGENIEROS | \$ 1.270.500  | \$ 88.500                                          | v                               | SANITAS EPS         | 9464034449         | \$ 50.900                  | COLPENSIONES | 9464034449   | \$ 228.700         | \$ 50.900                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 5  | BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO | 46.377.083    | ESPECIALISTA AMBIENTAL      | \$ -                 | -            |   |   |   |   |   |   | X |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    | 0,14 | CB INGENIEROS | \$ -          | \$ -                                               | v                               | COMPENSAR           | 9464034449         | \$ -                       | COLPENSIONES | 9464034449   | \$ -               | \$ -                                         |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 6  | HUGO ALDEMAR COSME VARGAS       | 10.524.320    | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA   | \$ 1.298.000         |              |   |   |   | X |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    | 0,20 | CB INGENIEROS | \$ 1.298.000  | \$ 90.400                                          | v                               | CAJA PREV           | 9464034449         | \$ 52.000                  | COLPENSIONES | 9464034449   | \$ 233.700         | \$ 52.000                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 7  | HUGO ALDEMAR COSME VARGAS       | 10.524.320    | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS  | \$ 1.298.000         |              |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    | 0,20 | CB INGENIEROS | \$ 1.298.000  | \$ 90.400                                          | v                               | CAJA PREV           | 9464034449         | \$ 52.000                  | COLPENSIONES | 9464034449   | \$ 233.700         | \$ 52.000                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 8  | CARLOS ARIEL NARANJO TORRES     | 10.003.355    | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | \$ -                 | -            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0,00 | CB INGENIEROS | \$ -          | \$ -                                               | v                               | CAJA PREV           |                    | \$ -                       | COLPENSIONES |              | \$ -               | \$ -                                         |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 9  | NELSON FELIPE MORENO CARDONA    | 1.018.433.136 | ESPECIALISTA HIDRAULICO     | \$ -                 | -            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0,00 | CB INGENIEROS | \$ -          | \$ -                                               | v                               | SANITAS EPS         |                    | \$ -                       | PORVENIR     |              | \$ -               | \$ -                                         |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 10 | ANDRES STEVEN OLIVEROS CASTILLO | 1.061.788.124 | INSPECTOR SST               | \$ 2.140.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 1,00 | CB INGENIEROS | \$ 2.140.000  | \$ 149.000                                         | v                               | ASMET SALUD         | 9462693551         | \$ 85.600                  | PORVENIR     | 9462693551   | \$ 385.200         | \$ 85.600                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 11 | SOFIA VILLAMIL GOMEZ            | 1.000.573.083 | SECRETARIA                  | \$ 1.170.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 1,00 | CB INGENIEROS | \$ 1.170.000  | \$ 81.500                                          | v                               | NUEVA EPS           | 9464034742         | \$ 46.800                  | PORVENIR     | 9464034742   | \$ 210.600         | \$ 46.800                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
| 12 | LIBAR ANDRES FUENTES            | 1.061.017.479 | CONDUCTOR                   | \$ 1.210.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 1,00 | CB INGENIEROS | \$ 1.210.000  | \$ 84.300                                          | v                               | CAPITAL SALUD       | 9464034449         | \$ 48.400                  | PROTECCION   | 9464034449   | \$ 217.800         | \$ 48.400                                    |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |
|    |                                 |               |                             | \$ 19.571.500        |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |               |               |                                                    |                                 |                     |                    |                            |              |              |                    |                                              |              |                        |                            |                                                                                               |            |            |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/5/87 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas, técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Censos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los datos no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal así, como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Contrato a Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al contrato de interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con una (x) a continuación el nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:   
Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO  
Director de Interventoría  
M.P. Matrícula No. 25202097298 CND

Firma:   
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  | CODIGO  | MEPI-MNI-IN-15-FR-9 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | PÁGINA  | 1                   |

FECHA

5/04/2024  
(Día / Mes / Año)

|                   |                                                           |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-------|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: |  | CAUCA |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-------|--|

|                                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | 3635-2023      | INTERVENTOR: | CB INGENIEROS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| MES INFORME MENSUAL:           | FEBRERO - 2024 | PROYECTO:    | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No:           | 3283-23        | CONTRATISTA: | VERTICAL DISEÑO SAS                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor          | Saldo del Acta Anterior |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 2023            | 1120323      | C-2401-0600-138-0-2401023-02  | 11          | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$ 208.754.306 | \$ 15.798.849           |
| 2023            | 1120323      | C-2401-0600-138-0-2401020-02  | 11          | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$ 331.245.821 | \$ 331.245.821          |
| TOTAL           |              |                               |             |                                              |                                                     | \$ 540.000.127 | \$ 347.044.670          |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 540.000.127

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA        | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descartando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|          |                      |                    |                  |                                      |                          |                                         |                              |                         | \$ 540.000.127              | \$ 540.000.127     |                                                    |               |
| 0        | ANTIPO               | \$ -               | \$ -             |                                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      |                             |                    |                                                    |               |
| 1        | NOVIEMBRE_2023       | \$ 47.482.364,00   | \$ 9.021.649,00  | \$ 56.504.013,00                     | \$ -                     | \$ 56.504.013,00                        | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      | \$ 483.496.114,00           | \$ 483.496.114,00  |                                                    |               |
| 2        | DICIEMBRE_2023       | \$ 58.784.872,00   | \$ 11.169.126,00 | \$ 126.458.011,00                    | \$ -                     | \$ 69.953.998,00                        | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      | \$ 413.542.116,00           | \$ 413.542.116,00  |                                                    |               |
| 3        | ENERO_2024           | \$ 55.880.207,00   | \$ 10.617.239,00 | \$ 192.955.457,00                    | \$ -                     | \$ 66.497.446,00                        | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      | \$ 347.044.670,00           | \$ 347.044.670,00  |                                                    |               |
| 4        | FEBRERO_2024         | \$ 61.646.940,00   | \$ 11.712.919,00 | \$ 266.315.316,00                    | \$ -                     | \$ 73.359.859,00                        | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      | \$ 273.684.811,00           | \$ 273.684.811,00  |                                                    |               |
| TOTALES  |                      | \$ 223.794.383,00  | \$ 42.520.933,00 | \$ 266.315.316,00                    | \$ -                     | \$ 266.315.316,00                       | \$ -                         | 1120323-10/10/2023      | \$ 273.684.811,00           | \$ 273.684.811,00  |                                                    |               |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

|                 | VALOR BÁSICO   | IVA           | TOTAL          |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| *ANTIPO         | \$ -           | \$ -          | \$ -           |
| *NOVIEMBRE_2023 | \$ 47.482.364  | \$ 9.021.649  | \$ 56.504.013  |
| *DICIEMBRE_2023 | \$ 58.784.872  | \$ 11.169.126 | \$ 69.953.998  |
| *ENERO_2024     | \$ 55.880.207  | \$ 10.617.239 | \$ 66.497.446  |
| *FEBRERO_2024   | \$ 61.646.940  | \$ 11.712.919 | \$ 73.359.859  |
| VALOR TOTAL     | \$ 223.794.383 | \$ 42.520.933 | \$ 266.315.316 |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:  
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.  
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Miguel Angel Salgado Pacheco

Nombre: MIGUEL ANGUEL SALGADO PACHECO  
Director de Interventoría  
M.P. Matricula No. 25202097298 CND

Firma

Jorge Eduardo Medina Torco

Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA TORCO  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
M.P. Matricula No 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

---

## **CERTIFICACIÓN**

En mi calidad de Rep. Legal (S) de CB INGENIEROS S.A.S con NIT: 860.509.943-7 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50, en lo relacionado a los pagos de los aportes de Seguridad Social (Caja de compensación Familiar) Dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.3635-2023, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, Suscrito con nuestra empresa. En lo que concierne al acta parcial de Costos No. 4 correspondiente al periodo de FEBRERO - 2024.

Dado en Mercaderes, Cauca, a los (5) días del mes de marzo de 2024.



---

**MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO**  
**M.P. Matricula No. 25202097298 CND**  
**Rep. Legal**

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3635 DE 2023  
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**CERTIFICA:**

Que **CB INGENIEROS S.A.S**, con NIT 860.509.943-7, en su calidad de contratista del CONTRATO No. 3635 de 2023, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”**. Que, revisados y verificados los soportes del Acta de Costos del periodo del mes de febrero de 2024, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato, cumplió con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los cuales fueron cancelados correctamente, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del acta de costos.

Para constancia se firma en Popayán, en el mes de febrero de 2024.



**ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3635 DE 2023