

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 1666-2024 Contrato de Admin. Vial No. 1942-2024	Contratista: C.T.A. LA LIBERTAD Interventoría: C.T.A. PUERTA DEL LLANO C.T.A. LOS AIRES DEL LLANO CONSORCIO ANTEA -GPM
---	---

Objeto Contrato de Obra: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO) LOTE 4
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)* LOTE 3
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL -YOPAL PR 103+0287-PR105+0448. LOTE 3.

INFORME MENSUAL No. 6	MES O PERIODO: NOVIEMBRE -2024
------------------------------	---------------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N. A.
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		4
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		70
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general contratos de mantenimiento rutinario		72
3.2	Estado presupuestal del contrato		73
3.3	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		76
3.4	Seguimiento Items no previstos		N. A.
3.5	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		N. A.
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	77
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	77
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	77
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	77
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	77
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	77
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	77
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	77
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		78
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N. A.
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N. A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	78
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	78
		MEPI-MN-IN-14-FR-1	N. A.
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	N. A.
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		78
5.2	Estado presupuestal del contrato		78
5.3	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		78
5.4	Informe del plan anual de caja - PAC		84
	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N. A.
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N. A.
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	85
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	85
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	85
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	85
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	85
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N. A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N. A.
6.6.1	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N. A.
6.6.2	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	86
7	Conclusiones y recomendaciones		86
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		86
8.2	Registro fotográfico de las obras de mantenimiento rutinario		91
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		139
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		140
8.5	Registro fotografico		
8.5.1	Estado sitios criticos		164
8.5.2	Actividades realizadas por la administracion vial		195
8.5.3	Capacitacion microempresarios de mantenimiento rutinario		202
8.5.4	Tema de la capacitacion		205
8.5.5	Informes semanales de mantenimiento rutinario		212

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL
Resolución de designación No. 022 de fecha 21/06/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial