

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024003760131

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/06/2024 11:01:32

Identificador: 977331

Formulador Ciudadano: Nicol Paola Ramirez Ramos

Formulador Oficial : Leyton Fernando Martinez Mora

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Liderazgo que Transforma (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2-Valle territorio social y equitativo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PG 24-Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca.
MR 24011-Aumentar a 78% la cobertura neta de transición hasta media en el departamento del valle del cauca.
SPG 241101 - Construyendo y Mejorando la Educación.
MP2401101042201023
MP2401101212201052

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas condiciones de infraestructura física en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el siglo XXI, muchos establecimientos educativos en nuestro país carecen de las condiciones materiales mínimas para ofrecer una educación de calidad, lo que afecta tanto a la educación como a la sociedad. En el Valle del Cauca, la mayoría de las instituciones educativas oficiales tienen infraestructuras obsoletas, especialmente en zonas rurales pobres. Esto impide cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación de calidad y refleja una gran desigualdad. El déficit de 5.029 aulas afecta la implementación de la Jornada Única. El proyecto busca mejorar la infraestructura escolar para reducir riesgos, aumentar la calidad y cobertura educativa, y mejorar la retención estudiantil.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 90% de las sedes educativas con infraestructura y dotación escolar en los municipios no certificados se encuentran en malas condiciones, sumando un total de 1,023 sedes en esta situación. Asimismo, los municipios no certificados del Valle del Cauca presentan un déficit de 664 aulas necesarias para implementar la jornada única escolar. fuentes Oficina de Inspección y Vigilancia, (Sedes activas) con corte a enero /2021; Informe de la secretaria de Educación departamental a la Asamblea del Valle 3 de octubre de 2017; e informe del el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 2017

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad	1.1 Antigüedad de las construcciones donde funcionan las sedes educativas.
2. Insuficientes espacios de educación inicial, en sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca	2.3 Baja intervención e inversión para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales del Departamento generan deserción escolar.
3. Bajo seguimiento al estado de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.	3.2 Insuficientes recursos para realizar el seguimiento a la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro de la planta física de las instituciones educativa	1.1 Reducción de los niveles de matrícula estudiantil
2. Disminución de la calidad y cobertura educativa	2.2 Reducción de los espacios educativos por el mal estado de la infraestructura.
3. Desmotivación de la comunidad para acceder al sistema educativo.	3.3 Dificulta para la superación de las desigualdades económicas de la región.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Beneficiar a una población de 127.404 entre docentes, administrativos, directivos docentes y grupos de apoyo a la gestión educativa Municipal GAGEM y estudiantes.</p>	<p>Aporte técnico y económico para el desarrollo de este proyecto</p>

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

127.404

Fuente de la información

SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA -SIMAT Subsecretaria de Cobertura con corte al 30 de abril del 2024 y la planta de cargos de las Instituciones Educativas ETC Valle del Cauca – Sistema Humano Secretaria de Educación del Valle del Cauca, Subsecretaria de Administrativa y Financiera, Mayo 15 de 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

127.404

Fuente de la información

SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA -SIMAT Subsecretaria de Cobertura con corte al 30 de abril del 2024 y la planta de cargos de las Instituciones Educativas ETC Valle del Cauca – Sistema Humano Secretaria de Educación del Valle del Cauca, Subsecretaria de Administrativa y Financiera, Mayo 15 de 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas condiciones de infraestructura física en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de infraestructura físicas en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Fortalecer la calidad educativa en los establecimientos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca a través de la mejora integral de su infraestructura física, garantizando entornos de aprendizaje seguros, modernos y adecuados que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa	Medido a través de: Número Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	SIMAT

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad</p>	Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Antigüedad de las construcciones donde funcionan las sedes educativas.</p>	Modernizar las construcciones de las sedes educativas para garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje.
<p>Causa directa 2</p> <p>Insuficientes espacios de educación inicial, en sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca</p>	Mejorar espacios de educación inicial, en sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Baja intervención e inversión para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales del Departamento generan deserción escolar.</p>	Aumento de las intervenciones e inversión para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales del departamento.
<p>Causa directa 3</p> <p>Bajo seguimiento al estado de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.</p>	Aumentar el seguimiento a la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Insuficientes recursos para realizar el seguimiento a la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.</p>	Disminuir el índice de infraestructura educativa que no cumple con los lineamientos y estándares técnicos de calidad, asegurando que todas las instalaciones escolares se adecuen a las normativas establecidas para ofrecer entornos educativos óptimos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramientos y adecuaciones de las Instituciones Educativas Oficiales

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecer las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje, con dotación de mobiliario escolar, realizando estudios y diseños para la ejecución de nuevas construcciones en infraestructura educativa

Descripción de la Demanda

Necesidad de ejecutar obras de mejoramiento en la infraestructura física de las sedes educativas, incluyendo la renovación de baterías sanitarias, la provisión de mobiliario escolar adecuado para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, y la dotación de puestos de trabajo docente en las instituciones oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Descripción de la Oferta

Realizar obras de mejoramiento en infraestructura física de sedes educativas; mejoramiento en las baterías sanitarias; mobiliario escolar para la educación inicial preescolar, básica y media; puestos de trabajo docente en las Instituciones oficiales de los municipios no certificados del Valle del cauca

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	3,00	1.111,00	-1.108,00
2022	30,00	1.108,00	-1.078,00
2023	3,00	1.078,00	-1.075,00
2024	25,00	3.408,00	-3.383,00
2025	30,00	3.383,00	-3.353,00
2026	42,00	3.353,00	-3.311,00
2027	48,00	3.311,00	-3.263,00

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico	Norte - Cartago
Departamento: Valle del Cauca	Norte – Zarzal -Roldanillo
Municipio:	Centro – Sevilla -Caicedonia
Tipo de Agrupación:	Centro - Tuluá
Agrupación:	Centro - Buga
Latitud:	Sur – Cali
Longitud:	Sur - Palmira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Otros

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 68.717.722.890,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 62.079.182.975,00

Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 62.079.182.975,00	1.1.1 Realizar obras de mejoramientos correctivo, de emergencia, alto riesgo o contingencia de los ambientes escolares para los niveles preescolar, básica y media. Costo: \$ 58.311.165.661,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Realizar la interventoría al proyecto. Costo: \$ 3.768.017.314,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.316.990.486,00

Mejorar espacios de educación inicial, en sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Producto	Actividad:
2.1 Infraestructura para educación inicial mejorada Medido a través de: Número de aulas Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 3.316.990.486,00	2.1.1 Realizar obras de mejoramientos para ambientes escolares del ciclo 2 de educación inicial Costo: \$ 2.549.405.712,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Realizar obras complementarias en infraestructura educativa en Instituciones Educativas Oficiales en el Departamento del Valle del Cauca Costo: \$ 767.584.774,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 3.321.549.429,00

Aumentar el seguimiento a la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Medido a través de: Número de asistencias técnicas</p> <p>Cantidad: 149,0000</p> <p>Costo: \$ 3.321.549.429,00</p>	<p>3.1.1 Realizar seguimiento a los requerimientos de infraestructura en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca</p> <p>Costo: \$ 2.537.549.429,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.2 Facilitar la logística para el seguimiento de los requerimientos de infraestructura</p> <p>Costo: \$ 784.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Actividad 1.1.1 Realizar obras de mejoramientos correctivo, de emergencia, alto riesgo o contingencia de los ambientes escolares para los niveles preescolar, básica y media.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$11.821.932.819,00
1	\$14.542.811.486,00
2	\$14.979.095.830,00
3	\$16.967.325.526,00
Total	\$58.311.165.661,00

Periodo	Total
0	\$11.821.932.819,00
1	\$14.542.811.486,00
2	\$14.979.095.830,00
3	\$16.967.325.526,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la interventoría al proyecto.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.441.264.170,00
1	\$742.251.048,00
2	\$742.251.048,00
3	\$842.251.048,00
Total	\$3.768.017.314,00

Periodo	Total
0	\$1.441.264.170,00
1	\$742.251.048,00
2	\$742.251.048,00
3	\$842.251.048,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar obras de mejoramientos para ambientes escolares del ciclo 2 de educación inicial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.005.084.774,00
1	\$478.125.000,00
2	\$478.125.000,00
3	\$588.070.938,00
Total	\$2.549.405.712,00

Periodo	Total
0	\$1.005.084.774,00
1	\$478.125.000,00
2	\$478.125.000,00
3	\$588.070.938,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar obras complementarias en infraestructura educativa en Instituciones Educativas Oficiales en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$67.584.774,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	\$767.584.774,00

Periodo	Total
0	\$67.584.774,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar seguimiento a los requerimientos de infraestructura en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$320.000.000,00
1	\$721.000.000,00
2	\$721.000.000,00
3	\$775.549.429,00
Total	\$2.537.549.429,00

Periodo	Total
0	\$320.000.000,00
1	\$721.000.000,00
2	\$721.000.000,00
3	\$775.549.429,00
Total	

Actividad 3.1.2 Facilitar la logística para el seguimiento de los requerimientos de infraestructura

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$184.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$784.000.000,00

Periodo	Total
0	\$184.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Operacionales: Fallas logísticas en la puesta en funcionamiento de la nueva sede.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Operacionales: Retraso en el inicio del proyecto.	Operacionales: La Secretaría de Educación garantizará la disponibilidad de docentes, personal administrativo, dotación de mobiliario y ayuda pedagógicos, así como las estrategias de alimentación y transporte escolar que garanticen el acceso y permanencia de los estudiantes.
2-Componente (Productos)	Financieros	Escasez de materiales, materias primas o insumos, o incremento de precios.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Demora en el recibo de las actividades, Suspensión de las actividades, parálisis del proceso, incumplimiento del plazo de entrega, sobrecostos por reajustes, atraso o mayor duración del contrato, Disminución en el suministro y/o insumos.	Controlar inventarios y revisar variables del mercado y del sector, establecer fórmulas de reajuste
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las condiciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Deficiente calidad de los servicios.	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado
	Financieros	No contar con el contrato de interventoría habilitado para ser ejecutado. Procesos fallidos u órdenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar el contrato de interventoría.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No se puede iniciar la ejecución del contrato.	En la contratación y en la divulgación de los procesos se deberá garantizar el principio de transparencia.
	De costos	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de estructuración, o aumento en las cantidades o actividades incluidas en el mismo.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Mayores cantidades, solicitud de adiciones, incumplimiento del objeto contractual, presupuesto insuficiente.	Contratar vigilancia o aplicar procedimiento o protocolos para la protección de los bienes, evaluar las condiciones donde se ejecutarán las del sitio actividades para determinar mecanismos de Protección.

Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

INFRAESTRUCTURA FORTALECIDA

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 1023

Descripción Valor Unitario: \$ 167.808,52

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	127.404,00	\$280.000,00	\$35.673.120.000,00
2	127.404,00	\$190.700,00	\$24.295.942.800,00
3	127.404,00	\$150.689,00	\$19.198.381.356,00
4	127.404,00	\$90.980,00	\$11.591.215.920,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$35.673.120.000,00	\$35.673.120.000,00
2	\$24.295.942.800,00	\$24.295.942.800,00
3	\$19.198.381.356,00	\$19.198.381.356,00
4	\$11.591.215.920,00	\$11.591.215.920,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.839.866.537,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-14.839.866.537,0
1	\$28.538.496.000,0	\$0,0	\$0,0	\$16.884.187.534,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$11.654.308.466,0
2	\$19.436.754.240,0	\$0,0	\$0,0	\$17.320.471.878,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.116.282.362,0
3	\$15.358.705.084,8	\$0,0	\$0,0	\$19.673.196.941,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.314.491.856,2
4	\$9.272.972.736,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.272.972.736,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje y los espacios de educación inicial					
\$871.020.434,28	12,30 %	\$1,01	\$471.724,27	\$60.099.559.174,90	\$223.932.783,51

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	\$542.707.940,91
Infraestructura para educación inicial mejorada	\$590.264.105,68
Servicio de asistencia técnica	\$19.311.708,42

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.

Producto

1.1. Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes educativas mejoradas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	25,0000	1	25,0000
2	25,0000	3	25,0000
Total:			100,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar espacios de educación inicial, en sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca

Producto

2.1. Infraestructura para educación inicial mejorada

Indicador

2.1.1 Aulas para la educación inicial mejoradas

Medido a través de: Número de aulas

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	2,0000	3	1,0000
Total:			5,0000

03 - Objetivo 3

3. Aumentar el seguimiento a la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.

Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

3.1.1 Asistencias Técnicas Realizadas

Medido a través de: Número de asistencias técnicas

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	29,0000	1	40,0000
2	40,0000	3	40,0000
Total:			149,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Establecimientos Educativos Rurales Y Urbanos Ejecutando Planes De Mejoramiento Institucional Con Asistencia Técnica De La Secretaría De Educación

Medido a través de: Número

Código: 0700G060

Fórmula: Eepm

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	149	1	149
2	149	3	149
		Total:	596

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor	
Inversión	Recursos de Gestión	Privadas	Propios	0	\$5.023.118.898,00	
				1	\$13.265.824.220,00	
				2	\$13.692.452.314,00	
				3	\$15.936.336.790,00	
				4	\$0,00	
				Total	\$47.917.732.222,00	
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$2.121.890.204,00	
				1	\$1.755.814.314,00	
				2	\$1.765.470.564,00	
				3	\$1.818.434.681,00	
				4	\$0,00	
				SGP - Educación	0	\$7.694.857.435,00
					1	\$1.862.549.000,00
					2	\$1.862.549.000,00
					3	\$1.918.425.470,00
				Total	\$20.799.990.668,00	
		Total Inversión				\$68.717.722.890,00
		Total				\$68.717.722.890,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones de infraestructura físicas en los establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.	Fortalecer la calidad educativa en los establecimientos oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca a través de la mejora integral de su infraestructura física, garantizando entornos de aprendizaje seguros, modernos y adecuados que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa	Tipo de fuente: Informe Fuente: SIMAT	Que se presenten dificultades financieras en la entidad.
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	Sedes educativas mejoradas	Tipo de fuente: Informe Fuente: SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS	Que se presente reducción del presupuesto programado.
	2.1 Infraestructura para educación inicial mejorada	Aulas para la educación inicial mejoradas	Tipo de fuente: Informe Fuente: AULAS PARA EDUCACIÓN INICIAL	
	3.1 Servicio de asistencia técnica	Asistencias Técnicas Realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: ASISTENCIAS TÉCNICAS	
Actividades	1.1.1 - Realizar obras de mejoramientos correctivo, de emergencia, alto riesgo o contingencia de los ambientes escolares para los niveles preescolar, básica y media.(*) 1.1.2 - Realizar la interventoría al proyecto.(*)	Nombre: Establecimientos Educativos Rurales Y Urbanos Ejecutando Planes De Mejoramiento Institucional Con Asistencia Técnica De La Secretaría De Educación Unidad de Medida: Número Meta: 596.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Que no se cuente con la disposición de los directivos docentes y docente para ejecutar las actividades del proyecto
	2.1.1 - Realizar obras de mejoramientos para ambientes escolares del ciclo 2 de educación inicial(*) 2.1.2 - Realizar obras complementarias en infraestructura educativa en Instituciones Educativas Oficiales en el Departamento del Valle del Cauca(*)			Tipo de fuente: Fuente:

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Realizar seguimiento a los requerimientos de infraestructura en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca(*) 3.1.2 - Facilitar la logística para el seguimiento de los requerimientos de infraestructura(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica