



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO

AFINCO-FR-14

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

NIT No.: 844.005.123-2

Valor: \$ 83.111.436,00

Letras: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE

Con cargo al registro presupuestal número: 440724 del 20/05/2024

Por concepto de: Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X) ACTA No. 9

correspondiente al Contrato número: 1683 DE 2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO,
PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

NOMBRE: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

FECHA: 07 marzo 2025



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

844.005.123-2
CR 21 3 27
Pore - Colombia
(038) 6349309
nuevohorizonte2008@yahoo.com

Factura electrónica de venta

Nº: FE 569

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (038) 6347317 - Ext. 000
Dirección: CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2025, 11:25
Expedición	03/03/2025, 11:50
Vencimiento	03/03/2025
Vendedor	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA N° 09 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 1683 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6513 YOPAL- PAZ DE ARIPORO,PR55+0000-PR 90+0380/6514 PAZ DE ARIPORO LA CABUYA, PRO+0000-19+0000. LOTE 1 PERIODO DEI 01 al 28 FEBRERO 2025	74,272,955.27	0 %	0.00	74,272,955.27
2	Utilidad AIU	7,427,294.73	19 %	1,411,186.00	8,838,480.73

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones ciento once mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito Clientes - Cuota \$ 83,111,436.00
No. 001 vence el 2025-03-03 por

Observaciones:
#S24-02-00;1683-2024;hamelendez@invias.gov.co#S

Total Bruto	81,700,250.00
IVA AIU 19%	1,411,186.00
Total a Pagar	83,111,436.00

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080597579 aprobado en 20240930 prefijo FE desde el número 563 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 7a717550c8a237515d1ecd45475a07e856eee4fda1632484997f39747ec867b821f4a27ad72986acf17fd7e9d03954c8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
	RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1
Acta ☒ No. 9			FECHA 03 - MAR - 2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE	
CONTRATO No. 1683 DE 2024 (Indique número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1				
PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL				
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A				
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO			CONTRATO No. 1683 DE 2024 (Indique número y año)	
FECHA DE INICIO: 04 DE JUN DE 2024 (Día) (Mes) (Año)			VALOR INICIAL: \$ 2.396.583.663,00	
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A DE N.A DE N.A (Día) (Mes) (Año)			VALOR ACUMULADO: \$ 2.396.583.663,00	
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A DE N.A DE N.A (Día) (Mes) (Año)				
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JUL DE 2026 (Día) (Mes) (Año)				
VALOR DEL PAGO				
ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):				
LIMPIEZA CUNETAS Y OBRAS DEL PR 78+0080 AL PR 80+0350, LIMPIEZA CUNETAS Y OBRAS DEL PR 80+0750 AL PR 83+0020, ROCERÍA DEL PR 04+0500 AL PR 07+0000 RUTA 6514, LIMPIEZA CUNETAS Y OBRAS DEL PR 83+0080 AL PR 84+0900, ROCERÍA DEL PR 07+0000 AL PR 10+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DEL PR 85+0050 AL PR 86+0170, ROCERÍA DEL PR 10+0000 AL PR 12+0000, LIMPIEZA DE OBRAS COLMATADAS DEL PR 90+0000 AL PR 90+0270, ROCERÍA DEL PR 12+0000 AL PR 14+0000. LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DEL PR 87+0550 AL PR 88+0530 RUTA 6513. LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DEL PR 88+0570 AL PR 90+0000, ROCERÍA DEL PR 14+0000 AL PR 17+0000, LIMPIEZA DE OBRA EN EL PR 56+0630 3 METROS DE DESCOLE, LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR 56+0700 AL PR 57+0000, ROCERÍA DEL PR 17+0000 AL PR 19+0000, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DEL PR 90+0300 DE LA RUTA 6513 AL PR 1+0950 DE LA RUTA 6514. TAPA HUECOS CON MATERIAL FRESADO DEL PR 15+0000 AL PR 19+0000, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DEL PR 02+0060 AL PR 03+0830. LIMPIEZA DE OBRA COLMATADA PR 00+0050, LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DEL PR 56+0650 AL PR 57+0400, LIMPIEZA DE OBRA COLMATADA PR 89+0400, RECOLECCIÓN DE PLÁSTICOS DEL PR 89+0400 AL PR 89+0450, LIMPIEZA DE CUENTAS Y OBRAS DEL PR 04+0120 AL PR 05+0030, TAPA HUECOS DEL PR 15+0000 AL PR 19+0000. ROCERÍA DEL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514. LIMPIEZA DE OBRAS DEL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514. TAPA HUECOS DEL PR 15+0000 AL PR 19+0000.				
VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 81.700.250,00 VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A				
VALOR IVA \$ 1.411.186,00 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A				
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 83.111.436,00				
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 83.111.436,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE				
NOTAS: 1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato. 2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos. 3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de interventoría.				
<div>Firma: GERMAN ALONSO FERNANDEZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL Contratista C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)</div> <div>Firma: FEDERICO RAMIREZ OSORIO REP. LEGAL MP25202 61347 CND ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)</div>				
Original: Archivo Gestión del INVÍAS. Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 2

FECHA
03 - MAR - 2025
(Día / Mes / Año)

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL
CASANARE

ACTA N°
9

VALOR BÁSICO ACTA:
\$ 81.700.250,00

MES

CONTRATO No :
1683 DE 2024

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :
1873 DE 2024

INTERVENTOR:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL:
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:
04 jun 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:
N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
\$ 2.396.583.663,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
\$ 2.396.583.663,00

PLAZO ACUMULADO:
29,00 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
31 jul 2026

FECHA DE REANUDACIÓN:
N.A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
\$ 0,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2024)	MES	10,00	76.355.220,00	763.552.200,00	N/A	N/A	0,00	0,00	6,90	526.851.018,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2025)	MES	12,00	81.700.250,00	980.403.000,00	N/A	N/A	1,00	81.700.250,00	2,00	163.400.500,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2026)	MES	7,00	87.419.400,00	611.935.800,00	N/A	N/A	0,00			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
VALOR BÁSICO TOTAL										0,00	BASICO IVA TOTAL	81.700.250,00		690.251.518,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)														
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)														
ADMINISTRACIÓN 7%										0,00		81.700.250,00		690.251.518,00
IMPREVISTOS 1%										0,00		1.411.186,00		11.922.526,00
UTILIDADES 2%										0,00		83.111.436,00		702.174.044,00
TOTAL - BÁSICO										0,00		81.700.250,00		690.251.518,00
TOTAL - IVA										0,00		1.411.186,00		11.922.526,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)										0,00		83.111.436,00		702.174.044,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %

Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEP-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
2 DE 2

FECHA
03 - MAR - 2025
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 81.700.250,00	\$ 1.411.186,00	\$ 83.111.436,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.411.186,00	\$ 1.411.186,00	\$ 83.111.436,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

N.A
N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO
(si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	N.A
SB	N.A	N.A
OV	N.A	N.A
T	N.A	N.A
TOTAL	N.A	N.A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE
(si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 83.111.436,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).


5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:



Firma


GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)



Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	03 - MAR - 2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------------

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 81.700.250,00

SEGUIMIENTO No. 9

[illegible]

Firma: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
 REP. LEGAL
 MP25202 61347 CND
 ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE		PERIODO MES: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		FECHA	03 - MAR - 2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 <small>(Indique el número del acta)</small>		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. <small>(Indique el número del acta)</small>		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. <small>(Indique el número del acta)</small>		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 81.700.250,00			

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/03/2025	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/03/2025	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3/03/2025	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/03/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO <small>Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO</small>	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/03/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO <small>Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO</small>	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACIÓN DE PAGO	
----------------------	--

CONTRATO No :	1683	DE	2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	NIT	844.005.123-2
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ <small>(Indicar el ordenador del pago)</small>	AUTORIZA EL PAGO A	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A <small>(Indicar el nombre del contratista de Obra)</small>
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 83.111.436,00	VALOR EN LETRAS	OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA	PARCIAL DE OBRA N° 9 <small>(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)</small>	DEL PERIODO	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO <small>Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO</small>	Firma: N.A.	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO <small>Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO</small>
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 03-MAR-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small>	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND DIRECTOR TERRITORIAL (e) Fecha firma: 07-MAR-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small>	Nombre Matrícula profesional GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO Fecha firma <small>(Suscribe según su competencia)</small>	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma: 07-MAR-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small>

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

CONTRATO No: 1683 DE 2024

TIPO PAGO:

NÚMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO ☐ACTA DE OBRA ☐PAGO ANTICIPADO ☐ACTA DE INTERVENTORIA ☐DESEMBOLSO ☐ACTA DE AJUSTE ☐PRESTACION DE SERVICIOS ☒

ACTA No 9

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

OTRO ☐

CUAL ?:

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 440724

RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02

RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO \$ 83.111.436,00

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA \$ 83.111.436,00

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	1683 DE 2024
--------------	--------------

Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Objeto del Contrato

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

Acta No.	9	Valor básico	\$ 81.700.250,00	Período	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
----------	---	--------------	------------------	---------	----------------------------

Valor incluido el Iva	\$	83.111.436,00
-----------------------	----	---------------

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			\$ 61.502.463,00	\$ 61.502.463,00
2	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 00+0000 - PR 19+0000			\$ 21.608.973,00	\$ 21.608.973,00
3						
4						
		TOTALES			\$ 83.111.436,00	\$ 83.111.436,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 1	NUNCHÍA	\$ 3.056.691,28	\$ 3.004.790,36
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 2	PORE	\$ 30.566.912,84	\$ 30.047.903,64
800.103.659 - 8	MUNICIPIO 3	PAZ DE ARIPORO	\$ 28.090.992,90	\$ 27.614.023,45
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 4	HATO COROZAL	\$ 21.396.838,98	\$ 21.033.532,55
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 83.111.436,00	\$ 81.700.250,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	-

Firma

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A


Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administración Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1", presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 9 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024


(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 219202 77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.**

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No **1683 del 2024**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1**

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 9, el valor del servicio correspondiente en letras es OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE (\$ 81.700.250,00) sin IVA.

Atentamente,



CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAI



CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A certifica: que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 9 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024

(Firma)

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A



Yopal, 03 - MAR - 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Calle 40 No. 21 - 75

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CERTIFICA

Que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, durante el periodo 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Aripоро, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 9 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024

(Firma)

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A



FECHA	03 - MAR - 2025
-------	-----------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

INTERVENTOR FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	2.396.583.663,00
-------------------------------	----	------------------

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.	0,90	29,30%	0,904001
--	------	--------	-----------------

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

FECHA: 03 MAR 2025

CONTRATO DE OBRA N°: 1683 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2025

CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR55+0000 - PR 90+0380 Y RUTA 6514 PR 0+0000 - PR 73+03379

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1873 DE 2024

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO Y PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	CALDERÓN CARRANZA DIANA SOFÍA	1.118.549.945	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	9482148947	\$ 57.000	PORVENIR	9482148947	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario
2	CALDERÓN CARRANZA HÉCTOR DANIEL	1.118.549.945	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
3	LAVERDE GOYENECHÉ ALBEIRO	1.118.538.632	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVA EPS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Ingreso	
4	COBA HÉCTOR	74.812.122	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
5	COBA TUMAY TOMÁS	4.214.614	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
6	FERNÁNDEZ DÍAZ GERMÁN ALONSO	88.001.117	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
7	INOCENCIO CALDERÓN JOSÉ CLODOMIRO	74.812.093	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
8	MARTÍNEZ INOCENCIO JOSÉ NELQUIN	1.118.533.941	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
9	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH	33.481.209	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVA EPS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
10	LAVERDE GOYENECHÉ FREDDY ALFONSO	74.862.524	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVA EPS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Ingreso	
11	ORTIZ SIBO CLARETH	1.116.041.631	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
12	OVEJERO ANTIPARA JOSÉ AVELINO	7.364.252	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
13	OVEJERO GUTIERREZ JHONNIER	1.116.040.373	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
14	PASTRANA PIDACHE JOSÉ UILLIAN	1.116.041.532	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVA EPS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
15	QUIÑÓNEZ JOSÉ OTONIEL	74.862.202	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	SANITAS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
16	ROA MARTÍNEZ JOSÉ ÉDGAR	1.115.857.875	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVAEPS	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
17	ROJAS BOHORQUEZ EDGAR	74.752.742	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
18	SIGUA JOSÉ DERNEY	74.862.547	Asociado	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	
19	URBANO BASTILLA SONIA MABEL	1.115.851.167	Controlador vial	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAPRESOCA	\$ 57.000		PORVENIR	\$ 227.800		\$ 57.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria del Salario	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Las cooperativas están exoneradas de aportes a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 smmv, de conformidad con sentencia del consejo de estado del 30 de julio de 2020, expediente 23692, que falló favorablemente la demanda de nulidad presentada por la doctora Alba Lucía Orozco, declarando la nulidad de las expresiones «19-4» y «y 1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del decreto DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del decreto 2150 de 2017.

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-002-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma

Germán Alonso Fernández Díaz

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 88.001.117 (CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER)

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma

Claudia Maritza Hurtado Fernandez

ING RESIDENTE

MP 19202-77236 CAU

ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1288969759	9482148947	E	2025/03/07	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	\$8,818,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE PRINCIPAL (20 Afiliados)																							\$28,470,000	\$4,556,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,982,000	\$0	\$0	\$8,818,000		
Centro de Trabajo: 04 (20 Afiliados)																							\$28,470,000	\$4,556,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,982,000	\$0	\$0	\$8,818,000		
Ciudad: PORE Depto: CASANARE (20 Afiliados)																							\$28,470,000	\$4,556,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,982,000	\$0	\$0	\$8,818,000		
1	CC	40342906	ARISMENDY BOTERO DERLY VIVIANA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
2	CC	1118549945	CALDERON CARRANZA DIANA SOFIA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
3	CC	1006405639	CALDERON CARRANZA HECTOR DANIEL																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
4	CC	74812122	COBA HECTOR																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
5	CC	4214614	COBA TUMAY TOMAS																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
6	CC	88001117	FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
7	CC	74812093	INOCENCIO CALDERON JOSE CLODOMIRO																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
8	CC	1118538632	LAVERDE GOYENECHÉ ALBEIRO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
9	CC	74862524	LAVERDE GOYENECHÉ FREDDY ALFONSO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
10	CC	1118533941	MARTINEZ INOCENCIO JOSE NELQUIN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
11	CC	33481209	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
12	CC	1116041631	ORTIZ SIBO CLARETH																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
13	CC	1116040373	OVEJERO GUTIERREZ JHONNIER FERLEIN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
14	CC	7364252	OVEJERO ANTIPARA JOSE AVELINO																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
15	CC	1116041532	PASTRANA PIDACHE JOSE UILLIAN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
16	CC	74862202	QUINÓNEZ JOSE OTONIEL																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
17	CC	1115857875	ROA MARTINEZ JOSE EDGAR																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
18	CC	74752742	ROJAS BOHORQUEZ EDGAR																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
19	CC	74862547	SIGUA JOSE DERNEY																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
20	CC	1115851167	URBANO BASTILLA SONIA MABEL																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
Total Afiliados(20)																							\$28,470,000	\$4,556,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,140,000			\$28,470,000	\$1,982,000	\$0	\$0	\$8,818,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1288969759	9482148947	E	2025/03/07	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	\$8,818,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	\$4,556,000	\$0	\$0	\$4,556,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$3,644,800	\$0	\$0	\$3,644,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,982,000	\$0	\$0	\$1,982,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	\$1,982,000	\$0	\$0	\$1,982,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,140,000	\$0	\$0	\$1,140,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	20	\$1,140,000	\$0	\$0	\$1,140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$1,140,000	\$0	\$0	\$1,140,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000	
TOTAL				20	\$8,818,000	\$0	\$0	\$8,818,000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	11 DE 11		

			FECHA	3 mar 2025		
			(Día) (Mes) (Año)			

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE
-------------------	---	------------------------	----------

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO CONTRATISTA: HORIZONTE C.T.A
-----------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

FECHA DE INICIO:	04 JUNIO 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 JULIO 2026
VALOR INICIAL:	\$ 2.396.583.663,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 2.396.583.663,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1873 DE 2024	INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
--	--------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10,00%	\$ 239.658.366,30	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	10	5	2025	25	2	2027
Calidad del servicio	20,00%	\$ 479.316.372,60	D	M	A	D	M	A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	\$ 718.975.098,90	10	5	2024	25	2	2029
			10	5	2024	25	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	57-44-101005220
Certificado de modificación o anexo No.:	0
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	


SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	0,02%	\$ 390.000,00	Desde			Hasta		
Otros	N.A	N.A	10	5	2024	25	8	2026
			D	M	A	D	M	A


PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	51-40-101002409
Certificado de modificación o anexo No.:	0
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	


NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
- Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma 
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77-236CAU
AMV - Apoyo a la Interventoría
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4															
																					VERSIÓN	1															
																					PAGINA	1 DE 1															
																				FECHA	03 - MAR - 2025																
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS										DIRECCION TERRITORIAL		CASANARE																							
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																					
CONTRATO DE OBRA N°		1683 DE 2024										PROYECTO:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1																							
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL		FEBRERO 2025										CONTRATISTA		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A																							
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		1873 DE 2024										INTERVENTORÍA		FEDERICO RAMÍREZ OSORIO																							
DESCRIPCIÓN		MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DÍAS DEL MES FEBRERO 2025																																
					S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
					I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
5 GUADAÑAS					MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
4 GUADAÑAS					HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
1 GUADAÑA					SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
1 MOTOSIERRA					HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A				
1 MOTOSIERRA					STILL	45,4 cc	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A			
1 MOTOCICLETA					BAJAJ - 2016	100 cc	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
15 HERRAMIENTA MENOR							N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A			
1 CAMIONETA					UAZ	2500 cc -1 Ton	N.A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A			
1 CAMARA FOTOGRAFICA					HUAWEI Y9	128 gb	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
2 RADIOS DE COMUNICACIÓN					BAOFENG	5 KM	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
TOTAL ACTIVO							4	4	32	32	32	32	32	4	4	32	32	32	32	32	4	4	22	22	22	22	22	4	4	22	22	22	22	22			
TOTAL EN REPARACIÓN							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL INACTIVO							28	28	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	28	28	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32	100																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		20,4	63,8																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0	0																																		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		11,6	36,2																																		
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																					
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación																																					
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																					
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos. 6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.																																					
<div><div>Firma</div><div>GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A</div></div> <div><div>Firma</div><div>CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ ING RESIDENTE MP 19202-77236 CAU ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)</div></div>																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PAGINA	1 DE 1																												
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCION TERRITORIAL		CASANARE		FECHA	03 - MAR - 2025																							
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		FEBRERO 2025		CONTRATISTA		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A																										
CONTRATO N°		1683 DE 2024		PROYECTO:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PRO+0000 19+0000 LOTE 1																										
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		1873 DE 2024		INTERVENTORÍA		FEDERICO RAMÍREZ OSORIO																										
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍA DEL MES																												TOTAL			
	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V		0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		0	0	0
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	741,00
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				2,00
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1,00
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744,00
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.																																
<div><div></div><div>Firma</div><div>GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ</div><div>REPRESENTANTE LEGAL</div><div>C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)</div><div>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>CLAUDIA MARITZA HURTADO</div><div>ING RESIDENTE AMV2</div><div>MP 19202-77236 CAU</div><div>ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970252554			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497025255 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 4 4 0 0 5 1 2 3		2		Impuestos y Aduanas de Yopal		4 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
				C.T.A. NUEVO HORIZONTE			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Casanare		Pore			
1 6 9		8 5		2 6 3			
41. Dirección principal							
CR 21 3 27							
42. Correo electrónico							
nuevohorizonte2008@yahoo.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 4 2 1 8 0 6 9 6		3 2 1 2 3 8 4 5 0 4	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 1 0		2 0 0 4, 0 8, 0 4		4 3 9 0		2 0 2 3, 0 1, 0 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código							
4 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
04- Impto renta y compl. régimen especial 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		SI NO X		60. No. de Folios:		61. Fecha	
				0		2024 - 01 - 04 / 06 : 47: 59	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764057611894



(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 4 4 0 0 5 1 2 3	6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal					Cód. 4 4
24. Dirección CR 21 3 27					
25. País Colombia		26. Departamento Casanare		27. Municipio Pore	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 88001117 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento


997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 0 - 0 6 / 1 7 : 4 1 : 1 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764057611894



(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 5 1 2 3	2				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A. CR 21 3 27					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	551	1,000	12
	34. Tipo solicitud	AUTORIZACIÓN				39. Cód.
						1
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						39. Cód.

Certificado Bancario

Jueves, 9 de mayo de 2024

Señor(a)
COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COOPETARIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HO identificado(a) con NIT 844005123, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84062887442	2016/07/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcpulgari

CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-20-11:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 112124 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	440724		Fecha Registro:	2024-05-20			Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	776.740.829,00		Valor Total Operaciones:	0,00					Valor Actual:	776.740.829,00		Saldo x Obligar:	776.740.829,00		
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	844005123		Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.								Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA															
Número:	84062887442		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	1097393050		Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ					Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	DTCAS 1683/2024		Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-05-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD			Propios	20	CSF						776.740.829,00	0,00		
											Total:	776.740.829,00	0,00	776.740.829,00	776.740.829,00

Objeto:	VIG FUTURA DTCAS 1683/2024 VBOG-030252 P 31/07/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT CASANARE SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000-PR90+0380 6514
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	176.740.829,00	176.740.829,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - febrero- 2025 AL 28 - febrero- 2025

ACTIVIDAD ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 55+0000	PR 90+0380	8,76	8,05	35,38	594.737,80	12	85.218	ESTE MES, SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
PR 00+0000	PR 19+0000	10,58	11,94	19,00	427.880,00			
TOTAL		9,67	10,00	54,38	1.022.617,80		85.218	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES		
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
PR 55+0000	PR 90+0380	X		TRIANGULAR (V)	5.983,00	12	4.425,25	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.		
				TRAPEZOIDAL (T)	18.671,00					
				OTROS (O)	7.204,00					
PR 00+0000	PR 19+0000			TRIANGULAR (V)	12.026,00					
				TRAPEZOIDAL (T)	9.219,00					
				OTROS (O)	-					
TOTAL				TRIANGULAR (V)	18.009,00					
				TRAPEZOIDAL (T)	27.890,00					
				OTROS (O)	7.204,00					
TOTAL					53.103,00		4.425,25			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+0000	PR 90+0380					12		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VÍA
PR 00+0000	PR 19+0000							
TOTAL					-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD UND	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
PR 55+0000	PR 90+0380	177	180,00	2.333,00	12	272,92	ESTE MES, SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
PR 00+0000	PR 19+0000	63	26,00	736,00			
TOTAL		240		3.275,00		272,92	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - febrero- 2025 AL 28 - febrero- 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 55+0000	PR 90+0380	CONCRETO CICLOPEO	7,00	12	1,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
		GAVIONES	9,00			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	1,00			
PR 00+0000	PR 19+0000	CONCRETO CICLOPEO	-			
		GAVIONES	-			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	-			
TOTAL			17,00		1,00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 56+0800	ARCILLOSO	45,90	PR 56+0800	PR 65+0980	12	5,66	ESTE MES, NO SE PRESENTARON DERRUMBES EN EL TRAMO
PR 02+0480		12,00	PR 02+0480	PR 02+0600			
PR 05+0750		10,00	PR 05+0750	PR 05+0850			
TOTAL		67,90				5,66	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 57+0000	RAMÓN NONATO PÉREZ	333,70	12	1,75	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
PR 57+0613	PUEBLO VIEJO	30,00			
PR 61+0672	LA MORENA	10,00			
PR 64+0965	LAS RANAS	10,00			
PR 65+0338	LA CURAMA	119,40			
PR 68+0358	LA SEQUI	30,00			
PR 70+0277	EL PORE	90,00			
PR 72+0080	LA COLORADA	30,00			
PR 76+0354	LA GARRAPATA	20,00			
PR 76+0756	BRAZO GUACHIRIA	60,00			
PR 76+0848	GUACHIRIA	150,00			
PR 80+0328	LA SECA	20,00			
PR 86+0221	MUESSE	90,00			
PR 02+0833	LA PERAL	10,15			
PR 03+0523	ARIPORO	168,55			
PR 05+0301	TATE	272,50			
PR 07+0673	LA CORELIA	20,00			
PR 09+0097	LA ENRAMADA	20,00			
PR 10+0786	EL CHIGUIRO	20,00			
PR 16+0771	ARICAPORO	90,00			
PR 18+0016	SOFRAGUA	39,30			
CANTIDAD		21 UND		1,75	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - febrero- 2025 AL 28 - febrero- 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		172,00	12	44,50	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
		X	170,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		102,00			
		X	90,00			
TOTAL			534,00		44,50	

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		-	12	63,75	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 78+0080 AL PR 90+0000 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 12+0000 RUTA 6514.
		X	560,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		25,00			
		X	180,00			
TOTAL			765,00		63,75	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	1.022.617,80	12	85.218,15	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	53.103,00		4.425,25	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	240,00		20,00	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	17,00		1,42	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	67,90		5,66	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	21,00		1,75	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	534,00		44,50	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	765,00		63,75	100%



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514
PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - febrero- 2025 AL 28 - febrero- 2025

OBSERVACIONES

NOTA: CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR SOBRE EL PUENTE RAMON NONATO PEREZ – PR 57+0000– RUTA 6513, LOCALIZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CIUDAD DE YOPAL HACIA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE FORMA INTERRUMPIDA DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, DISTRIBUIDAS EN TRES TURNOS ASÍ: DOS (2) PERSONAS DE 6:00 A.M A 2:00 P.M Y DOS (2) PERSONAS DE 2:00 P.M A 10:00 PM, DOS (2) PERSONAS DE 10:00 PM A 6:00 A.M. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 2764 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA YOPAL – PAZ DE ARIPORO, RUTA NACIONAL 6513, ENTRE EL PR 56+0700 Y EL PR 57+0600, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE PRESENTA UNO DE LOS PUENTES LOCALIZADOS SOBRE EL RIO PAUTO (CARRIL DERECHO)
TAPA HUECOS DEL PR 15+0000 AL PR 19+0000.

Firma

GERMAN ALONSO FERNANDEZ DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

Vo.Bo

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ

Ingeniera Residente

Administración Vial-Grupo 2

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre

Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983

e-mail: amv2cas2024@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
MES FEBRERO DE 2025			
 <p>7 feb 2025 8:19:09 a. m. 5°51'10.056"N 71°54'51.678"W Yopal-Paz De Ariporo Paz de Ariporo Casanare CTA NUEVO HORIZONTE</p>		 <p>10 feb 2025 7:23:18 a. m. #CTA NUEVO HORIZONTE</p>	
ACTIVIDAD : Limpieza de canal		ACTIVIDAD : Limpieza de obras	
 <p>13 feb 2025 2:12:22 p. m. 5°54'23.825"N 71°54'8.725"W Paz De Ariporo-Hato Corozal Paz de Ariporo Casanare #CTA NUEVO HORIZONTE</p>		 <p>7 feb 2025 9:01:11 a. m. 5°51'13.619"N 71° 54'49.35"W Casanare #CTA NUEVO HORIZONTE</p>	
ACTIVIDAD : Limpieza de puente		ACTIVIDAD : Limpieza de canal	
 <p>Paz De Ariporo-Hato Corozal Paz de Ariporo Casanare 18/2/2025 8:02 a. m. 5.9134N 71.9008W CTA NUEVO HORIZONTE</p>		 <p>14 feb 2025 7:14:14 a. m. 5°52'27.617"N 71°53'59.362"W Casanare #CTA NUEVO HORIZONTE</p>	
ACTIVIDAD : Limpieza de cuneta		ACTIVIDAD : Limpieza de obras colmatadas	
 <p>18 feb. 2025 11:23:45 5°54'55"N 71°54'8"W Cta Nuevo Horizonte</p>		 <p>19 feb 2025 10:05:49 a. m. 5°58'2.736"N 71°51'52.272"W Casanare #CTA NUEVO HORIZONTE</p>	
ACTIVIDAD : Limpieza de obra		ACTIVIDAD : Tapa huecos	