

		V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		OBRA 20 INTER 23 11 8 9 15 20 20		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CONTRATO MTO RUTINARIO: Calle 14 #10-09 Curumani (Cesar) CONTRATO AMV: Carrera 19C1 # 13 A -- 03 Barrio Garupal -- Valledupar (Cesar)	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:40					
VI. GESTIÓN PREDIAL					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A		OBSERVACIONES: N/A			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					
N/A					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron las actividades de acuerdo a la programación que envía la AMVG2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berna, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos en el tramo programado diario además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario programados, entre el PR 11+0000 y el PR 24+0200, se exalta que se adelantó 2.2 KM demás de la programación recuperando los 2.2KM que no se pudieron ejecutar la semana completamente anterior. MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 22 de septiembre de 2024 (Domingo) se llevaron a cabo labores de recordos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT. ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento. El día 20 de septiembre la AMV ejecutó una visita de inspección de actividades, de seguridad y salud ocupacional, además, se entregó insumo de pintura a la cooperativa en aras de que se realicen actividades de marcación y pintura. EVEUTUALIDAD YO SINIESTROS: El día 16 de septiembre se registró un siniestro vial aproximadamente a las 6:00 a.m. en la margen derecha del PR 33+0800, en donde se vio involucrado un vehículo tipo Furgon de placas WFG643 el cual se salió de la calzada y quedó volcado, al parecer (según testigos) cuando el conductor sufrió un microsuño y perdió el control del vehículo, la Hipótesis probable según testigos: Microsuño; producto del siniestro sólo se presentaron daños materiales, integrantes de la cooperativa de asistieron al sitio apoyar dentro de sus posibilidades. El día 19 de septiembre alrededor de las 10:30 p.m. se registró un accidente en la margen izquierda del PR 35+0300, donde se vio involucrado una motocicleta de placas FPL 62C, la cual se estrelló contra un árbol que se encontraba caído sobre la vía, justo momentos antes de llegar el personal de mantenimiento rutinario a cortar y retirar el árbol, la hipótesis probable según testigos fue conducir sin luces y mal estado de la motocicleta, producto del siniestro se presentó una persona herida, la cual fue trasladada al centro de salud más cercano, la cooperativa de mantenimiento del sector realizó el corte y retiro del árbol garantizando la libre transabilidad. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No se registraron atropellamientos y/o avistamientos durante la semana. OTROS: El día 21 de septiembre se ejecutó la actividad de tapahuecos y pintura de guardarduenas en las obras de drenaje en el sector, además, se realizó la actividad de embellecimiento y ornato, ejecutando actividades de jardinería sobre el corregimiento de Rincón Hondo y recolección de basuras en el tramo, además, se está realizando la actividad de actualización de inventarios de la vía. ESTADO DEL TIEMPO: Se presentaron lluvias el día 17 de septiembre en horas de la mañana y el día 22 de septiembre en horas de la noche, el resto de la semana se mantuvo seco.					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADÉMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADÉMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA. SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE PINTURA DE ACUERDO A INDICACIÓN IMPARTIDAS POR LA AMV.					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
<p>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 0+0000 - PR50+0000, SECTOR PROGRAMADO P11+0000 - PR22+0000</p> <p>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 0+0000 - PR50+0000, SECTOR EJECUTADO PR11+0000 - PR 24+0200</p>					
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-15 del Manual de Interventoría.					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ACTIVIDAD DE ROCERÍA EN PR15+0300 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR		ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES EN EL PR17+0800 RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR		ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A SINIESTRO VIAL EN PR35+0200 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMIENDA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <i>Nehora Ma. Rojas B.</i> FIRMA _____ NOMBRE: NEHORA MARIA ROJAS VEIRA Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS		

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron las actividades de acuerdo a la programación que envía la AMVG2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berra, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos en el tramo programado diario además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario programados, entre el PR 58+0000 y el PR 69+0800.		
MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 22 de septiembre de 2024 (Domingo) se llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT.		
ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realizó la inspección de los actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento.		
El día 19 de septiembre se realizó un recorrido a los sitios críticos de accidentabilidad ubicado en el PR 52+0500 en la entrada al corregimiento de Estados Unidos municipio de Becerril en compañía de la directora e ingenieros del Instituto Departamental de Tránsito y del director operativo e ingenieros de la Agencia Nacional De Seguridad Vial en aras de plantear soluciones para la disminución del riesgo de siniestros que presentan esto puntos.		
El día 20 de septiembre la AMV ejecutó una visita de inspección de actividades, de seguridad y salud ocupacional, además, se entregó insumo de pintura a la cooperativa en aras de que se realicen actividades de marcación y pintura.		
EVETUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día 16 de septiembre alrededor de las 4:30 p.m., se presentó una eventualidad por un árbol caído en el PR 87+0000 que obstaculizaba la mayor parte de la calzada, el contratista de mantenimiento periódico realizó la atención de la eventualidad para que la transitable se normalizara, la cooperativa de mantenimiento COOCHIRIAIMO no atendió oportunamente el incidente, al llegar al sitio la vía ya se encontraba habilitada, por lo que realizaron el recorrido del tramo en aras de garantizar la normal transitable de la vía.		
El día 21 de septiembre se ejecutó la poda de un árbol que representaba peligrosidad de caída en el PR 83+0950.		
El día 22 de septiembre se presentó un siniestro vial en la margen izquierda del PR 84+0000 alrededor de las 7:00 pm, en donde se vio involucrado un vehículo tipo motocicleta de placas YZC25E, un vehículo tipo tractomula de placas UAK144 y un vehículo tipo automóvil de placas GRE 968; según testigos el siniestro se presentó cuando el motociclista al intentar adelantar por la derecha al automóvil, chocó contra el espejo retrovisor del mismo y luego contra la parte posterior de la tractomula, la hipótesis probable según las autoridades: impericia en el manejo, producto del siniestro se presentó una (1) persona fallecida (conductor de la motocicleta); la policía realizó el respectivo levantamiento, la cooperativa COOCHIRIAIMO asistió al sitio para realizar apoyo dentro de sus posibilidades.		
ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No se registraron atropellamientos y/o avistamientos durante la semana.		
OTROS: El día 21 de septiembre se ejecutó la actividad pintura de resaltes en corregimiento de Casacará, además, se está realizando la actividad de actualización de inventarios de la vía.		
ESTADO DEL TIEMPO: Se registraron Lluvias los días 16 de septiembre en horas de la tarde, 17 de septiembre en horas de la mañana y 22 de septiembre en horas de la noche, el resto de la semana se mantuvo seco.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADÉMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADÉMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVETUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.		
SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE PINTURA DE ACUERDO A INDICACIÓN IMPARTIDAS POR LA AMV.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ PR 50+0000 - PR98+0000, SECTOR PROGRAMADO PR58+0800 - PR69+0800</div><div><div>PR50+0000</div><div>PR58+0800</div><div>PR 69+0800</div><div>PR98+0000</div></div></div><div><div>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ PR 50+0000 - PR98+0000, SECTOR EJECUTADO PR58+0800 - PR69+0800</div><div><div>PR50+0000</div><div>PR58+0800</div><div>PR 69+0800</div><div>PR98+0000</div></div></div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div></div> <div></div>		
ACTIVIDAD DE PODA EN EL PR60+0250 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR	ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ÁRBOLES CAÍDOS EN EL PR83+0950 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR	ACTIVIDAD DE PINTURA DE RESALTOS EN PR71+0850 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.		<div><div>PRIMA</div><div>NOMBRE: <u>NICHORA MARIA ROJAS VERA</u></div><div>Matrícula Profesional No.: <u>34502-19126 CNTS</u></div></div>
Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Gerencia, Interventoría y Dirección Territorial.		

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron las actividades de acuerdo a la programación que envía la AMVG2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berna, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos en el tramo programado diario además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario programados, entre el PR 126+0000 y el PR 136+0000.		
MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 22 de septiembre de 2024 (Domingo) se llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT.		
ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realizó la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento.		
El día 18 de septiembre se realizó un recorrido a los sitios críticos de accidentalidad ubicados en el PR 113+0800 en el corregimiento de Los Brasiles y en el PR 108+450 en el corregimiento de Nuevas flores municipio de San Diego en compañía de la directora e ingenieros del Instituto Departamental de Tránsito y del director operativo e ingenieros de la Agencia Nacional De Seguridad Vial en aras de plantear soluciones para la disminución del riesgo de siniestros que presentan estos puntos.		
El día 20 de septiembre la AMV ejecutó una visita de inspección de actividades, de seguridad y salud ocupacional, además, se entregó insumo de pintura a la cooperativa en aras de que se realicen actividades de marcación y pintura.		
EVENUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día 17 de septiembre se atendió una eventualidad por ramas caídas sobre la berna en el PR 104+0610, la cooperativa realizó el corte y retiro de las ramas caídas, limpieza del sector y garantizó la transitableidad de la vía.		
El día 18 de septiembre se presentó un siniestro vial en la margen derecha del PR 119+0950, donde se vio involucrado un vehículo tipo automóvil de placas VAO658 el cual se salió de la calzada y terminó estrellándose contra un árbol, según testigos debido a que se le estaba una llanta y el conductor perdió el control del vehículo la hipótesis probable según testigos: Faltas mecánicas, producto del siniestro se presentó una persona herida y daños materiales, La persona herida fue trasladada al centro asistencial más cercano, la cooperativa de mantenimiento del sector asistió al sitio y realizó apoyo dentro de sus posibilidades.		
El día 21 de septiembre se atendieron las eventualidades por árboles caídos en el sector comprendido entre el PR 99+0000 y el PR 101+0000, ejecutando corte y retiro de las ramas y árboles caídas y limpiando la calzada de modo que se garantizó la transitableidad del sector		
ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No se registraron durante la semana.		
OTROS: El día 20 de septiembre se realizó la actividad de tapahuecos en el sector PR 132+0000 – PR 134+0000 el municipio de San Diego.		
El día 21 de septiembre la cooperativa internamente realizó una capacitación en temas SST en donde se abordaron temas como: importancia del cinturón de seguridad, importancia de la documentación regulatoria del vehículo en Colombia, prevención de lesiones y cuidado de las manos y pies en el trabajo e importancia del extintor y el botiquín en el vehículo, además, este mismo día se realizaron actividades de embellecimiento y ornato ejecutando labores de jardinería y recolección de basuras en el sector.		
ESTADO DEL TIEMPO: Se registraron lluvias los días 16 de septiembre en horas de la tarde, 17 de septiembre en horas de la mañana y 21 de septiembre en horas de la tarde, el resto de la semana permaneció seco.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERNA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADÉMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADÉMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.		
SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE PINTURA DE ACUERDO A INDICACIÓN IMPARTIDAS POR LA AMV.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 98+0000 - PR140+0000, SECTOR PROGRAMADO PR126+0000 - PR 136+0000.</div><div><div>PR98+0000</div><div>PR126+0000</div><div>PR136+0000</div><div>PR140+0000</div></div></div><div><div>RUTA NACIONAL 4901 VIA SAN ROQUE - LA PAZ, PR 98+0000 - PR140+0000, SECTOR EJECUTADO PR126+0000 - PR 136+0000.</div><div><div>PR98+0000</div><div>PR126+0000</div><div>PR136+0000</div><div>PR140+0000</div></div></div></div> <div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPL-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div>ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES EN EL PR104+0599 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR</div>	<div></div> <div>ACTIVIDAD DE ROCERÍA EN EL PR132+0000 A PR 134+0000 RN 4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR</div>	<div></div> <div>ACTIVIDAD DE JARDINERÍA Y ORNATO EN EL PR98+0200 RN4901 SAN ROQUE - LA PAZ CESAR</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERNA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMIENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.		<div>FRMA: NOMBRE: <u>ANDRÉS MARÍA ROJAS VERA</u> Matrícula Profesional No.: <u>54202-19326 CNTS</u></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INRAAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventoría y Dirección Funcional.		

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron las actividades de acuerdo a la programación que envía la AMVG2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berra, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos en el tramo programado diario además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario programados, entre el PR 28+0000 y el PR 33+0000, y entre el PR 0+0000 y el PR 2+0000.		
MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 22 de septiembre de 2024 (Domingo) se llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT.		
ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realiza la inspección de los actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento.		
El día 16 de septiembre se realizó una reunión de comité en el INVIAS DT CESAR entre la directora de la DT Ing. Orma Zuleta supervisora del contrato de AMV, abogados de la DT e ingenieros de la AMV en donde se abordaron temas como la invasión de uso de zona de vía en la RN8004A Valledupar – Río Seco – San Juan y se pactó un compromiso de convocar y ejecutar una reunión con integrantes de la alcaldía municipal de Valledupar para resolver los inconvenientes.		
EVENTUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día 17 de septiembre alrededor de las 3.30 p.m., se presentó una eventualidad por un árbol caído en el PR5+0060 que obstaculizaba parte de la calzada, la cooperativa asistió al lugar y ejecutó la actividad de corte y retiro del árbol caído y limpieza del sector de modo que se garantizó la transitabilidad normal de la vía, además se realizó la poda de un árbol que representaba probabilidad de caída en el PR 5+0380.		
ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No se registraron atropellamientos y/o avistamientos durante la semana.		
OTROS: El día 21 de septiembre se realizaron actividades de demarcación vial con pintura para referenciación vial, además se ejecutó la actividad de actualización de inventarios viales, siguiendo las indicaciones del Administrador vial quien estuvo en el sitio indicando como realizar la actividad.		
ESTADO DEL TIEMPO: Se registraron lluvias los días 16 de septiembre en horas de la tarde, 17 de septiembre en horas de la mañana y 22 de septiembre en horas de la noche, el resto de la semana se mantuvo seco.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERRA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADemás DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR. ADemás DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.		
SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE PINTURA DE ACUERDO A INDICACIÓN IMPARTIDAS POR LA AMV.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><div><div>RUTA NACIONAL 8004A VIDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR33+0000, SECTOR PROGRAMADO PR0+0000 - PR2+0000, PR0+0000 -PR2+0000</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 2+0000</div><div>PR 26+0000</div><div>PR 33+0000</div></div></div><div><div>RUTA NACIONAL 8004A VIDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR33+0000, SECTOR EJECUTADO PR0+0000 - PR33+0000, PR0+0000 -PR2+0000</div><div><div>PR 0+0000</div><div>PR 2+0000</div><div>PR 26+0000</div><div>PR 33+0000</div></div></div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div>ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN OBRAS DE DRENAJE EN PR28+0050 RN8004A</div>	<div></div> <div>ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR ARBOLES CAIDOS EN EL PR5+0060 RN 8004A</div>	<div></div> <div>ACTIVIDAD DE PINTURA DE PR25+0000 A PR 29+0000 RN 8004A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERRA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASÍ MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.		
FIRMA: 		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOHANA MARIA ROJAS VERA		
Matrícula Profesional No.: 54202-19926 CNTS		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdivisión de Responsabilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.		

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES MTO RUT: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 se realizaron las actividades de acuerdo a la programación que envía la AMVG2 a las cooperativas, actividades como rocería, limpieza de berra, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales, limpieza de defensas metálicas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje, recolección de basura y tapa huecos en el tramo programado diario además de la vigilancia de todo el sector, dando cumplimiento a los indicadores de mantenimiento rutinario programados, entre el PR 11+0000 y el PR 13+0386 de la RN 8004 Valledupar – La Paz, y entre el PR 0+0000 y el PR 3+0000 de la RN 4902 La paz – Río Pereira.		
MONITOREO Y VIGILANCIA: El día 22 de septiembre de 2024 (Domingo) se llevaron a cabo labores de recorridos de monitoreo y vigilancia en todo el tramo de la vía, realizando reportes en tiempo real a la AMV y la DT.		
ACTIVIDADES AMV EN EL SECTOR: Durante la semana, la AMVG2 realiza la inspección de las actividades de los respectivos indicadores de mantenimiento.		
El día martes 17 de septiembre la AMV realizó una visita de inspección de la AMV se coordinó con la cooperativa la limpieza de las bandas alertadoras ubicadas en los accesos a la glorieta de la universidad nacional ubicada en el PR 9+0850 de la RN 8004 Valledupar – La Paz, además de la limpieza del encoche de la obra de drenaje del PR 9+0800 de la RN 8004 que se encontraba colmatada.		
El día 20 de septiembre se realizó en coordinación y compañía de la AMV la actividad de repartición de plegables alusivos al porque se instalaron las bandas alertadoras en el sector de la glorieta de acceso a la Universidad Nacional en el PR 9+0800 de la RN 8004 Valledupar – La Paz.		
EVETUALIDAD Y/O SINIESTROS: El día 18 de septiembre Aproximadamente a las 6:40 se registró un siniestro vial en la margen derecha del PR 9+0820 de la RN 8004 Valledupar – La Paz, en donde se vieron involucrados 2 vehículos, un vehículo tipo automóvil de servicio público (Taxi) de placas TL0579 y un vehículo tipo camioneta SUV de servicio público de placas WYD738, de acuerdo a testigos el siniestro se presentó debido a que el taxi no conservaba la distancia de seguridad e iba en exceso de velocidad por lo que impactó a la camioneta en la parte posterior al momento en que está disminuye la velocidad antes de ingresar en las bandas alertadoras, la hipótesis probable según testigos: No mantener la distancia de seguridad y Exceso de velocidad; producto del siniestro se presentaron 4 personas heridas y daños materiales; La cooperativa estuvo en el sitio del accidente realizando apoyo dentro de sus posibilidades, además, ejecutó el debido control del tránsito, la policía de carreteras gestionó el levantamiento del siniestro y retro de los vehículos involucrados, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.		
ATROPELLAMIENTO DE FAUNA: No se registraron atropellamientos y/o avistamientos durante la semana.		
OTROS: El día 17 de septiembre se realizó la limpieza de las bandas alertadoras ubicadas en los accesos a la glorieta de la universidad nacional ubicada en el PR 9+0850 de la RN 8004 Valledupar – La Paz, además de la limpieza del encoche de la obra de drenaje del PR 9+0800 de la RN 8004 que se encontraba colmatada.		
El día 20 de septiembre se realizó en coordinación y compañía de la AMV la actividad de repartición de plegables alusivos al porque se instalaron las bandas alertadoras en el sector de la glorieta de acceso a la Universidad Nacional en el PR 9+0800 de la RN 8004 Valledupar – La Paz, además, coordinados por la AMV se ejecutó la actividad de reparación defensas metálicas que se encontraban afectadas en la glorieta de acceso a la UNAL.		
ESTADO DEL TIEMPO: Se registraron lluvias los días 16 de septiembre en horas de la tarde, 17 de septiembre en horas de la mañana y 22 de septiembre en horas de la noche, el resto de la semana se mantuvo seco.		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y TAPA HUECOS EN EL TRAMO PROGRAMADO DIARIO ADEMÁS DE LA VIGILANCIA DE TODO EL SECTOR, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL DURANTE LA SEMANA Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD Y/O EMERGENCIA QUE OCURRA.		
SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DE PINTURA DE ACUERDO A INDICACIÓN IMPARTIDAS POR LA AMV.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div><p>RN 8004 VIDUPAR-LA PAZ- PR0+0000 - PR13+0386, SECTOR PROGRAMADO PR11+0000 - PR13+0386</p><p>PR0+0000 PR13+0386</p><p>RN 8004 VIDUPAR-LA PAZ- PR0+0000 - PR13+0386, SECTOR EJECUTADO PR11+0000 - PR13+0386</p><p>PR0+0000 PR13+0386</p></div>	<div><p>RN 4902 LA PAZ - RÍO PEREIRA, PR0+0000 - PR 6+0219, SECTOR PROGRAMADO PR0+0000 - PR3+0000</p><p>PR0+0000 PR6+0219</p><p>RN 4902 LA PAZ - RÍO PEREIRA, PR0+0000 - PR 6+0219, SECTOR EJECUTADO PR0+0000 - PR3+0000</p><p>PR0+0000 PR6+0219</p></div>	
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN OBRAS DE DRENAJE EN PR9+0800 RN 8004 VALLEDUPAR - LA PAZ CESAR	ACTIVIDAD DE PODA DE ARBOLES EN PR2+0010 RN 8004 VALLEDUPAR - LA PAZ CESAR	ACTIVIDAD DE ENTREGA DE PLEGABLES SOCIALIZACION DE INSTALACION DE BANDAS ALERTADORAS EN EL PR9+0800 RN 8004 VALLEDUPAR - LA PAZ
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LA REVISIÓN DE INDICADORES CON EL FIN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO TALES COMO ROCERÍA, LIMPIEZA DE BERMA, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, RECOLECCIÓN DE BASURA, TAPA HUECOS Y DEMÁS, ASI MISMO SE EJECUTARÁN CADA UNA DE LAS LABORES QUE ENCOMENDE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.		<div><p>FIRMA: </p><p>NOMBRE: JOHANA MARIA ROJAS VERA</p><p>Matrícula Profesional No.: 54502-19526 CNTS</p></div>
Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del PMOAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Compras, Inventario y Dirección Territorial		