

ALCALDÍA DE
ACACIAS
ACTA MODIFICATORIA DE INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO: OCA-978 DE 2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO Y AÑO)

NUMERO DE PROCESO OCA-CM-013-2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL PROCESO SECON)

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 627,081,787.00 VALOR PRESENTE ADICIONAL: \$ 291,652,095.00 VALOR TOTAL ACTUALIZADO: \$ 918,733,882.00

CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9658796-1

INTERVENIOR: N.A

SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA


APOYO A LA SUPERVISION: CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: 17.70%

En el Municipio de Acacias (Meta), a los ONCE (11) días del mes de ABRIL del año 2025, se reunieron **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** como contratista, el ingeniero **IVAN MAURIO ROJAS NOVOA** Supervisor del contrato de interventoría, y el Ingeniero **CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO** como Apoyo Técnico de la Supervisión; para dejar constancia de la presente acta modificatoria de adicional la cual actualiza las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS								MAYORES		MENORES		VALOR ACTUALIZADO		
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	HONORARIOS	DEDICACION (hombre -mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	
A	PERSONAL PROFESIONAL													
	INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	\$ 7,690,568.00	50%	1	11	\$ 42,298,124.00	7.00	\$ 26,916,988.00		\$ 0.00	18.00	\$ 69,215,112.00	
	INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	\$ 5,905,213.00	100%	1	11	\$ 64,957,343.00	7.00	\$ 41,336,491.00		\$ 0.00	18.00	\$ 106,293,834.00	
	TECNÓLOGO EN HSEQ	PROFESIONAL SISO	\$ 3,334,768.00	50%	1	11	\$ 18,341,224.00	7.00	\$ 11,671,688.00		\$ 0.00	18.00	\$ 30,012,912.00	
	INGENIERO AMBIENTAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	\$ 5,266,230.00	20%	1	11	\$ 11,585,706.00	7.00	\$ 7,372,722.00		\$ 0.00	18.00	\$ 18,958,428.00	
	INGENIERO CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS	PROFESIONAL ESTRUCTURAS	\$ 5,266,230.00	20%	1	11	\$ 11,585,706.00	7.00	\$ 7,372,722.00		\$ 0.00	18.00	\$ 18,958,428.00	
B	PERSONAL TECNICO													
	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	\$ 2,302,915.00	40%	1	11	\$ 10,132,826.00	7.00	\$ 6,448,162.00		\$ 0.00	18.00	\$ 16,580,988.00	
C	PERSONAL ADMINISTRATIVO													
	BACHILLER	CADENERO	\$ 1,428,965.00	40%	1	11	\$ 6,287,446.00	7.00	\$ 4,001,102.00		\$ 0.00	18.00	\$ 10,288,548.00	
	BACHILLER	OPERARIO	\$ 1,449,395.00	100%	1	11	\$ 15,943,345.00	-	\$ 0.00		\$ 0.00	11.00	\$ 15,943,345.00	
SUBTOTAL PERSONAL								\$ 181,131,720.00	\$ 105,119,875.00		\$ 0.00		\$ 286,251,595.00	
D	FACTOR MULTIPLICADOR						2.10		2.1		2.10		2.10	
E	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C) * D						\$ 380,376,612.00	\$ 220,751,738.00		\$ 0.00		\$ 601,128,350.00		
	COSTOS DIRECTOS							MAYORES		MENORES		VALOR ACUMULADO		
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	1.00	100%	11.00	\$ 5,849,422.00	\$ 64,343,642.00	-	\$ 0.00		\$ 0.00	11.00	\$ 64,343,642.00
	TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA	MES	1.00	40%	11.00	\$ 3,458,149.00	\$ 15,215,855.60	7.00	\$ 9,682,817.00		\$ 0.00	18.00	\$ 24,898,673.00
	LABORATORIO	LABORATORIO -INTERVENTORÍAS	MES	1.00	23%	11.00	\$ 9,139,887.00	\$ 23,023,375.35	7.00	\$ 14,651,239.00		\$ 0.00	18.00	\$ 37,674,614.00
	OFICINA	ARRIENDO DE OFICINA	MES	1.00	100%	11.00	\$ 1,500,000.00	\$ 16,500,000.00	-	\$ 0.00		\$ 0.00	11.00	\$ 16,500,000.00
	COMPUTO	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	1.00	100%	11.00	\$ 2,500,000.00	\$ 27,500,000.00	-	\$ 0.00		\$ 0.00	11.00	\$ 27,500,000.00
F	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 146,582,873.00	\$ 24,334,056.00		\$ 0.00		\$ 170,916,929.00		
G	TOTAL COSTOS (E+F)						\$ 526,959,485.00	\$ 245,085,794.00		\$ 0.00		\$ 772,045,279.00		
H	IVA SOBRE (19 %)						\$ 100,122,302.15	\$ 46,566,301.00		\$ 0.00		\$ 146,688,603.00		
	VALOR TOTAL (G+H)						\$ 627,081,787.00	\$ 291,652,095.00		\$ 0.00		\$ 918,733,882.00		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	627,081,787.00
VALOR ANTICIPO	\$	188,124,536.10
VALOR PRESENTE ADICION	\$	291,652,095.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$	918,733,882.00

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta Modificatoria N° 01, los que en ella intervinieron, a los ONCE (11) día del mes de ABRIL de 2025

Firma 
Nombre: **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**
CONTRATISTA

Firma 
Nombre: **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Revisó y Aprobó: SUPERVISOR

Elaboró: 
Nombre: **CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ORIGINAL: ALCALDIA DE ACACIAS META
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA