


	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	---	--

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, GRUPO AMV 1 LOTE 8**

INVIAS CONTRATO N° 2652 DE 2023

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL AMV 01

MES - OCTUBRE 2023

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Emitido por:	Jaime Andrés Hernández Vásquez	Ing Aux Amv		31-10-2023
Verificado por:	Claudia María Carrillo Vargas	Ing Residente Amv		31-10-2023

Registro de revisiones		
Revisión N°:	Fecha:	Anotaciones:
1		

	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	---	---

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL CUNDINAMARCA, GRUPO AMV 1 LOTE 8**

INVIAS CONTRATO N° 2652 DE 2023

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL – LOTE 8

MES -OCTUBRE 2023

ÍNDICE

1	OBJETO Y ALCANCE	1
2	GENERALIDADES	1
3	ACTIVIDADES EJECUTADAS	2
3.1	ASPECTOS TÉCNICOS	2
3.2	ASPECTOS ECONOMICOS	3
3.3	ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	4
3.4	ASPECTOS AMBIENTALES	4
3.5	ASPECTOS DE GESTIÓN	4
3.6	CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	5
3.6.1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ARRAYANES – CONTRATO 3021 DE 2023	5



CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 2652 DE 2023
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL
No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023



3.6.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPMANTIVIAS – CONTRATO 3032 DE 20236

3.7 INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRADOR VIAL.7

3.7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:7

3.7.2 PERSONAL.7

3.7.3 OFICINA.8

4 CONCLUSIONES11

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1. RELACIÓN ESTADO DE LA RED - CRITERIO DE TRANSITABILIDAD VISUAL11

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO5



CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 2652 DE 2023
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL
No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023



1 OBJETO Y ALCANCE

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, GRUPO AMV 1 LOTE 8.: CÓDIGO 5607 CHOCONTÁ - GUATEQUE SECTOR CHOCONTÁ - BRISAS, PR0+0000 - PR7+0150, CÓDIGO 40CN01 EL PORTAL - EL ANTOJO (ANTIGUA VÍA AL LLANO) SECTOR EL PORTAL - EL ANTOJO, PR0+0000 - PR11+0150, CÓDIGO 40CNB PUENTE REAL - CÁQUEZA - PUENTE TÉLLEZ (ANTIGUA VÍA AL LLANO) SECTOR PUENTE REAL- CÁQUEZA- EL TABLÓN, PR 28+0800 - PR40+0400 , CÓDIGO 40CNA PASO POR CHIPAQUE (ANTIGUA VÍA AL LLANO) SECTOR PASO POR CHIPAQUE, PR0+0000-PR 0+0750, CÓDIGO 45A04 BOGOTÁ - UBATÉ SECTOR PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRÁ, PR25+0200-PR28+0200, PASO NACIONAL POR CAJICÁ, PR11+0700-PR16+0100, CÓDIGO 5501 BOGOTÁ - LA CARO - TUNJA SECTOR PASO NACIONAL POR TOCANCIPÁ, PR21+1118-PR25+0964, CÓDIGO 5008A VILLETÁ - LOS ALPES - BOGOTÁ SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID, PR58+0920 - PR63+0950, CÓDIGO 5009 BOGOTÁ - GUASCA SECTOR PASO POR GUASCA, PR35+0000 - PR35+0500 , CÓDIGO 50CN03 EL SALITRE - BRICEÑO SECTOR CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) -CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500."

OBJETIVO: Este informe contiene la descripción de las actividades realizadas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023 por la Administración de Mantenimiento Vial ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS, a través del seguimiento y la observación visual del estado de las vías y sus necesidades, la revisión de las obras que se desarrollan en las carreteras, así mismo se llevaron los registros de accidentalidad que se presentaron en las vías a cargo.

ALCANCE: Dar información del cumplimiento de los Indicadores de Administración de Mantenimiento Vial por los recursos asignados para invertir en el departamento de CUNDINAMARCA.

2 GENERALIDADES

Este informe contiene la descripción de las actividades realizadas por la Administración Vial a través del seguimiento y la inspección visual del estado de las vías y sus necesidades, así como la supervisión a las obras de construcción que se desarrollan en ellas.

Así mismo se realiza el seguimiento y la interventoría a la ejecución de labores a cargo de las microempresas COOPERATIVA ARRAYANES y COOPMANTVIAS, encargadas del mantenimiento rutinario de las vías anteriormente relacionadas y llevar los registros de accidentalidad que se presente en ellas.

	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	---	---

3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Básicamente las actividades se enmarcaron dentro de los siguientes aspectos:

- 3.1. ASPECTOS TÉCNICOS
- 3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS
- 3.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
- 3.4. ASPECTOS AMBIENTALES
- 3.5. ASPECTOS DE GESTIÓN
- 3.6. ACTIVIDADES ADMINISTRADOR VIAL
- 3.7. COOPERATIVAS
- 3.8. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRADOR VIAL

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- **Visitas de Rutina a las vías 5607, 40CN01, 40CNB, 40CNA, 45A04, 5008A, 5009, 50CN03, 5501:**

Se realizaron visitas periódicas a las diferentes vías a cargo de la administración vial para verificar su estado y poder establecer las tareas de mantenimiento prioritario asignadas a las diferentes cooperativas encargadas de estas labores en cada tramo.

- **Programación de Actividades:**

Se realizó programación Mensual de actividades para 1 al 31 de octubre de 2023 para las cooperativas COOPERATIVA ARRAYANES y COOPMANTVIAS.

- **Supervisión del cumplimiento en los indicadores de los Contratos de mantenimiento rutinario a cargo:**

Se verificó que el contratista de mantenimiento rutinario cumpliera con actividades en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023.

- **Elaboración de oficios respuesta de peticiones:**

La Administración vial estuvo atenta a atender las peticiones de la comunidad y realizó las visitas a los sitios solicitados.

	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	---	---

- **Supervisión de Contratos:**

El presente periodo no se realiza supervisión a ningún contrato. Se realizó interventoría al contrato 3021 de 2023 y al contrato 3032 de 2023 de Mantenimiento Rutinario.

VISITAS TÉCNICAS:

Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, se realizaron visitas técnicas de inspección a las vías a cargo.

RECORRIDOS E INSPECCION RUTINARIA DE LAS VIAS.

Durante el mes comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, se realizaron recorridos rutinarios a las vías 5607, 45A04, 5008A, 5009, 50CN03, 5501 para verificar las labores de mantenimiento rutinario por parte del contratista COOPERATIVA ARRAYANES. De igual forma, se realizó recorrido a las vías 40CN01, 40CNB, 40CNA para verificar las labores de mantenimiento rutinario por parte del contratista COOPMANTVIAS.

EMERGENCIAS:

No se presentaron emergencias para el periodo correspondiente al informe.

ACCIDENTALIDAD:

Se solicitan los reportes policiales de accidentes ocurridos en las vías administradas, para luego presentar el respectivo informe.

3.2 ASPECTOS ECONOMICOS:

1. Se presenta el acta de costos número tres (3) de la Administración vial, con sus correspondientes anexos de soporte y formatos.
2. Se revisa y aprueba el acta de cobro mensual número tres (3) del Contratista de mantenimiento rutinario COOPERATIVA ARRAYANES que realiza el Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de esta administración, mediante el contrato 3021-2023, correspondientes al periodo del 1 al 31 de septiembre de 2023.

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023	
---	---	---

3. Se revisa y aprueba el acta de cobro mensual número tres (3) del Contratista de mantenimiento rutinario COOPERATIVA COOPMANTVIAS que realiza el Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de esta administración, mediante el contrato 3032-2023, correspondientes al periodo del 1 al 31 octubre de 2023.

3.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS:

1. ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS, está al día en el pago de aportes obligatorios seguridad social y parafiscales.
2. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscal del contratista de mantenimiento rutinario, para todos los contratos de mantenimiento rutinario y el contrato de atención de emergencias.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES:

1. De los aspectos ambientales se tiene presente que se deben cumplir las normas y parámetros ambientales en la ejecución de proyectos y obras civiles en la vía 5607, 40CN01, 40CNB, 40CNA, 45A04, 5008A, 5009, 50CN03, 5501.
2. Se verificó que la Cooperativa de Trabajo Asociado Arrayanes y la Cooperativa COOPMANTVIAS realicen la disposición adecuada de los residuos sólidos, que recogen en el desarrollo de sus labores de mantenimiento rutinario.
3. Se ha realizado el retiro de árboles y pequeños deslizamientos de material que han caído a la calzada.

3.5 ASPECTOS DE GESTIÓN:

- Se elaboraron los reportes diarios del estado de las vías, se elaboran los informes semanales y el mensual para el periodo consolidando la información del grupo 01.
- Se asistió a comités técnicos de seguimiento de la ejecución de los contratos de Administración de Mantenimiento Vial realizados en la Dirección Territorial Cundinamarca.
- Se da respuesta a los derechos de petición allegados a la Dirección Territorial relacionados con las vías administradas.

- La Administración Vial dispuso en coordinación con las Cooperativas de trabajo asociado, del personal y elementos de señalización para eventuales percances presentados en cada sector, como caída de árboles, pequeños derrumbes, caída de rocas, etc.
- Se envía el informe Diario de Estado de las vías a cargo de esta Administración y de las novedades presentadas en las rutas, vía correo electrónico y los informes semanales presentados a la Territorial.
- Se realiza capacitación mensual a los trabajadores de mantenimiento rutinario.
- Se encuentra al día con los pagos de aportes de ley y de parafiscales.
- Se envía la siguiente correspondencia:

	010. ARINCO-AV8-2023-010-REST ZONA VIA TOCANCIPA.pdf		yo	5 oct 2023	Ilustración 1. Relación de correspondencia enviada
	011. ARINCO-AV8-2023-011-CERTIF SS UNIDOS ZIPA SEPT 23.docx		yo	10 oct 2023	
	012. ARINCO-AV8-2023-012-CERTIF SS COOPMANTVIAS SPT 23.docx		yo	10 oct 2023	
	012. ARINCO-AV8-2023-012-señalización cto 3437-23.pdf		yo	23 oct 2023	
	013. ARINCO-AV8-2023-013-EVENTO SOPO (2).docx		yo	20 oct 2023	
	013. ARINCO-AV8-2023-013-EVENTO SOPO.docx		yo	20 oct 2023	
	015. ARINCO-AV8-2023-015.docx ACCID AG23.docx		yo	23 oct 2023	
	015. ARINCO-AV8-2023-015.docx ACCID AG23.pdf		yo	23 oct 2023	
	016. ARINCO-AV8-2023-015.docx ACCID SPT23.docx		yo	23 oct 2023	
	016. ARINCO-AV8-2023-015.docx ACCID SPT23.pdf		yo	23 oct 2023	
	017. ARINCO-AV8-2023-017-REST ZONA VIA PR 28 CAQUEZA.docx		yo	30 oct 2023	enci
	017. ARINCO-AV8-2023-017-REST ZONA VIA PR 28 CAQUEZA.pdf		yo	30 oct 2023	

enviada durante el periodo

3.6 CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

3.6.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ARRAYANES – CONTRATO 3021 DE 2023

- Se ejecutó el Programa mensual de Trabajo, cumpliendo con los indicadores correspondientes, en la medida de las posibilidades teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.
- Se programan las actividades para el siguiente mes.
- Durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:

	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA</p> <p align="center">NO. 2652 DE 2023</p> <p align="center">INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL</p> <p align="center">No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	--	---

- Semana del 01 al 08 de octubre de 2023
 - Limpieza y recolección de basura PR 27+0800 en la vía 50CN03,
 - Limpieza de calzada PR 27+0900 en la vía 50CN03
 - Limpieza y rocería en el PR 27+0850 en la vía 50CN03
- Semana del 09 al 15 de octubre de 2023
 - Limpieza y rocería PR 26+0200 en la vía 50CN03
 - Limpieza y recolección de basura PR 28+0100 en la vía 50CN03
 - Limpieza de ciclo ruta en el PR 26+0900 en la vía 50CN03
- Semana del 16 al 22 de octubre de 2023
 - Limpieza de descole PR 62+0450 en la vía 5008A
 - Rocería PR 63+0750 en la vía 5008A
 - Limpieza y recolección de basura en el PR 62+0550 en la vía 5008A
- Semana del 23 al 31 de octubre de 2023
 - Limpieza de cunera PR 60+0050 en la vía 5008A
 - Rocería PR 60+0100 en la vía 5008A
 - Limpieza y recolección de basura en el PR 60+0000 en la vía 5008A

3.6.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPMANTIVIAS – CONTRATO 3032 DE 2023

- Se ejecutó el Programa mensual de Trabajo, cumpliendo con los indicadores correspondientes, en la medida de las posibilidades teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.
- Se programan las actividades para el siguiente mes.
- Durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:
 - Semana del 01 al 08 de octubre de 2023
 - Limpieza de vía y cuneta en el PR 38+0050 en la vía 40CNB.
 - Limpieza de cuneta PR 40+0950 en la vía 40CNB.
 - Limpieza de vía y cuneta en el PR 40+0050 en la vía 40CNB
 - Semana del 09 al 15 de octubre de 2023



CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 2652 DE 2023
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL
No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023



- Limpieza de cuneta en el PR 03+0030 en la vía 40CNA
- Limpieza de alcantarilla PR 03+050 en la vía 40CNA
- Limpieza de la calzada el PR 03+0050 en la vía 40CNA
- Semana del 16 al 22 de octubre de 2023
 - Limpieza de cuneta en el PR 40+0030 en la vía 40CNB
 - Limpieza de alcantarilla PR 39+0150 en la vía 40CNB
 - Limpieza de alcantarilla el PR 37+0050 en la vía 40CNB
- Semana del 23 al 31 de octubre de 2023
 - Limpieza de cuneta y berma en el PR 32+0100 en la vía 40CNB
 - Limpieza de cunetas PR 31+0550 en la vía 40CNB
 - Limpieza de berma en el PR 31+0650 en la vía 40CNB

3.7 INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRADOR VIAL.

3.7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS

CONTRATO No.: 2652 de 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, GRUPO AMV 1 LOTE 8

Para la ejecución de las actividades laboraron las siguientes personas y el siguiente apoyo logístico:

3.7.2 PERSONAL.

INGENIERO RESIDENTE: CLAUDIA MARIA CARRILLO VARGAS

INGENIERA AUXILIAR: JAIME ANDRÉS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

INSPECTOR VIAL: JUAN SEBASTIAN CASTELLANOS CHAVEZ

INSPECTOR SISO: JOSE URIEL VANEGAS LOPEZ

	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2652 DE 2023 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023</p>	
---	---	---

CONDUCTOR: RUBÉN DARIO CONTRERAS JAIMES

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:

3.7.3 OFICINA.

DIRECCIÓN: carrera 69 f # 8 - 31 barrio marsella primer piso

E-MAIL: arincoadm8.invias@gmail.com

TELÉFONOS: Tel. 312 3499766-317 / +57 315 5047441 /+57 313 5936438



CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 2652 DE 2023
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL
No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INGENIERO RESIDENTE: CLAUDIA MARIA CARRILLO VARGAS PERIODO EVALUADO: OCTUBRE DE 2023

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
5607	0+0000	1+0000	Choconta - Brisas	0,95	P	M
5607	1+0000	2+0000	Choconta - Brisas	1,00	P	R
5607	2+0000	7+0198	Choconta - Brisas	4,75	A	M

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0
	REGULAR	1,00
	MALO	0,95
TOTAL		1,950

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	-
	REGULAR	4,75
	MALO	-
TOTAL		4,75

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
40CNA	0+0000	0+0750	Paso por Chipaque	0,75	P	B

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0
	REGULAR	0,75
	MALO	-
TOTAL		0,75

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
40CNB	28+0800	29+0000	Puente Real - Cáqueza - El Tablón	0,21	P	M
40CNB	29+0000	33+0000	Puente Real - Cáqueza - El Tablón	4,05	P	M
40CNB	33+0000	35+0000	Puente Real - Cáqueza - El Tablón	2,00	P	R
40CNB	35+0000	39+0000	Puente Real - Cáqueza - El Tablón	4,01	P	R
40CNB	39+0000	40+0400	Puente Real - Cáqueza - El Tablón	1,28	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0
	REGULAR	7,29
	MALO	4,26
TOTAL		11,55

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
40CN01	0+0000	3+0000	El Portal - El Antojito	2,96	P	R
40CN01	3+0000	4+0000	El Portal - El Antojito	1,01	P	R
40CN01	4+0000	9+0000	El Portal - El Antojito	4,89	P	R
40CN01	9+0000	11+0150	El Portal - El Antojito	2,09	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0
	REGULAR	10,95
	MALO	-
TOTAL		10,95



CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 2652 DE 2023
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL
No. 3 del 1 al 31 de OCTUBRE DE 2023



CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
45A04	25+0200	27+0000	Paso Nacional por Zipaquirá	1,75	P	R
45A04	27+0000	28+0200	Paso Nacional por Zipaquirá	1,25	P	M

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0
	REGULAR	1,75
	MALO	1,25
TOTAL		3,00

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
45A04	11+0700	13+0000	Paso Nacional por Cajicá	1,30	P	B
45A04	13+0000	15+0000	Paso Nacional por Cajicá	2,00	P	R
45A04	15+0000	16+0100	Paso Nacional por Cajicá	1,10	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	1,30
	REGULAR	3,10
	MALO	-
TOTAL		4,40

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
50CN03	10+0500	13+0000	Cruce Ruta 50 (El Salitre) -Cruce Ruta 55 (Briceño)	2,50	P	R
50CN03	13+0000	14+0500	Cruce Ruta 50 (El Salitre) -Cruce Ruta 55 (Briceño)	1,50	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0,00
	REGULAR	4,00
	MALO	-
TOTAL		4,00

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
5008A	58+0920	63+0950	Paso Nacional por Madrid	5,10	P	B

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	4,80
	REGULAR	0,30
	MALO	-
TOTAL		5,10

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
5009	35+0000	35+0500	Paso por Guasca	0,50	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0,00
	REGULAR	0,50
	MALO	-
TOTAL		0,50

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO INICIAL
5501	21+1118	25+0964	Paso por Tocancipá	4,17	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	0,00
	REGULAR	4,17
	MALO	-
TOTAL		4,17

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro. Debe presentarse a color.

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

Tabla 1. Relación estado de la red - criterio de transitabilidad visual

4 CONCLUSIONES

Es de vital importancia la gestión del Instituto para la atención del corredor vial 40CNB Puente Real-Cáqueza-El Tablón, dadas las situaciones de remoción en masa que se presentan y las diferentes fallas geológicas.

