

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	14					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	N/A					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/02/2025		Hasta:	28/02/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/02/2025		Hasta:	28/02/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:		23MA122C1482	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		22/11/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Contratación Directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				2023AS12215	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				07/12/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		VALOR + S.A.S.		
	NIT		900.969.726-2		
VALOR [\$]:	INICIAL:		NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$95.987.738.629) IVA incluido, sobre los honorarios por la administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.		
			ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
				N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$95.987.738.629) IVA incluido, sobre los honorarios por la administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.		
VIGENCIA	VALOR		RESPALDO PRESUPUESTAL		
2023	\$ 3.999.650.618		RESERVAS No. 208416 Y No. 208417		
2024	\$ 30.382.868.870		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003107		
2025	\$ 18.820.845.422		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003108		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2026	\$ 20.786.999.414		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003109			
2027	\$ 21.997.374.305		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003110			
TOTAL, GENERAL		\$ 95.987.738.629				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		CUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
			07/12/2023		31/12/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2027				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		Supervisor: Antonio José Salazar López Cédula: 98.528.755 Apoyo Técnico: Juan David Betancur Ospina Cédula: 3.391.516 Apoyo Técnico: Alexander Morales Gálvez Cédula: 1.036.929.677 Apoyo Logístico: Yury Andrea Buitrago Cédula: 1.040.040.933 Apoyo Jurídico: Karen Ríos Martínez Cédula: 1.037.587.090			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			30,28%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			28.86%			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1.1. Alcance del objeto contractual.

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CANTIDAD
SEGURIDAD	Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad.	A demanda
	Conectividad de nodos con sistema de comunicación para la seguridad.	Mínimo 8 nodos subregionales Y nodo departamental
	Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad.	Mínimo 2 nodos subregionales
	Personal	Gerenciamiento
	Mesa de ayuda	Mínimo 4 niveles de
	Instalación de nuevos componentes de los sistemas integrados de emergencia y seguridad (CCTV, Planta telefónica, 'CAD, Sistemas de Comunicación y tecnología para los Organismos de Seguridad)	A demanda

Para el presente informe

COMPONENTE / ACTIVIDADES	CONTRATACIÓN	% EJECUCIÓN FÍSICA (2025)	% EJECUCIÓN PRESUPUES TAL (2025)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad.	En proceso de contratación de los mantenimientos con vigencia 2025. En ejecución de contratos de arrendamiento y servicios públicos con la vigencia 2025. En procesos de estabilización y cierre de los contratos 2024. En proceso de contratación de actividades de mejoramiento de	2%	0%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité.	Durante el periodo se procede a realizar seguimiento de estabilización de los equipos de comunicación instalados en la anterior vigencia, garantizando el funcionamiento y gestión de los equipos de CCTV. Se realiza la entrega de la ficha técnica de los componentes y actividades para el estudio de mercado con el cual se generará los contratos de mantenimiento e implementación y sostenimiento de los sistemas de CCTV del departamento en 85 municipios establecidos para la vigencia 2025. Se destaca que se está en proceso de asignar un contrato tipo bolsa a demanda para atender los 125 municipios.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	los EES y otros con recursos de reserva de la vigencia 2024.				
2. Conectividad de nodos con sistemas de comunicación para la seguridad.	Contratado	100%	0%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité.	Se generó la adición de los nuevos enlaces para la conexión estable y migrar la conexión de los municipios federados1 por VPN a red MPLS, se inicia con el despliegue y plan de trabajo para aprovisionamiento y llevar el servicio hasta los CCM. Para este periodo se cuenta con la visual de 2.642 de cámaras, en 124 municipios.
3. Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad.	Parcialmente Contratado	14%	9.13%	Contratos, Reuniones de seguimiento mediante actas de comité.	Nodo subregional nordeste en Segovia y el Nodo subregional Magdalena Medio en Puerto Berrío se realiza seguimiento de la estabilización de los equipos y sistemas instalados. Operadores Nodos Activos Contratados: 31; En proceso de contratación: 3; sin personal a seleccionar: 2
4. Personal	Parcialmente Contratado	11%	19.68%	Contratos prestación de servicios, Reuniones de seguimiento mediante actas de comité.	1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 31 de octubre de 2025 a 10 personas: (Profesional de Seguridad y salud en el trabajo, Profesional Jurídico, director técnico, coordinador técnico, 2 profesionales técnicos y 4 tecnólogos de campo). Pendiente de contratación el Profesional financiero y auxiliar administrativo. Se asiste a reunión técnica para levantamiento de requerimiento e implementación de red propia de la Gobernación, donde se inicia con la construcción de la ficha técnica para la implementación de 300.000 metros de fibra óptica. Se acompaña proceso dimensionamiento de estudios previos para el Gerenciamiento 3 y los proyectos de la tasa de seguridad. Entornos Deportivos Seguros: Se realiza visita técnica para levantamiento de información con la cual se realizará la implementación de un punto de visual de cámara y adecuaciones de iluminación en placas deportivas.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. SIES	Implementación	En proceso de contratación	0%	0%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité.	Vigencia 2024: Implementación de nuevos CCTV en 14 municipios: Se realiza federación de los 14 municipios de los municipios por medio de túnel VPN con el nodo departamental, se espera la entrega de los canales de comunicación para garantizar federación a los nodos subregionales. Activación NUSE 123 – Secad DEANT: Se realiza seguimiento a los números de llamadas de ingreso, el cual se tiene novedad con enrutamiento de líneas de barranquilla al departamento de Antioquia, se reporte ante la CRC y los proveedores de telecomunicaciones. Se realizó visita técnica al SIES Medellín para integrar equipos de comunicación en el Datacenter para los servicios 123 mujer. Se realizó migración de consola de despliegue a planta física final del proyecto la cual empezó a operar el día 26 de febrero a las 10 PM, se está realizando monitoreo y estabilización de la solución. Esta operación es soportada por la Policía. Entornos Educativos Seguros: se realiza visitas para generar capacitación al personal de la IE en el manejo de la plataforma luego del inicio de calendario escolar, se realiza configuración en los CCM de los municipios para la visual de las cámaras, además de integran el sistema de alertas en ventanas emergentes. Servicios de plataforma de gestión de incidentes: BSW SAS. Se inicia la operación mujer 123, recibiendo llamadas a nivel departamental y gestionadas por plataforma, se realiza la configuración para recibir el ANI de las llamadas con el fin de entregar información de ubicación. Vigencia 2025: por definir.
------------	----------------	----------------------------	----	----	---	--

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	30,28%	Informes y reuniones de seguimiento.	Por parte de la supervisión del contrato durante los comités de seguimiento; se exponen la necesidad del cumplimiento de los tiempos contractuales, así como el alcances y objetos contractuales de todas las contrataciones derivadas teniendo en cuenta los retrasos presentados en la ejecución de lo contratado.
2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato.	1,41%	30,28%	Cronograma, Informes y reuniones de seguimiento.	Se realiza validación de los planes de trabajo y reprogramación de actividades del cronograma en acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la empresa Valor + teniendo en cuenta los procesos de las diferentes contrataciones, manifestando en los diferentes comités de contratación la preocupación por los plazos tan ajustados.
3. Atender las recomendaciones dadas por la secretaría con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	30,28%	Actas de reunión e Informes de seguimiento.	Mediante comunicaciones y reuniones de seguimiento, se atienden recomendaciones y solicitudes emitidas por la secretaría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
4. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	30,28%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Para el periodo informado no se realiza entrega de componentes, se está en la construcción y adjudicación de los procesos vigencia 2025
5. Realizar las actividades de gerenciamiento tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, del proyecto, lo cual implica, pero no se limita a contratación de proveedores, vinculación de personal, seguimiento a la ejecución, gestión de pagos, y todas las actividades tendientes al desarrollo del proyecto.	1,41%	30,28%	Acta de reunión, Mesas de trabajo de plan de operación de los nodos, contratos suscritos, Pagos.	Se realizaron actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, como fueron: mesas de trabajo plan de operación, visitas técnicas para la integración de CCTVs de Municipios con conectividad, acompañamiento y operación a los nodos subregionales y nodo departamental.
6. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	30,28%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Para el periodo informado no se realiza entrega de componentes, se está en la construcción y adjudicación de los procesos vigencia 2025

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

7. Elaborar estudio de mercado antes de adquirir los equipos o servicios con mínimo tres cotizaciones y presentar el detalle a la supervisión del contrato para su aval.	1,41%	30,28%	Propuestas y análisis de mercado, Gestión referenciamiento y proyecciones presupuestales para los Mantenimientos de CCTV municipales e implementación de Nodos Subregionales.	La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato.
8. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con el supervisor designado.	1,41%	30,28%	Comité técnico semanal con sus Actas de reuniones.	Se participa en los comités de seguimiento, en el cual se exponen los avances y necesidades de la ejecución del proyecto, con el fin de dar trazabilidad y solución a los inconvenientes que se presentan en el mismo.
9. Presentar informes mensuales de seguimiento, en los cuales conste la ejecución técnica y el reporte mensual de ejecución presupuestal de los recursos entregados en gerenciamiento, con los respectivos soportes físicos y magnéticos. De igual manera al terminar el contrato interadministrativo deberá presentar un informe técnico y de ejecución con la información pactada entre las partes.	1,41%	30,28%	Informe de Seguimiento mensual	Se presenta informe de seguimiento, en el cual se dan a conocer la ejecución administrativa, financiera y técnica del contrato; en el cual, se presentan los principales avances del proyecto y actividades ejecutadas durante el periodo.
10. Contar con los medios técnicos e informáticos que las Secretaría requiera para el cumplimiento de las actividades conforme a una planeación estratégica y acorde con las necesidades de las especificaciones técnicas definidas en la fase	1,41%	30,28%	Informe de conectividad y CCTV Departamental cámaras Dashboard Power BI	Se mantiene actualizado tablero de control para el seguimiento de las actividades en atención de los requerimientos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
11. Definir, el plan de trabajo y cronograma y darle cumplimiento.	1,41%	30,28%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se cuenta con plan de trabajo y cronograma al cual se le realiza seguimiento periódico, con el fin de determinar los avances y rutas críticas del proyecto, y realizar los ajustes pertinentes según cambios a los requerimientos. De igual manera se reitera durante los comités de seguimiento a la contratación por parte de la Supervisión del contrato la necesidad imperiosa de dar cabal cumplimiento a las fechas pactadas en los contratos derivados de la Empresa Valor+ y las fechas pactadas por parte de hacienda Gobernación de Antioquia para materializar los pagos,
12. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	30,28%	Informe de actividades del personal y ejecución de los contratos.	Se continuó con el personal contratado: 1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 31 de octubre de 2025 a 10 personas:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				(Profesional de Seguridad y salud en el trabajo, Profesional Jurídico, director técnico, coordinador técnico, 2 profesionales técnicos y 4 tecnólogos de campo). Pendiente de contratación Auxiliar administrativa, Profesional financiero Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad. Se realiza continua retroalimentación en el manejo de la información existente y consolidación de documentos entregables. De igual manera, se cuenta con el servicio de transporte; garantizando así, los medios para el desplazamiento para la ejecución del contrato y las actividades asignadas de levantamientos y socializaciones en los municipios.
13. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato y las órdenes de pauta recibidas.	0%	0%	N/A	En el periodo ejecutado se tiene muy presente el presupuesto disponible para realizar la facturación de acuerdo con esta obligación.
14. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
15. Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como el pago de sus servicios.	1,41%	30,28%	Programación, Comités de seguimiento y actas de reunión.	Mediante los comités de seguimiento semanal, se da cuenta de la ejecución del plan de trabajo del proyecto, sobre lo cual se toman acciones en conjunto con Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con el objetivo de dar cumplimiento a los alcances.
16. Realizar las acciones necesarias para proponer por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	30,28%	Comités primarios de personal de apoyo a la supervisión	Se realizan diferentes reuniones y comités primarios de coordinación y seguimiento técnico a las actividades alcance en ejecución.
17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia.	1,41%	30,28%	Contrato	La entidad cuenta con políticas de reserva de la información, los contratos con los aliados cuentan con una cláusula de reserva de la información

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

18. Realizar las actividades de revisión necesarias a cada contrato celebrado con los proveedores, ejerciendo un control técnico, administrativo y financiero de la actividad, equipo o servicio contratado.	1,41%	30,28%	Seguimiento de contratos, e informes mensuales de ejecución. (transporte y conectividad)	Se realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos; garantizando que cumplan con los requisitos de ley y revisando los informes por parte de la supervisión para garantizar aprobación de pagos.
19. Informar de manera oportuna las novedades que se presenten en el desarrollo del contrato a suscribir, al responsable de los recursos y a las entidades vinculadas con el mismo.	30,28%	30,28%	Informe de Seguimiento mensual	La empresa Valor+ En el Periodo reportado no ejecutó esta actividad.
20. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación de los contratos que suscriba el contratista con terceros para la ejecución de este contrato, serán atendidas directamente por el contratista.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
21. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el contratista deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
22. Prestar el servicio contratado conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo y en el Contrato además de las establecidas en la fase de estructuración que se determinen con los sectores intervinientes.	1,41%	30,28%	Informe de ejecución mensual, Actas de comité de seguimiento.	Se continúa avanzando en la ejecución y consolidación de acciones para la presentación de los servicios contratados; en coordinación con SSJP, conforme a las necesidades y priorización de los alcances, atendiendo a las especificaciones técnicas definidas.
23. Presentar un Informe final de ejecución presupuestal y de los servicios prestados, junto con los soportes necesarios, listados de entrega de material, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
24. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
25. Corresponderá al CONTRATISTA, exigir la constitución de garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato interadministrativo a suscribir, según la naturaleza de los	0%	0 %	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

componentes y riesgos que eventualmente se puedan presentar en la ejecución del mismo, de acuerdo al análisis de riesgos que adelante la Entidad, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas civiles y comerciales. Las garantías tendrán como beneficiario-asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, e incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo a la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato interadministrativo y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada deberá ser entregada por VALOR+ al supervisor del contrato.				
26. En caso de presentarse solicitudes de condiciones, demandas y/o reclamaciones, VALOR+ deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, condiciones o reclamaciones tengan lugar por acciones u omisiones de los mismos.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Seguimiento técnico del contrato.

El presente informe se desarrolla en función de los avances de la mesa ayuda, y los demás componentes del contrato interadministrativos permanecen tal cual el informe presentado en el periodo anterior.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos determinados.	7.55%	30,28%	Informe de ejecución y actas de reunión de comités de seguimiento.	Presentación de informe de ejecución y atención a solicitudes por los medios gestionados, propias del alcance del contrato

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2. Realizar todos los actos tendientes a la legalización del contrato.	10%	100%	N/A	Los actos administrativos correspondiente a este compromiso, se surtieron conforme la ejecución del contrato; para el periodo no se han configurados actos que impacten este compromiso.
3. Estar prestos a la realización de todos los actos que garanticen la correcta ejecución del contrato.	0,1%	82,3%	Comités de seguimientos técnicos e informes mensuales.	Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos, y la entrega de los informes mensuales.
4. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.	0%	82%	Contrato, acta de inicio, modificaciones	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
5. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	1,41%	30,28%	Informe de ejecución mensual del contrato y comunicaciones de atención requerimientos supervisión.	Se entrega informe mensual con la ejecución con todos sus componentes, técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del contrato. Además, de los requerimientos documentales en apoyo a la supervisión.
6. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.	1,41%	30,28%	Informe de ejecución mensual, informes de atención, visitas a municipios y actas de comités.	Se atienden los diferentes requerimientos expuestos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz; para, realización de visitas de validación de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento. Se consolida información técnica de los CCTV municipales y se proyectan presupuestos para la gestión de prioridades por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. Se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos de mantenimiento/implementación CCTV municipios en apoyo técnico a la supervisión.
7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.	7.55%	30,28%	Actas de Comités de seguimiento semanal.	Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos entre la SSJP y Valor+, validando los componentes; técnico, financiero, administrativo y jurídico.
8. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren	13.55%	30,28%	Informes de visita técnicas del personal de supervisión del	Se realizaron visitas de validación técnica de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

necesarios en cumplimiento del objeto.			equipo de seguridad Valor+	Se consolida información técnica de los CCTV municipales
9. Propender por el logro de los productos pactados.	13.55%	30,28%	Reuniones de seguimiento.	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
10. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.	1,41%	30,28%	Reuniones de seguimiento, grupos WhatsApp informes mensuales del contrato.	Se presenta información semanal del estado del proyecto y contratos asociados, en comités de seguimiento semanal. Se presenta informe mensual de ejecución del proyecto, dando una comunicación oportuna de la información de la ejecución y estado de este, con el objetivo de dar solución a las necesidades que surgen de la ejecución del proyecto.
11. Cumplir con los anexos técnicos del contrato, a que haya lugar.	1,41%	30,28%	Informe de ejecución mensual.	Durante el periodo de ejecución se da cumplimiento a la entrega del informe de ejecución mensual con sus respectivos anexos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del contrato y cada uno de sus componentes.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL % DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PERÍODO INFORMADO	1. Fecha de Inicio (Es la fecha del acta de inicio) Ejemplo: Este contrato inició el 16 de febrero del 2023.	07/12/2023
	2. Informe de seguimiento a reportar (Es decir si es el informe Nro 1, 2, 3, etc.) Ejemplo: Se va a realizar un primer informe de seguimiento	14
	3. Fecha proyectada de terminación del contrato (Fecha en la que termina el contrato) Ejemplo: Este contrato va hasta el 31 de diciembre del 2023.	31/12/2027
	4. Duración del contrato en días (Lo que dura el contrato desde el acta de inicio hasta la fecha de terminación) Ejemplo: Este contrato desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre dura 319 días.	1486
	5. Fecha de corte del seguimiento de supervisión (Es la fecha en la que está reportando el informe de seguimiento) Ejemplo: En este caso se está realizando el informe de seguimiento desde el 16 de febrero al <u>17 de marzo</u> .	28/02/2025

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	6. Días de ejecución transcurridos desde la fecha inicial del informe a presentar, hasta la fecha de corte. Ejemplo: Del 16 de febrero al 17 de marzo transcurrieron 30 días.	450
	7. Porcentaje de Ejecución Física = (Numeral 6 / numeral 4)*100	30,28%

Vigencias 2024:

MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD.

Mantenimiento 10 municipios priorizados:

Por el cual se realizaron los mantenimientos a los sistemas de videovigilancia de los municipios de:

● **Contrato 155-2024:**

- o **Contratista:** Compañía Internacional de Integración S.A
- o **Objeto:** Prestación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Yondó, Cisneros, San Roque y Chigorodó; con el suministro de elementos por bolsa de repuestos.
- o **Valor contratado:** \$ 400.000.000
- o **Fecha de inicio:** 14 de junio de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024.
- o **Otrosí No. 1:** Prórroga de contrato por 3 meses a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2024.
- En proceso de liquidación y cierre.

● **Contrato 156-2024:**

- o **Contratista:** Consorcio Ense Mtto
- o **Objeto:** Prestación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Montebello, Venecia y Jericó; con el suministro de elementos por bolsa de repuestos.
- o **Valor contratado:** \$ 300.000.000
- o **Fecha de inicio:** 19 de junio de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de septiembre de 2024.
- o **Otrosí No. 1:** prórroga de contrato por 1 meses a partir del 31 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2024.
- En proceso de liquidación y cierre.

● **Contrato 157-2024:**

- o **Contratista:** UT Nodos Departamentales

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

o **Objeto:** Prestación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Liborina, Heliconia y Pueblorrico; con el suministro de elementos por bolsa de repuestos.

o **Valor contratado:** \$ 300.000.000

o **Fecha de inicio:** 14 de junio de 2024

o **Fecha de terminación:** 31 de octubre de 2024.

o **Otrosí No. 1:** Prórroga hasta el 31 de octubre.

➤ En proceso de liquidación y cierre.

Mantenimiento en 55 municipios:

● **Contrato 247-2024:**

o **Contratista:** UT Antioquia Segura

o **Objeto:** INSTALACION / IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DIFERENTES SISTEMA DE CCTV DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA; CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS POR BOLSA DE REPUESTOS

o **Valor contratado:** \$464,253,546

o **Fecha de inicio:** 28 AGOSTO 2024

o **Fecha de terminación:** 30 DE NOVIEMBRE 2024

o **Otrosí No. 1:**

➤ En proceso de liquidación y cierre.

● **Contrato 248-2024:**

o **Contratista:** Consorcio CCTV Ciudadanía y Nodos Valor +

o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por bolsa de repuestos lote 9-g2

o **Valor contratado:** \$621,694,954

o **Fecha de inicio:** 20 de agosto de 2024

o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024

o **Otrosí No. 1:** N/a

➤ En proceso de liquidación y cierre.

● **Contrato 249-2024:**

o **Contratista:** Unión temporal Aliados DVS Valor+ 2024

o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por bolsa de repuestos lote 10-G2

o **Valor contratado:** \$464,253,545

o **Fecha de inicio:** 26 de agosto de 2024

o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024

o **Otrosí No. 1:** N/A

➤ En proceso de liquidación y cierre.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- **Contrato 253-2024:**

- o **Contratista:** Unión temporal CG 2024
- o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes Sistema de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos Lote 5-G2.
- o **Valor contratado:** \$619,004,729
- o **Fecha de inicio:** 28 de agosto de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024
- o **Otrosí No. 1:** ampliación de plazo hasta el 13 de diciembre
- En proceso de liquidación y cierre.

- **Contrato 254-2024:**

- o **Contratista:** Unión temporal aei
- o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventive y corrective a los diferentes Sistema de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos Lote 6-G2
- o **Valor contratado:** \$928,507,096
- o **Fecha de inicio:** 28 de agosto de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024
- o **Otrosí No. 1:** Ampliación de plazo hasta el 15 de diciembre
- En proceso de liquidación y cierre.

- **Contrato 255-2024.**

- o **Contratista:** UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
- o **Objeto:** Instalación/ implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas CCTV de los municipios de Amalfi, Anorí, Yalí, Segovia, Carolina del príncipe, Gómez Plata, Guadalupe; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos Lote 7-G2
- o **Valor contratado:** 1.083.258.276
- o **Fecha de inicio:** 21 de agosto de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024
- En proceso de liquidación y cierre.

- **Contrato 256-2024:**

- o **Contratista:** Ut vmas seguridad 2024
- o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes Sistema de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos. Lote 4-G2.
- o **Valor contratado:** \$619,004,727
- o **Fecha de inicio:** 28 de agosto de 2024
- o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024
- o **Otrosí No. 1:** ampliación de plazo al 9 de diciembre
- En proceso de liquidación y cierre.

- **Contrato 260-2024:**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

o **Contratista:** Spectra ingeniería s.a.s

o **objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes Sistema de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos. Lote 1-G2.

o **Valor contratado:** \$928,507,092

o **Fecha de inicio:** 26 de agosto de 2024

o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024

o **Otrosí No. 1:** Ampliar plazo hasta el 15 de diciembre de 2024.

➤ En proceso de liquidación y cierre.

● **Contrato 261-2024:**

o **Contratista:** Compañía internacional de integración s.a

o **Objeto:** Instalación/implementación, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes Sistema de CCTV de los municipios de Antioquia; con el suministro de elementos por Bolsa de repuestos. Lote 2-G2

o **Valor contratado:** \$721,694,954

o **Fecha de inicio:** 23 de agosto de 2024

o **Fecha de terminación:** 30 de noviembre de 2024.

o **Otrosí No. 1:** Adicionar al valor del contrato la suma de (\$274.046.876)

➤ En proceso de liquidación y cierre.

CONECTIVIDAD DE NODOS CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Se cuenta integrado con 110 enlaces mpls de conexión con los municipios se está pendiente la implementación de los canales de 14 enlaces que están integrados por medio de red VPN. Acumulando un total de 110 municipios integrados al nodo Departamental y un total de 2.642 cámaras. Ver anexos técnicos para mayores detalles.

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE NODOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Implementación de nuevos nodos:

● **Contrato 355-2024:**

o **Contratista:** Unión temporal aliados DVS Valor+ 2024

o **Objeto:** Adquisición, implementación, integración y puesta en servicio de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) en municipios del departamento de Antioquia LOTE 2.

o **Valor contratado:** \$2.114.736.123

o **Fecha de inicio:** 03 de octubre de 2024

o **Fecha de terminación:** 20 de noviembre 2024

● **Otrosí No. 1:** N/a

En proceso de liquidación y cierre.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- **Contrato 352-2024.**

o **Contratista:** UT VMAS SEGURIDAD 2024

o **Objeto:** Adquisición, implementación, integración y puesta en servicio de los circuitos cerrados de televisión CCTV en los municipios Abriaquí, Armenia, Ebéjico, Olaya, Peque, Sabanalarga, Tarso, Hispania

o **Valor contratado:** 2.825.377.150


o **Fecha de inicio:** 07 de octubre de 2024

o **Fecha de terminación:** 20 de noviembre de 2024

En proceso de liquidación y cierre.

ACTIVACIÓN DE NUSE 123-SECAD-DEANT


Se realiza seguimiento a los números de llamadas de ingreso el cual se tiene novedad con enrutamiento de líneas de barranquilla al departamento de Antioquia, se reporte ante la CRC y los proveedores de telecomunicaciones. Se realizo visita técnica al SIES Medellín para integrar equipos de comunicación en le Datacenter para los servicios 123 mujer. Se realizo migración de consola de despliegue a planta física final del proyecto la cual empezó a operar el día 26 de febrero a las 10 PM, se está realizando monitoreo y estabilización de la solución. Esta operación es soportada por la Policía.



CARBYNE

Se inicia la operación mujer 123, recibiendo llamadas a nivel departamental y gestionadas por plataforma, se realiza la configuración para recibir el ANI de las llamadas con el fin de entregar información de ubicación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Nodo Subregional Magdalena Medio – Puerto Berrio



Ilustración 1. Estado actual de las paredes del centro monitoreo de Puerto Berrio.

Se realiza acampamiento a la operación del nodo y estabilidad de la red

ENTORNOS EDUCATIVOS SEGUROS

Se realiza visitas para generar capacitación al personal de la IE en el manejo de la plataforma luego del inicio de calendario escolar, se realiza configuración en los CCM de los municipios para la visual de las cámaras, además de integran el sistema de alertas en ventanas emergentes

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En febrero de 2025, se llevó a cabo la verificación de la correcta disposición de residuos en los Nodos subregionales, específicamente en los puntos ecológicos establecidos en las zonas correspondientes. Esta acción tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la resolución 2184 de 2019, que regula la gestión y disposición de residuos, y al mismo tiempo prevenir problemas de salubridad que puedan afectar la salud de nuestros colaboradores, la correcta gestión de residuos es fundamental no solo para el cuidado del medio ambiente, sino también para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo de esta manera con el componente ambiental del contrato.

Se realiza observación directa en los nodos subregionales para verificar el cumplimiento en temas de iluminación. A través de esta inspección, se determinó que los nodos cuentan con la cantidad de luz adecuada para desarrollar las actividades correspondientes en cada uno de ellos, sin que la iluminación represente un riesgo para la salud visual de nuestros colaboradores, siendo esta una medida crucial para asegurar que el ambiente de trabajo cumpla con las normas de Higiene industrial, previniendo posibles efectos asociados con la visión de los trabajadores.



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



El Aliado encargado del suministro de transporte VIACOTUR, ha suministrado y garantizando las respectivas certificaciones de emisiones de los vehículos adscritos al proyecto como son las revisiones técnico-mecánicas y de utilización de GNV, como complemento al tema de seguridad y medio ambiente.

Se relacionan las hojas de vida de los vehículos
 Documentos ambientales de vehículos (emisiones atmosféricas)
 Certificados de disposición final que se tienen a la fecha correspondientes al tercer trimestre de 2024.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Vehículo	Revisión Técnico Mecánica	Fecha Fin de Vigencia	Bimestral	Fecha Fin de Vigencia	Certificado de GNCV	Fecha Fin de Vigencia
GTY476	178766448	15/01/2026	Vigente	15/03/2025	1371560	24/01/2026
JKY724	172508797	19/03/2025	Vigente	22/03/2025	N/A	N/A
KMZ206	172897435	13/04/2025	Vigente	28/03/2024	N/A	N/A
KPP253	175005461	05/08/2025	Vigente	15/04/2025	2015988	27/08/2025
KSK175	176378509	07/10/2025	Vigente	14/04/2025	2028350	25/10/2025
LVY477	N/A	N/A	Vigente	17/03/2025	N/A	N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha dado seguimiento al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, priorizando la supervisión de los Estándares Mínimos mencionados en la res.0312 de 2019 según corresponda, los riesgos prioritarios del proyecto, lo anterior para garantizar que los contratistas o subcontratistas cumplan con estándares mínimos de SST y las obligaciones de seguridad social.

Según su caracterización de los riesgos los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo, certificaciones pertinentes cuando dé a lugar, como permisos para trabajos en alturas, entrega de EPP, implementación de normas y ATS en general.

Para el periodo relacionado del mes febrero de 2025, Se realiza visita técnica a los Nodos Subregionales del Municipio de Antioquia, con el objetivo de llevar a cabo las siguientes actividades:

Inspección Locativa: Se revisan las instalaciones de los Nodos para verificar el cumplimiento de las normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta inspección abarcó los siguientes aspectos:

- Higiene Industrial: Evaluación de la ergonomía en los espacios de trabajo, mediciones ambientales, distancias de seguridad para el trabajo con video terminales y los riesgos asociados a las actividades laborales.
- Promoción y Prevención de la Salud: Se revisaron los planes de capacitación, formación y bienestar dirigidos a los colaboradores, con el fin de promover una cultura de salud y seguridad laboral.

Inducción y Reinducción del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: se brindó a los operadores del Centro de Monitoreo una inducción y reinducción detallada sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El propósito fue proporcionar información suficiente para que los colaboradores pudieran:

- Identificar los peligros a los cuales están expuestos en su entorno laboral.
- Conocer las medidas preventivas y de seguridad que deben implementar para mitigar dichos riesgos, basándose en las políticas y programas establecidos por la Empresa Valor + en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cronograma de visitas realizadas durante el periodo el relacionado

- Visita realizada a los Municipios de Andes y Santa Fé de Antioquia el día 17 de febrero, en donde se realizó Inspección locativa por parte del profesional SISO a las instalaciones locativas de los Nodos Subregionales de suroeste y occidente
- Visita realizada al Municipio de Puerto Berrio el día 18 de febrero, en donde se realizó Inspección locativa por parte del profesional SISO a las instalaciones locativas del Nodo Subregional de Magdalena Medio
- Visita realizada a los Municipios de Santa Rosa de Osos y Rionegro el día 20 de febrero, en donde se realizó Inspección locativa por parte del profesional SISO a las instalaciones locativas de los Nodos Subregionales de Norte y Oriente
- Visita realizada al Municipio de Caucasia el día 26 de febrero, en donde se realizó Inspección locativa por parte del profesional SISO a las instalaciones locativas del Nodo Subregional de Bajo Cauca
- Visita realizada al Municipio de Apartadó el día 27 de febrero, en donde se realizó Inspección locativa por parte del profesional SISO a las instalaciones locativas del Nodo Subregional de Urabá

Hallazgos relevantes correspondientes a las visitas realizadas

HALLAZGOS DE INSPECCION	OBSERVACIONES/ PENDIENTES	SUBREGION
Se puede evidenciar un problema significativo en los Nodos relacionado con la humedad en las paredes debido a fallas en el sistema de aire acondicionado ya que estos presentan goteo, lo cual puede tener consecuencias graves tanto para la seguridad de las personas como para el funcionamiento de los equipos. La acumulación de humedad puede generar varios riesgos como lo son; el riesgo eléctrico, deterioro de equipos y condiciones inseguras	Se sugiere desde el área de seguridad y salud en el trabajo reportar al contratista el problema identificado para proceder con intervención inmediata y mitigar el riesgo que esta condición insegura genera	Andes Santa Fé de Antioquia Caucasia
Se observa almacenamiento inadecuado de herramientas e insumos de aseo en espacios no apropiados, lo que puede generar varios problemas y riesgos dentro de las instalaciones como; desorden, condiciones insalubres, incidentes y accidentes, etc.	Se sugiere validar la consecución de una estantería o armario para el almacenamiento seguro de dichos productos garantizando condiciones óptimas de orden,	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	aseo, almacenamiento y seguridad en los puestos de trabajo	Apartadó
Se puede evidenciar que los Nodos no cuentan con unidades sanitarias ni con áreas habilitadas para el consumo de alimentos y bebidas, incumpliendo de esta manera con las normativas laborales relacionadas con la salud, la higiene y el bienestar de los empleados (Resolución 2400 de 1979) Este tipo de infraestructura es fundamental no solo para garantizar la comodidad de los colaboradores sino también para prevenir riesgos sanitarios y promover un entorno laboral seguro y saludable.	Se sugiere desde el área la revisión del Incumplimiento por parte de los responsables, definir las acciones correctivas al respecto e intervenir de manera inmediata	Andes Puerto Berrio Santa Rosa de Osos
Se puede evidenciar falta de implementación de protocolos de Seguridad, ya que se identifica la ausencia de protocolos actualizados para la gestión de riesgos laborales, lo cual pone en riesgo la seguridad de los trabajadores frente a accidentes laborales y situaciones de emergencia	Se sugiere realizar la documentación de Plan de Emergencia y PON (Planes Operativos Normalizados)	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia Apartadó
Inadecuada señalización de Seguridad, en los nodos visitados, no se observó la adecuada señalización de seguridad en áreas de riesgo (data center) – Riesgo Eléctrico, lo cual impide que los trabajadores estén debidamente informados sobre las medidas preventivas necesarias	Se sugiere validar la posible consecución de señaléticas de emergencia	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia Apartadó
Capacitación y entrenamiento insuficientes, no se cuenta con un plan de capacitación y formación adecuada sobre los riesgos específicos de sus actividades laborales, lo que incrementa la vulnerabilidad ante accidentes o enfermedades laborales	Se sugiere estructurar Plan de Capacitación y Formación aterrizado a las necesidades de los colaboradores	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia Apartadó
Carencia de programas de Bienestar y Salud, No se observan estrategias claras por parte del Área de Seguridad y Salud en el trabajo, en temas de prevención y promoción de la salud, como programas de salud mental, actividades deportivas, o intervenciones de bienestar que fomenten una cultura organizacional saludable y propendan por la mejora del ambiente de trabajo	Definir actividades de Bienestar Documentar programas de Vigilancia Epidemiología	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia Apartadó
Ausencia de Evaluación de Riesgos Periódica; Inspecciones áreas locativas, mecanismos y herramientas para el reporte de condiciones inseguras, en los nodos no se realizan evaluaciones periódicas de los riesgos laborales, lo cual es fundamental para la identificación y control de posibles situaciones peligrosas para los trabajadores.	Definir mecanismos y herramientas para el reporte de condiciones inseguras por parte de los colaboradores	Andes Santa Fé de Antioquia Puerto Berrio Santa Rosa de Osos Rionegro Caucasia Apartadó

Anexos SST:

- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Suroeste
- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Occidente

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Magdalena Medio
- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Norte
- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Oriente
- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Bajo Cauca
- ✓ Acta de Reunión _Nodo Subregional Urabá
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Suroeste
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Occidente
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Magdalena Medio
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Norte
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Oriente
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Bajo Cauca
- ✓ Informe Tecnico_Nodo Subregional Urabá
- ✓ Plan de trabajo SST_2025
- ✓ Requerimiento_Insumos_Emergencias

Formación y capacitación:

Inducción y Reinducción del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: se brindó a los operadores del Centro de Monitoreo una inducción y reinducción detallada sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El propósito fue proporcionar información suficiente para que los colaboradores pudieran:

- Identificar los peligros a los cuales están expuestos en su entorno laboral.
- Conocer las medidas preventivas y de seguridad que deben implementar para mitigar dichos riesgos, basándose en las políticas y programas establecidos por la Empresa Valor + en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Se generaron espacios de concertación y participación con los operadores de los nodos subregionales con el propósito de conocer y escuchar sus necesidades en relación con temas de seguridad y salud en el trabajo, buscando propiciar un ambiente de diálogo abierto, donde los colaboradores puedan expresar sus inquietudes, sugerencias y preocupaciones, permitiendo implementar acciones correctivas y preventivas que garanticen condiciones laborales seguras y saludables. Además, fomentando con estos espacios el compromiso y la colaboración entre todos los actores involucrados, fortaleciendo la cultura de seguridad y bienestar en la organización.

En la mayoría de las visitas se cumplieron con los requerimientos mínimos y se evidencian por parte del contratista buenas prácticas de SST y disposición a las recomendaciones frente al riesgo.

Realizada la supervisión de SST al personal de VALOR+ y acompañamiento en campo en las subregiones de bajo cauca y apartado se evidencia muy buen comportamiento hacia el riesgo es decir cumplimiento de normas en seguridad, procedimientos y uso de EPP cuando es necesario.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Equipo de trabajo

Para el mes de febrero de 2025, se continúa con el proceso de contratación del resto de los integrantes del equipo de trabajo como apoyo a la supervisión.

A continuación, se relacionan los integrantes hasta la fecha, quienes no presentaron novedades:

Nombre Completo	Perfil	Vigencia
Edwin Ricardo Restrepo Gómez	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Giovani Alfonso Caicedo Barrera	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Alexander Morales Gálvez	Coordinador Técnico Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Oscar Arley López Rincón	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Daniel Rodríguez Cardona	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Edison Arley Restrepo Henao	Ingeniero Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Jader Alonso Barrera Botero	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Juan David Betancur Ospina	Director Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
John Edison Monsalve Arismendi	Profesional Jurídico Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025
Leidy Yhojana Jiménez Taborda	SISO SST Contratista	Contrato hasta el 30 de noviembre de 2025
Lina Marcela Correa Escobar	Ingeniera Contratista	Contrato hasta el 31 de octubre de 2025

Revisión de la seguridad social – Personal

Para el periodo relacionado, mes de febrero de 2025, se realizaron las respectivas verificaciones de la planilla por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecutan los contratistas asignados por VALOR + al proyecto.

Nombre Completo	Empleado/Contratista	Pago y Revisión – Seguridad Social
Edwin Ricardo Restrepo Gómez	Tecnólogo de apoyo Contratista	Si Planilla 9481673083
Giovani Alfonso Caicedo Barrera	Tecnólogo de apoyo Contratista	Si Planilla 9481799721
Alexander Morales Gálvez	Coordinador Técnico Contratista	Si Planilla 76260024
Oscar Arley López Rincón	Tecnólogo de apoyo Contratista	Si Planilla 76240815
Daniel Rodríguez Cardona	Tecnólogo de apoyo Contratista	Si Planilla 10705100321
Edison Arley Restrepo Henao	Ingeniero Contratista	Si Planilla 84257805
Jader Alonso Barrera Botero	Tecnólogo de apoyo Contratista	Si Planilla 9481804283
Juan David Betancur Ospina	Director Contratista	Si Planilla 7961208781
Jhon Edison Monsalve Arismendi	Profesional Jurídico Contratista	Si Planilla 75761242
Leidy Yhojana Jiménez Taborda	SISO SST Contratista	Si Planilla 9481341945
Lina Marcela Correa Escobar	Ingeniera Contratista	Si Planilla 7957360402

Nota: La planilla de pago referenciada en el cuadro anterior corresponde al mes de enero de 2025 de los contratistas, John Edison Monsalve Arismendi, Leidy Yhojana Jiménez Taborda y Daniel Rodríguez Cardona.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Revisión de la seguridad social – Contratistas - Aliados

Para el periodo relacionado mes de febrero de 2025, se realizaron las respectivas verificaciones de las planillas, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal humano contratado por los contratistas aliados.

Anexos:

Seguridad social personal contratista VALOR + mes de febrero de 2025.

Seguridad social contratistas-aliados mes de febrero de 2025.

Nota: Para este informe y los siguientes se anexan las actividades realizadas directamente por el profesional SISO asignado por VALOR +, que son inspecciones a los contratistas y aliados encargados de la supervisión y ejecución de contratos.

Los informes de los proveedores y/aliados se ubicará en el drive de acceso como documentación disponible a la SSJ.

<https://drive.google.com/drive/folders/1hbObSusrFptLUnMFZ1hEt1x5SvXkASeO?usp=sharing>

MESA DE AYUDA

El Departamento de Antioquia realizará pagos por valores equivalentes durante los 4 meses de estabilización, por lo tanto el valor es inferior al valor mensual total establecido de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido; se destaca que para ello se debe tener previa presentación de las facturas, el informe de diagnóstico inicial del sistema, matriz de escalamiento y plan de comunicaciones, adjuntando los soportes que aseguren que los servicios de Mesa de Ayuda fueron debidamente ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Los pagos siguientes a los 4 meses mencionados correspondientes a la vigencia 2024 serán efectuados de manera mensual por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, cada uno, previa presentación del Informe mensual de ejecución donde se consoliden las actividades ejecutadas durante el período y el estado de todos los elementos del sistema, informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento que realice el proveedor, medición de ANS e indicadores de gestión.

Los pagos que correspondan a las vigencias 2025, 2026 y 2027 tendrán un incremento anual de conformidad con el IPC del año anterior al que deba efectuarse el reajuste.

El contratista deberá acreditar al momento del inicio de la mesa de ayuda y en cada pago o desembolso que se haga del mismo, que todo el personal que utilice en la ejecución de la mesa de ayuda se encuentra afiliado y a paz y salvo a los sistemas de pensiones, salud ARL y parafiscales.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En el evento en que el contratista se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.

Al momento de realizar cada pago se harán las deducciones y/o retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas a que hubiere lugar de conformidad con las normas a que este obligado como agente retenedor. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Departamento de Antioquia, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas la hará EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Dirección de Tesorería, respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Para el mes de febrero la mesa de ayuda entrega la relación del mes anterior con las actividades para este informe se presenta el informe del mes de enero 2025.


Mesa de Servicios
Nodo Departamental

Canales de contacto
 Si requiere atención en temas relacionados con TI como enlaces, cámaras de seguridad, entre otros, contáctanos a las siguientes líneas.


Portal web
<https://mesanododepartamental.com>


Correo electrónico
soportectv@antioquia.gov.co


Línea telefónica
 018000411365


Horario de atención
 24 horas, los 7 días de la semana



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 República de Colombia

Divulgación

Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad						Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad					
Requerimientos						Incidentes					
Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo	
Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)
60	480	60	960	60	2400	60	240	60	480	60	720
	8		16		40		4		8		12

Tiempos de ANS

Reportes de servicios generados durante el mes de enero 2025





Para el mes de enero los casos atendidos desde la mesa de ayuda reportan un aumento del 1,13% con un volumen 189 casos gestionados, Entre los casos más relevantes se encuentran:

- Redes y Comunicaciones > Fallas en Internet > Sin navegación
- Aplicaciones > SecurOS > Configurar
- Aplicaciones > Microsoft Office > One drive > Reportes
- Soporte > Solicitudes internas > Acompañamiento Evento
- Soporte > Equipos de cómputo > Configurar

Los tipos de casos se categorizan entre incidentes y solicitudes (requerimiento) desde donde el cumplimiento se mide desde el momento que se recibe la incidencia y se realiza el registro en la herramienta de gestión.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) **en los requerimientos gestionados** por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 97,88%. Este desempeño refleja el esfuerzo del equipo por garantizar la calidad y puntualidad en la atención de las solicitudes

Igualmente, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) **en los incidentes atendidos** por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 98,10%. Este resultado refleja el compromiso del equipo con la eficiencia y la calidad en la gestión de solicitudes, asegurando un nivel de atención

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



El indicador de ANS de incidentes muestra un incumplimiento del solo 18,87%. Se recomienda que los aliados de servicios del Nodo Departamental continúen optimizando sus tiempos de atención para mejorar aún más este indicador.



El indicador de requerimientos refleja un cumplimiento general del 81,13% entre todos los aliados del proyecto.

Siguiendo los indicadores anteriores para este mes de enero, **el indicador general** del servicio refleja un cumplimiento solo del 31.37%, con el fin de estandarizar el cumplimiento de los ANS donde le indicador general debe estar por encima del 90% y poder garantizar continuidad de los servicios prestados desde el proyecto.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Especificar en este numeral todas las demás obligaciones/ compromisos que no den cuenta de la ejecución física del objeto del contrato/convenio y que correspondan a aspectos administrativos, legales y financieros del mismo. En caso de no ser posible realizar seguimiento a alguna de las obligaciones o compromisos en el periodo de seguimiento correspondiente, el supervisor deberá indicarlo en la casilla de Observación correspondiente.

En el evento en que el cumplimiento de las obligaciones/compromisos se presenta en una única oportunidad durante la ejecución del contrato/convenio, sólo se deberá consagrar el seguimiento a la misma en el informe de supervisión/interventoría del periodo de seguimiento correspondiente.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo y realizar la administración y ejecución de los recursos en la totalidad de los componentes requeridos.	0%	6.69%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
2. VALOR+ no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones cuando esté inmersa la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
3. Adelantar integralmente los procesos de contratación asociados al proyecto, con el fin de articular las actividades contractuales con las de ejecución en marco de las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y los municipios.	1.0%	8.00%	En proceso de selección y contratación de aliados estratégicos	Actualmente Valor+ se encuentra adelantando los procesos para selección de aliados estratégicos para instalación, mantenimiento.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y tratamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y lo establecido en el Manual de Contratación Interno de la Entidad.	2.0%	8.00%	Contratación de personal para apoyo a la supervisión, en gestión se encuentran los siguientes procesos de contratación: transporte especializado, dotación, conectividad para los Municipios de Antioquia y para la instalación de dos nuevos nodos subregionales en Segovia y Puerto Berrío Antioquia	Se aplican las normas y los parámetros en las distintas etapas contractuales, con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación Interno de la Entidad.
5. Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos en los diferentes componentes coordinados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio.	1.0%	8,00%	En procesos de contratación	A la fecha se realiza proceso de contratación de aliados para instalación, mantenimiento y conectividad, entre otros del Departamento de Antioquia
6. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto del contrato.			N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

7. Recibir las solicitudes únicamente del supervisor del contrato las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente.			N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
8. Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente de los productos y servicios solicitados.	1.0%	8.00%	Se están realizando los procesos para las contrataciones que se encuentran en trámite	Se realizan los estudios de factibilidad para la contratación de conectividad en los Municipios, así como los procesos de selección para los aliados de instalación de dos nuevos nodos subregionales
9. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato.	1,41%	30,28%	Informe de seguimiento	Se presenta el informe No. 14 correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025.
10. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	2.0%	7,0%	Contrato diez (10) perfiles como apoyo a la supervisión. 1 director 1 coordinador 1 jurídico 1 SST 2 ingenieros 4 tecnólogos	A continuación, relacionamos los tres tipos de personal a contratar y su estado durante el mes de febrero: 1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 31 de octubre de 2025 a 10 personas: 1. (Profesional de Seguridad y salud en el trabajo, Profesional Jurídico, director técnico, coordinador técnico, 2 profesionales técnicos y 4 tecnólogos de campo). 2. Pendiente de contratación Auxiliar administrativa, Profesional financiero 3. Personal de operadores: de los 36 operadores de CCTV, se cuentan con 31 operadores. 4. Personal de mesa de ayuda: En el mes de febrero se cuenta con el servicio de dos analistas para atender los requerimientos del servicio de Mesa de Ayuda a través de Valor +.
11. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el estudio previo.	0%	0%	Contrato	Recalcamos la importancia de habilitar mesa de trabajo que involucre los interesados con el ánimo de que se tomen decisiones y se retome el curso normal de ejecución del contrato.
12. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ejecución del proyecto.				
13. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
14. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	0%	100%	Pólizas	Se cuentan con garantías asociadas a cada proceso contractual.
15. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	1,41%	30,28%	Los pagos se realizan de forma oportuna dentro del mes contable solicitado y facturado	En este período se presentó ante la supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia las facturas por arrendamiento del nodo departamental, las cuentas de cobro por honorarios y gastos de viaje del personal de apoyo a la supervisión
16. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	1,41%	30,28%	Documentos soporte a la facturación	Todas las cuentas de cobro y facturas son validadas y verificadas en cumplimiento de obligaciones de seguridad social de acuerdo con cómo se evidencia en el anexo, así mismo dichos
17. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.	1,41%	30,28%	Reuniones que quedan consignadas en las actas de comités de seguimiento al contrato interadministrativo	Se realiza seguimiento periódico mediante, reuniones de seguimiento continuo, en el cual se atienden en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.
18. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
19. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	0%	1,62%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
20. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas	0%	1,62%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.				
21. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	1,41%	30,28%	Facturas aprobadas para pago por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia según acta de aprobación	Se presentaron las facturas de arrendamiento y de administración del local donde funciona el nodo departamental, y las cuentas de cobro por los honorarios de los contratistas de apoyo a la supervisión
22. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o Municipales.	1,41%	30,28%	Comprobantes de egreso donde se detallan las deducciones correspondientes	Teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad y agente retenedor de impuestos a nivel nacional, departamental y municipal, los pagos realizados a la fecha del presente informe presentan las deducciones correspondientes en materia tributaria a que haya lugar.
23. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria.	0%	1,69%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
25. El mandatario garantizará que los diferentes contratistas cumplan la obligación formal de inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se prestará el servicio.	0%	1,69%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

26. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se presta el servicio.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
27. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, éstas deberán ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
28. Liquidar oportunamente los contratos en que se requiera de acuerdo con el reglamento de contratación de Valor + y expedición de certificaciones de cumplimiento a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
29. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

Las obligaciones/compromisos N°01 al 29 establecidos en la cláusula SEXTA del contrato o convenio que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en el presente informe.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	Cumple	Documentos relacionados con la reserva de recursos (CDP/RPC y RESERVAS)	Se garantizan las gestiones administrativas para dar cumplimiento a esta obligación.
2. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, o interventor cuando aplique, para que ejerza las respectivas funciones	Cumple	Designación de Supervisión	Se revisa para el contrato el tipo de supervisión que aplica. Se designa con supervisor a Antonio José Salazar López con Designación de supervisión N° 2024020003471
3. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.	Cumple	Reunión de Seguimiento semanal	En estas reuniones se coordina todo lo referente al proyecto
4. Realizar el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externa (según el caso), de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En este tipo de reuniones de seguimiento se garantiza el cumplimiento del Contrato Estatal
5. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	Cumple	Actas de Reunión	Se mantienen constante comunicación con el contratista vía correo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

6. Efectuar las solicitudes, requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En esta reunión de seguimiento semanal se realizan las solicitudes, requerimientos y recomendaciones del contrato.
7. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de seguridad y Salud en el trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En estas reuniones se verifica el cumplimiento de los requisitos normativos
8. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Cumple	Informe de Seguimiento	Se revisa la ejecución del contrato
9. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	Cumple	Informe de Seguimiento	El contratista realiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
10. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.	Cumple	Informe de Seguimiento	El contratista aporta un informe de seguimiento mensual para actualización del informe de seguimiento
11. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato,	Cumple	Informe de Seguimiento	Se revisa el cumplimiento de las actividades que tienen relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
		sí aplica		
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 95.987.738.629	\$ 0	\$ 0	\$ 95.987.738.629
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 95.987.738.629	\$ 0	\$ 0	\$ 95.987.738.629
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 29.676.406.776	\$ 0	\$ 0	\$ 29.676.406.776
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 29.676.406.776	\$ 0	\$ 0	\$ 29.676.406.776
7. Recursos ejecutados	\$ 27.700.872.904	\$ 0	\$ 0	\$ 27.700.872.904
8. Recursos no ejecutados	\$ 68.286.865.725	\$ 0	\$ 0	\$ 68.286.865.725

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

A la fecha se calcula una ejecución acumulada del 28,86% incluyendo los honorarios causados y los pagos por el servicio de mesa de ayuda.

COMPONENTE	Presupuesto total	Ejecutado acumulado	Pendiente por ejecutar	% Ejecución Total
Nuevos Nodos Subregionales	\$ 22.493.922.128	\$ 6.795.235.697	\$ 15.698.686.431	30,21%

Conectividad de los sistemas integrales	\$ 6.445.781.702	\$ 662.866.444	\$ 5.782.915.257	10,28%
Mantenimiento, modernización y reposición.	\$ 39.240.137.910	\$ 10.463.691.590	\$ 28.776.446.320	26,67%
Implementaciones CCTV	\$ 7.488.323.032	\$ 5.456.912.464	\$ 2.031.410.568	72,87%
Personal	\$ 6.511.479.488	\$ 1.537.256.104	\$ 4.974.223.384	23,61%
SUBTOTAL 1	\$ 82.179.644.260	\$ 24.915.962.299	\$ 57.263.681.960	30,32%
Mesa de ayuda	\$ 5.984.592.235	\$ 412.910.993	\$ 5.571.681.242	6,90%
SUBTOTAL 2	\$ 88.164.236.495	\$ 412.910.993	\$ 87.751.325.502	0,47%
Honorarios	\$ 6.574.371.541	\$ 1.993.276.984	\$ 4.581.094.557	30,32%
IVA de honorarios	\$ 1.249.130.593	\$ 378.722.627	\$ 870.407.966	30,32%
TOTAL	\$ 95.987.738.629	\$ 27.700.872.904	\$ 68.286.865.725	28,86%



3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
07/02/2025	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo comité 07/02/2025
14/02/2025	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo comité 14/02/2025
24/02/2025	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo comité 24/02/2025

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Valor de recursos a administrar: Estimado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$82.179.644.260).

El desembolso de estos recursos se consignará en una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo de los mismos y que deberá abrirse a nombre del CONTRATISTA. Para el cumplimiento de lo anterior este deberá enviar un documento o carta firmada por el representante legal en la cual informe el número de la cuenta especial. Los rendimientos financieros que llegaren a causarse con ocasión de la administración de los recursos serán propiedad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desembolsará los recursos a administrar, en virtud del presente contrato Interadministrativo, de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno de los proveedores. Para tal efecto realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por Valor+ en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Mandatarios de la entidad.

Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender el pago de proveedores, para lo cual se realizará un desembolso del recurso a administrar de acuerdo con la tabla adjunta.

Desembolsos recursos a administrar:

Desembolsos recursos a administrar		
2023	Noviembre	\$ 3.651.981.937
	Febrero	\$ 6.624.420.790
2024	Mayo	\$13.248.841.580
	Octubre	\$ 6.624.420.790
2025	Febrero	\$ 3.966.278.795
	Mayo	\$ 5.235.488.009
	Octubre	\$ 6.663.348.375
2026	Enero	\$ 4.394.040.941
	Mayo	\$ 5.800.134.042
	Octubre	\$ 7.381.988.781
2027	Enero	\$ 4.647.175.055
	Mayo	\$ 6.134.271.072
	Octubre	\$ 7.807.254.092
Total, recurso a administrar		\$ 82.179.644.260

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Valor de honorarios por administración del Recurso: OCHO por ciento (8%) sobre los recursos a administrar del contrato, estimados en SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 6.574.371.541).
- Impuesto al valor agregado (IVA): Del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor de los honorarios por administración estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.249.130.593 pesos)

1. **COMPONENTE MESA DE AYUDA:**

Valor del servicio: CINCO MIL VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS (\$ 5.029.069.105). Impuesto al valor agregado (IVA): DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor del servicio, estimado en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$955.523.130).

RESUMEN DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	28/02/2023	\$ 95.987.738.629		\$ 0,00		\$ 95.987.738.629	
Adiciones	N/A	N/A					
Pago No.1/ factura proveedores	23/12/2023		\$ 2.372.345.752	\$ 0,00		\$ 93.615.392.876	
Pago No.2/ Honorarios	25/02/2024		\$ 225.847.315	\$ 0,00		\$ 93.389.545.561	
Desembolso No 1.	25/02/2024		\$ 6.624.420.790	\$ 0,00		\$ 86.765.124.771	
Pago No.3/ Honorarios	30/03/2024		\$ 13.431.723	\$ 0,00		\$ 86.751.693.048	
Pago No.4/ Honorarios	30/10/2024		\$ 11.999.445	\$ 0,00		\$ 86.739.693.603	
Pago No.5/ Honorarios mayo	30/10/2024		\$ 23.126.595	\$ 0,00		\$ 86.716.567.008	
Pago No.6/ Honorarios junio	30/10/2024		\$ 23.561.206	\$ 0,00		\$ 86.693.005.802	
Pago No.7/ Honorarios julio	30/10/2024		\$ 19.308.969	\$ 0,00		\$ 86.673.696.833	
Pago No.8/ Honorarios agosto	30/10/2024		\$ 26.424.658	\$ 0,00		\$ 86.647.272.175	
Pago No.9/ Honorarios septiembre	30/11/2024		\$ 100.526.392	\$ 0,00		\$ 86.546.745.783	
Pago No.10/ Honorarios octubre-nov	10/11/2024		\$ 304.029.047	\$ 0,00		\$ 86.242.716.736	
Desembolso No. 2	20/12/2024		\$ 13.248.841.580	\$ 0,00		\$ 72.993.875.156	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Desembolso No. 3, Parcial - 1	20/12/2024		\$ 2.688.703.178	\$ 0,00		\$ 70.305.171.978	
Desembolso No 3, parcial - 2	10/02/2025		\$ 1.957.184.873	\$ 0,00		\$ 68.347.987.105	
Pago No.11/ Honorarios octubre-nov	10/02/2025		\$ 1.623.744.260	\$ 0,00		\$ 66.724.242.845	
Pago No.1 de mesa de ayuda.	10/02/2025		\$ 412.910.993	\$ 0,00		\$ 66.311.331.852	
Desembolso No. 1 de 2025			\$ 0,00	\$ 0,00	\$3.966.278.795	\$ 62.345.053.057	
TOTALES		\$ 95.987.738.629	\$ 29.676.406.776	\$ 0,00	\$3.966.278.795		

Se realiza el primer desembolso de los recursos del año 2025 por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L **(\$3.966.278.795)** correspondientes a la cuenta de cobro No. 139, esto en cumplimiento a la cláusula "QUINTA. FORMA DE PAGO" del presente proceso.

2025	1. FEBRERO	\$ 3.966.278.795
------	------------	------------------

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista mediante el certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 14 de marzo de 2025 suscrita por el Revisor Fiscal Alejandro Quintero Montoya con T.P 134379-T.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el presente periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales.

Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno durante la ejecución del contrato.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El cumplimiento de los productos y servicios por parte del contratista se brindó para el período según los requerimientos hechos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia conforme a lo pactado en el contrato

9. ANEXOS

- 1. Anexos técnicos
- 2. Anexos SST
- 3. Anexos Asistencia Comité
- 4. Anexos Financieros
- 5. Anexos Revisor Fiscal

Para constancia, se firma el presente informe el 20 de junio de 2025.


ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

Proyectó:	Alexander Morales Gálvez Profesional Apoyo Técnico Coordinador del Proyecto	 Firma:	Fecha: 15/03/2025
	Juan David Betancur Profesional Apoyo a la Supervisión Director del Proyecto	 Firma:	Fecha: 15/03/2025
Proyectó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza Profesional Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	 Firma:	Fecha: 02/04/2025
Revisó y ajustó:	Karen Ríos Martínez Profesional Apoyo Jurídico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	 Firma:	Fecha: 02/04/2025

CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de **VALOR MAS S.A.S** y para utilizar también la denominación **VALOR+** con **NIT 900.969.726-2**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 28 de Febrero de 2025, (6 meses).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

- a) Los aportes a seguridad social y parafiscales en la vigencia anterior con corte del listado y soportes pagados desde el mes de septiembre 2024 hasta febrero de 2025, se adjuntan los documentos de pago de seguridad social y los pagos se relacionan así:

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VIGENCIA					
PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	APORTES PARAFISCALES	FECHA PAGO
SEPTIEMBRE - 2024	\$ 138.577.000	\$ 42.190.600	\$ 5.658.000	\$ 38.115.700	7/10/24
OCTUBRE - 2024	\$ 144.457.500	\$ 43.676.600	\$ 6.147.400	\$ 39.698.200	8/11/24
NOVIEMBRE - 2024	\$ 146.976.100	\$ 44.218.200	\$ 6.232.300	\$ 40.258.900	5/12/24
DICIEMBRE - 2024	\$ 152.901.000	\$ 45.641.300	\$ 6.186.500	\$ 42.617.000	9/01/25
ENERO - 2025	\$ 143.320.400	\$ 37.565.400	\$ 5.778.300	\$ 36.257.000	7/02/25
FEBRERO - 2025	\$ 162.340.900	\$ 42.541.700	\$ 6.659.600	\$ 42.285.700	7/03/25

- b) Con base a los literales y los procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de Septiembre hasta al 28 de febrero 2025, pago los aportes a sistema de salud, pensiones, ARL y cajas de compensación familiar, ICBF, SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la entidad en los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los 14 días del mes de Marzo de 2025.



QUINTERO
MONTTOYA
ALEJANDRO

Firmado digitalmente
por QUINTERO
MONTTOYA
ALEJANDRO
Fecha: 2025.03.14
10:58:20 -05'00'

ALEJANDRO QUINTERO MONTTOYA.

Revisor Fiscal Designado

CC 15.443.136

TP 134379-T

Contacto. 604 5574052 - 3006290730

alejoq26@hotmail.com

gerencia@regsas.com

ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA.

Contador Público

Contacto: 3006290730

Email: gerencia@regsas.com



ALINEANDO OBJETIVOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

C 9 4 F 8 B 4 7 7 2 1 8 C 8 1 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900969726	2	VALOR MAS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 42 52 28	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4443747	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317845078	9482781900	E	2025/03/07	2025/03/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$253,827,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				320	\$162,340,900	\$0	\$0	\$162,340,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$12,050,800	\$0	\$0	\$12,050,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	80	\$50,843,300	\$0	\$0	\$50,843,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	\$40,987,900	\$0	\$0	\$40,987,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	119	\$58,246,800	\$0	\$0	\$58,246,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$212,100	\$0	\$0	\$212,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				327	\$6,659,600	\$0	\$0	\$6,659,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	327	\$6,659,600	\$0	\$0	\$6,659,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				325	\$41,320,800	\$0	\$0	\$41,320,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	325	\$41,320,800	\$0	\$0	\$41,320,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				331	\$42,541,700	\$0	\$0	\$42,541,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$303,600	\$0	\$0	\$303,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$128,100	\$0	\$0	\$128,100
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	215	\$30,457,300	\$0	\$0	\$30,457,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	30	\$3,013,400	\$0	\$0	\$3,013,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	\$4,512,100	\$0	\$0	\$4,512,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$165,500	\$0	\$0	\$165,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$2,249,900	\$0	\$0	\$2,249,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$1,021,900	\$0	\$0	\$1,021,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	\$625,900	\$0	\$0	\$625,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$578,900	\$0	\$0	\$578,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$578,900	\$0	\$0	\$578,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$386,000	\$0	\$0	\$386,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$386,000	\$0	\$0	\$386,000
TOTAL				331	\$253,827,900	\$0	\$0	\$253,827,900

VALOR MAS
NIT 900.969.726-2
CUENTA DE COBRO No 139

Fecha	01/02/2025
Nombre	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit	890.900.286-0
	DEBE A VALOR + S.A.S

Valor	TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCCHO MILSETECIENTOS NOVENTAY CINCO PESOS M/L \$3.966.278.795	
CONCEPTO	1ra. Cuota vigencia 2025, recurso administrado gerenciamiento de seguridad Fase II contrato 23MA122C1482.	\$3.966.278.795
	TOTAL	\$3.966.278.795

Firma		
	 ELABORÓ: Álvaro Arroyave Uribe	APROBÓ: Yuri Marcela Aguirre Sanchez
Correo electrónico	<u>Alvaro.arroyave@valormas.gov.co</u>	
Teléfono fijo	444 37 47	
Dirección	Calle 41 # 52 -28 Medellín, Antioquia, Colombia Edificio EDATEL piso 3	
Cuenta Bancaria		
Banco	Gerenciamiento de Seguridad Fase II - Cuenta 727	
A LA VISTA	AHORROS	CORRIENTE
X		



Medellín, 05/02/2025

Doctora

ALBA LIBIA LOAIZA HENAO

Directora de Contabilidad

Secretaría de Hacienda

Centro Administrativo Departamental - CAD

Asunto: Solicitud desembolso del contrato N°23MA122C1482.

Doctora Alba Libia, reciba un cordial saludo:

De manera atenta y según Decreto N° 2025070000089 de 2025 “*Por medio del cual se hacen delegaciones en materia contractual en la Gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones*” solicito la autorización del primer desembolso 2025 del contrato 23MA122C1482 suscrito entre la Gobernación y Valor+, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA”. Esto en concordancia a la cláusula QUINTA “FORMA DE PAGO” estipulada en el contrato.

Desembolsos recursos a administrar		
2023	Noviembre	\$ 3.651.981.937
	Febrero	\$ 6.624.420.790
2024	Mayo	\$ 13.248.841.580
	Octubre	\$ 6.624.420.790
2025	Febrero	\$ 3.966.278.795
	Mayo	\$ 5.235.488.009
	Octubre	\$ 6.663.348.375

Se deben consignar a la cuenta creada por Valor + S.A.S, Nit. 900969726-2, por valor de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO M.L(\$3.966.278.795)** con Cuenta de Cobro No.139, del recurso destinado a administrar, previa revisión y autorización de la supervisión, se deben desembolsar a la cuenta IDEA N°00000000000000727.

RPC No.	POSPRE	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO
---------	--------	---------------	----------------	-------	----------





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2025020004804

Fecha Radicado: 2025-02-05 14:44:51.0

4500064207	2-3-2-02-01-004	122C	F45012	0-8115	220398
------------	-----------------	------	--------	--------	--------

Cordialmente,

MARIA PATRICIA GIRALDO RAMÍREZ
Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó y elaboró	Yury Andrea Buitrago Loaiza – Profesional Universitaria		04.02.2025
Revisó:	Karen Ríos Martínez – Profesional Especializada		04.02.2025
Aprobó:	Antonio José Salazar López - Director Planeación y Administración de la seguridad		05.02.2025
Vo.Bo.	Natalia Navarro Echeverri – Asesora Jurídica	NATALIA NAVARRO E	05.02.2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1

