

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 1 de 10

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	PSP-033-2025
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/01/2025
NRO. AVANCE / INFORME DE SUPERVISION	6		
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR Y MANEJO DE PLATAFORMAS GSPROY Y CUENTAS SPGR			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Planeación	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	Diego Alejandro Orozco	
	CEDULA / NIT	1.047.968.703	
VALOR INICIAL [\$]:		Veintidós millones (\$22.000.000)	
PLAZO:		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CD-PSP-033-2025	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Periodo de Cobro: comprendido del mes de junio

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 48	Fecha: Día:13 Mes: 01 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO X	Fecha: Día: Mes: Año: N/A
Fecha de inicio (*): (* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 20 Mes: 01 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 30 Mes: 06 Año: 2025	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:100.22.15

FECHA ACTUALIZACION:
Resolución 032 de marzo
15 de 2016

Versión 01

Página 2 de 10

2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día: Mes: Año:
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES

Fecha de Suspensión:	Tiempo (días calendario)
1 Día: Mes: Año	
2 Día: Mes: Año	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1 Día: Mes: Año	
2 Día: Mes: Año	

[Firma]

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 3 de 10

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Total Contrato:	\$ 22.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	
3. Valor Ejecutado a la Fecha	\$22.000.000
4. Valor Pagado	\$18.000.000
5. Valor a Cancelar	\$ 4.000.000
6. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato	100%

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO							
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES							
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	X			
SI	NO						
X							
	No. Planilla: 1748032117 1748257720						
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _____, según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">N/A</td> </tr> </table>	SI	NO			N/A	
SI	NO						
N/A							

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 4 de 10

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE
<p>El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. SI ☐ NO ☐</p> <p><i>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.</i> (Marque X)</p>

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%
Descripción de la ejecución actual del Contrato	

Nº	Actividades definidas en el contrato (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	El contratista asistió Primera mesa de trabajo para el mejoramiento del desempeño del sistema general de regalías
2	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE	El contratista asistió a la Capacitación en el aplicativo GESPROY para el mejoramiento de rendición de información de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 5 de 10

	Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	
3	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	El contratista asistió a la Mesa de trabajo para el levantamiento de la resolución 1677 por el cual se impone medida de no aprobación directa de proyectos
4	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	El contratista realizo la Solicitud de levantamiento de la medida de NO APROBACION DIRECTA DE PROYECTOS
5	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	El contratista realizo Seguimiento de los recursos del sistema general de regalías asignados al municipio de Sonsón Antioquia.
6	Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).	El contratista realizo Seguimiento a la Medición del desempeño primer trimestre de 2025

Handwritten signature

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 6 de 10

7	<p>Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE</p> <p>Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).</p>	<p>El contratista realizo Aprobación y envío de información de las cuentas maestras del municipio para proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías</p>
8	<p>Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE</p> <p>Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).</p>	<p>El contratista realizo Aprobación y envío de información de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías</p>
9	<p>Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE</p> <p>Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del sistema general de regalías (Gesproy, SUIFP y SPGR).</p>	<p>El contratista asistió a la Mesa de trabajo mejoramiento del desempeño municipio de Sonsón</p>
10	<p>Apoyo en el Reporte y cargue de toda información requerida en las plataformas del SMSCE</p> <p>Apoyo y acompañamiento en el plan de mejoramiento respecto al fortalecimiento de las plataformas del DNP para la presentación de proyectos en obras por impuestos</p>	<p>El contratista realizo subsanación maquinaria amarilla unidad nacional de gestión de riesgo</p>

Handwritten signature



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:100.22.15

FECHA ACTUALIZACION:
Resolución 032 de marzo
15 de 2016

Versión 01

Página 7 de 10

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	10-02-2025 C.E 312	\$2.000.000
2	27-02-2025 C.E 498	\$4.000.000
3	27-03-2025 C.E 1008	\$4.000.000
4	29-04-2025 C.E 1452	\$4.000.000
5	29-05-2025 C.E 2093	\$4.000.000



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:100.22.15

FECHA ACTUALIZACION:
Resolución 032 de marzo
15 de 2016

Versión 01

Página 8 de 10

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO:

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$22.000.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$22.000.000
Valor pagado a la fecha	\$18.000.000
Valor que falta por cancelar	\$4.000.000
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI X NO ____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$22.000.000
Valor pendiente de pago	\$4.000.000
Saldo a liberar	\$0


Carrera 6 N° 6-58 Palacio Municipal, Parque Principal "Ruiz y Zapata"

Teléfono: +57(4)869 4444

Correo electrónico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co

Código postal: 054820

www.sonsón-antioquia.gov.co



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:100.22.15

FECHA ACTUALIZACION:
Resolución 032 de marzo
15 de 2016

Versión 01

Página 9 de 10

CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Cuenta de cobro |
| 2 | Informe de actividades |
| 3 | Seguridad social |
| 4 | rp |
| 5 | Certificado bancario |


Carrera 6 N° 6-58 Palacio Municipal, Parque Principal "Ruiz y Zapata"
Teléfono: +57(4)869 4444
Correo electrónico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co
Código postal: 054820
www.sonsón-antioquia.gov.co

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO:100.22.15
		FECHA ACTUALIZACION: Resolución 032 de marzo 15 de 2016
		Versión 01
		Página 10 de 10

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Planeación en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Sebastián López Cuervo
Nombre del Supervisor y/o Interventor


DIRECTOR DE PROYECTOS
proyectos@sonson-antioquia.gov.co

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1036644393

María Camila Moreno Cardona
Ordenadora del gasto – secretaria de planeación



Firma ordenador del gasto
Cedula Nro: 1040042572

Diego Alejandro Orozco Montoya
Contratista



Firma Contratista
Cedula Nro: 1047968703