

 GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA FORMATO SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN F-07						
	Código: MSI-OAJ				Versión:2016-1		
	Dependencia o Área: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL						
SECRETARÍA: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL							
DEPENDENCIA O ÁREA: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL AMAZONAS							
ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	07	02	2025	002634	25	11	2024
OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EN TORNO A LA A LOS PROCESOS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.							
PLAZO		VALOR		FORMA DE PAGO			
Hasta el 31 de diciembre de 2024.		\$198.218.600.00		Se dará un anticipo del 30% y pagos parciales previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.			
FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
02	12	2024	31	12	2024	WILSON JAVIER MORANO CUERO	

SUPERVISOR – JEFE SALUD PUBLICA								
VALOR ANTICIPO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 59.465.580.00)							
GARANTÍA								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	360-47-994000036 461	27	11	2024	01	05	2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		27	11	2024	01	05	2025
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		27	11	2024	01	05	2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El contrato fue suspendido el día 26 de diciembre del 2024.

El día 3 de febrero solicito la ampliación de la suspensión del contrato No. 2634-2024 manifestando lo siguiente:

En atención a lo estipulado en la cláusula décima del Contrato No. 2634-2024, y en concordancia con el seguimiento técnico y operativo del mismo, nos permitimos informar que, al cierre de la vigencia 2024, fue necesario solicitar la suspensión del contrato en mención, debido a situaciones ajenas tanto a la operatividad del contratista como de esta administración.

Dichas circunstancias impidieron la realización de actividades fundamentales como el mapeo y la cartografía social de los territorios priorizados, el primer acercamiento con las comunidades de cada micro territorio, así como la caracterización socioambiental, individual y familiar, conforme a lo establecido en el plan operativo.

Particularmente, se aclara que el operador E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia (ESE-ISRL), en el marco del Contrato Interadministrativo No. 961-2024, no pudo realizar ingreso al territorio de Puerto Santander debido a alteraciones del orden público, lo cual imposibilitó el levantamiento del mapeo real y la caracterización de la población en esa zona. Esta situación afectó la georreferenciación requerida para la adecuada operativización de los Equipos Básicos en Salud (EBS) en la vigencia 2025, conforme a los compromisos establecidos en la X Comisión Técnica de Salud Intercultural.

En consecuencia, se procedió a modificar el cronograma inicialmente previsto para las visitas territoriales, permitiendo que durante el primer trimestre del presente año se llevaran a cabo dichas actividades por parte del operador del Contrato No. 961-2024. Esto posibilitó la entrega de los informes de caracterización socioambiental, tanto a nivel individual como familiar, producto de las visitas extramurales realizadas en los micro territorios intervenidos.

Una vez cumplidos los tiempos estipulados y efectuadas las salidas de campo de los EBS, se encuentra en curso el proceso de ejecución técnica y administrativa, comprendiendo la operativización de los equipos, entrega de informes y revisión de los mismos. Dicho proceso permitirá continuar con la recolección y sistematización de la información necesaria para la construcción de la cartografía, el mapeo territorial y la producción de materiales (folletos, volantes, tableros, pendones, kits de agendas e insumos concertados), en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud, y dentro de los componentes de Salud Pública, coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades y participación social.

Por tanto, se solicita se amablemente se considere la ampliación de la suspensión del contrato por un término de cuatro meses y diecisiete días calendarios previendo se pueda obtener la información requerida del mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje con las comunidades de cada micro territorio para dar cumplimiento a la entrega de los insumos.

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	TIEMPO (Tiempo de suspensión)	CAUSALES
POR MEDIO DE LA		

<p>PRESENTE ACTA SE PROCEDE A REALIZAR PRIMERA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 2634 DE 2024</p>	<p>45 días calendarios</p>	<p>El contratista solicita mediante oficio suspensión del contrato a partir del 26 de diciembre de 2024, argumentando lo siguiente: Lo anterior en el marco de la cláusula decima del contrato en referencia, proceder a realizar La suspensión del. Contrato, toda vez que por razones ajenas a La operatividad del contrato y de La administración, fue imposible realizar el mapeo realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio, Caracterización socio- ambiental, individual y familiar en el micro territorio. Es de aclarar que el operador ESE I-ISRL, en el marco del Contrato Interadministrativo N°96112024 no pudo ingresar al Territorio de Puerto Santander por altercado del orden público, motivo por el cual no se tiene el mapeo real de dicha zona, caracterización de La población. Impidiendo tener un mapa real de La zona, con La georreferenciación necesaria de territorios y micro territorios para la operativización de EBS 2025; según compromisos adquiridos en La X Ada comisión Técnica salud Intercultural Así mismo, que en el área de Puerto Santander — Amazonas, por razones de orden público, se cerró La entrada a ese territorio y la operatividad de La pista aérea, lo que impide el aterrizaje de aeronaves y diversos problemas de orden público en el desplazamiento en la parte fluvial, hecho que imposibilita el desplazamiento de los EBS encargados de levantar dicha información necesaria mara La cartografía y mapeo de la zona, lo que imposibilita el diseño e impresión de mapas en el marco de La Estrategia atención primaria en salud, y folletos. Que, para dar cuenta de lo anteriormente expuesto, el corregidor o auxiliar administrativo certifico de la ZNM de Puerto Santander, mediante oficio SIN de fecha 17 de diciembre del 2024, da a conocer el cierre parcial del aeródromo y pista de aterrizaje de Puerto Santander — Araracuara — desde el día 22 de noviembre, dando apertura el día 12 de diciembre del 2024. Así mismo la Gobernación do Amazonas realizo mesa de alerta temprana con las fuerzas militares y la defensoría del pueblo para exponer la situación real de la zona.</p>
<p>POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZA AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 2634 DE 2024</p>	<p>Cuatro meses y diecisiete días calendario.</p>	<p>El operador E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia (ESE-ISRL), en el marco del Contrato Interadministrativo No. 961-2024, no pudo realizar ingreso al territorio de Puerto Santander debido a alteraciones del orden público, lo cual imposibilitó el levantamiento del mapeo real y la caracterización de la población en esa zona. Esta situación afectó la georreferenciación requerida para la adecuada operativización de los Equipos Básicos en Salud (EBS) en la vigencia 2025, conforme a los compromisos establecidos en la X Comisión Técnica de Salud Intercultural. En consecuencia, se procedió a modificar el cronograma inicialmente previsto para las visitas</p>

		territoriales,
--	--	----------------

		<p>permitiendo que durante el primer trimestre del presente año se llevaran a cabo dichas actividades por parte del operador del Contrato No. 961-2024. Esto posibilitó la entrega de los informes de caracterización socioambiental, tanto a nivel individual como familiar, producto de las visitas extramurales realizadas en los micro territorios intervenidos.</p> <p>Una vez cumplidos los tiempos estipulados y efectuadas las salidas de campo de los EBS, se encuentra en curso el proceso de ejecución técnica y administrativa, comprendiendo la operativización de los equipos, entrega de informes y revisión de los mismos. Dicho proceso permitirá continuar con la recolección y sistematización de la información necesaria para la construcción de la cartografía, el mapeo territorial y la producción de materiales (folletos, volantes, tableros, pendones, kits de agendas e insumos concertados), en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud, y dentro de los componentes de Salud Pública, coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades y participación social.</p>
--	--	--

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO PARA SU EJECUCIÓN (Meses o días):
Cinco días calendarios (05)

En Leticia a los siete (7) días del mes de febrero de 2025 se reunieron las partes supervisor y contratista con el propósito de suscribir ampliación del acta de suspensión del contrato No. 2634 de 2024, se acuerda entre las partes contratista y supervisor realizar Ampliación de suspensión del presente contrato teniendo en cuenta que no se ha subsanado una de las razones por las cuales inicialmente se suspendió el contrato en el mes de diciembre de 2024. Se decide suspender el presente contrato por el término de cuatro meses y veintidós días hasta el 01 de julio de 2025 mientras se logra subsanar la causal de la suspensión. Si la situación que motiva la ampliación de suspensión se subsana con anterioridad se procede entre las partes a reiniciar el presente contrato previa ampliación de pólizas, la cual se debe dar en todo caso.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 7 días del mes de febrero del año 2025.

	
---	---

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE SUPERVISOR
WILSON JAVIER MORANO CUERO	P.U. Gestión Integral en Salud Publica BEATRIZ ELENA PAJARO ARNEO

Original: Oficina Asesora Jurídica Departamental
Copia: Secretaría de Despacho Gobernador
Copia: Tesorero Departamental