










|   |   |            |
|---|---|------------|
|    | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                    |            |
|   | <b>Justificación Modificación Contractual</b> |            |
|   | Código: PA08-PR05-F9                          | Versión: 3 |




| <b>JUSTIFICACION PARA TERMINACION ANTICIPADA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SDA-CPS-20251316, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y SHIRLEY MOLINA RIOS</b> |   |                |                   |
|---|---|----------------|-------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>   | <b>SHIRLEY MOLINA RIOS</b>  | IDENTIFICACIÓN | <b>53.083.203</b> |
| <b>OBJETO</b>   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN, Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA REQUERIDA POR LA SUBDIRECCIÓN, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO EN EL DISTRITO CAPITAL- D.C  |                |                   |
| <b>VALOR INICIAL</b>  | VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS (\$ 26.712.000) M/CTE  |                |                   |
| <b>PLAZO INICIAL</b>  | El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir del Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento sin exceder del 31 de diciembre de 2025.  |                |                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>   | 17 de junio de 2025   |                |                   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>  | <b>El contrato no inicio su ejecución contractual</b>   |                |                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA</b>  | <b>No aplica</b>  |                |                   |
| <b>SUPERVISIÓN:</b>   | DANIEL RICARDO PAEZ DELGADO – DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL   |                |                   |
| <b>META DEL PLAN DE DESARROLLO</b>  | 314-IMPLEMENTAR UN (1) PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE ACÚSTICA Y VISUAL  |                |                   |
| <b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>  | 307-CONTROLAR 25.200 USUARIOS GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES PELIGROSOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO  |                |                   |
| <b>LÍNEA</b>  | CONTROL DE USUARIOS GENERADORES DE RESIDUOS   |                |                   |
| <b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>   | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO   |                |                   |
| <b>CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>   | <p><b>Antecedentes:</b></p> <p>La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-CPS-20251316, el día 17 de junio de 2025, cuyo objeto es: <i>“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, ANÁLISIS, ACTUALIZACIÓN, Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA REQUERIDA POR LA SUBDIRECCIÓN, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL</i></p> |                |                   |

|   |   |            |
|---|---|------------|
|    | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                    |            |
|   | <b>Justificación Modificación Contractual</b> |            |
|   | Código: PA08-PR05-F9                          | Versión: 3 |


|  |   |
|--|---|
|  | <p>Y AL SUELO EN EL DISTRITO CAPITAL- D.C.” con la señora SHIRLEY MOLINA RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 53.083.203 de Bogotá, por valor de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS (\$ 26.712.000) M/CTE, cuyo plazo de ejecución se estableció seis (06) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.</p> <p><b><u>Solicitud del contratista:</u></b></p> <p>Mediante oficio con radicado No. 2025ER131168 del 18 de junio de 2025, la contratista SHIRLEY MOLINA RIOS allega a la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitud de terminación anticipada, escrito mediante el cual manifiesta su voluntad de no iniciar la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SDA-CPS- 20251316 pese a ver sido suscrito en la plataforma transaccional SECOP II. Solicitud que se presentó en los siguientes términos:</p> <p><i>“Por medio de la presente, yo Shirley Molina Ríos, identificada con cedula de ciudadanía 53.083.203, manifiesto e informo mi imposibilidad de continuar con el proceso contractual correspondiente al contrato de prestación de servicios 20251316 del 17 de junio de 2025, teniendo en cuenta que a la fecha tengo activo un contrato con el IGAC y por trámites administrativos internos no fue posible hacer terminación anticipada y tampoco ceder el mismo, lo que me imposibilita la ejecución del contrato firmado en la Secretaría de Ambiente”.</i></p> <p>Ante la mencionada solicitud, la supervisión procedió a analizar la situación y a determinar la conveniencia y pertinencia para la entidad, respecto del requerimiento elevado por la contratista.</p> <p><b><u>Justificación Técnica:</u></b></p> <p>Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20251316 suscrito el 17 de junio de 2025, no se ha firmado por las partes el acta de inicio, teniendo en cuenta las razones expuestas por la señora Molina Ríos.</p> <p>Que el contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20251316 del 17 de junio de 2025, como bien se mencionó, no ha sido objeto de firma de acta de inicio por parte de la contratista, por lo que el contrato en mención no ha entrado en ejecución.</p> <p>Que la no firma del acta de inicio y por ende falta de puesta en ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20251316 del 17 de junio de 2025, no ha generado afectaciones a la entidad, de carácter económico, operativo y técnico.</p> <p>Que, de acuerdo con las razones expuestas por la contratista mediante el radicado No. 2025ER131168 del 18 de junio de 2025, aunado a la no expedición y firma del acta de inicio, se considera que esto constituye una razón objetiva, técnica y administrativa suficiente para proceder con la</p> |
|--|---|

|   |   |            |
|---|---|------------|
|    | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                    |            |
|   | <b>Justificación Modificación Contractual</b> |            |
|   | Código: PA08-PR05-F9                          | Versión: 3 |


|  |  |
|--|--|
|  | <p>terminación del contrato, sin que ello implique un incumplimiento por parte de la contratista.</p> <p>Que, en atención a la racionalidad técnica y administrativa y con el fin de proteger el principio de eficiencia en la gestión pública, evitando la prolongación innecesaria de un vínculo contractual inactivo, se considera procedente la terminación del contrato.</p> <p>Por todo lo anterior, y en consideración a lo manifestado por la contratista en el oficio radicado con numero 2025ER131168 del 18 de junio de 2025, lo cual imposibilita la firma del acta de inicio y puesta en ejecución del contrato No. SDA-CPS-20251316 del 17 de junio de 2025, solicito de manera formal la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato a partir del primero (01) de julio de 2025.</p> <p><b><u>Justificación Jurídica:</u></b></p> <p>Una vez analizada la solicitud, se concluye que la misma se encuentra bajo el marco de la legislación aplicable y conforme a derecho, teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 80 de 1993: Artículo 14 Y 41</li> <li>- Código Civil: 1959 y ss</li> <li>- Código de Comercio: artículo 887</li> <li>- Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Ambiente</li> </ul> <p>Finalmente, la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato se encuentra pactada por las partes en la “SECCIÓN CUARTA - ETAPA CONTRACTUAL”, numeral “4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES”, literal “f) TERMINACIÓN ANTICIPADA”, del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Ambiente, así como en la cláusula vigésima sexta de las cláusulas comunes a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. SDA-CPS-20251316:</p> <p><b>“VIGÉSIMA SEXTA. – FORMAS DE TERMINACIÓN:</b> <i>El presente contrato se podrá terminar en los siguientes eventos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Por vencimiento del plazo de ejecución.</i></li> <li>2. <i>Por mutuo acuerdo entre las partes.</i></li> <li>3. <i>Por cumplimiento del objeto contractual.</i></li> <li>4. <i>En forma unilateral por parte de LA SDA conforme a las causales establecidas en la ley.</i></li> <li>5. <i>Por cualquiera de las causales previstas en la ley.</i></li> </ol> <p><b>PARÁGRAFO:</b> <i>En atención a los lineamientos impartidos para la formalización del empleo público, las partes podrán terminar de manera anticipada y de mutuo acuerdo el presente contrato en el evento de ser implementado el rediseño institucional o el procedimiento que haga sus veces que actualmente adelanta LA SDA.”</i></p> <p><b><u>Justificación Económica:</u></b></p> |
|--|--|

|   |   |            |
|---|---|------------|
|    | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                    |            |
|   | <b>Justificación Modificación Contractual</b> |            |
|   | Código: PA08-PR05-F9                          | Versión: 3 |

|   |  |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
|---|--|---|-----------|---|---------------------|------------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------|--------------|
|   | <p>Con la terminación anticipada del contrato, no se afectan los rubros financieros asignados a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, como quiera que no se efectuó la firma y puesta en ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20251316, por o que a continuación se detalla a la fecha el balance financiero del contrato:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><b>VALOR DEL CONTRATO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$26.712.000</b></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGADO A CONTRATISTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR DE LA SDA</td> <td style="text-align: right;">\$26.712.000</td> </tr> </table> <p><b>Conclusión:</b> Conforme a la solicitud, teniendo en cuenta que el presente contrato se encuentra vigente, de acuerdo con la manifestación escrita presentada por el contratista, se encuentra lo siguiente:</p> <p>Ante la imposibilidad manifestada por la contratista para iniciar la ejecución del contrato, se hace viable el trámite de terminación anticipada, por mutuo acuerdo, sin que este haya finalizado por cumplimiento del plazo ni finalización de la totalidad de las obligaciones convenidas.</p> <p>Por lo anterior, considerando que esta solicitud se sienta en especiales circunstancias personales junto a los demás elementos descritos, se encuentra procedente terminar, por mutuo acuerdo, de manera anticipada el contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20251316 del 17 de junio de 2025 celebrado con SHIRLEY MOLINA RIOS, a partir del primero (01) de julio de 2025.</p> |   |           | <b>VALOR DEL CONTRATO</b>   | <b>\$26.712.000</b> | VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | \$ 0 | VALOR PAGADO A CONTRATISTA | \$ 0 | SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA | \$ 0 | SALDO A FAVOR DE LA SDA | \$26.712.000 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                       | <b>\$26.712.000</b>  |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA                              | \$ 0   |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| VALOR PAGADO A CONTRATISTA                                      | \$ 0   |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA                                    | \$ 0   |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| SALDO A FAVOR DE LA SDA   | \$26.712.000   |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| <b>EL CONTRATO ESTA SUJETO A GENERAR LICENCIAS Y/O PERMISOS</b> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td rowspan="2" style="width: 50%;">En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes.</td> <td rowspan="2" style="width: 30%; text-align: center;">No Aplica</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>  | SI  |           | En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes. | No Aplica           | NO                                 | X    |                            |      |                              |      |                         |              |
| SI  |  | En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes. | No Aplica |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| NO  | X  |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |
| <b>CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               | <p>Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato se encuentra vigente, se considera conveniente y oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, teniendo en cuenta que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esta solicitud se encuentra argumentada en motivos administrativos y jurídicos los cuales tienen talante suficiente para suscribir la presente terminación anticipada.</li> <li>2. La solicitud detalla motivos que tienen el talante suficiente para impedir la ejecución del contrato en la forma convenida.</li> <li>3. Ante la imposibilidad manifestada para asumir la ejecución del contrato resta aceptar su terminación anticipada, por mutuo</li> </ol>   |   |           |   |                     |                                    |      |                            |      |                              |      |                         |              |

|   |   |            |
|---|---|------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                    |            |
|   | <b>Justificación Modificación Contractual</b> |            |
|   | Código: PA08-PR05-F9                          | Versión: 3 |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>acuerdo, sin que este haya finalizado por cumplimiento del plazo ni finalización de la totalidad de las obligaciones convenidas.</i></p> <p>4. <i>Se advierte que, si bien este escenario no es el ideal, esta <b>terminación anticipada</b> no causa perjuicio a la entidad, pues las actividades pendientes son susceptibles de reasignarse entre el personal contratado.</i></p> <p>5. <i>El contrato no inicio su ejecución por lo tanto se dará por terminado por mutuo acuerdo el <b>primero (01) de julio de 2025</b></i></p> |
|--|--|

| <b>CLÁUSULAS</b>  |  |
|---|--|
| <b>1. TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>  | <b>TERMINAR POR MUTUO ACUERDO</b> , el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales SDA-CPS-20251316 del 17 de junio de 2025 suscrito con SHIRLEY MOLINA RIOS, el <b>primero (01) de julio de 2025</b> , de acuerdo con las consideraciones y antecedentes expuestos anteriormente. |
| <b>2. GARANTÍA (Incluir cuando aplique)</b>   | La garantía se encuentra vigente en cada uno de sus amparos de conformidad con los términos y condiciones señaladas en el presente Contrato.   |
| <br><b>DANIEL RICARDO PAEZ DELGADO</b><br><b>DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL</b><br><br>Proyectó: Cesar Augusto Gayón / Contratista SCASP<br>Revisó: Jairo Jaramillo Zarate / Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico (E)<br>Aprobó: Daniel Ricardo Páez Delgado/ Gerente del proyecto |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  | Acto administrativo                            |
|---------|---|--|
| 2       | Se ajusta a los lineamientos del Instructivo SIG, se incluye el cuadro responsable de elaborar o actualizar.  | Radicado 2024IE176792 del 21 de agosto de 2024 |
| 3       | El documento que se encontraba publicado contenía comentarios de actualizaciones realizadas con anterioridad, en consecuencia, se actualizó el documento eliminando los comentarios, e indicando detalladamente que información debe diligenciarse en cada casilla de modo que sea posible mitigar el número de errores en los documentos radicados en la Subdirección Contractual. | Radicado 2025IE66346 del 28 de marzo de 2025   |

**RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR**

| Elaboró   | Revisó  | Aprobó  |
|---|---|---|
| Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno<br>Cargo: Profesional Especializada<br>Fecha: 17 de marzo de 2025 | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga<br>Cargo: Subdirectora Contractual<br>Fecha: 25 de marzo de 2025 | Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez<br>Cargo: Subsecretaria General<br>Fecha: 28 de marzo de 2025 |