

|                                                                                                                                                                |                                 |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

\*20252300017289\*

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20252300017289

Pública ☐

Pública  
Reservada ☐

Pública  
Clasificada ☐

Bogotá D.C, 18-06-2025

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

| INFORMACIÓN GENERAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b> | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRATISTA:</b>      | <b>RADDAR STUDIOS S.A.S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRATO NO.:</b>     | <b>2230371</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO:</b>           | <b>REALIZAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y COLECTIVAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEFINIDOS POR ENTERRITORIO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>    | <b>CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA POR PARTE DE ENTERRITORIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>• OCHO (8) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTADO A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA POR PARTE DE ENTERRITORIO.</b></li> <li><b>• SEIS (6) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SOPORTE TÉCNICO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, SUSCRITA CON LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.</b></li> </ul> |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>  | <b>1 DE DICIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PRÓRROGA:</b>         | <b>PRORROGA NO. 1. APROBADA EL 17 DE JULIO DE 2024</b><br><b>SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2230371, POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTADO A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.</b><br><br><b>PRORROGA NO. 2 SUSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024</b><br><b>SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2230371, POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                |                          |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | NOVEDADES EN EL CONTRATO | CÓDIGO:        | F-PR-07    |
|                                                                                                                                                                |                          | VERSIÓN:       | 07         |
|                                                                                                                                                                | GESTIÓN DE PROVEEDORES   | VIGENCIA:      | 2025-02-14 |
|                                                                                                                                                                |                          | CLASIFICACIÓN: | IP         |

|                                          | DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTADO A PARTIR DE SU VENCIMIENTO, ES DECIR, HASTA EL 01 DE ENERO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| SUSPENSIONES                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                    | 1 DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| PLAZO FINAL                              | DURACIÓN DEL CONTRATO • DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA POR PARTE DE ENTERRITORIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: • TRECE (13) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTADO A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA POR PARTE DE ENTERRITORIO. SEIS (6) MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SOPORTE TÉCNICO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, SUSCRITA CON LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:              | CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$119.999.000), SIN INCLUIR IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| ADICIONES REDUCCIONES:                   | / ADICION NO. 1 SUSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024<br>SE ADICIONÓ EL VALOR DE \$28.775.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                | CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$148.774.000), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS, IMPUESTOS Y UTILIDADES PARA EL CONTRATISTA, ASÍ COMO CUALQUIER OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A QUE ÉSTE PUDIERA ESTAR SUJETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| PÓLIZA                                   | <div><div>DETALLE DE LA GARANTÍA</div><div><div><div>Id de la garantía</div><div>CO1.WRT.1549/835</div></div><div><div>Referencia de la garantía</div><div>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR</div></div><div><div>Estado</div><div>Aprobada</div></div><div><div>Justificación</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio</div></div></div><div><div>Tipo de garantía</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Contrato de seguro</div><div><input type="radio"/> Patrimonio autónomo</div><div><input type="radio"/> Garantía bancaria</div></div></div><div><div>Entidad aseguradora</div><div>SEGUROS DEL ESTADO SA</div></div><div><div>Número de póliza</div><div>11-45-101132889-8</div></div><div><div>Tomador</div><div>RADDAR STUDIOS SAS</div></div><div><div>Beneficiario</div><div>EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.</div></div></div><table><thead><tr><th>Justificación</th><th>Valor del amparo</th><th>Vigencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento - Cumplimiento del contrato</td><td>44.632.200,00 COP</td><td>1/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr><tr><td>Cumplimiento - Pago de salarios</td><td>14.877.400,00 COP</td><td>1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr><tr><td>Cumplimiento - Calidad del servicio</td><td>44.632.200,00 COP</td><td>1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr></tbody></table></div> | Justificación                                         | Valor del amparo | Vigencia | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 44.632.200,00 COP | 1/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | Cumplimiento - Pago de salarios | 14.877.400,00 COP | 1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | Cumplimiento - Calidad del servicio | 44.632.200,00 COP | 1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Justificación                            | Valor del amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vigencia                                              |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 44.632.200,00 COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| Cumplimiento - Pago de salarios          | 14.877.400,00 COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| Cumplimiento - Calidad del servicio      | 44.632.200,00 COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |
| SUPERVISOR-ENTERRITORIO S.A:             | <div>SUPERVISIÓN TÉCNICA: CONTRATISTA MARIBEL RAMIREZ RINCON COORDINADORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL. CONTRATO 2230140.</div> <div>SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATISTA CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS GERENTE DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL. CONTRATO 2230104</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                  |          |                                          |                   |                                                       |                                 |                   |                                                       |                                     |                   |                                                       |

|                                                                                                                                                                |                                 |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN DEL CONVENIO</b><br>(cuando aplique) |
|-----------------------------------------------------|

| CLIENTE                                                              | FECHA FIRMA | FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA. | 01-11-2022  | 01-11-2022   | 31-12-2025        |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO             | 222005                                                                    |
| SUBGERENCIA          | SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS                                    |
| GERENTE DE UNIDAD    | DESARROLLO DE PROYECTOS 3                                                 |
| GERENTE DEL CONVENIO | CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS - CONTRATISTA                         |
| SUPERVISOR           | ALVARO VILORIA ROMERO – GERENTE DE UNIDAD GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 3 |
| INTERVENTOR          | N/A                                                                       |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

ADICIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☒ PRÓRROGA ☒ SUSPENSIÓN ☐

TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐ CESIÓN ☐ REINICIO ☐ ACLARACIÓN ☐

| <b>ANTECEDENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ENTerritorio S.A. y el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria suscriben un Acuerdo de Subvención COL -H- 3042 (Convenio 222005), con el objeto de realizar la gestión del proyecto denominado “Ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad”, desde el 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Las poblaciones clave priorizadas que se beneficiarán de esta intervención son: Hombres que tiene relaciones sexuales con hombres (HSH), personas transgénero (TRANS), trabajadores sexuales (TS), personas que se inyectan drogas (PID) y migrantes venezolanos, según i) el tamaño de la población de los grupos clave, ii) la prevalencia de la infección por VIH, iii) el uso del condón en el último encuentro sexual, iv) el acceso a diagnósticos en el último año, v) el número total de casos de VIH.</p> <p>El objetivo que guía el diseño e implementación del proyecto es el siguiente:</p> <p>Objetivo 1: Fortalecer la respuesta nacional al VIH con la adopción de estrategias de prevención combinada.</p> <p>Componentes de la prevención combinada que se cubren con los recursos de la subvención:</p> <p><u>Biomédicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preservativos y lubricantes para poblaciones HSH, TRANS, TS, PID y población migrante.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                |                                 |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

- Pruebas rápidas de VIH (tamizaje y confirmación) para poblaciones HSH, TRANS, TS, PID y población migrante.
- Autotest para poblaciones clave
- PrEP para poblaciones clave
- PEP
- Programa de agujas y jeringuillas para PID de las ciudades de Medellín, Cali, Pereira-Dosquebradas, Cúcuta y Armenia.

#### Estructural

- Capacitación y sensibilización al personal de salud en atención a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
- Diseño e implementación de acciones para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH y hacia las poblaciones clave.
- Diseño e implementación de acciones para reducir las violencias basadas en género.
- Formulación de modelo e Implementación de servicios amigables LGTBI en IPS.

#### Comportamental

- Diseño e implementación de una estrategia comunicacional orientada a las poblaciones clave y población migrante, para el conocimiento y demanda de servicios de prevención combinada.
- Diseño e implementación de iniciativas formuladas por OSC para la inducción a la demanda de los servicios (oferta de pruebas rápidas, autotest, condones, lubricantes, servicios de atención violencia basada en género (VBG), reducción de estigma y discriminación acciones educativas basadas en la comunidad para la prevención de ITS y VIH y acceso a la prueba.
- Educación en prevención de VIH.
- Educación para reducción de riesgos y daños.

Una de las obligaciones de ENTerritorio S.A. para los convenios es la de celebrar los contratos que resulten necesarios para la ejecución del objeto de éste.

ENTerritorio S.A. y el contratista en el marco del Acuerdo de Subvención No. COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio No.

222005) suscrito con el Fondo Mundial, suscribieron el contrato de prestación de servicios No. **2230371**, con el objeto de **REALIZAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y COLECTIVAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEFINIDOS POR ENTERRITORIO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL**, por un valor inicial de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$119.999.000)**, incluido todos los costos, impuestos y utilidades para el contratista, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

Que el plazo de ejecución del contrato inicial se pactó de la siguiente manera:

Catorce (14) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio, previo perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución, distribuido de la siguiente manera:

- Ocho (8) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio.

|                                                                                   |                                 |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                   |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                   |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

- Seis (6) meses para la ejecución del componente de soporte técnico, contado a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del componente de desarrollo del sistema de información, suscrita con la supervisión técnica del contrato.

Que mediante documento de prórroga y modificación No. 1 suscrita por las partes el 12 de julio de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución por el término de tres (3) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de su vencimiento, y consecuentemente se modificó la cláusula duración del contrato, así:

#### 5. DURACION DEL CONTRATO

Diecisiete (17) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A., previo perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución, distribuido de la siguiente manera:

- Once (11) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A.
- Seis (6) meses para la ejecución del componente de soporte técnico, contado a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del componente de desarrollo del sistema de información, suscrita con la supervisión técnica del contrato.

Que mediante documento de adición, prórroga y modificación No. 2 suscrita por las partes el 15 de octubre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de su vencimiento, y consecuentemente se modificó la cláusula duración del contrato, así:

#### 5. DURACIÓN DEL CONTRATO

Diecinueve (19) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio, previo perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución, distribuido de la siguiente manera:

- Trece (13) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 5. DURACION DEL CONTRATO
- Seis (6) meses para la ejecución del componente de soporte técnico, contado a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del componente de desarrollo del sistema de información, suscrita con la supervisión técnica del contrato.

Así mismo se adicionó al valor del contrato la suma de \$28.775.000, incluido todos los costos e impuestos a que haya lugar, conforme la propuesta económica del contratista, por concepto de componente desarrollo del sistema de información, según la necesidad informada y justificada; modificándose el literal **(a) y (b) de CLÁUSULA SEXTA – PAGOS**; así como la modificación parcial de la **CLÁUSULA 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTIA**, adicionándose tres nuevas obligaciones.

A la fecha de este modificatorio, se han efectuado los siguientes pagos, los cuales están registrados en el SECOPII, así:

|                                                                                   |                                 |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                   |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                   |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

| Plan de Pagos |                                                |                                   |                                    |                          |                           |                |        |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| Id de pago    | Número de factura                              | Fecha de emisión                  | Fecha de recepción                 | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar  | Estado |
| Pago 001      | Factura No. 1488<br>(Radicado 20242300008572)  | 9/02/2024 5:54 PM (UTC -5 horas)  | 14/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 26.999.700 COP           | 26.999.700 COP            | 26.999.700 COP | Pagado |
| Pago 002      | Factura No. 1526<br>(Radicado 202433010011503) | 5/06/2024 8:32 PM (UTC -5 horas)  | 5/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 44.999.500 COP           | 44.999.500 COP            | 44.999.500 COP | Pagado |
| Pago 003      | Factura No. 1608<br>(Radicado 202433010037763) | 6/12/2024 12:01 AM (UTC -5 horas) | 9/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 28.775.000 COP           | 28.775.000 COP            | 28.775.000 COP | Pagado |

| JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Que, mediante comunicación con radicado de EN Territorio No. 202561010126372 de fecha de 4 junio de 2025, el contratista solicita prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, fundamentada en:</p> <p>“Durante los últimos meses se ha trabajado de manera continua en la ejecución de las fases finales del proyecto, particularmente en: • La salida a producción del aplicativo. • La refactorización técnica orientada a su estabilización. • El acompañamiento técnico y funcional a las entidades usuarias. Sin embargo, el proceso de salida a producción ha evidenciado la necesidad de realizar ajustes y refactorizaciones adicionales en la arquitectura de base de datos y en el código fuente. Estas situaciones, derivadas de las dinámicas propias del entorno de producción y de solicitudes técnicas específicas por parte de los equipos funcionales, han requerido atención especializada. Como resultado, ha sido necesario reprogramar actividades dentro del cronograma de ejecución. Es importante destacar que esta reprogramación no implica la necesidad de presupuesto adicional. La fase de desarrollo ha requerido mayor tiempo de ejecución, lo cual ha llevado a que la entrega final del aplicativo se proyecte para el mes de junio de 2025. En consecuencia, el presupuesto inicialmente asignado para la fase de soporte será redistribuido temporalmente para cubrir el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025”.</p> <p>Con base en esta justificación han solicitado una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, sin requerimientos de recursos adicionales, con la siguiente distribución de actividades:</p> <p>En el mes de junio de 2025: Se desarrollará conforme cronograma conciliado las siguientes actividades pendientes: 1) Finalizarán los desarrollos pendientes. 2. Se Ejecutarán los ajustes funcionales y técnicos pendientes. 3) Se completará el proceso de control de cambios. 4) Se realizará la entrega final del aplicativo a satisfacción de la entidad contratante.</p> <p>Mediante comunicación electrónica de fecha 7 de junio de 2025, la supervisora técnica del contrato, solicita al supervisor administrativo y gerente del Convenio, se viabilice la prórroga hasta el 31 de abril de 2025, sin requerimientos de recursos adicionales ni modificaciones al objeto contractual, sustentada en el siguiente contenido:</p> <p>“(…)</p> <p><i>Dicha solicitud obedece a la necesidad de ajustar la programación de actividades del contrato, como se detalla a continuación:</i></p> <p><b>Consolidación del sistema en entorno de producción:</b></p> <p><i>El proceso de despliegue del aplicativo en ambientes reales ha implicado la identificación de ajustes y mejoras en arquitectura y funcionalidades. Estas actividades de estabilización y refactorización son necesarias para garantizar un funcionamiento óptimo, confiable y alineado con las necesidades del proyecto.</i></p> |

|                                                                                   |                                 |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                   |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                   |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

### **Reprogramación sin afectación presupuestal**

*Se propone una redistribución del tiempo de ejecución originalmente asignado a las fases de desarrollo y soporte técnico, permitiendo culminar los ajustes finales durante junio de 2025 y organizar el soporte técnico durante el segundo semestre del año. Esta modificación no implica adición de recursos, ya que se mantiene dentro del presupuesto aprobado y ejecutado.*

### **Soporte técnico durante la implementación inicial en territorio**

*La extensión del plazo permitirá ofrecer soporte técnico durante el proceso de implementación masiva del aplicativo, asegurando el rendimiento eficiente del sistema, así como la respuesta a las solicitudes técnicas que surjan por parte de las entidades operadoras.*

### **Cumplimiento de objetivos sin modificación sustantiva del contrato**

*Esta prórroga se enmarca en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sin alterar el alcance técnico ni el valor económico del contrato, y en concordancia con la planificación financiera vigente del Acuerdo de Subvención (...)*

Mediante comunicación electrónica de fecha 17 de junio de 2025, el Gerente del Acuerdo de Subvención COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005) remitió a la abogada del convenio la autorización emitida por el Comité de Novedades Contractuales, mediante la cual se aprueba la novedad contractual, con el fin de que se inicie el trámite administrativo correspondiente ante la Subgerencia de Operaciones.

Que la modificación es viable conforme el sustento técnico y lo establecido en la cláusula 17 del contrato 2230371.

Conforme el Manual Operativo del Proyecto en donde se estable los eventos que requieren de autorizaciones y validaciones del Fondo Mundial, esta modificación no requiere de la no objeción del organismo financiador, dado que la necesidad informada no requiere presupuesto adicional y se mantiene la línea presupuestada en el plan de adquisiciones aprobado por el Fondo Mundial durante la vigencia del Acuerdo de subvención COL -H.-3042 (Convenio 222005).

La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no genera reconocimiento de gastos adicionales por concepto de mayores tiempos de supervisión, ni ajustes; ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución de la estrategia para el cumplimiento de los compromisos establecidos.

## **SOLICITUD**

De acuerdo con la necesidad y justificación informada, se solicita a la Subgerencia de Operaciones a través de su grupo de Gestión Contractual según sus competencias, dar trámite a la prórroga 3 y modificación No. 3 del contrato No. **2230371**, en el siguiente tenor:

1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el termino de cinco meses (5) meses y treinta (30) días, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025, para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información y el componente de soporte técnico.

|                                                                                   |                                 |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                   |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                   |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

2. Consecuencialmente modificar el numeral 5 – Duración, estableciendo el mismo, en el siguiente contenido

#### **5. DURACIÓN**

Veinticuatro (24) meses y treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio, previo perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución, es decir a partir del 1 de diciembre de 2023, distribuido de la siguiente manera:

- Diecinueve (19) meses para la ejecución del componente de desarrollo del sistema de información, contado a partir de la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio.

Cinco (5) meses y treinta días (30) para la ejecución del componente de soporte técnico, contado a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del componente de desarrollo del sistema de información, suscrita con la supervisión técnica del contrato.

Condición Resolutoria por Terminación del Contrato Marco: Las partes acuerdan que, a partir de la firma de la presente modificación y prórroga, la vigencia del contrato estará supeditada a la existencia del Contrato Marco identificado como “Acuerdo de Subvención COLH-ENTerritorio 3042 (Convenio 222005)”, financiado por el Fondo Mundial. En caso de que dicho Contrato Marco sea terminado, por cualquier causa, antes del 31 de diciembre de 2025, este contrato se entenderá resuelto de pleno derecho a partir de la fecha efectiva de la terminación del Contrato Marco, sin necesidad de trámite adicional ni lugar al reconocimiento de indemnización para ninguna de las partes.

3. Modificar de la cláusula sexta el numeral II del literal (b), así:

#### **6. PAGOS.**

“ (...)

*b. Calendario de pagos:*

#### ***II. Pago correspondiente al componente de soporte técnico:***

*Los pagos correspondientes al soporte técnico se realizarán a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del componente de desarrollo del sistema de información, suscrita por la supervisión técnica del contrato. Dichos pagos serán mensuales, iguales entre sí, por un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000,00)**, valor que incluye todos los costos, impuestos y utilidades para el contratista, así como cualquier obligación tributaria a la que este pudiera estar sujeto. Cada pago se efectuará contra la entrega del informe correspondiente al soporte técnico prestado.*



*El último pago, correspondiente al soporte técnico brindado durante el mes de diciembre, será proporcional al soporte efectivamente prestado en dicho mes, a razón diaria de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$166.666,00)**. Este valor incluye todos los costos, impuestos y utilidades para el contratista, así como cualquier obligación tributaria a la que este pudiera estar sujeto. El pago se efectuará contra entrega del informe correspondiente al soporte técnico prestado en el período.*

|                                                                                                                                                                |                                 |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>NOVEDADES EN EL CONTRATO</b> | CÓDIGO:        | <b>F-PR-07</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                 | VERSIÓN:       | <b>07</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                 | VIGENCIA:      | <b>2025-02-14</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>   | CLASIFICACIÓN: | <b>IP</b>         |

Así mismo se solicita establecer dentro del modificatorio, la obligación que le asiste al contratista de modificar la garantía de cumplimiento que ampara el contrato, conforme los términos y condiciones de la presente solicitud de modificación.

Perfeccionamiento y Ejecución: Se perfecciona la presente prórroga y modificación con la firma de las partes y para su ejecución no requiere requisitos adicionales.

Las demás cláusulas del Contrato No. 2230371, así como sus modificaciones suscritas hasta la fecha, que no hayan sido objeto de modificación mediante el presente documento, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos por las partes.

|                                                                                        |                                                                                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |  |
| <b>CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS</b><br>Contratista- Gerente Convenio No. 222005 | <b>ÁLVARO VILORIA ROMERO</b><br>Gerente de Unidad<br>Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | <b>OSCAR JAVIER PÉREZ RUÍZ</b><br>Subgerente de Desarrollo de Proyectos             |

**Anotación:** Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

**Anotación columna 2:** En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

**Anotación 3:** Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar vigentes.

**Anotación 4:** El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos derivados.



---

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

# SOLICITUD FORMAL DE PRÓRROGA CONTRACTUAL



## ENTERRITORIO

**CONTRATO: 2330371**

### **SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA EL CIERRE, CONTROL DE CAMBIOS Y SOPORTE DEL APLICATIVO SISCOSSR**

Durante los últimos meses se ha trabajado de manera continua en la ejecución de las fases finales del proyecto, particularmente en:

- La salida a producción del aplicativo.
- La refactorización técnica orientada a su estabilización.
- El acompañamiento técnico y funcional a las entidades usuarias.

Sin embargo, el proceso de salida a producción ha evidenciado la necesidad de realizar ajustes y refactorizaciones adicionales en la arquitectura de base de datos y en el código fuente. Estas situaciones, derivadas de las dinámicas propias del entorno de producción y de solicitudes técnicas específicas por parte de los equipos funcionales, han requerido atención especializada. Como resultado, ha sido necesario reprogramar actividades dentro del cronograma de ejecución.

Es importante destacar que esta reprogramación no implica la necesidad de presupuesto adicional. La fase de desarrollo ha requerido mayor tiempo de ejecución, lo cual ha llevado a que la entrega final del aplicativo se proyecte para el mes de junio de 2025. En consecuencia, el presupuesto inicialmente asignado para la fase de soporte será redistribuido temporalmente para cubrir el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025.

### **ALCANCE DE LA PRÓRROGA SOLICITADA**

Se solicita una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, sin requerimientos de recursos adicionales, con la siguiente distribución de actividades:


- **Junio de 2025:** Mes adicional de desarrollo técnico, durante el cual se:
  - Finalizarán los desarrollos pendientes.
  - Ejecutarán los ajustes funcionales y técnicos pendientes.
  - Se completará el proceso de control de cambios.
  - Se realizará la entrega final del aplicativo a satisfacción de la entidad contratante.



- **Julio a diciembre de 2025:** Seis (6) meses de soporte funcional y técnico, financiados con el presupuesto ya aprobado para esta fase, con los siguientes objetivos:
  - Brindar acompañamiento continuo a los usuarios finales.
  - Atender cualquier incidente o fallo posterior a la entrega.
  - Garantizar la estabilidad, operatividad y desempeño del sistema en el entorno productivo.

La presente solicitud de prórroga tiene como propósito asegurar el cierre exitoso del proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y funcionales establecidos, sin afectar el presupuesto aprobado. La redistribución de actividades dentro del cronograma permite garantizar una entrega estable del aplicativo y brindar un soporte técnico efectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las instrucciones administrativas y técnicas que permitan formalizar esta prórroga.



**ANDRÉS FELIPE VARGAS**  
**CC 1.014.218.701**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**RADDAR STUDIOS SAS**



|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Radicado N°: 202561010126372                                                                             |          |
| Asunto: Solicitud de Prorroga contrato 2330                                                              |          |
| Fecha Radicado: 2025-06-04 10:50                                                                         |          |
| Usuario Radicador: RADICADOR-4                                                                           | Folios:1 |
| Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3                                                              |          |
| Remitente: RADDAR STUDIOS SAS 901111650                                                                  |          |
| Visita nuestra página web: <a href="https://www.enterritorio.gov.co">https://www.enterritorio.gov.co</a> |          |
| Calle 26 No 13 -19                                                                                       |          |
|                        |          |

#### Datos del Radicado

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Radicado:         | 202561010126372                    |
| Fecha:            | 2025-06-04 10:50                   |
| Caso:             | 96685                              |
| Área Responsable: | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 |

#### Datos del Solicitante

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de identificación:   | NIT                                                      |
| Número de identificación: | 901111650                                                |
| Nombre:                   | RADDAR STUDIOS SAS                                       |
| Dirección:                | CALLE 98 # 70 - 91 CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEDRA OF 1114 |
| Teléfono:                 | 3122537049                                               |
| Correo Electrónico:       | ana.henao@raddarstudios.com                              |

#### Datos del Documento

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Tramite:          | COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS |
| Asunto:                   | Solicitud de Prorroga contrato 2330371                                 |
| Canal y Medio de Entrada: | Electrónico - Correo Electrónico                                       |

#### Adjunto

Solicitud de Porroga (1).pdf, ANEXO PRORROGA.pdf



---

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

| ACTIVIDADES PARA CIERRE SISCOSSR                |                                                       |                                 |                             |                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Actividad pendiente                             | Responsable                                           | Actividad para cierre o soporte | Fecha definitiva de entrega | Estado                                     |
| Diferencias de reportes xls                     | Sebastián Camilo Casas/ Johnnathan Alexander Castillo | Cierre                          | 30/06/2025                  | En progreso                                |
| Reportes Entidades y usuarios xls               | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 06/06/2025                  | En progreso                                |
| Reportes PowerBI/ Revisión para ajustes finales | Lexandra Acevedo                                      | Cierre                          | 05/06/2025                  |                                            |
| Reportes PowerBI                                | Lexandra Acevedo                                      | Cierre                          | 10/06/2025                  | En progreso                                |
| Exportar auditorias                             | Sebastián Camilo Casas                                | Soporte                         | 05/06/2025                  | En progreso                                |
| Eliminar actividades en SISCOSSR                | Sebastián Camilo Casas/ Johnnathan Alexander Castillo | Soporte                         | 20/07/2023                  | Sin iniciar                                |
| Ajuste visual de campos desplegables            | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 30/06/2025                  | En progreso                                |
| Documentación                                   |                                                       |                                 |                             |                                            |
| Documentos de análisis                          | Ana Lucía Henao Vargas                                | Cierre                          | 27/06/2025                  | Finalizados                                |
| Evidencias pruebas realizadas                   | Natalia quintero                                      | Cierre                          | 30/06/2025                  | Finalizados, en revisión que no falte nada |
| Manual de usuario                               | Ana Lucía Henao Vargas                                | Cierre                          |                             | Entregado                                  |
| Documento arquitectura                          | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 04/06/2025                  | En progreso                                |
| Código fuente                                   | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 05/06/2025                  | En progreso                                |
| Código compilado                                | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 06/06/2025                  | En progreso                                |
| Manual técnico                                  | Sebastián Camilo Casas                                | Cierre                          | 07/06/2025                  | En progreso                                |
| Manual de configuración                         | Sebastián Camilo Casas/Diego Fernando Mejía           | Cierre                          | 10/06/2025                  | En progreso                                |



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: RADDAR STUDIOS SAS  
Nit: 901111650 2 Administración : Direccion Seccional  
De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Chía (Cundinamarca)

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02864030  
Fecha de matrícula: 4 de septiembre de 2017  
Último año renovado: 2025  
Fecha de renovación: 13 de marzo de 2025  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 97 70 89  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: andres.vargas@raddarstudios.com  
Teléfono comercial 1: 3134601961  
Teléfono comercial 2: 3212137106  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 97 70 89  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: andres.vargas@raddarstudios.com  
Teléfono para notificación 1: 3134601961  
Teléfono para notificación 2: 3212137106  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21**

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 1 de septiembre de 2017 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2017, con el No. 02256569 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada RADDAR STUDIOS SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá por objeto social las siguientes actividades: 1) El servicio profesional relacionado con la ingeniería y todas sus afinidades como especialidades. 2) La planificación, desarrollo, ejecución, producción, comercialización y mantenimiento de los sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas), así como la venta, distribución, mantenimiento y servicios asociados a productos informáticos realizados por terceros. 3) Prestar servicios de consultoría en temas de: actualidad e innovación digital, tecnología digital, cultura digital, transformación digital, emprendimiento digital, big data, comercio electrónico, marketing digital, social media, turismo digital, y gobierno digital. 4) Contratar, tercerizar y subcontratar en referencia a la rama de la ciencia informática y de la ingeniería derivada en todas sus afinidades y especialidades prestados en los establecimientos a nivel nacional o internacional 5) Importación, exportación, comercialización, distribución, almacenaje y mantenimiento de productos y servicios de la rama de la informática y tecnología de información. 6) Evaluación y estructuración de proyectos de tecnologías de información. 7) Servicio de vigilancia tecnológica. 8) Servicio de prototipado tecnológico a través de diseño, construcción, pruebas, validaciones, conceptos, experimentación y pruebas de ensayo-error. 9) Servicio de extensión tecnológica, mediante mejora continua, transformación digital, tendencias internacionales, normatividad vigente, redes

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21**

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

empresariales, asistencia tecnológica a otras áreas misionales operativas, actualización y formación específica tecnológica, prestar servicios de educación informal mediante la capacitación y formación de adultos y/o jóvenes en modalidades presencial y virtual, mediante el desarrollo de seminarios, congresos, cursos, diplomados, talleres, workshops, brindando oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, en temas tecnológicos. 10) Prestar los servicios de asesoría digital con el fin de brindar estrategias en temas de emprendimiento digital, marketing digital, comercio electrónico, social media, turismo digital, transformación digital, páginas web, tiendas online, mesa de ayuda y Soporte con servicio al cliente usuario mediante herramientas y soluciones SaaS. 11) Realizar las actividades de desarrollo e integración de soluciones digitales en la nube, prestar servicio de soporte y capacitación de las soluciones SaaS. 12) Diseño audiovisual y construcción de portales web. 13). En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: a) Adquirir, administrar, recibir y dar en arrendamiento, recibir y dar en comodato, gravar y fabricar toda clase de bienes muebles e inmuebles. b) Girar, aceptar, negociar, ceder, descontar, cancelar, etc., toda clase de instrumentos negociables y demás documentos civiles y comerciales. c) Tomar intereses como accionista fundador o no en otras compañías, fusionarse con ellas, incorporarlas o absorberlas. d) Transformarse en otro tipo de sociedad. e) Presentar ofertas, participar en licitaciones públicas y privadas, suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la realización del objeto social. f) Suscribir contratos de cuentas en participación, uniones temporales, consorcios o cualquier otro contrato de colaboración empresarial en actividades relacionadas con su objeto social, igualmente la sociedad podrá sin ánimo especulativo ocuparse de cualquiera otros servicios, actos o contratos lícitos que se relacione con su objeto social o faciliten su cumplimiento. g) Realizar en general todos los actos y celebrar todos los contratos complementarios o accesorios relacionados con el objeto social anteriormente indicados, que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes al logro de los fines sociales, pues la anterior enunciación no es taxativa sino por vía de ejemplo. h) Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad para tal efecto la sociedad podrá llevar a cabo toda clase de actos, transacciones y operaciones mercantiles, industriales o civiles; directamente, por medio de terceros o en conjunto con éstos bajo cualquier modalidad contractual.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 4.000,00  
Valor nominal : \$50.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 4.000,00  
Valor nominal : \$50.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 4.000,00  
Valor nominal : \$50.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 010 del 9 de enero de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2024 con el No. 03053423 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN      |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Representante Legal | Andres Felipe Vargas Ardila | C.C. No. 1014218701 |

| CARGO                        | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN      |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Representante Legal Suplente | Daniel Ricardo Forero Pedraza | C.C. No. 1072653717 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO                          | INSCRIPCIÓN                |
|------------------------------------|----------------------------|
| Acta No. 004 del 5 de diciembre de | 02574282 del 5 de junio de |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
2019 de la Asamblea de Accionistas                      2020 del Libro IX  
Acta No. 009 del 17 de abril de                      02958171 del 20 de abril de  
2023 de la Asamblea de Accionistas                      2023 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU:                      6201  
Actividad secundaria Código CIIU:                      6202  
Otras actividades Código CIIU:                      6311, 6312

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.117.305.941

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21**

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
período - CIU : 6201**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 26 de junio de 2025 Hora: 15:16:21**

Recibo No. AB25084326

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B250843263E8AD**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

FW: Aval Novedades Contractuales 16 de Junio de 2025

Desde Carlos Alberto González Promicieros <cgonzal4@enterritorio.gov.co>  
Fecha Mar 17/06/2025 17:51  
Para Emir Rubiela Benítez Morales <ebenitez@enterritorio.gov.co>; Maribel Ramírez Rincón <mramirez1@enterritorio.gov.co>; Yenny Alexandra Rojas Arias <yrojas@enterritorio.gov.co>

Buenas tardes:  
  
Les comparto.  
  
Les agradezco continuar con el proceso.  
  
Saludos,



**Carlos Alberto González Promicieros**  
Contratista Gerente-Convenio 222005  
Grupo Desarrollo de Proyectos 3  
[cgonzal4@enterritorio.gov.co](mailto:cgonzal4@enterritorio.gov.co)  
(+57) (601) 915 6282 Ext. 12971  
Calle 26 # 13-19 Piso 20, Bogotá  
<http://www.enterritorio.gov.co>

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web [www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co). La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico [quejasyreclamos@enterritorio.gov.co](mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co) y con gusto será atendido.

**From:** Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <nluna1@enterritorio.gov.co>  
**Sent:** Tuesday, June 17, 2025 2:10 PM  
**To:** Hector Augusto Vargas Leguiza <hvargas1@enterritorio.gov.co>  
**Cc:** Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Mónica Duarte Ortiz <mduarte1@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Rodríguez Garzón <drolrig2@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Montaña Parra <jmontana1@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>; Diana Milena Castañeda Moreno <dcastane@enterritorio.gov.co>; William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>; Claudia Patricia Vivas Díaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>; Carlos Alberto González Promicieros <cgonzal4@enterritorio.gov.co>; Talent And Consulting Group S.A.S <jcasdp@enterritorio.gov.co>; Nidia Johanna Obando Fernández <nobando@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbez@enterritorio.gov.co>  
**Subject:** RE: Aval Novedades Contractuales 16 de Junio de 2025

Cordial saludo,  
  
Se aprueban las novedades presentadas en el comité de novedades contractuales desarrollado el día 16 de junio de 2025, según la siguiente información:

| ITEM | GERENCIA DE UNIDAD        | GERENTE DE CONVENIO        | NO. CONVENIO | CLIENTE                                     | CONTRATO DERIVADO | NOMBRE CONTRATISTA    | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                     | CIUDAD / MUNICIPIO                                               | TIPO DE CONTRATO        | NOVEDAD A SUSCRIBIR                  | VALOR DE LA ADICIÓN (SI APLICA) | TIEMPO DE PRÓRROGA (SI APLICA)   | FECHA VENCIMIENTO |
|------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1    | DP3                       | Carlos Gonzalez            | 222005       | Fondo Mundial                               | 2230371           | RADDAR STUDIOS SAS    | AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD                | Los Sitios de implementación: Bogotá D.C., Medellín, Santiago de | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA 2            | NA                              | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31/12             |
| 2    | PROYECTOS ESPECIALES      | WILLIAM MONROY             | 221009       | DNP                                         | 119-2220696       | Municipio de Urumita  | "CONSTRUCCIÓN DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" | Municipio de Urumita                                             | Contrato específico     | PRÓRROGA                             | N/A                             | Dos (2) meses                    | 15/11             |
| 3    | DESARROLLO DE PROYECTOS 3 | EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS | 222006       | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 2240241           | RSE INGENIEROS S.A.S. | Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.                            | CARTAGENA, BOLÓVAR                                               | OBRA                    | PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | N/A                             | VEINTE (20) DÍAS                 | 23/10             |

|    |                                    |                               |        |                                             |             |                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                 |                                                         |                   |                  |       |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 4  | DESARROLLO DE PROYECTOS 3          | EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS    | 222006 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 2240242     | JUAN FELIPE CASTILLO PINEDA            | Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.                                                                                                                                            | CARTAGENA, BOLOVAR                                                      | INTERVENTORIA                   | PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1                    | N/A               | VEINTE (20) DÍAS | 23/10 |
| 5  | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES         | William Montroy Tinjaca       | 221009 | DNP                                         | 149-2221138 | Municipio de Machetá                   | Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá.                                                                                                             | departamento de Cundinamarca                                            | Contrato Especifico             | prorroga No. 5 y armonización de recursos               | 100.300.000       | 3 meses          | 15/11 |
| 6  | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | MILDRED JHOMARA CARVAJAL      | 216144 | USPEC                                       | 2182503     | CONSORCIO PILAMO                       | CENTRO CARCELARIO NUEVO ERON PEREIRA                                                                                                                                                                    | Risaralda/Pereira                                                       | OBRA                            | MODIFICACION: PRÓRROGA, REDUCCIÓN e INCLUSIÓN DE INP'S. | N/A               | 5 MESES          | 28/06 |
| 7  | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | MILDRED JHOMARA CARVAJAL      | 216144 | USPEC                                       | 2190239     | CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA      | CENTRO CARCELARIO NUEVO ERON PEREIRA                                                                                                                                                                    | Risaralda/Pereira                                                       | INTERVENTORIA                   | PRÓRROGA Y ADICIÓN                                      | \$ 97.790.086,13  | 5 MESES          | 28/06 |
| 8  | DESARROLLO DE PROYECTOS 3          | DIANA MILENA CASTAÑEDA        | 224010 | ADR                                         | 2240274     | CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024          | Realizar los diagnósticos y obras a monto agotable para los distritos de Montería Mocarí, La Doctrina, Sibundoy, Triangulo del Tolima, Tesalia y Ranchería                                              | Montería Mocarí, Loricá, Sibundoy, Tesalia, Coyaima, San Juan del Cesar | Contrato de Diagnóstico y Obras | prórroga y modificación                                 | N/A               | 32 DIAS          | 31/06 |
| 9  | Desarrollo de proyectos 3          | DIANA MILENA CASTAÑEDA        | 224010 | ADR                                         | 2240272     | CONSORCIO DISTRITOS PCG                | Realizar los diagnósticos y obras a monto agotable para los distritos de Montería Mocarí, La Doctrina, Sibundoy, Triangulo del Tolima, Tesalia y Ranchería                                              | Montería Mocarí, Loricá, Sibundoy, Tesalia, Coyaima, San Juan del Cesar | Contrato de Interventoría       | prórroga y modificación                                 | N/A               | 32 DIAS          | 31/06 |
| 10 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2240092     | DUBRANS - P73                          | ASAES                                                                                                                                                                                                   | La Primavera y Cumaribo, Departamento del Vichada                       | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.4 a la suspensión No.1                      | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 11 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2240118     | FERRETERIA EL HIDRANTE                 | ASAES                                                                                                                                                                                                   | La primavera y cumaribo, Departamento del Vichada                       | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.4 a la suspensión No.1                      | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 12 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2240263     | UT AERO VICHADA                        | ASAES                                                                                                                                                                                                   | La primavera y cumaribo, Departamento del Vichada                       | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.1 a la suspensión No.1                      | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 13 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2240197     | CONSORCIO IRC                          | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                             | INTERVENTORIA                   | SUSPENSIÓN No 1                                         | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 14 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2250014     | BONSANTE SAS                           | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                             | OPERACIÓN LOGISTICA             | SUSPENSIÓN No 1                                         | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 15 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil                           | 2240240     | Organización Tiempos de Paz            | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                             | OPERACIÓN LOGISTICA             | SUSPENSIÓN No 1                                         | N/A               | Dos (2) meses    | 15/12 |
| 16 | PROYECTOS ESPECIALES               | William Montroy Tinjaca       | 221009 | DNP                                         | 134 2220940 | Municipio de Villanueva                | Construcción pavimento en asfalto (Tramo Veracruz – Badillo) de la Ruta Folclórica entre el municipio de Villanueva La Guajira y la Zona Agrícola del Corregimiento de Badillo, Municipio de Valledupar | Municipio de Villanueva                                                 | Contrato específico             | Prorroga No. 5 a la suspension No. 1                    | N/A               | Dos (2) meses    | 15/11 |
| 17 | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | Diana Milena Castañeda Moreno | 224010 | ADR                                         | 2240251     | COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS                                                                                                                             | COYAIMA-TOLIMA                                                          | Contrato de AOM                 | Adición, Prórroga y Modificación                        | \$ 336.101.825,37 | 1 mes            | 31/06 |

|    |                                          |                                     |        |             |             |                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                           |                              |                                     |                      |                  |       |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------|
|    |                                          |                                     |        |             |             |                                                  | ESTRATÉGICOS<br>PRIORIZADOS POR<br>LA AGENCIA DE                                                                                                |                                                                           |                              |                                     |                      |                  |       |
| 18 | Grupo de<br>Desarrollo de<br>Proyectos 3 | Diana Milena<br>Castañeda<br>Moreno | 224010 | ADR         | 2240196     | CAEZ<br>INGENIERIA Y<br>ARQUITECTURA<br>S.A.S.   | INTERVENTORÍA<br>INTEGRAL PARA LA<br>ADMINISTRACIÓN,<br>OPERACIÓN<br>ESPECIALIZADA Y<br>MANTENIMIENTO<br>BÁSICO DE<br>PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS | COYAIMA-<br>TOLIMA                                                        | Contrato de<br>interventoría | Adición, Prórroga<br>y Modificación | \$<br>97.173.020,00  | 1 mes            | 31/08 |
| 19 | Grupo de<br>Desarrollo de<br>Proyectos 3 | Diana Milena<br>Castañeda<br>Moreno | 224010 | ADR         | 2240269     | COMPAÑÍA DE<br>PROYECTOS<br>TÉCNICOS CPT<br>S.A. | ADMINISTRACIÓN,<br>OPERACIÓN<br>ESPECIALIZADA Y<br>MANTENIMIENTO<br>BÁSICO DE<br>PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS<br>PRIORIZADOS POR<br>LA AGENCIA DE  | San Juan del<br>Cesar,<br>Distracción ,<br>Fonseca y<br>Barrancas Guajira | Contrato de AOM              | Adición, Prórroga<br>y Modificación | \$<br>335.544.868,01 | 1 mes            | 31/08 |
| 20 | Grupo de<br>Desarrollo de<br>Proyectos 3 | Diana Milena<br>Castañeda<br>Moreno | 224010 | ADR         | 2240270     | CONSORCIO<br>PCG2                                | INTERVENTORÍA<br>INTEGRAL PARA LA<br>ADMINISTRACIÓN,<br>OPERACIÓN<br>ESPECIALIZADA Y<br>MANTENIMIENTO<br>BÁSICO DE<br>PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS | San Juan del<br>Cesar,<br>Distracción ,<br>Fonseca y<br>Barrancas Guajira | Contrato de<br>interventoría | Adición, Prórroga<br>y Modificación | \$<br>119.023.800,00 | 1 mes            | 31/08 |
| 21 | GRUPO<br>PROYECTOS<br>ESPECIALES         | William<br>Monroy<br>Tinjaca        | 221009 | DNP         | 035-2171610 | Universidad del<br>Cauca                         | Construcción Ciudadela<br>Universitaria para la<br>Región Norte del<br>Departamento del<br>Cauca                                                | Santander de<br>Quilichado                                                | Contrato<br>específico       | Prórroga a la<br>suspension         | N/A                  | Dos (2)<br>meses | 15/11 |
| 22 | GRUPO<br>PROYECTOS<br>ESPECIALES         | William<br>Monroy<br>Tinjaca        | 221009 | DNP         | 116-2220692 | Palmar de Varela                                 | Canalización arroyo<br>Florenco en gaviones<br>sección rectangular del<br>municipio de Palmar de<br>Varela                                      | Palmar de Varela                                                          | Contrato<br>específico       | Prórroga                            | N/A                  | Dos (2)<br>meses | 15/11 |
| 23 | Desarrollo de<br>proyectos 3             | Edgar Andres<br>Montaño<br>Hoyos    | 222006 | MINVIVIENDA | 2240112     | CONSORCIO<br>INGENIERIA XX                       | PROGRAMA DE<br>CONEXIONES<br>INTRADOMICILIARIAS<br>DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO<br>BÁSICO                                                   | ARAUQUITA,<br>ARAUCA                                                      | CONTRATO DE<br>OBRA          | SUSPENSIÓN<br>No 1                  | N.A                  | 1 MES            | 23/10 |
| 24 | Desarrollo de<br>proyectos 3             | Edgar Andres<br>Montaño<br>Hoyos    | 222006 | MINVIVIENDA | 2240119     | PABLO ANDRES<br>MONTILLA<br>SACANAMBUY           | PROGRAMA DE<br>CONEXIONES<br>INTRADOMICILIARIAS<br>DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO<br>BÁSICO                                                   | ARAUQUITA,<br>ARAUCA                                                      | CONTRATO DE<br>INTERVENTORÍA | SUSPENSIÓN<br>No 1                  | N.A                  | 1 MES            | 23/10 |

Cordialmente,



Nohora Esperanza Luna Perdomo  
Presidente (E)  
[nluna1@enterritorio.gov.co](mailto:nluna1@enterritorio.gov.co)  
(+57) (601) 915 6282  
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.  
<http://www.enterritorio.gov.co>

#### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual es dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web [www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co). La política establece los derechos que asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico [quejasyreclamamos@enterritorio.gov.co](mailto:quejasyreclamamos@enterritorio.gov.co) y con gusto será atendido.

De: Hector Augusto Vargas Leguiza <[hvargas1@enterritorio.gov.co](mailto:hvargas1@enterritorio.gov.co)>

Enviado el: martes, 17 de junio de 2025 10:37 a. m.

Para: Nohora Esperanza Luna Perdomo 1 <[nluna1@enterritorio.gov.co](mailto:nluna1@enterritorio.gov.co)>

CC: Oscar Javier Perez Ruiz <[operez@enterritorio.gov.co](mailto:operez@enterritorio.gov.co)>; Mónica Duarte Ortiz <[mduarte1@enterritorio.gov.co](mailto:mduarte1@enterritorio.gov.co)>; Diego Fernando Rodríguez Garzón <[drodriguez2@enterritorio.gov.co](mailto:drodriguez2@enterritorio.gov.co)>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <[aviloria@enterritorio.gov.co](mailto:aviloria@enterritorio.gov.co)>; Juan Carlos Montaña Parra <[jmontana1@enterritorio.gov.co](mailto:jmontana1@enterritorio.gov.co)>; Carlos Andres Bravo <[cbravo@enterritorio.gov.co](mailto:cbravo@enterritorio.gov.co)>; Diana Milena Castañeda Moreno <[dcastane@enterritorio.gov.co](mailto:dcastane@enterritorio.gov.co)>; William Armando Monroy Tinjaca

<[wmonroy@enterritorio.gov.co](mailto:wmonroy@enterritorio.gov.co)>; Claudia Patricia Vivas Díaz <[cvivas@enterritorio.gov.co](mailto:cvivas@enterritorio.gov.co)>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <[mcarvaja@enterritorio.gov.co](mailto:mcarvaja@enterritorio.gov.co)>; Edgar Andres Montano Hoyos <[emontano1@enterritorio.gov.co](mailto:emontano1@enterritorio.gov.co)>; Carlos Alberto González Promicieros <[cgonzal4@enterritorio.gov.co](mailto:cgonzal4@enterritorio.gov.co)>; Talent And Consulting Group S.A.S <[jasdp@enterritorio.gov.co](mailto:jasdp@enterritorio.gov.co)>; Nidia Johanna Obando Fernández <[nobando@enterritorio.gov.co](mailto:nobando@enterritorio.gov.co)>; Oliver Nustes Cabezas <[ocarbezas@enterritorio.gov.co](mailto:ocarbezas@enterritorio.gov.co)>

Asunto: Aval Novedades Contractuales 16 de Junio de 2025

Cordial Saludo,

De acuerdo con el comité de novedades contractuales desarrollado el día 16 de junio de 2025, remito las (24) novedades presentadas y avaladas, se comparte el link de la sesión:

[Resumen: Comité de Novedades 16 de juniolunes, 16 de junio](#)

| ITEM | GERENCIA DE UNIDAD         | GERENTE DE CONVENIO        | NO. CONVENIO | CLIENTE                                     | CONTRATO DERIVADO | NOMBRE CONTRATISTA                | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                        | CIUDAD / MUNICIPIO                                                      | TIPO DE CONTRATO                | NOVEDAD A SUSCRIBIR                                     | VALOR DE LA ADICIÓN (SI APLICA) | TIEMPO DE PRÓRROGA (SI APLICA)   | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1    | DP3                        | Carlos Gonzalez            | 222005       | Fondo Mundial                               | 2230371           | RADDAR STUDIOS SAS                | AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD                                                                                   | Los Sitios de implementación: Bogotá D.C., Medellín, Santiago de        | PRESTACIÓN DE SERVICIOS         | MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA 2                               | NA                              | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31/12                |
| 2    | PROYECTOS ESPECIALES       | WILLIAM MONRROY            | 221009       | DNP                                         | 119-2220696       | Municipio de Urumita              | *CONSTRUCCIÓN DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA*                                                                    | Municipio de Urumita                                                    | Contrato específico             | PRÓRROGA                                                | N/A                             | Dos (2) meses                    | 15/11                |
| 3    | DESARROLLO DE PROYECTOS 3  | EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS | 222006       | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 2240241           | RSE INGENIEROS S.A.S.             | Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.                                                                                               | CARTAGENA, BOLÓVAR                                                      | OBRA                            | PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1                    | N/A                             | VEINTE (20) DÍAS                 | 23/10                |
| 4    | DESARROLLO DE PROYECTOS 3  | EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS | 222006       | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 2240242           | JUAN FELIPE CASTILLO PINEDA       | Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.                                                                                               | CARTAGENA, BOLÓVAR                                                      | INTERVENTORÍA                   | PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1                    | N/A                             | VEINTE (20) DÍAS                 | 23/10                |
| 5    | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES | William Monroy Tinjaca     | 221009       | DNP                                         | 149-2221138       | Municipio de Machetá              | Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá.                                                                | departamento de Cundinamarca                                            | Contrato Especifico             | prorroga No. 5 y armonización de recursos               | 100.300.000                     | 3 meses                          | 15/11                |
| 6    | DESARROLLO DE PROYECTOS 1  | MILDRED JHOMARA CARVAJAL   | 216144       | USPEC                                       | 2182503           | CONSORCIO PILAMO                  | CENTRO CARCELARIO NUEVO ERON PEREIRA                                                                                                                       | Risaralda/Pereira                                                       | OBRA                            | MODIFICACION: PRÓRROGA, REDUCCIÓN e INCLUSIÓN DE INP'S. | N/A                             | 5 MESES                          | 28/06                |
| 7    | DESARROLLO DE PROYECTOS 1  | MILDRED JHOMARA CARVAJAL   | 216144       | USPEC                                       | 2190239           | CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA | CENTRO CARCELARIO NUEVO ERON PEREIRA                                                                                                                       | Risaralda/Pereira                                                       | INTERVENTORÍA                   | PRÓRROGA Y ADICIÓN                                      | \$ 97.790.086,13                | 5 MESES                          | 28/06                |
| 8    | DESARROLLO DE PROYECTOS 3  | DIANA MILENA CASTAÑEDA     | 224010       | ADR                                         | 2240274           | CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024     | Realizar los diagnósticos y obras a monto agotable para los distritos de Montería Mocarí, La Doctrina, Sibundoy, Triangulo del Tolima, Tesalia y Ranchería | Montería Mocarí, Loricá, Sibundoy, Tesalia, Coyaima, San Juan del Cesar | Contrato de Diagnóstico y Obras | prórroga y modificación                                 | N/A                             | 32 DIAS                          | 31/06                |
| 9    | Desarrollo de proyectos 3  | DIANA MILENA CASTAÑEDA     | 224010       | ADR                                         | 2240272           | CONSORCIO DISTRITOS PCG           | Realizar los diagnósticos y obras a monto agotable para los distritos de Montería Mocarí, La Doctrina, Sibundoy, Triangulo del Tolima, Tesalia y Ranchería | Montería Mocarí, Loricá, Sibundoy, Tesalia, Coyaima, San Juan del Cesar | Contrato de Interventoría       | prórroga y modificación                                 | N/A                             | 32 DIAS                          | 31/06                |
| 10   | DESARROLLO DE PROYECTOS 1  | CLAUDIA PATRICIA VIVAS     | 223007       | Aeronáutica Civil                           | 2240092           | DUBRANS - P73                     | ASAES                                                                                                                                                      | La Primavera y Cumaribo, Departamento del Vichada                       | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.4 a la suspensión No.1                      | N/A                             | Dos (2) meses                    | 15/12                |
| 11   | DESARROLLO DE PROYECTOS 1  | CLAUDIA PATRICIA VIVAS     | 223007       | Aeronáutica Civil                           | 2240118           | FERRETERIA EL HIDRANTE            | ASAES                                                                                                                                                      | La primavera y cumaribo, Departamento del Vichada                       | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.4 a la suspensión No.1                      | N/A                             | Dos (2) meses                    | 15/12                |

|    |                                    |                               |        |                   |             |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                 |                                      |                   |               |       |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| 12 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil | 2240263     | UT AERO VICHADA                         | ASAES                                                                                                                                                                                                   | La primavera y cumaribo, Departamento del Vichada             | Contrato de Operación Logística | Prorroga No.1 a la suspensión No.1   | N/A               | Dos (2) meses | 15/12 |
| 13 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil | 2240197     | CONSORCIO IRC                           | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                   | INTERVENTORÍA                   | SUSPENSIÓN No 1                      | N/A               | Dos (2) meses | 15/12 |
| 14 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil | 2250014     | BONSANTE SAS                            | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                   | OPERACIÓN LOGISTICA             | SUSPENSIÓN No 1                      | N/A               | Dos (2) meses | 15/12 |
| 15 | DESARROLLO DE PROYECTOS 1          | CLAUDIA PATRICIA VIVAS        | 223007 | Aeronáutica Civil | 2240240     | Organización Tiempos de Paz             | ASAES                                                                                                                                                                                                   | Magui Payan                                                   | OPERACIÓN LOGISTICA             | SUSPENSIÓN No 1                      | N/A               | Dos (2) meses | 15/12 |
| 16 | PROYECTOS ESPECIALES               | William Monrroy Tinjaca       | 221009 | DNP               | 134 2220940 | Municipio de Villanueva                 | Construcción pavimento en asfalto (Tramo Veracruz – Badillo) de la Ruta Folclórica entre el municipio de Villanueva La Guajira y la Zona Agrícola del Corregimiento de Badillo, Municipio de Valledupar | Municipio de Villanueva                                       | Contrato específico             | Prorroga No. 5 a la suspensión No. 1 | N/A               | Dos (2) meses | 15/11 |
| 17 | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | Diana Milena Castañeda Moreno | 224010 | ADR               | 2240251     | COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A  | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA DE                                                                                  | COYAIMA-TOLIMA                                                | Contrato de AOM                 | Adición, Prórroga y Modificación     | \$ 336.101.825,37 | 1 mes         | 31/08 |
| 18 | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | Diana Milena Castañeda Moreno | 224010 | ADR               | 2240196     | CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.   | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS                                                                                 | COYAIMA-TOLIMA                                                | Contrato de interventoría       | Adición, Prórroga y Modificación     | \$ 97.173.020,00  | 1 mes         | 31/08 |
| 19 | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | Diana Milena Castañeda Moreno | 224010 | ADR               | 2240269     | COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA DE                                                                                  | San Juan del Cesar, Distracción , Fonseca y Barrancas Guajira | Contrato de AOM                 | Adición, Prórroga y Modificación     | \$ 335.544.868,01 | 1 mes         | 31/08 |
| 20 | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 | Diana Milena Castañeda Moreno | 224010 | ADR               | 2240270     | CONSORCIO PCG2                          | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS                                                                                 | San Juan del Cesar, Distracción , Fonseca y Barrancas Guajira | Contrato de interventoría       | Adición, Prórroga y Modificación     | \$ 119.023.800,00 | 1 mes         | 31/08 |
| 21 | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES         | William Monrroy Tinjaca       | 221009 | DNP               | 035-2171610 | Universidad del Cauca                   | Construcción Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca                                                                                                                    | Santander de Quilichado                                       | Contrato específico             | Prorroga a la suspensión             | N/A               | Dos (2) meses | 15/11 |
| 22 | GRUPO PROYECTOS ESPECIALES         | William Monrroy Tinjaca       | 221009 | DNP               | 116-2220692 | Palmar de Varela                        | Canalización arroyo Florencio en gaviones sección rectangular del municipio de Palmar de Varela                                                                                                         | Palmar de Varela                                              | Contrato específico             | Prorroga                             | N/A               | Dos (2) meses | 15/11 |
| 23 | Desarrollo de proyectos 3          | Edgar Andres Montaño Hoyos    | 222006 | MINVIVIENDA       | 2240112     | CONSORCIO INGENIERIA XX                 | PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                                                                          | ARAUQUITA, ARAUCA                                             | CONTRATO DE OBRA                | SUSPENSIÓN No 1                      | N.A               | 1 MES         | 23/10 |
| 24 | Desarrollo de proyectos 3          | Edgar Andres Montaño Hoyos    | 222006 | MINVIVIENDA       | 2240119     | PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY        | PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS                                                                                                                                                               | ARAUQUITA, ARAUCA                                             | CONTRATO DE INTERVENTORÍA       | SUSPENSIÓN No 1                      | N.A               | 1 MES         | 23/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO<br>BÁSICO |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



## Héctor Augusto Vargas Leguizamo

Contratista

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

[hvargas1@enterritorio.gov.co](mailto:hvargas1@enterritorio.gov.co)

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 29, Bogotá D.C.

<http://www.enterritorio.gov.co>

### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web [www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co). La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico [quejasyreclamos@enterritorio.gov.co](mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co) y con gusto será atendido.

Aprobación Pólizas ADICION No 1 Y PRORROGA No 2 - Contrato N° 2230371 – RADDAR STUDIOS S.A.S

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>  
Fecha Jue 31/10/2024 12:05  
Para licitaciones@raddarstudios.com <licitaciones@raddarstudios.com>  
CC Carlos Alberto González Promicieros <cgonzal4@enterritorio.gov.co>; Emir Rubiela Benítez Morales <ebenitez@enterritorio.gov.co>; Yenny Alexandra Rojas Arias <yrojas@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia <apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.  
  
Señores  
**RADDAR STUDIOS S.A.S**

**REF: Legalización ADICION No 1 Y PRORROGA No 2 - Contrato N° 2230371**

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el **31 DE OCTUBRE DE 2024**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:

**CUMPLIMIENTO  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES  
CALIDAD DEL SERVICIO**

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.

**Aprobación de garantía Secop.**

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (1)

Tareas del flujo (1/1)

Comentarios (1)

Comentarios

| Comentarios                                                                                  | Creado por                  | Fecha de creación                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aprobación Pólizas ADICION No 1 Y PRORROGA No 2 - Contrato N° 2230371 – RADDAR STUDIOS S.A.S | Diego Efraín Cespedes Parra | 31/10/2024 12:03:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Ver comentarios realizados

Aprobación Pólizas ADICION No 1 Y PRORROGA No 2 - Contrato N° 2230371 – RADDAR STUDIOS S.A.S

Id de la garantía

CO1.WRT.15497835

Referencia de la garantía

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Estado

Aprobada

Justificación

☒

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato



### Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

11-45-101132889

**Número de anexo:**

8

**Fecha de expedición:**

lunes, 21 de octubre de 2024

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**Asegurado:**

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

**Tomador:**

RADDAR STUDIOS SAS

**Inicio de vigencia:**

viernes, 1 de diciembre de 2023

**Fin vigencia:**

sábado, 1 de julio de 2028

**Valor total asegurado:**

\$ 104.141.800

[Consultar de nuevo](#)

Cordialmente,



Diego Céspedes Parra  
Técnico Administrativo 2  
Grupo Procesos de Selección  
[Dcespede@enterritorio.gov.co](mailto:Dcespede@enterritorio.gov.co)  
(+57) (601) 915 6282  
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.  
<http://www.enterritorio.gov.co>

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web [www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co). La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico [quejasyreclamos@enterritorio.gov.co](mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co) y con gusto será atendido.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:11:01 PM horas del 26/06/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1014218701**

Apellidos y Nombres: **VARGAS ARDILA ANDRES FELIPE**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2025 08:16:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1072653717** y Nombre: **DANIEL RICARDO FORERO PEDRAZA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **118748016** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA****GOV.CO**

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 274621128



PIB

20:15:31

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona RADDAR STUDIOS SAS identificado(a) con NIT número 9011116502:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán  
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 274620950



PIB  
20:11:50  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE VARGAS ARDILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1014218701:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán  
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 26 de junio de 2025, a las 20:15:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 9011116502                          |
| Código de Verificación | 9011116502250626201515              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 26 de junio de 2025, a las 20:12:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía   |
| No. Identificación     | 1014218701             |
| Código de Verificación | 1014218701250626201204 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado