

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: GJ-F-017
		Versión: 02

FECHA	24	02	2025
--------------	----	----	------

CONTRATO		X		CONVENIO		
Número:		IUD2023570		de	8 de septiembre 2023	
OBJETO: Compraventa de equipos e insumos para la IU. Digital de Antioquia. (LOTE 1).						
Supervisor:		Ana Paola Montoya Ríos				
Contratante:		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA -IU. DIGITAL-				
Contratista:		ELECTRONICA I+D S.A.S			CC o NIT	900.034.424
Valor \$66.657.850		Inicial:	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$66.657.850)			
		Adiciones	No.	Valor Adicionado		% de Adición
		N/A	NoN/A	Indicar valor. Si no aplica "N/A"		% sobre el inicial. Si no aplica "N/A"
Plazo:		Inicial	8 de septiembre 2023			
		Prorrogas	No.	Tiempo Prorrogado		Nueva fecha de Terminación
		N/A	No.N/A	Indicar Tiempo. N/A		N/A
Acta de inicio:		N/A				
Fecha terminación: de		17/02/2024				

% de ejecución física	100%
% de ejecución de recursos	100%.

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	2023-2060
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	08/09/2023

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: GJ-F-017
		Versión: 02

CONSIDERANDO

1. Que entre la Institución Universitaria Digital de Antioquia y ELECTRONICA I+D S.A.S. se celebró el contrato/convenio N° IUD2023570 cuyo objeto es Compraventa de equipos e insumos para la IU. Digital de Antioquia. (LOTE 1), y cuya fecha de terminación fue el 17/02/2024
2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
Suspensión N°1	15-12-2023	N/A	SUSPENDER la ejecución del contrato IUD2023570 desde el día 15 de diciembre de 2023 hasta el día 15 de febrero de 2024, fecha en la que se suscribirá el acta de reinicio del contrato.
Acta de reinicio del contrato. N°1	16/02/2024	Clausula 2) Plazo y Lugar de ejecución	Reactivación contractual, a partir del 16 de febrero hasta el 17 de febrero de 2024.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.
4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:.

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	10/04/2024	\$66.657.850
VALOR TOTAL		\$66.657.850

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: GJ-F-017
		Versión: 02

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$66.657.850
Valor adiciones	\$0
Valor Total del contrato	\$66.657.850
Valor pagado a la fecha	\$66.657.850
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Valor a reintegrar (si aplica)	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0

6. **Observaciones:** N/A

7. **Anexos:** Anexo 1. Parafiscales_Marzo_900034424.pdf y Anexo 2. PAGO ELECTRONICA I+D_2024.pdf

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. 2023570, al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad de los bien y la IU. Digital revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: GJ-F-017
		Versión: 02

Para constancia se firma a los 26/02/2025



Electrónica I+D


Nit:900.034.424

Rep. Cesar Augusto Garcia

Contratista



Contratante

Elaboró



Ana Paola Montoya Ríos
CC 43164792

Supervisor

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó y Elaboró	Jose Mena Palomeque		04/03/2025
Revisó			
Aprobó	Ana Paola Montoya Ríos		04/03/2025