

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES 												
DEPARTAMENTO		MAGDALENA										
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA										
FECHA		21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025										
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.										
CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA										
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE										
		NIT O C.C.		901.774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023				
		NIT O C.C.		901.846.652								
CAPÍTULO	CAP I PRELIMINARES	ÍTEM	1.1	Demolición De Estructuras		UNID.	m3	UBICACIÓN		Vía Chibolo - Apure		
Demolición alcantarilla existente 36" - K7+921												
		Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)		
		Alcantarilla - Losa inferior	K7+921	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08		
		Alcantarilla - Guardarrueda	K7+921	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08		
		Alcantarilla - Atraque	K7+921	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30		
		Alcantarilla - Muros aletas	K7+921	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,06		
		Alcantarilla - Muros tubería	K7+921	1,00	1,00	0,20	1,00	0,90	2,00	0,09		
		Alcantarilla - Tubería	K7+921	7,20	1,57	0,20	1,00	0,90	1,00	1,07		
TOTAL EJECUTADO												
345,76												
OBSERVACIONES:												
PAGADO ACTAS ANTERIORES												
255,05												
TOTAL												
90,72												
Elaboró:		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA										
Firma												
		JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA										
Aprobó:		CONSORCIO INTER APURE										
Firma												
		JAIME ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA										



ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas

TOTAL EJECUTADO

TOTAL

Aprobó:
CONSORCIO INTER APUDE

Firma **JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORO		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA											
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA															
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025															
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.															
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023							
INTERVENITOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.652											
CAPÍTULO		CAP I: PRELIMINARES		ÍTEM		1.3		Remoción De Cercas Alambre		UNID.		ml		UBICACIÓN		Via Chibolo - Apure	

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE


Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>																																																																																																																																																	
DEPARTAMENTO		MAGDALENA					ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA																																																																																																																																														
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA																																																																																																																																																					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025																																																																																																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.																																																																																																																																																					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA					NIT O C.C.		901.774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°			1586 DEL 2023																																																																																																																																									
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE					NIT O C.C.		901.846.652																																																																																																																																														
CAPÍTULO		CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS		ÍTEM		2,1		UNID.		m3		UBICACIÓN		Vía Chibolo - Apure																																																																																																																																									
 22 abr 2025 10:13:05 a. m. 10° N Chivolo-Apure Tenerife Magdalena Altitud: 105.7m Velocidad: 0.0km/h #tramo 3 <table><thead><tr><th colspan="10">ACUMULADO ACTAS ANTERIORES</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Localización</th><th>Longitud (m)</th><th>Ancho prom (m)</th><th>Esesor prom (m)</th><th>Cantidad</th><th>Volumen (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">HITO 5 - (K4+000 - K6+000)</td></tr><tr><td>Excavación</td><td>K4+000,00</td><td>K6+000,00</td><td colspan="2">Ver cartera topografica anexa</td><td></td><td>13.209,00</td></tr><tr><td colspan="7">HITO 7 - (K6+000 - K8+000)</td></tr><tr><td>Excavación</td><td>K6+000,00</td><td>K8+000,00</td><td colspan="2">Ver cartera topografica anexa</td><td></td><td>17.968,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL EJECUTADO</td><td>76.843,63</td></tr><tr><td colspan="6">PAGADO ACTAS ANTERIORES</td><td>45.666,63</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>31.177,00</td></tr></tbody></table>																ACUMULADO ACTAS ANTERIORES										Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho prom (m)	Esesor prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)	HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							Excavación	K4+000,00	K6+000,00	Ver cartera topografica anexa			13.209,00	HITO 7 - (K6+000 - K8+000)							Excavación	K6+000,00	K8+000,00	Ver cartera topografica anexa			17.968,00																																																																							TOTAL EJECUTADO						76.843,63	PAGADO ACTAS ANTERIORES						45.666,63	TOTAL						31.177,00
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES																																																																																																																																																							
Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho prom (m)	Esesor prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)																																																																																																																																																	
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)																																																																																																																																																							
Excavación	K4+000,00	K6+000,00	Ver cartera topografica anexa			13.209,00																																																																																																																																																	
HITO 7 - (K6+000 - K8+000)																																																																																																																																																							
Excavación	K6+000,00	K8+000,00	Ver cartera topografica anexa			17.968,00																																																																																																																																																	
TOTAL EJECUTADO						76.843,63																																																																																																																																																	
PAGADO ACTAS ANTERIORES						45.666,63																																																																																																																																																	
TOTAL						31.177,00																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																							
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																							



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652	1586 DEL 2023	

CAPÍTULO	ÍTEM	UNID.	UBICACIÓN
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	2.2	m3	Via Chibolo - Apure

[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO	99.896,72
PAGADO ACTAS ANTERIORES	59.386,62
TOTAL	40.530,10

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma: Jairo Enrique Ruiz Molina
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652	1586 DEL 2023	

[illegible]**OBSERVACIONES:**

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CCINSO

Firma 
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N° 1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652	

[illegible]**OBSERVACIONES:**

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSOR

Firma: JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

CAPÍTULO	ÍTEM	UNID.	UBICACIÓN
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	2.6	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m3
			Via Chibolob - Apure



OBSERVACIONES:	TOTAL EJECUTADO	36,799.96
	PAGADO ACTAS ANTERIORES	27,499.96
	TOTAL	9,300.00

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Firma  **JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N° 1586 DEL 2023
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURÉ	NIT O C.C.	901.846.652	

CAPÍTULO	ITEM	UNID.	UBICACIÓN
CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	2.7	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330-13 (incluye colocación, extendido y compactación)	m3

TOTAL EJECUTADO

PAGADO ACTAS ANTERIORES

TOTAL

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA -



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K4+636							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K4+636		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
HITO 7 - (KG+000 - K8+000)							
Alcantarilla 36" - KG+568							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		KG+568		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	
Alcantarilla 36" - K7+609							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609		12,00		1,40	
Solado encole y descole				2,75		2,25	


DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.846.852	
CAPITULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4,1	
				Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		850,31	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							
HITO 5 - (K4+000 - KG+000)							
Alcantarilla 36" - K4+077							
Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)	
Solado cuerpo alcantarilla							



 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			 CONSORCIO Vías Universal Magdalena					
DEPARTAMENTO			MAGDALENA			ELABORÓ			CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		
CONTRATANTE			GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA								
FECHA			21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025								
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.								
CONTRATISTA			CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA			NIT O C.C.			901.774.297 - 1		
INTERVENTOR			CONSORCIO INTER APURE			NIT O C.C.			901.846.652		
									CONTRATO DE OBRA N°		
									1586 DEL 2023		
CAPÍTULO			CAP IV: OBRAS DE DRENAJE			ITEM			4,1		
									Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa. E = 5 cm		
									UNID.		
									m2		
									UBICACIÓN		
									Vía Chibolo - Apure		
									Alcantarilla 36" - K7+651		
									Descripción		
									Localización		
									Longitud (m)		
									Ancho Prom (m)		
									Cantidad		
									Volumen (m³)		
									Solado cuerpo alcantarilla		
									K7+651		
									12,00		
									1,40		
									N/A		
									16,80		
									Solado encole y descole		
									2,75		
									2,25		
									N/A		
									6,19		
									Alcantarilla 36" - K7+921		
									Descripción		
									Localización		
									Longitud (m)		
									Ancho Prom (m)		
									Cantidad		
									Volumen (m³)		
									Solado cuerpo alcantarilla		
									K7+921		
									12,00		
									1,40		
									N/A		
									16,80		
									Solado encole y descole		
									2,75		
									2,25		
									N/A		
									6,19		
									988,23		
									850,31		
									137,93		
									TOTAL EJECUTADO		
									PAGADO ACTAS ANTERIORES		
									TOTAL		
									OBSERVACIONES:		
									Elaboró:		
									CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		
									Firma		
									JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA		
									DIRECTOR DE OBRA		
									Aprobó:		
									CONSORCIO INTER APURE		
									Firma		
									JAIRÓ ENRIQUE RUIZ MOLINA		
									DIRECTOR DE INTERVENTORIA		



DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.237 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURÉ		NIT O C.C.		901.846.652	
CAPÍTULO		CAP IV: OBRAS DE DRENAJE		ITEM		4.2	
				Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert			
				UNID.		kg	
				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			
				HITO 5 - (K4+000 - K6+000)			
				Box Culvert 4m x 2m - KS-898			
				Elemento		Descripción	
				Acero No		Cantidad elemento estructural	
				Longitud corte (m)		Longitud total (m)	
				Peso (kg/m)		Peso (Kg)	
				Guardarrueda			
				Fleje guarda rueda		3/8	
				Refuerzo longitudinal		5/8	
				Viga solera			
				Fleje guarda rueda		3/8	
				Refuerzo longitudinal		5/8	
				Refuerzo Transversal #1		5/8	
				Refuerzo Transversal #2		5/8	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo Transversal #3		5/8	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo Transversal #3		5/8	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Tapa box			
				Refuerzo Transversal #3		5/8	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Solera aletas			
				Refuerzo longitudinal		5/8	
				Refuerzo longitudinal		5/8	
				Refuerzo longitudinal		1/2	
				Refuerzo longitudinal		1/2	

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES		 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>					
DEPARTAMENTO		MAGDALENA							
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA		21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA							
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE							
CAPÍTULO		CAP IV. OBRAS DE DRENAJE		ITEM	4,2	UNID.	kg	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
OBSERVACIONES:						Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert			
						NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
						NIT O C.C.		901.846.662	
						CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023	
						TOTAL EJECUTADO		67,554.93	
						PAGADO ACTAS ANTERIORES		58,679.49	
						TOTAL		8,875.43	
Elaboró:		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		Aprobó:					
Firma				Firma					
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA		DIRECTOR DE OBRA		PEDRO ENRIQUE RUIZ MOLINA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA			



ELABORÓ
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

PLANTA BOX CULVERT 4.00m X 2.00m
ESC. 1:20


Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA



Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES																										
DEPARTAMENTO			MAGDALENA																										
CONTRATANTE			GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA																										
FECHA			21 de febrero del 2025 al 05 de mayo del 2025																										
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.																										
CONTRATISTA			CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA			NIT O C.C.			901.774.297 - 1			CONTRATO DE OBRA N°			1586 DEL 2023														
INTERVENTOR			CONSORCIO INTER APURE			NIT O C.C.			901.846.652																				
CAPÍTULO			CAP IV: OBRAS DE DRENAJE		ÍTEM		4.4		Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert		UNID.		m		UBICACIÓN		Via Chibolo - Apure		120,00										
 2/04/2025, 7:54:36 a.m. La China-Chibolo 1-200 Chibolo Magdalena Colombia			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES																										
			HITO 5 - (K4+000 - K6+000)																										
			Box Culvert 4m x 2m - K5+898																										
			Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)		Espesor (m)		Cantidad		Longitud total (m)														
			Cinta PVC - cuerpo box		K5+898		12,00		N/A		N/A		2,00		24,00														
			Cinta PVC - aletas		K5+898		2,12		N/A		N/A		4,00		8,48														
OBSERVACIONES:			TOTAL EJECUTADO																		152,48								
			PAGADO ACTAS ANTERIORES																		120,00								
			TOTAL																		32,48								
Elaboró:			CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA																		Firma						JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		
Aprobó:			CONSORCIO INTER APURE																		Firma						JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES			 CONSORCIO <i>Vías universal Magdalena</i>										
DEPARTAMENTO			MAGDALENA													
CONTRATANTE			GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA													
FECHA			21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025													
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.													
CONTRATISTA			CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA			NIT O C.C. 901.774.297 - 1			CONTRATO DE OBRA N°							
INTERVENTOR			CONSORCIO INTER APURE			NIT O C.C. 901.846.652			1586 DEL 2023							
CAPÍTULO			CAP IV: OBRAS DE DRENAJE		ÍTEM		4,7		UNID.		und		UBICACIÓN		Vía Chibolo - Apure	
			Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero										16,70			
			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES													
			Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)		Espesor (m)		Cantidad			
			HITO 5 - (K4+000 - K6+000)													
			Instalación de alcantarilla		K4+077		N/A		N/A		N/A		1,00			
			Alcantarilla 36" - K4+077													
			Instalación de alcantarilla		K4+636		N/A		N/A		N/A		1,00			
			Alcantarilla 36" - K4+636													
			HITO 7 - (K6+000 - K8+000)													
			Alcantarilla 36" - K6+568													
Instalación de alcantarilla		K6+568		N/A		N/A		N/A		1,00						
Alcantarilla 36" - K7+609																
Instalación de alcantarilla		K7+609		N/A		N/A		N/A		1,00						
Alcantarilla 36" - K7+651																
Instalación de alcantarilla		K7+651		N/A		N/A		N/A		1,00						
Alcantarilla 36" - K7+921																
Instalación de alcantarilla		K7+921		N/A		N/A		N/A		1,00						
TOTAL EJECUTADO												22,70				
PAGADO ACTAS ANTERIORES												16,70				
TOTAL												6,00				
OBSERVACIONES:																
Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA																

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES								
DEPARTAMENTO			MAGDALENA			ELABORÓ			CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
CONTRATANTE			GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA								
FECHA			21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025								
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.								
CONTRATISTA			CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			MIT O C.C.			901.774.237 - 1		
INTERVENTOR			CONSORCIO INTER APURE			MIT O C.C.			901.846.652		
									CONTRATO DE OBRA N°		
									1586 DEL 2023		
CAPÍTULO			CAP VI: HITOS NO PREVISTOS			ÍTEM			NP-01		
									Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS		
									UNID.		
									m3		
									UBICACIÓN		
									Via Chibolo - Apure		
									ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		
									19.599,06		
									Descripción		
									Localización		
									Longitud (m)		
									Ancho Prom (m)		
									Espesor (m)		
									Volumen (m³)		
									Mejoramiento		
									K4+000,00		
									K6+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 5 - (K4+000 - K6+000)		
									Mejoramiento		
									K6+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		
									Ver cartera topografica anexa		
									HITO 7 - (K6+000 - K8+000)		
									Mejoramiento		
									K8+000,00		
									K8+000,00		

 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES													
DEPARTAMENTO MAGDALENA			ELABORÓ CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA													
CONTRATANTE GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA																
FECHA 21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025																
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.																
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			NIT O C.C.		901.774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023							
INTERVENTOR CONSORCIO INTER APURE			NIT O C.C.		901.846.652											
CAP VI: HITOS NO PREVISTOS			ÍTEM		NP-02		UNID.		m2							
CAPÍTULO			Suministro y colocación de Geomalla para sobreaanchos de vía		UBICACIÓN		Via Chibolo - Apure		27.654,00							
			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES													
			Descripción		Localización		Longitud (m)		Ancho Prom (m)		Espesor (m)		Volumen (m³)			
			Geomalla		K4+000,00		K6+000,00		2.000,00		2,00		N/A		4.000,00	
			Geomalla		K6+000,00		K8+000,00		2.000,00		2,00		N/A		4.000,00	
OBSERVACIONES:			TOTAL EJECUTADO									35.654,00				
			PAGADO ACTAS ANTERIORES									27.654,00				
			TOTAL									8.000,00				
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA			Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA													



ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

CAP VI: HITOS NO PREVISTOS

TOTAL EJECUTADO

PAGADO ACTAS ANTERIORES

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma: 
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER APURE