

Valledupar – Cesar, 01 de julio de 2025

BM-SUM-002

CAPITÁN
LUIS BERNAL LEGUIZAMON
CAPITÁN – MDN - EJÉRCITO NACIONAL – BASPC 19
Bogotá D.C., Cundinamarca

Asunto: Solicitud de Prórroga al contrato de suministro No. 129-BASPC 19-2025 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARTES Y/O ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" Y BANDA DE MÚSICOS DEL BASPC 19, VIGENCIA 2025." y propuesta de cronograma de entrega.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo manifestado y puesto en conocimiento, en la mesa técnica del contrato No. 129-BASPC 19-2025, por la plataforma TEAMS, el día 27 de mayo de la presente anualidad, donde la empresa **ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS**, luego de presentar las situaciones ajenas a nuestra voluntad, asociadas principalmente a la importación de determinados instrumentos musicales y accesorios, lo que ha generado demoras en los procesos de nacionalización y disponibilidad de cantidades exactas para el cumplimiento integral del contrato. Entre los factores específicos que han afectado la entrega oportuna se encuentran:

1. Factores de afectación:

- **Tiempos de tránsito internacional y aduanas:** El ingreso de varios elementos importados ha requerido procesos de inspección y liberación por parte de autoridades aduaneras, lo cual ha extendido los tiempos originalmente previstos.
- **Consolidación de cantidades:** La obtención de las cantidades específicas solicitadas para cada ítem ha implicado tiempos adicionales de coordinación logística con proveedores internacionales y agentes de carga.
- **Revisión y acoplamiento:** Para garantizar la calidad y condiciones contractuales, es indispensable realizar la revisión y acoplamiento de los elementos en nuestras bodegas antes de proceder a la entrega final.

2. Solicitud de Prórroga y Cronograma de Entrega:

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de cumplir con todos los requisitos de calidad y satisfacción del contrato, solicitamos de manera formal una prórroga de veinte (20) días

calendario para finalizar la recepción nacional, inspección y acoplamiento del instrumentos musical importado y sus accesorios. Adicionalmente, presentamos la siguiente propuesta de cronograma de la segunda entrega parcial y la final:

- **Segunda Entrega:** El día Viernes 04 de Julio de 2025 se realizará la entrega de todos los ítems pendientes, a excepción del siguiente instrumento:
 - TROMPETA IMPORTADA CON SU ESTUCHE SEMI DURO Y ACCESORIOS, DE COLOR DORADO LACADA, EN Bb CON BOQUILLA DE TROMPETA 7C, CAMPANA DE LATÓN AMARILLO, CAMPANA DE DIÁMETRO 123MM (4-7/8"), TUBERÍA (BORE) DE TAMAÑO ML 11.65MM (0.459"), el cual se encuentra actualmente en proceso de nacionalización.
 - **Entrega Final:** Proponemos la entrega de este último ítem tan pronto se complete el proceso, estimando que se podrá realizar dentro del plazo solicitado en la presente prórroga.


3. Garantía de Cumplimiento y Disposición:

Ratificamos nuestro compromiso con la entrega en condiciones óptimas, conforme a las especificaciones contractuales y de calidad. Nos aseguramos que cada elemento será revisado y entregado en su medida y condición, dando plena garantía de satisfacción a la entidad contratante. No obstante, debido a las condiciones inesperadas, se ha generado un retraso que nos lleva a solicitar la presente prórroga.

Adjuntamos a la presente comunicación el documento soporte emitido por nuestro proveedor, donde se describen las condiciones logísticas y de nacionalización que fundamentan la necesidad de la prórroga solicitada.

Agradecemos su comprensión y disposición, quedando atentos a la aprobación formal de la prórroga y el cronograma propuesto, o cualquier instrucción adicional que la entidad considere pertinente.

Atentamente,



MARIA CAMILA MEJIA ANUMADA
Representante legal
ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S

Anexo: Documento – Certificado proveedor nacionalización trompetas.



Comercializadora Casa Musical J. Blanco SAS

NIT 901 264 297-1

Bogotá D.C.
Julio 1 de 2025

INSTRUMENTOS MUSICALES
NACIONALES E IMPORTADOS

Señor(a):
ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S

ACCESORIOS MUSICALES
AMPLIFICACIÓN Y SONIDO

Por medio de la presente, queremos informarle que lamentablemente no hemos podido realizar la entrega de las trompetas correspondientes al pedido, debido a un retraso en el proceso de nacionalización en la aduana.

LIBRERÍA MUSICAL

Esta situación se encuentra fuera de nuestro control y ha afectado los tiempos inicialmente previstos para la recepción y posterior distribución del producto. Estamos en constante comunicación con las autoridades aduaneras para resolver este inconveniente a la mayor brevedad posible, y le aseguramos que estamos tomando todas las medidas necesarias para agilizar el proceso.

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE CUERDA
Y BANDA MUSICAL

Lamentamos los inconvenientes que este retraso pueda ocasionar y agradecemos de antemano su comprensión y paciencia. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre cualquier avance relevante y a realizar la entrega en cuanto el proceso de nacionalización haya sido completado.

ESTUCHES DUROS SEMIDUROS
Y FORROS PARA CUALQUIER
INSTRUMENTO MUSICAL

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional y a su disposición para coordinar lo que sea necesario.

ASESORÍA EN TODO LO RELACIONADO
CON EL ÁREA MUSICAL

Atentamente,

EQUIPOS DE COMPUTACION
Y PAPELERIA

COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS
NIT 901.264.297-1

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
UNIFORMES
PRENDAS DE VESTIR
Y TRAJES TÍPICOS

REPRESENTANTE LEGAL
JULIÁN BLANCO RODRÍGUEZ
CC 79790362
Tel Fijo: 5258208
Cel. 3114517756 – 3174290207
www.casamusicaljblanco.com
Email: casamusicaljulianblanco@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR
DE DIVERSOS
PRODUCTOS