

195765525



GOBERNACION DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Estado: Aprobado

Vigencia Fiscal: 2025

Tipo de orden:

Orden de Pago No.

Proveedor

3199

Lugar y Fecha: SANTA MARTA 09-05-2025 Obligación SPGR: 8225
Tipo de Orden: Proveedor
Pagado a: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA. NIT/C.C.: 901774297-1
Documento:
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL #10 DEL CONTRATO #1586, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPTO DEL MAGD.

Documentos

Fuente: FN

Nro. Fue. FE-12

Per. Fue. 202505

Valor Bruto:

9,778,649,611.80

Nro. CxP: 2664

Tipo CxP: 78 CONTRATO CONSTRUCCION OBRA - PROY INVERSION

Imputación Presupuestal

Registros	Rubro Presupuestal	Descripción	Valor
202501-250040 00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-732		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 E	9,778,649,611.80
Total Presupuesto:			9,778,649,611.80

Descuentos y otros		Valores	%	Afectación Contable			
Valor Bruto		9,778,649,611.80		Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
Valor IVA:		0.00		24400401	0.00	88,007,847.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Base Gravable		9,778,649,611.80		24403502	0.00	97,786,496.00	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Deducciones	Base			24403504	0.00	97,786,496.00	ESTAMPILLA PRO DEPORTES
Retencion - Contratos	9,778,649,611.80	195,572,992.00	2.0	24072201	0.00	195,572,992.00	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
Pro Deporte Y Recreacion 1%	9,778,649,611.80	97,786,496.00	1.0	24072202	0.00	195,572,992.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
Procultura 2%	9,778,649,611.80	195,572,992.00	2.0	24362601	0.00	195,572,992.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Prohospital Universitario	9,778,649,611.80	195,572,992.00	2.0	24403501	0.00	195,572,992.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA
Prodesarrollo 1%	9,778,649,611.80	97,786,496.00	1.0	24403503	0.00	293,359,488.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Probienestar Adulto Mayor 3%	9,778,649,611.80	293,359,488.00	3.0	24070301	0.00	488,932,481.00	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo Seguridad Ciudadana 5%	9,778,649,611.80	488,932,481.00	5.0	24010201	0.00	7,930,484,835.80	PROYECTOS DE INVERSIÓN
Refundacion	9,778,649,611.80	195,572,992.00	2.0	54230201	9,778,649,611.80	0.00	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
Unimagdalena 2%				TOTALES 9,778,649,611.80 9,778,649,611.80			
Reteica 9 X Mil	9,778,649,611.80	88,007,847.00	0.9				
Total Deducciones		1,848,164,776.00					
Anticipos / Amortizaciones		0.00					
Valor Neto Ctas Por Pagar		7,930,484,835.80					

PAGADO
FIRMA

19 MAY 2025

4:05 pm
17 MAY 2025

HERNANDEZ CAÑATE YESSIKA
DECRETO 0100 DEL 24/03/2020
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

RUIZ GOMEZ ALFONSO MIGUEL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205
CONTADOR PUBLICO - T.P. 93699-T



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernanc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-11:34 a. m.
YESSIKA HERNANDEZ CAÑATE
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	195765525	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8225	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-05-19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.778.649.611,80	Valor Deducciones:	1.848.184.776,00	Valor Neto:	7.930.464.835,80
Saldo x Pagar:					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	9.778.649.611,80	Valor Deducciones	1.848.184.776,00	Valor Neto	7.930.464.835,80	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	-------------------	------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros	No Recauda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901774297	Razón Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130108-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA / 00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	9.778.649.611,80	0,00	9.778.649.611,80			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	88.007.847,00	88.007.847,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	5,000 %	488.932.481,00	488.932.481,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	97.786.498,00	97.786.498,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	293.359.488,00	293.359.488,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00	
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,000 %	97.786.496,00	97.786.496,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-47000 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-05-15	9.778.649.611,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-9:52 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	4025	Nro. Cdp:	4025
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.778.649.611,80	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.778.649.611,80	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GÓMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-9:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	8225	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.778.649.611,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.778.649.611,80	Saldo x Ordenar:	9.778.649.611,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.848.164.776,00	Valor Neto:	7.930.484.835,80			Nro. Compromiso:	4025	Nro. Cdp:	4025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1138
TERCERO									
Identificacion:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	8425	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:				Tipo:				Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-05-15				
					Total:	9.778.649.611,80	0,00	9.778.649.611,80	9.778.649.611,80

Objeto:

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHaruiz ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-9:51 a. m.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-05-15	Generada	9.778.649.611,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.778.649.611,80	2,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	9.778.649.611,80	5,000 %	488.932.481,00	488.932.481,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	88.007.847,00	88.007.847,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	97.786.496,00	97.786.496,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	293.359.488,00	293.359.488,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	195.572.992,00	195.572.992,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	0,000 %	97.786.496,00	97.786.496,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO

**CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL)**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdrangeli

DENIS RANGEL LOZANO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-05-9:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13925	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad. ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	18,840,000,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	18,840,000,000.00	Saldo x Comprometer:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13925	Fecha Registro:	2025-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	-------------------------------	--	-------------------	--

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1224	Compromiso:	17524	Obligación:	
-----------------------------	----	------	------	-------------	-------	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00602-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-01-27				
					Total:	18.840.000.000,00	0,00	18.840.000.000,00	0,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
---------	---

Firma Responsable



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

Fecha
27-01-2025
CDP
250139

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006
CÓDIGO BPIN: 2023000020028

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

POR VALOR 18,840,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-732	Mejoramiento De La Via Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	18,840,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS

18,840,000,000.00

Dado en SANTA MARTA a los 27 días del mes de enero del 2025

V. LA ORTIZ ARLENIS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdrangel

DENIS RANGEL LOZANO

Unidad ó Subunidad

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-05 9:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	27.812.293.591,56	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	27.812.293.591,56	Saldo x Comprometido:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	13623	Compromiso:	35923	Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-01-27				
					Total:	27.812.293.591,56	0,00	27.812.293.591,56	0,00

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DPTO DEL MAGO, BPIN 2023000020028

Firma Responsable



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

Fecha
27-01-2025
CDP
250040

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE ACOSTA GUERRA CAMILO ANDRES

CARGO: GERENTE 03906

CÓDIGO BPIN: 2023000020028

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DPTO DEL MAGD. BPIN 2023000020028

POR VALOR 27,812,293,591.56

Rubro	Nombre	Disponibilidad
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-732	Mejoramiento De La Via Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	27,812,293,591.56

732. ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 27,812,293,591.56


Dado en SANTA MARTA a los 27 días del mes de enero del 2025

VILLA ORTIZ ARLENIS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-8



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2024

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006
CÓDIGO BPIN: 2023000020028

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA BPIN 2023000020028

POR VALOR 18,840,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
10-4-1.3.3.1.24.2.8-928	Mejoramiento De La Vía Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80-02 En El Corregimiento De Apure; En El Dpto. Del Magd Bpin 2023000020028	18,840,000,000.00

928 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SSF

18,840,000,000.00

Dado en SANTA MARTA

a los 13 días del mes de noviembre del 2024



VILLA ORTIZ ARLENIS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

Revisado  15/05/25

Gobernación del Magdalena
13/05/2025 15:22 Folios: 25 Anexos: 0
Remite: Señora CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA
Destinatario: AREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD
Asunto: CTA 10 CTO 1586-23 CONSORCIO VIAS
UNIVERSAL MAGDALENA



R-2025-12093



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Gasto de Bogotá

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdrange

DENIS RANGEL LOZANO

Unidad ó Subunidad

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-13-11:38 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1224	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	18.840.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.840.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	18.840.000.000,00

BOLETA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1324	Fecha Registro:	2024-11-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
				VIGENCIA ANTERIOR					
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSIÇÃO EN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	ACTUAL	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2024-11-13				
Total:						18.840.000.000,00	0,00	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
---------	---

Firma Responsable

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Certificado No. **918**

Fecha de Vencimiento **31/12/2023**

Prórrogas **0**

Vigencia Fiscal: **2023** Fecha de Expedición: **25 ago. 2023**

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." CODIGO BPIN No 2023000020028.

Solicitante: CAMILO ACOSTA GUERRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023- Tran		
03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Línea Destinatarios 20 - Ingresos - Cuentas de libre destinación	30.670.635.386,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Línea Destinatarios 20 - Ingresos - Cuentas de libre destinación	4.797.387.068,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 47	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Destinatarios Especiales 47 - Recursos Asignados Acordón de Permutación	15.000.966.036,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.3.2 - 903	Autopistas, carreteras, calles Recursos Propios-Destinatarios Especiales 903 - Dotaciones	109.824.772,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20	Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil Recursos Propios-Línea Destinatarios 20 - Ingresos - Cuentas de libre destinación	2.027.582.567,00
TOTAL CERTIFICADO		52.606.395.829,00


RITA HERNANDEZ DE HERRERA
 Profesional Especializado

**Sistema Integral de Información Administrativo Financiero**

NIT. 800103920-6


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **906**
Fecha de Vencimiento **31/12/2024**
Prórrogas **0**
Fecha de Expedición: **25 ago. 2023**

Vigencia Fiscal: **2.023**

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA* BPIN 2023000020028
Solicitante: CAMILO ACOSTA GUERRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Asignaciones Y Distribuciones Del S 10-4 - J.3.3.1.24.2.8 - 928	Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure; en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 Recurso de la Nación-Destino Especifico 928 - Sistema General de Regalías - SSF	30.355.683.882,00
TOTAL CERTIFICADO		30.355.683.882,00


RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmhernan

RITA MARIA HERNANDEZ DE HERRERA

Unidad ó Subunidad

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25 8:19 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	30.355.683.882,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.355.683.882,00
				Saldo x Comprometer:	30.355.683.882,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13923	Fecha Registro:	2023-08-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	02AR-2402-0500-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2023-08-25				
Total:						30.355.683.882,00	0,00	30.355.683.882,00	30.355.683.882,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DPTO DEL MAGO, BPN 2023000020028
---------	---

Firma Responsable

REGISTRO PRESUPUESTAL

**SPGR**

Sistema de Presupuesto y Gasto de Recursos

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHdrangell

DENIS RANGEL LOZANO

Unidad & Subunidad

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-05-9:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13925 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Numero:	13925	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.840.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	18.840.000.000,00	Saldo x Obligar:	18.840.000.000,00

TERCERO

Identificación:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Modio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	116800026387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	85470323	Nombre:	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	CO-1586-2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-11-21
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	-------	----------	--------	------------

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1224	Compromiso:	17524	Obligación:	
-----------------------------	----	------	------	-------------	-------	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-01-27	18.840.000.000,00	0,00		
					Total:	18.840.000.000,00	0,00	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00	NINGUNO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

CRP: Número
250139
CDP
250139

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE Documento Desconocido NUMERO	DE FECHA
A NOMBRE DE: 901774297	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS	

Rubro	Nombre	Valor
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-	Mejoramiento De La Vía Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	18,840,000,000.00
Total:		18,840,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 18,840,000,000.00

Dado en Santa Marta a los 27 días del mes de enero del 2025

V. LA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDrangell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-47000
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-9:51 a. m.
DENIS RANGEL LOZANO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4025	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	27.812.293.591,56	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.812.293.591,56	Saldo a Obligar:	27.812.293.591,56		
TERCERO									
Identificacion:	901774257	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	116800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A		Tipo:	Ahoro	Estado: Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	85448338	Nombre:	CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR		Cargo:	GOBERNADOR			
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	1566	Tipo:	CONTRATO Fecha: 2023-11-21		
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	13623	Compromiso:	35923	Obligación:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-470001 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0600-2023-00002-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-01-27	27.812.293.591,56	0,00		
					Total:	27.812.293.591,56	0,00	27.812.293.591,56	27.812.293.591,56

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPTO DEL MAGD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-47000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	27.812.293.591,56	27.812.293.591,56	NINGUNO

Denis Rangel Lozano



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025


CRP, Número
250040
CDP
250040

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE Documento Desconocido NUMERO		DE FECHA
A NOMBRE DE: 901774297		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.
OBJETO:		
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPTO DEL MAGD.		
SOLICITANTE: ACOSTA GUERRA CAMILO ANDRES		

Rubro	Nombre	Valor
00AR.2402.0600.2023.00002.0028.01-	Mejoramiento De La Via Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80 - 02 En El Corregimiento De Apure; En El Departamento Del Magdalena	27,812,293,591.56
Total:		27,812,293,591.56

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 27,812,293,591.56

Dado en Santa Marta a los 27 días del mes de enero del 2025


VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2024

CRP Número
243073
CDP
240611

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-1586-2023- DE FECHA 21/11/2024

A NOMBRE DE: 901774297 CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

Rubro	Nombre	Valor
Gastos de Inversión		
10 4-1.3.3.1.24.2.8-928	Mejoramiento De La Vía Que Comunica El Municipio De Chibolo Con La Ruta Nacional 80-02 En El Corregimiento De Apure; En El Dpto. Del Magd BpIn 2023000020028	18,840,000,000.00
Total:		18,840,000,000.00

928 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SSF

18,840,000,000.00

Dado en Santa Marta a los 25 días del mes de noviembre del 2024


VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdrangeli

DENIS RANGEL LOZANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-47000

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-25 0:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1224 de fecha 2024-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17524	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COI?-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.840.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	18.840.000.000,00	Saldo x Obligar:	18.840.000.000,00
TERCERO								
Identificación:	901774297	Razon Social:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA				Medio de Pago:	Alono en cuenta
				CUENTA BANCARIA				
Numero:	118800028387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
				ORDENADOR DEL GASTO				
Identificación:	85470323	Nombre:	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ		Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL		
		CAJAS ENOR				DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	02-1588-2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2024-11-21
				VIGENCIA ANTERIOR				
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2402-0800-2023-001-02-0028 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 - 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-11-25	18.840.000.000,00	0,00		
					Total:	18.840.000.000,00	0,00	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-20 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRO ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-12-20	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00	NINGUNO



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
NIT. 800103920-6
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **8439**

Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 14 de diciembre de 2023

Beneficiario: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
No. C.D.P.: 906
Tipo de Compromiso: Obras
Contrato: 1586 Fecha: 21/11/2023 Vence: 31/12/2023
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIPOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL

Nit: 901774297 - 1

Con Formalidades Plenas

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de agosto de 2023

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Asignaciones Y Distribuciones Del Sistema General De Regalias - Sgr-Administracion, Sge, Inversion Y Ahorro Para La Estabilizacion De La Inversion Del Sgr 10-4-1.3.3.1.24.2.8-928	Mejoramiento de la via que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure; en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 Retorno de La Nación-Destinación Especifica 928 - Sistema General de Regalias - SGR	27.812.293.591,56
Total Compromisos		\$27.812.293.591,56

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$27.812.293.591,56
Valor Total Prog.	\$27.812.293.591,56

RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró: MARIA_MOSQUERA



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
NIT. 800103920-6
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 8440

Fecha de Compromiso: 14 de diciembre de 2023

Vigencia: 2.023

Beneficiario CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nit: 901774297 - 1

Con Formalidades Plenas

No. C.D.P.: 918


Tipo de Compromiso Obras

Contrato: 1586 Fecha: 14/12/2023 Vence: 31/12/2023

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Transporte		30.670.635.386,00
03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	4.797.387.068,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	15.000.966.036,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Destinación Especifica 47 - Rentas Reasignadas Acuerdo de Restructuración	109.824.772,00
04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Destinación Especifica 903 - Donaciones	555.389.264,44
04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20	Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil Recurso Propio-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinación	
Total Compromisos		\$51.134.202.526,44

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$51.134.202.526,44
Valor Total Prog.	\$51.134.202.526,44


RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró: MARIA_MOSQUERA

**CONTRATO SECOP COMPLETO (QUE APAREZCA
TODA LA INFORMACION, SUPERVISION,
MODIFICACIONES SI HAY, INFORMACION DE
POLIZAS)**



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Evaluación de la Entidad Estatal



1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11705929

5 Documentos del contrato

Número del contrato CO-1586-2023

6 Información presupuestal

Versión del contrato 2

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato Obra

9 Incumplimientos

Fecha de inicio del contrato 15/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 15/07/2025 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Duración del contrato 12 Meses

Tiempo adiciones en días 0 días

Estado del contrato En ejecución

Liquidación ☐ SI ☒ NoObligaciones Ambientales ☐ SI ☒ NoObligaciones Pos Consumo ☐ SI ☒ NoReversión ☐ SI ☒ No

Entidad Estatal



GOBERNACION DEL MAGDALENA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Santa Marta
☆☆☆☆☆

Proveedor Seleccionado



CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Santa Marta
☆☆☆☆☆

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Jose

21/11/2023

Aprobado por: Ernesto Quiroga Pertuz

Fecha de aprobación: 8:37:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

JENNY

21/11/2023

Aprobado por: MARCELA CAMACHO NEUTO

Fecha de aprobación: 9:58:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5572513_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5572513_En ejecución

Información del objeto

Licitación pública (Obra pública)

Tipo de proceso

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratación LP-016-2023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Título de la oferta oferta consorcio vias universal

Cuantía del contrato 97.786.496.118,00 COP



Búsqueda Mis procesos Menú Tra

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

< Evaluación de la Entidad Estatal >

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Documentos Tipo

4 Documentos del Proveedor

Documentos Tipo Si

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

5 Documentos del contrato

Sector: Infraestructura de transporte

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Sentencia T-302 de 2017

8 Modificaciones del Contrato

Contrato asociado a las órdenes
Impartidas por la Corte Constitucional en
la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Waydu.

9 Incumplimientos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☒ Si ☐ No

☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☐ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

10,000000

Fecha de vigencia (desde) 21/11/2023 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vigencia (hasta) 21/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☐ Valor de la garantía

☐ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde) 21/11/2023 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vigencia (hasta) 21/11/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☐ Valor de la garantía

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (21/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 21/11/2029 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☐ Valor de la garantía

Responsabilidad

civil extra ☒ Si ☐ No

contractual

☒ No, de SMMLV

2000

Fecha límite

para entrega de garantías: 30/11/2023 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (2/12/2024 10:38:10 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.15756409	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	34,235,273,641,30 COP	Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.	25/07/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.15714758	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4,889,324,806,00 COP	Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.	25/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.15714563	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	34,225,273,641,30 COP	Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.	25/07/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	

CO1.WRT.14914914	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	3,947,324,806,00 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/06/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14914572	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	27.631.273.641,30 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A.	25/06/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle

1 2

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ SI ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 1C No 16-15	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta



Buscar...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Ref. Artículo

Código UNSPSC

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Incluya el precio como lo ir

la Entidad E

97.786.496.

Incluya el precio como lo ir

la Entidad E

9 Incumplimientos

1

72141100

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE
CONECTA EL MUNICIPIO DE CHESOLE
CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL
CORREGIMIENTO DE APURE EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

1,00

LRI

97.786.496.116,00

97.786.496.

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal



Buscar...

[Búsqueda](#) [Mis procesos](#) [Menú](#) [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

1 Información general

[Cancelar](#)

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Documentos de certificación

4 Documentos del Provee...

No se seleccionaron documentos.

5 Documentos del contrato

[Cancelar](#)

< Evaluación de la Entidad Estatal >

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Documentos del contrato

4 Documentos del Proveedor

Descripción

Nombre del documento

Detalle

5 Documentos del contrato



CLAUSULAS ADICIONALES.pdf

CLAUSULAS
ADICIONALES.pdf

(detalle)

6 Información presupuestal



SOPORTES CONTATO ADICIONAL APURE - CHIBOLO.rar

SOPORTES CONTATO
ADICIONAL APURE -
CHIBOLO.rar

(detalle)

7 Ejecución del Contrato



cdp 240611.pdf

cdp 240611.pdf

(detalle)

8 Modificaciones del Contrato

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 VIA
APURE-CHIVOLO.pdfCONTRATO ADICIONAL
N°001 AL CONTRATO
DE OBRA N°CO-1586-
2023 VIA APURE-
CHIVOLO.pdf

(detalle)

9 Incumplimientos



Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal





Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Asignaciones para el seguimiento

4 Documentos del Proveedor

Ordenador del Gasto

JENNY MARCELA CAMACHO
NEUTO

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de d

5 Documentos del contrato

Supervisor

JENNY MARCELA CAMACHO
NEUTO

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de d

6 Información presupuestal

Asignaciones Ordenador del pago

7 Ejecución del Contrato

Ordenador del pago

Tipo de documento

Número de d

8 Modificaciones del Contrato

Histórico de asignaciones

9 Incumplimientos

Posición

Nombre

Fecha de seguimiento

Ordenador del
Gasto

JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO

21/11/2023 9:58:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Supervisor

JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO

21/11/2023 9:58:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo
de Paz o asociado al Acuerdo de Paz☐ SI ☒ No

Destinación del gasto Inversión

Va

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP

0

Sistema General de Regalías - SGR

Fuente de los recursos:

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total 97.786.496.118

Validación Código BPIN

Código BPIN

Año

Estado

2023000020028

2023

Validado

Consu

CDPVigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor:
906	CDP	No se ha iniciado	30.355.683.882 COP	27.812.293.591
918	CDP	No se ha iniciado	52.606.395.829 COP	51.134.202.526
240511	CDP	No se ha iniciado		18.840.008.1

Saldo de CDP 82.862.078.711 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 78.846.496.118 COP

Última consulta a SIF

Fecha de consulta SIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presu
8439-14.12.2023	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.812.293.591,56 COP	27.812.293.591,56 COP	
8440-14.12.2023	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	51.134.202.526,44 COP	51.134.202.526,44 COP	

Saldo de compromisos CDP 78.846.496.118 COP

Saldo de compromisos en vigencias futuras 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIF

Fecha de consulta SIF -

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda

Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escribir → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Modificación del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

5 Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.17308205

Modificar el contrato

20/11/2024 5:30 PM
(UTC-5 horas)20/11/2024 6:03 PM
(UTC-5 horas)

Publicado

2

Ver

Detalle

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Cancelar

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

< Evaluación de la Entidad Estatal >



Buscar...

[Búsqueda](#) [Mis procesos](#) [Menú](#) [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

1 Información general

[Cancelar](#)

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Incumplimientos al Contrato

4 Documentos del Proveedor

Tipo

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Valor

Estado

5 Documentos del contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

[Cancelar](#)

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

< Evaluación de la Entidad Estatal

< Evaluación de la Entidad Estatal

CLAUSULAS ADICIONALES

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°800.103.920-6, en calidad de **JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN** nombrado mediante Decreto 0062 del 01 febrero de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C. C. No. 7.599.706 de Pivjay – Magdalena, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901774297-1 y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, SUSCRITO POR FIRMA ELECTRONICA, las partes se regirán por el CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II, más las siguientes **CLÁUSULAS ADICIONALES: CLÁUSULA 1. OBJETO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA" **CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de LP-016-2023, **CLÁUSULA 3. VALOR:** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 78.946.496.118,00). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. **CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO:** El pago será por Precio Global Fijo, incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas. Se pagará por cada hito constructivo terminado y recibido a satisfacción por interventoría y entidad contratante. No habrá ningún tipo de Anticipo o pago anticipado para la construcción de la obra. **PARAGRAFO PRIMERO:** el precio total del contrato incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Departamento no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS:** Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en

materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la licitación, y siempre y cuando en los Datos de la licitación o en la Minuta del Contrato no se establezca algo diferente. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato acorde a los documentos publicados en el proceso de selección.

NOTA 1: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. **NOTA 2:** Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista. **CLASULA 5.**

CDP: La suma que se encuentra amparada en los CDP:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor a comprometer
906	25 de agosto de 2023	\$30.355.683.882	\$27.812.293.591,56
918	25 de agosto de 2023	\$52.606.395.829	\$51.134.202.526,44

CLASULA 6. PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **DOCE (12) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLASULA 7. SUPERVISOR: La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. c) Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de inicio. e) Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

obligaciones que se deriven del objeto del contrato. f) Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente..

CLAUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. b) Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. **CLAUSULA 9.**

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá: a. Cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y las reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan. b. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa c. Responder por la buena calidad del servicio contratado d. Acatar las indicaciones del Supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales e. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos de el Contratante en concordancia con la normatividad vigente. f. Colaborar con el Contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse. g. En caso de retrasos en la ejecución de la obra atribuible al contratista, deberá implementar cuadrillas en horas nocturnas para lograr justar la ejecución con el cronograma. h. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por –fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o –hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Contratante y a las demás autoridades competentes para que se tomen las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. i. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato. j. Salvaguardar la confidencialidad de la documentación e información que por razón de sus funciones posea y que involucren o pertenezcan al Contratante. k. Instalar valla informativa metálica de en los sitios donde se adelantan las obras, con el fin de informar a la comunidad acerca de los tiempos de ejecución, empresa constructora, tipo de obra a realizar entre otros, previa concertación con el supervisor del contrato. **CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023.

económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. b) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. d) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52.

CLAUSULA 13. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLAUSULA 14. CADUCIDAD: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 15. MULTAS: Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 2 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023.

salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: **Causales:** 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. **Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRAN°1586 DE 2023.

podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos:

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez (10%) por ciento del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) por ciento del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.	Veinte (20%) por ciento del valor del contrato
RCE	Durante la ejecución del contrato.	Cinco (5%) por ciento del valor del contrato

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRANº1586 DE 2023.

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. **CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librára totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda pérdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la cual tendrá la fecha que se disponga en la plataforma SECOP II y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de garantías, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera. **CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA 26. AUSENCIA DE PRESTACIONES:** Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL DEPARTAMENTO y es el único responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la Cláusula Tercera de este contrato. **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de

CLAUSULAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023.

Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 31. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 32. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como lugar de ejecución el municipio en el Chibolo - Magdalena y como domicilio contractual la ciudad de Santa Marta - Magdalena. **CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II.

EL PRESENTE CLAUSULADO SE ENTENDERÁ SUSCRITO MEDIANTE FIRMA DE MENSAJES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
NIT	901.774.297-1
REPRESENTANTE LEGAL N° DE IDENTIFICACION	JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ C. C. No. 7.599.706 de Pivijay – Magdalena
VALOR	SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 78.946.496.118,00) M/CTE
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°800.103.920-6 en calidad de **JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN** delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por la otra **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C.C. No. 7.599.706 de Pivijay – Magdalena, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901.774.297-1, integrado por PAVIMENTO UNIVERSAL S.A representado legalmente por JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI, identificado con cedula de ciudadanía N° 72.194.034, con una participación del 35%, ByP CONSTRUCCIONES S.A.S representado legalmente por CHESMAN HOBGET BARROS PIMIENTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.745.081, con una participación del 45%, EQUIPO UNIVERSAL S.A representado legalmente por JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI, identificado con cedula de ciudadanía N° 72.194.034, con una participación del 10% y SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO representado legalmente por PIEDAD JIMENA ARENAS GRANADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 51.708.379, con una participación del 10% y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar este contrato adicional, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

cuyo fundamento y justificación se encuentra consignado en los documentos anexos que forman parte del presente documento.

Que una vez iniciada la ejecución de la obra contratada, se evidenciaron algunos temas técnicos que debían ser objeto de revisión y verificación, lo cual condujo a que el contratista presentara solicitud indicando dentro del mismo, justificaciones técnicas que argumentan la generación de hitos constructivos nuevos o no previstos dentro del diseño y que derivan en el presupuesto, para lo cual presentó escrito en fecha 7 de octubre 2024 dirigido al interventor manifestando, (...) *Una vez suscrita acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se procedió en conjunto con la supervisión del proyecto a realizar la verificación de las actividades y cantidades contractuales, encontrando así, que el departamento del Magdalena adelantó estudios y diseños, y contrató la ejecución del proyecto que contempla el mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el corregimiento de Apure para intervenir 21,8 km en total, sin embargo, una vez realizado el levantamiento topográfico, revisión de estudios y diseños iniciales, y adicionalmente con la elaboración de ensayos en campo y estudios adicionales a los suministrados contractualmente, se evidenció la necesidad de incluir hitos no previstos correspondientes a sobrecargos de material granular, geomalla, estructura de pavimento y material seleccionado requerido para garantizar la calidad y estabilidad de la obra y cumplir con el objeto contratado a cabalidad. Así mismo, durante la ejecución del proyecto, se evidenció un deterioro tanto funcional como estructural de algunas estructuras hidráulicas existentes, lo que plantea una serie de desafíos en el proceso constructivo de pavimentación en curso y las normativas vigentes establecidas en el reglamento técnico de saneamiento básico e INVIAS para la construcción de la vía. Ante esta situación, se decidió llevar a cabo una inspección exhaustiva de las estructuras hidráulicas y realizar un inventario en todos los hitos a intervenir. El objetivo principal de estas acciones fue prevenir la aparición de situaciones similares en el futuro y garantizar la conformidad de la infraestructura vial. En consecuencia, y si bien, el objeto contractual está específicamente enfocado en la construcción de pavimento, se hace evidente la necesidad de abordar ciertas actividades adicionales que, aunque no estuvieron inicialmente contempladas en el proyecto, son esenciales para asegurar en éste punto de la ejecución del contrato tanto la continuidad, funcionalidad y la durabilidad de los tramos viales incluidos en esta iniciativa como lo son los hitos no previstos que se detallan a continuación junto con su justificación técnica, para que sean tenidos en cuenta y reconocidos por la entidad. (...) A continuación, se detallan estas actividades adicionales: NP 01 Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS. Se justifica por el retiro del ítem "2.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN", puesto que el material extraído de la excavación no cumple con las condiciones mínimas requeridas para ser utilizado como relleno para la conformación de la vía. Dado que la calidad del material es insuficiente y no cubre la necesidad requerida para la estructura de la vía, se ha decidido descartarlo*



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

y reemplazarlo con material adecuado proveniente de cantera. Por lo tanto, se requiere agregar este hito no previsto, para garantizar el cumplimiento de la necesidad, la calidad y la estabilidad de la obra en las mismas condiciones contratadas. La inclusión del hito no previsto NP-01 es esencial para cumplir con las exigencias técnicas del proyecto. Este permite asegurar la calidad del relleno, evitando problemas futuros en la infraestructura de la vía. **NP 02 Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía. - NP 03 Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía.** Estos hitos no previstos se justifican debido a que, para la conformación de la estructura del terraplén de la vía, es necesario tener en cuenta el volumen de material que se requiere en los sobreanchos de esta, ya que para levantarla 1.20 m de acuerdo con la norma, es necesario realizar un sobreancho con talud de 1 x 2, y así garantizar la estabilidad del terraplén, esto quiere decir que, por cada metro levantado, se requiere dos metros de ancho adicional de la corona de la vía... Teniendo en cuenta que la vía tiene 21.8 km, el volumen requerido corresponderá a 10.614 metros cúbicos de material granular... Así mismo, en aras de cumplir con lo establecido en los diseños y garantizar la calidad del proyecto, se hace necesario agregar en este sobreancho la colocación de la geomalla. Este insumo se hace indispensable de instalar puesto que, de acuerdo con el informe de pavimento suministrado por la entidad contratante en el apartado 9.5 la geomalla va a garantizar una superficie de apoyo estable para la futura estructura del pavimento y los vehículos que transiten sobre la vía (norma INVIAS 233 del 2022)... Adicionalmente es importante mencionar que la geomalla va a funcionar como refuerzo y va a ayudar a disipar los esfuerzos en el relleno que puedan afectar la estructura del pavimento. **NP 04 Suministro y colocación de sobre carpeta Asfáltica (2.5 cm).** De lo anterior se concluye que, acorde con el conteo vehicular realizado y las continuas visitas al tramo vial realizadas en todo el año 2024, se evidencia claramente que el tráfico considerado en los diseños iniciales NO es el mismo que circula hoy y por tanto el parámetro principal de diseño de pavimentos cambia, aumentando de 0.5 millones a 0.75 millones de ejes equivalentes y hace necesario mayores espesores de carpeta asfáltica, a fin de poder dotar una estructura que soporte los esfuerzos y deformaciones reales del tráfico circundante y de las proyecciones de aumento socioeconómico propias del sitio del proyecto... La estructura de pavimento planteada por la entidad NO cumple y NO es la adecuada para soportar las cargas impuestas por el tráfico de esta vía en la actualidad ni en el periodo de diseño previsto de 10 años... Esta consultoría recomienda contemplar un NEE de 0.75 E6, consistente con el tráfico actual y proyecciones de mayor flujo vehicular, dando como resultado la siguiente estructura de asfalto. Cabe resaltar que se ajustaron en mejor forma las proyecciones de crecimiento de la zona... De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la vía se hace necesario la inclusión del hito no previsto "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA (2.5 CM)", con el fin de complementar la estructura de pavimento actual y cumplir con los parámetros de diseño del especialista, teniendo en cuenta el



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

tráfico promedio diario actualizado (TPD) y las proyecciones del tráfico atraído. **NP 05 Suministro e Instalación de Box Culvert con secciones variables desde 1 hasta 2 metros** La inclusión del hito no previsto NP-05 se hace necesaria ya que, tras la adjudicación del proceso licitatorio, este consorcio realizó un inventario de verificación patológica de las estructuras existentes, en la cual se identificó un deterioro acelerado en 15 estructuras... Como parte de esta inspección, se detectaron una variedad de patologías estructurales tales como (agrietamientos, Scaling, Erosión, Abrasión y en algunos casos presencia de acero expuesto) en las estructuras hidráulicas que forman parte de la vía que comunica al municipio de Chibolo con el corregimiento de Apure... Dichas estructuras no cumplen con los requerimientos técnicos (secciones, caudales y anchos de vía) tanto desde el punto de vista estructural como el hidráulico. Asimismo, se concluyó que no están en capacidad de asegurar el flujo adecuado del agua a futuro, lo que representa un riesgo significativo tanto para la vía como para las comunidades circundantes. Ante esta situación, este consorcio informa que se debe realizar la inclusión de 15 Box Culvert, actividades que se requieren para garantizar la calidad y estabilidad de la obra en ejecución.

Que la Interventoría CONSORCIO INTER APURE - CIA manifestó el 15 de octubre de 2024 (...)
JUSTIFICACIÓN: *La solicitud en mención nace mediante la revisión conjunta entre contratista de obra e interventoría, de los estudios y diseños iniciales entregados por la entidad contratante, a través de la elaboración de ensayos actualizados en campo, estudios recientes de tránsito, inspección exhaustiva de las obras de drenaje existentes que abarcan el componente hidráulico del proyecto y los ajustes complementarios a los diseños de pavimento y al diseño geométrico de vías suministrados contractualmente, a partir de lo cual, surgió la necesidad de incluir hitos no previstos correspondientes a sobreamplios de material granular, geomalla, estructura de pavimento, obras de drenaje y material seleccionado requerido para garantizar la calidad y estabilidad de la obra, y dar cumplimiento a la normativa vigente y las especificaciones técnicas del INVIAS. Sumado a lo anterior, mediante el comité de obra N° 06 realizado el 11 de septiembre de 2024 en las instalaciones físicas de la oficina del contratista de obra con acompañamiento del Gobernador del Magdalena, secretario de infraestructura, supervisora de obra y ente contratista e interventoría, y en los comités de obra N° 01 y 02 con especialistas de obra e interventoría realizados de forma presencial y virtual los días 20 de agosto y 02 de octubre de 2024 respectivamente (Anexo 02 y 03), se llegó a un acuerdo por todas las partes presentes en el comité en reconocer la necesidad imperante de abordar ciertas actividades adicionales que, aunque no estuvieron inicialmente contempladas en el proyecto, son esenciales para asegurar en la ejecución del contrato tanto la continuidad, funcionalidad y la durabilidad del tramo vial intervenido, a partir de lo cual, se instituye contemplar la asignación de nuevos recursos para los hitos no previstos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual del contrato (...). (...) De igual forma, la presente interventoría dentro de sus funciones de*



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

seguimiento y control, como actividad preliminar se llevó a cabo los ensayos de CBR para evaluar la capacidad portante y la caracterización de los suelos de la subrasante en cinco abscisas contiguas del tramo vial que conecta el municipio de Apure y el corregimiento de Apure, tal como se relaciona en el ANEXO 04. RESULTADOS CBR – INTEVENTORIA 5 ABSCISAS.(...)

Que la Interventoría concluye ante la solicitud del contratista (...) que se ha revisado y aprobado cada uno de los ajustes a realizar al proyecto y que se requieren para garantizar la ejecución, estabilidad y alcance del mismo. Así mismo se certifica, que el presente ajuste cuenta con todos los estudios técnicos, diseños y memoria de cantidades de obra que soportan las modificaciones y el valor adicional presentado en la solicitud de ajuste, por lo tanto, y en base a los documentos soportes que hacen parte integral de la presente justificación, la interventoría externa emite concepto positivo y avala el ajuste del proyecto con la respectiva adición presupuestal requerida. (...) (...) La entidad de interventoría externa ha llevado a cabo una exhaustiva revisión y análisis de cada una de las modificaciones propuestas para el presupuesto de obra. Estas modificaciones se consideran de vital importancia ya que desempeñan un papel fundamental en la garantía de la ejecución integral y exitosa del alcance del proyecto. El proceso de revisión realizado por la entidad de interventoría ha sido meticuloso y minucioso, abarcando aspectos técnicos, financieros y normativos. Cada modificación ha sido evaluada en términos de su coherencia con los objetivos del proyecto, su alineación con las normativas vigentes y su impacto en el rendimiento general de la obra y se deja constancia de que el contratista de obra con el adicional requerido en mención y los ítems no previstos viabilizados cuenta con las garantías de dar cumplimiento total al objeto y al alcance del contrato de obra N°1586 de 2023. Bajo este entendido, y evidenciando los ítems no previstos presentados y soportados por la parte contratista, esta interventoría considera que es oportuna y conveniente la inclusión de dicha adición por un valor de \$18.840.000.000,00; lo anterior, con el fin de que la Gobernación del Departamento del Magdalena, adelante las respectivas acciones administrativas a que haya lugar, tales como: Incorporar las actividades no previstas en el numeral 01 del presente documento. Generar la adición al contrato de obra por un valor de DIECHIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE \$18.840.000.000,00. Una vez expuesta lo anterior, esta interventoría muy respetuosamente solicita a la entidad contratante se evalúe la posibilidad de modificar el contrato de obra 1586-2023 en aras de garantizar la estabilidad, funcionalidad y cumplimiento de los estudios y diseños del proyecto intervenido. (...)

Que el Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato, a través de oficio de fecha 19 de noviembre de 2024, indicó (...) se solicita iniciar formalmente la elaboración del Modificadorio en valor y publicación en el SECOP, por lo cual relaciona los hitos no previstos en el contrato No. 1586 del 2023 con su respectivo soporte documental (...) (...) El NP-01 se justifica debido



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

a que inicialmente se había contemplado para la ejecución del proyecto el uso de material de relleno proveniente de excavaciones. Los NP-02 y NP-03 se justifican debido a la necesidad de garantizar y asegurar la estabilidad y durabilidad de la estructura del terraplén de la vía. Puesto que para elevar la vía 1.20 metros, es esencial asegurar su estabilidad mediante un sobreancho con talud de 1:1. Esto implica añadir un sobreancho a la corona de la vía por cada metro de elevación. Para la longitud total de 21.8 km de la vía, se requieren 10,614 metros cúbicos de material granular adicional, que permitan cumplir con estas especificaciones estructurales y asegurar una base sólida. El NP-04 se justifica a la necesidad de garantizar la durabilidad y funcionalidad de la capa de rodadura con el fin de complementar la estructura de pavimento actual y cumplir con los parámetros de diseño del especialista, teniendo en cuenta el tráfico promedio diario actualizado (TPD) y las proyecciones del tráfico atraído. El NP-05 se hace necesaria ya que, tras la adjudicación del proceso licitatorio, el consorcio hizo una verificación de las estructuras existentes, en la cual se identificó un deterioro acelerado en 15 estructuras. Como parte de esta inspección, se detectaron una variedad de patologías estructurales tales como (agrietamientos, Scaling, Erosión, Abrasión y en algunos casos presencia de acero expuesto) en las estructuras hidráulicas que forman parte de la vía que comunica al municipio de Chibolo con el corregimiento de Apure. Así las cosas, se genera el aval por parte de la supervisión del contrato, y, en consecuencia, se solicita la Modificación al contrato No. CO-1586-2023, de acuerdo con las consideraciones técnicas antes expuestas.(...)

Que el Consejo de Estado al respecto en la sala de lo contencioso administrativo - Sección Tercera - Subsección B - Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo- Radicación Número: 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823), manifiesta (...) *Sobre el particular, en sentencia de 29 de abril de 1999 esta Corporación sostuvo que pactar la forma de pago a precio global no comporta el desconocimiento del derecho del contratista a reclamar por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso de selección o en el contrato, La sentencia adujo: "(...) Del contrato de obra pública suscrito entre las partes se derivan obligaciones recíprocas es un contrato, al decir de algunos doctrinantes sinalagmático perfecto en los cuales las partes se sujetan al cumplimiento de obligaciones recíprocas que constituyen, respecto a cada una de ellas, el equivalente de la prestación recibida.*

El contrato de obra pública esta cobijado por el principio de la ecuación financiera, definida por el autor argentino Osvaldo Máximo Bezzi como "una relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato sobre un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes". Afirmar el mismo autor que este razonamiento encuentra su apoyo en "el carácter conmutativo del contrato de obra pública, en el que las obligaciones que se asumen las partes son ciertas y apreciables en su significación económico social, en el acto mismo en el que se perfecciona



CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

al contrato" o, como lo afirma la doctrina francesa "El contrato es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato es susceptible de ser evaluada por ellas en el momento de la conclusión del acto: (...)

La sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A - Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez - radicación: 47001-03-000-1993-3570-01, indicó:

(...) Como puede advertirse del conjunto de disposiciones legales relacionadas con la regulación del precio del contrato de obra pública, el valor del contrato en la modalidad de precio global, puede sufrir modificaciones o ajustes, con origen en el contrato mismo por aplicación de los ajustes pactados a previa modificación de la obra contratada, por la vía de la modificación contractual, en la forma como se describe a continuación: (...)

(...) ii) Tratándose del contrato de obra a precio global, la modificación de la obra contratada, bien sea en la cantidad o en sus especificaciones, incide en el valor del contrato pactado y por lo tanto debe incorporarse al contrato mediante una modificación contractual, que tiene por objeto precisamente incluir los nuevos ítems o cantidades para la ejecución de la misma obra y la determinación de su valor, con la consecuencia de una adición al precio del contrato.

La adición del valor del contrato ha sido permitida por la ley de contratación estatal con unos límites en cuanto al objeto y valor de la adición, así como en el procedimiento de la modificación contractual, lo cual va de la mano con el principio de la planeación y la normativa relacionada con la ejecución del presupuesto público, toda vez que la adición del contrato debe constituir una situación excepcional si se tiene en cuenta que antes de la contratación la entidad estatal debió definir la obra y las apropiaciones presupuestales requeridas y a la vez, el proponente que decidió participar en el proceso contractual, estudio y definió una oferta de precio de acuerdo con el análisis de sus costos, en forma tal que el objeto y el precio así definidos y acordados, no deberían sufrir variaciones atípicas dentro un escenario normal de ejecución.

No obstante, si bien se exige que los presupuestos públicos asignados a una contratación se basen en estudios previos que permitan estimar la totalidad de los ítems de obra y sus valores, sin variaciones de importancia y se espera también que el contratista presente la oferta con base en el análisis de todos los costos en que deberá incurrir para cumplir con el contrato, asumiendo por lo tanto un alee normal de ejecución contractual, se ha reconocido que al momento mismo de la ejecución del contrato pueden advertirse o registrarse circunstancias ajenas al control de las partes



**CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA**

que justifiquen variar la calidad o cantidad de las materiales, para adecuar la obra a las necesidades reales y conseguir la debida ejecución de la misma, lo cual puede dar lugar a la modificación del contrato mediante la adición de obra o del plazo contractual. (...)

La adición solicitada se encuentra de conformidad con el inciso 2 del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dado que no supera el 50% del valor inicial expresado este en SMLMV, la cual asciende a la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$18.840.000.000.00) M/L.

El valor a adicionar cuenta con respaldo presupuestal No. 240611 del 13 noviembre de 2024, expedido por el área de Presupuesto.

De acuerdo a lo expuesto, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- ADICIONESE a la CLAUSULA TERCERA - valor del contrato prementado la suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$18.840.000.000.00) M/L; el valor aquí indicado cuenta con respaldo presupuestal No. 240611 del 13 noviembre de 2024. Siendo el valor total la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/L (\$97.786.496.118,00).

CLAUSULA SEGUNDA.- Modifíquese la Clausula Cuarta del contrato, denominada FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Gobernación del Magdalena pagará al contratista el valor estipulado en el contrato, de la siguiente forma: Hitos de Pago: El 100% del valor del contrato se pagará de conformidad con las actas de obra ejecutada, aprobadas por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con la entrega a satisfacción de los siguientes hitos de obra totalmente terminados. No se harán pagos de actividades realizadas en frentes de trabajo que no estén terminados al 100%, entendiendo por frente de trabajo a los hitos (Secuencia constructiva) de avance que serán definidos a continuación.



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1585-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

HITOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PAGO
K0+000 - K2+000			
Hito 1	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 2	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 24	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 25	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobrecarpas de vía	0,05%
Hito 25	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobrecarpas de la vía	0,30%
Hito 27	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 28	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K2+001 - K4+000			

Hito 3	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 4	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 29	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 30	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobrecarpas de vía	0,05%
Hito 31	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobrecarpas de la vía	0,30%
Hito 32	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 33	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K4+001 - K6+000			

Hito 5	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 6	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 34	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 35	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobrecarpas de vía	0,05%
Hito 36	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobrecarpas de la vía	0,30%
Hito 37	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 38	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K6+001 - K8+000			
Hito 7	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Hito 8	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 39	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 40	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 41	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 42	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 43	NP05	Suministro e instalación de Box coulvert prefabricado 1x1	0,03%
K8+001 - K10+000			
Hito 9	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 10	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 44	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 45	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 46	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 47	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 48	NP05	Suministro e instalación de Box coulvert prefabricado 1x1	0,03%
K10+001 - K12+000			
Hito 11	1	Cap I: Preliminares	4,87%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
	5	Cap V: Estructuras de puente	
Hito 12	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Hito 49	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 50	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 51	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 52	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 53	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K12+001 - K14+000			
Hito 13	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 14	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 54	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 55	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 56	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 57	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 58	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K14+001 - K16+000			
Hito 15	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 16	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 59	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL
MAGDALENA

Hito 60	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 61	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 62	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,09%
Hito 63	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%
K16+001 - K18+000			
Hito 17	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 18	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 64	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 65	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 66	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	0,30%
Hito 67	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,09%
Hito 68	NP05	Suministro e instalación de Box couvert prefabricado 1x1	0,03%

K18+001 - K20+000			
Hito 19	1	Cap I: Preliminares	4,20%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 20	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 69	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 70	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	0,05%
Hito 71	NP03		0,30%



Gobernación del MAGDALENA

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

		Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobrecanchos de la vía	
Hito 72	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 73	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K20+001 - K21+827			
Hito 21	1	Cap I: Preliminares	4,40%
	2	Cap II: Excavación y rellenos	
	4	Cap IV: Obras de drenaje	
Hito 22	3	Cap III: Estructura de pavimento	2,35%
	6	Cap VI: Señalización permanente	
Hito 74	NP01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	0,42%
Hito 75	NP02	Suministro y colocación de Geomalla para sobrecanchos de vía	0,05%
Hito 76	NP03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobrecanchos de la vía	0,30%
Hito 77	NP04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	0,90%
Hito 78	NP05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1x1	0,03%
K0+000 - K21+827			
Hito 79	7	Liquidación	10%

CLAUSULA TERCERA.- inclusión de CDP, Se incluye a la cláusula 5° del contrato de obra N°CO-1586-2023 el CDP No. 240611 del 13 noviembre de 2024.

CLAUSULA CUARTA.- Hacen parte integral de este contrato adicional Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Terraplenes), Acta de comité de especialistas N°01, Acta de comité de especialistas N°06, Anexo de estudios de suelos, Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Base granular), Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Box Culvert), Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Pavimentos asfálticos), documento remitido por el contratista Consorcio Vías Universal Magdalena – anexos técnicos a solicitud de inclusión de hitos y/o actividades no previstas, documento remitido por el contratista Consorcio Inter Apure de fecha 15 de octubre de 2024, concepto técnico de especialista de fecha 11 de octubre de 2024, presupuesto, documento remitido por el contratista Consorcio Vías Universal Magdalena – anexos técnicos a solicitud de inclusión de hitos y/o actividades no previstas de fecha 7 de octubre de 2024, informe de hidrología hidráulica, Documento Especificaciones INVIAS 2022 (Geomallas), análisis de precios unitarios, documento remitido por Secretaría de Infraestructura de 19 de noviembre de 2024, Cdp 240611 del 13 noviembre de 2024.



Gobernación del **MAGDALENA**

CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

CLAUSULA QUINTA.- Ampliación de Garantía, el contratista se obliga a ampliar en valor los amparos estipulados en la Cláusula Diecisiete del Contrato de Obra No. CO-1586-2023.

CLAUSULA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato Adicional 001 queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del contrato de obra N°CO-1586-2023 y sus Anexos que no fueron objeto de modificación a través del presente documento, y el contratista acepta integralmente las condiciones aquí previstas.

CLAUSULA OCTAVA.- SALVEDADES: Las partes manifiestan que la presente modificación no generará costos adicionales a los reconocidos en el presente acuerdo por el Departamento del Magdalena, por concepto de ítems no previstos, mayor permanencia, con lo cual se zanjan los costos en los que incurra el contratista en la ejecución del mismo quedando reconocidos con el presente contrato adicional, en consecuencia el contratista renuncia a cualquier reclamación sobre el objeto de este acuerdo y declara que con el presente no se afecta el equilibrio económico del contrato.

ACTA DE INICIO




ACTA DE INICIO

CONTRATO No: CO-1586-2023	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE; EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
VALOR:	SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE LEGAL (\$78.946.496.118)
SUPERVISOR DESIGNADO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Magdalena


En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), entre las personas, **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.629.011 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, por una parte, y por la otra, **LUIS ALBERTO VILLARREAL YANET**, identificado con C.C. No. 1.018.488.590, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO INTER-APURE** en calidad de INTERVENTORIA, y **JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ**, identificado con C.C. No. 7.599.708 de Pivijay, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificado tributariamente con el NIT: 901.774.297-1 en calidad de CONTRATISTA hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato CO-1586-2023 teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución:

Número y fecha del registro presupuestal: 8439 de 14 de diciembre del 2023 y 8440 de 14 de diciembre del 2023.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco días del mes de julio del 2024.


EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATISTA DE OBRA


LUIS ALBERTO VILLARREAL YANET
CONSORCIO INTER-APURE
INTERVENTORIA

POLIZAS

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 0	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 000	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		TERCEROS AFECTADOS			
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800001BOG202312011800129 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	11.841.974,00	COP	10.000,00	COP	2.251.875,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	14.103.849,00	31/12/2023			
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A.					
CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que esta hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/03/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
Teléf. 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIROLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APIRR, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.200121220-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO HUBIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCVST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum; oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA NTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
Teléf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de. COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALAS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 3.947.324.806,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTINA BOGOTÁ, D.C. MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		POLIZA / ENDOSO 21158 / 0
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.		
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.		
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000	

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado. 5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado. 6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste. 7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional; cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros. 8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales. 9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad". 10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado. 11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos". 12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios relacionados por el asegurado. 13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos. 14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura. 15. Gastos de defensa. COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :	CARATULA CONTINUA
---	---

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		POLIZA / ENDOSO 21158 / 0
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.		
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.		
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000	

===== LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA ===== LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA: ===== • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 3.947.324.806,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 3.947.324.806,00 ** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE. • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00 ** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: • OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 • LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00 • LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00 DEDUCIBLES APLICABLES :	CARATULA CONTINUA
--	---

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 0
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

**** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:**

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000;00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIOLEADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 0
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 01HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 000

CARATULA

=====
CLAUSULAS Y ANEXOS :
=====

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000
Teléf. 3005166935	CARATULA	

LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARATULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGCUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 0
ARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
ANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
NIT: 9017742971	Teéf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA
		06 - 0021158 / 000

CARATULA

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/C PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 322707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

 Berkley Colombia Seguros
La Seguridad es un Estilo de Vida

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 0

Referencia de Pago	060021158000
Valor Total a Pagar: \$	14.103.849,00
Fecha límite de pago	31/12/2023

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>

Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

 Berkley Colombia Seguros
La Seguridad es un Estilo de Vida

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 0

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	060021158000
Valor Total a Pagar: \$	14.103.849,00
Fecha límite de pago	31/12/2023

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)060021158000(3902)00001410384900(96)20231231

- BANCO -

CLAUSULA PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

ANEXO QUE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE
SEGURO DE XXXXXXXX NO. XXXXX

TOMADOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASEGURADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A CONJUNTAMENTE CON LAS COCOMPAÑIAS AQUÍ INDICADAS, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

COMPAÑIAS	%	VR ASEGURADO	VR PRIMA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A (LÍDER)	X0%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
COASEGURADOR 1	X1%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
COASEGURADOR 2	X2%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX
TOTAL	100%	\$X.XXX.XXX.XXX	\$X.XXX.XXX

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑIA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

COASEGURADOR 1
FIRMA AUTORIZADA

COASEGURADOR 2
FIRMA AUTORIZADA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BOGOTÁ A LOS XXXXXXX (XX) DÍAS DE XXXX DE 20XX

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
01/08/2023	1347	P	06	000000RCGCUEST02	0001
01/08/2023	1347	NTP	06	0000000000RCGO07	0001

 **Berkley Colombia Seguros**

la Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 -21, torre B, oficina 1002
PEX (+571) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | IIA: 900.814.916-1

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 0
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/12/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000
	CONDICIONES PARTICULARES	
===== DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PRINCIPAL: NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com SUPLENTE: NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. =====		

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitan,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Estimado Cliente:

Con el objetivo de suministrar en forma previa a la expedición de una póliza de seguro de Berkley International Seguros Colombia S.A. (en adelante, "Berkley"), información cierta, suficiente, clara y oportuna sobre el producto de seguros que se propone adquirir de Berkley y particularmente para: (a) dotarlo de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones respecto del producto que se propone adquirir, (b) facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado respecto del producto que se propone adquirir, y, (c) propender porque conozca los derechos y las obligaciones que rigen el producto a ser adquirido, Berkley le informa lo siguiente:

1- Derechos y Obligaciones

Los derechos y obligaciones que le corresponden como consumidor financiero respecto del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidos en el clausulado de la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros, documento que también podrá ser descargado de la página web de Berkley www.berkley.com.co

2- Cobertura, Exclusiones y Garantías

Las coberturas, exclusiones, garantías y condiciones particulares del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidas en la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros.

Todos los consumidores financieros podrán consultar y conocer, en cualquier momento, las cláusulas generales de los productos de seguros ofrecidos por Berkley en el mercado, las cuales se encuentran a disposición del público en la página web de Berkley: www.berkley.com.co

3- Servicios de Intermediación

- Alcance de los Servicios de Intermediación.

Conforme el contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros suscrito entre el intermediario (agente o agencia según corresponda) y Berkley, el servicio de intermediación que presta el intermediario de seguros comprende:

- Ofrecer y promover la celebración y renovación de contratos de seguros, en los ramos que Berkley tenga autorizados.
- Efectuar las gestiones de cobranza del valor de las primas que correspondan a Berkley, asegurando que los pagos correspondientes se realicen mediante consignación en la cuenta establecida por Berkley o mediante cheque girado exclusivamente a nombre de Berkley.
- Representar a Berkley ante el tomador, asegurado o beneficiario en los asuntos que expresamente Berkley la faculte.

b- Forma de Vinculación Contractual con Berkley, Autorización para Comercializar Productos de Seguros de Berkley e inscripción en el Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros - SUCIS

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

El intermediario (agente o agencia) se vinculó a Berkley como intermediario autorizado para ofrecer y promover los productos de seguros de Berkley mediante un contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros, según corresponda.

Con el objetivo de verificar la autorización de Berkley para comercializar sus productos de seguro, así como la idoneidad del intermediario de seguro (agente o agencia) a través del cual le fue ofrecido un producto de seguro de Berkley, usted podrá verificar que dicha persona (natural o jurídica) se encuentra inscrita en el SUCIS, a través de los siguientes enlaces: www.berkley.com.co/nuestros-intermediarios-pnv/ o en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co/SUCISweb/faces/reporte/consultasUCIS.xhtml. Así mismo, en caso de cualquier inquietud podrá contactar a la Vicepresidencia Comercial de Berkley al teléfono (1) 3572727 Ext. 4450 o 4421.

c- Responsabilidad del Intermediario

El intermediario (agente o agencia) responderá por todos los daños y perjuicios ocasionados a Berkley (directamente o por sus trabajadores o personal vinculado en el caso de la agencia), por la incursión en las conductas prohibidas, por la inejecución total o parcial de sus obligaciones o por el incumplimiento de las políticas establecidas por Berkley. En todo caso, conforme el artículo 2.30.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, las actuaciones de los intermediarios (agentes y agencias) autorizados por Berkley para promover sus productos de seguros obligarán a Berkley, mientras se encuentren vinculados a ésta.

4- Los Costos asociados al Producto y su Comercialización

Los costos asociados al producto de seguros que adquiere de Berkley, que corresponde a la prima total a pagar, se encuentran disponibles en la cotización que le es entregada por el intermediario (agente o agencia). En todo caso, el costo asociado a la comercialización del producto deberá ser informado por el intermediario previo a la entrega de la cotización. En caso de tener cualquier inquietud relacionada con los costos asociados al producto, Usted podrá contactar a Berkley.

5- Procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la Reclamación de un Siniestro.

El procedimiento, plazo y la documentación requerida por Berkley para cualquier reclamación de un siniestro, según la póliza afectada que corresponda; podrá ser informado por el intermediario (agencia o agente) o verificado en la página web de Berkley www.berkley.com.co

6- Canales para formular Peticiones, Quejas o Reclamos.

Nuestras Oficinas:

Bogotá:

Cra. 7 No. 71.21 Torre B Of. 1002 PBX (1) 357 2727

Medellín:

Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 2501 PBX (4) 4322707

Barranquilla:

Cra. 51B No. 80.58 Of. 410 PBX (5) 3187620

Línea Nacional:

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314.
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

01 8000 122727

mail:

servicioalcliente@berkley.com.co

Página Web:

www.berkley.com.co

Defensor del Consumidor Financiero:

José Federico Ustáriz González y/o Bertha García Meza

Cra. 11A No. 96-51 Of. 203 Ed. Oficinity Tel (1) 610 81 61

E-mail: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

Superintendencia Financiera:

Sitio Web:

www.superfinanciera.gov.co

E-Mail:

super@superfinanciera.gov.co.

Página Web:

<https://www.superfinanciera.gov.co/FormuleSuQueja/faces/registro/registro.xhtml>

NUMERO DE LICENCIA DE EJERCICIO
DE COSENA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,
Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,
oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,
oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitano,
oficina 1314

PBX 607 6898099


Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 000	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		TERCEROS AFECTADOS			
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800018BOG20240802115359+ Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia Informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a Absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RGQUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6311. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDIA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01082023-1347-P-06-RGQUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-AD0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	Tel: 3005166935	NUMERO DE FACTURA
		06 - 0021158 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

EXTENSION GLOBAL DE VIGENCIA : DEL 25/06/2024 AL 25/06/2025.-

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1247-P-06-ACCUESTO3-0001 y 01082023-1247-NT-P-06-ACCUST07

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
Tel. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LEY Y JURISDICCION:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 3.947.324.806,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-MCCCTEST01-0001 y 01082023-1347-NT-B-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
NIT: 901742971	NUMERO DE FACTURA	06-0021158 / 000
Tel: 3005166935		

CARATULA

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de aviones y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGGUEST02-000X Y 01082023-1347-NT-P-06-REGG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RE EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Tel: 3005166935		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
		NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 3.947.324.806,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 3.947.324.806,00

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:**

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGISTROS-0001 y 01082023-1347-EX-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RCE EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024,	
NIT: 9017742971	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
Tel: 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARÁTULA

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.184.197.442,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.184.197.442,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

**** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:**

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000,00

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O FUENTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-ACCURS702-0001 y 01082023-1347-AT-P-06-ACC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Teléfono: 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARATULA

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y RIZA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCOCUAT02-0001 y 01082023-1347-ST-P-06-RC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3107620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS 01HS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2025.	
NIT 9017742971	Tel. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000

CARÁTULA

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARÁTULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCOCUFT02-0001 y 01082023-1347-NT-R-06-RCOC087

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 1
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017742971	BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
Tel: 3005166935	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 000
CONDICIONES PARTICULARES		
===== DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PRINCIPAL: NOMBRE: JOSÉ FEDERICO USTARIZ GONZALEZ DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com SÚPLENTE: NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164 MAIL: defensoriaberkeley@ustarizabogados.com HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. =====		

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkeley.com.co www.berkeley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21158 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/05/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0021158 / 002	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		BENEFICIARIO			
MODIFICACION CON VALOR		TERCEROS AFECTADOS			
		CODIGO DE VERIFICACION : 060002115800025BOG202411250959123 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificadospolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	1.734.312,00	COP	10.000,00	COP	331.419,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	2.075.731,00	25/12/2024			
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDESA BUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada			 EL TOMADOR		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NF-P-06-RC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA ANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL SEGUN ACTA DE INICIO

DESDE 25/07/2024 HASTA 25/07/2025

SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. : CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA : CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
 B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 PARTICIPACIÓN 45%
 PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1 PARTICIPACIÓN 35%
 EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 PARTICIPACIÓN 10%
 SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN A LOS TERCEROS AFECTADOS INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE.

SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIHONIALES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

NOTA: LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RECCUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitan,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
Teléf. 3005166935	CARATULA	

BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

SE ACEPTA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT 800.103.920-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LEY Y JURISDICCION:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 dias contados a partir de la emision de la póliza

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 4.889.324.806,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01092023-1347-P-06-RCOCUESTO2-0001 y 01092023-1347-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/05/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

Tel. 3005166935

CARATULA

instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por ésta.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 4.889.324.806,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RECURSOS-0001 y 01082023-1347-ET-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA	BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
MAGDALENA	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
NIT: 9017742971	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
Teléf. 3005166935	CARATULA	

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 4.869.324.806,00

•• CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442

•• RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442

•• RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.466.797.442

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.466.797.442

DEDUCIBLES APLICABLES :

•• AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE PÓLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 30.000.000,00

=====

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGCUES702-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		POLIZA / ENDOSO 21158 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.		
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.		
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002	

CARATULA

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCCUEST02-0001 y 01082023-1347-MT-P-06-RCC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 60 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CARATULA

CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCACIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARATULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGUEST02-0001 y 01082023-1347-ET-P-06-REG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21158 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
Teléf. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002
CARATULA		

EXCESO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 5:00 P.M.

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Berkley Colombia Seguros

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 2

Referencia de Pago	0000060021158002
Valor Total a Pagar: \$	2.075.731,00
Fecha límite de pago	25/12/2024

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>

Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Berkley Colombia Seguros

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA / ENDOSO	21158 / 2

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	0000060021158002
Valor Total a Pagar: \$	2.075.731,00
Fecha límite de pago	25/12/2024

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)0000060021158002(3902)00000207573100(96)20241225

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA / ENDOSO 21158 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 13/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2025.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0021158 / 002

CONDICIONES PARTICULARES

CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S:
 POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALS ASEGURADOS :
 AMPARO BASICO----- COP 4.889.324.806,00

SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE:
TERRITORIALIDAD:
 Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
 30 días contados a partir de la emisión de la póliza

=====

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 5:00 P.M.

=====

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difansa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitan,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		7772 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
		BOGOTÁ, D.C., 13/06/2024.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2029.			
		NUMERO DE FACTURA		05 - 007772 / 001	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION :			
		050007277200011BOG202406131341083			
de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 30 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificadospolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento o resolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	908.425,00	COP	10.000,00	COP	171.501,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	1.092.926,00	13/07/2024			
INTERMEDIARIOS : JARGO B.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la certidumbre. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley Internacional Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/05/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada			 EL TOMADOR		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01023022-1347-P-05-CUES07-0001 y 01023022-1347-P-05-CUES07-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	POLIZA / ENDOSO 72772 / 1
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/03/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/11/2029.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 001

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. GARANTIZAR EL PAJO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1596 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 99- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA" CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900401955-6 -PARTICIPACIÓN 45% PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35% EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10% SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10% ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECTRO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S : CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,80 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/03/2025 Prima de la Cobertura : COP 1900.425.001 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.805,90 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/11/2027 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.789.299.223,60 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2024, hasta las 0 hs del 21/11/2029	CARATULA
---	-----------------

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 03052022-1347-9-05-CUB937-0002 Y 03052022-1347-93-CUB936-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5-88 Edificio Ofransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitán, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
--	--	---	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

b Berkley Colombia Seguros

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	72772 / 1

Referencia de Pago	0000050072772001
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00
Fecha límite de pago	13/07/2024

Para efectuar su pago ingrese en el siguiente link :

URL ecollect Plus: <https://www.e-collect.com/customers/Plus/BerkleyPagosPlus.htm>

Para efectuar su pago en efectivo o en cheque puede acercarse a cualquier oficina del Banco de Bogotá.

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

b Berkley Colombia Seguros

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	72772 / 1

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	0000050072772001
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00
Fecha límite de pago	13/07/2024

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(116)7709998724754(3020)0000050072772001(3992)00000109292600(96)20240713

- BANCO -

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
RESCORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 1	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Telé. 3005166035		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 11/06/2024 VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2029.			
		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 001	
ASEGURADO		BENEFICIARIO			
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Telé. 4381144		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Telé. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200011E00202406131341063 Desde cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 10 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificadospolizas@PQR1uy.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	908.425,00	COP	10.000,00	COP	174.501,00
				PRIMA TOTAL	
				COP	1.092.926,00
				VENCIMIENTO PAGO	
				13/07/2024	

INTERMEDIARIA Y
JARDIN S.A.

CLASE: COMPLETOS DE SEGUROS CLAVE: 10X101

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 1
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA		
BOGOTÁ, D.C., 13/06/2024.		
VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 11/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/11/2029.		
NIT: 9017742971	Tel: 3005166035	NUMERO DE FACTURA 05 - 0072772 / 001

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PROSIGUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES,

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023, CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORRECTORIO DE APORE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%
EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%
SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/03/2035
Prima de la Cobertura : COP \$908.429.00%

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.885,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 21/11/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.789.299.223,60
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2024, hasta las 0 hs del 21/11/2029

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5- 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42- 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80- 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45- 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6896099	Cali Calle 36 Norte No. 6A- 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
--	---	--	---	---

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

b6 Berkley, Cal. 94704; 415-833-1000

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	72772 / 1

Referencia de Pago	0000050072772001
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00
Fecha límite de pago	13/07/2024

- CLIENTE -

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA


6 Berkeley, Cal. 94704, U.S.A.

TOMADOR	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Identificación	NIT: 9017742971
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	7777 / 1

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	0000050072772001
Valor Total a Pagar: \$	1.092.926,00
Fecha límite de pago	13/07/2024

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



- BANCO -

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		7272 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 07/09/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2030.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 007272 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 6001039206 Teléf. 4381144		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 6001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200028BOG202408021153279 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGO S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203, CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		POLIZA / ENDOSO 7272 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.		
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/06/2030.		
	Tel. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	05 - 007272 / 000

CARATULA

FOR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

FOR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE AFURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/10/2025

Prima de la Cobertura : COP 4%

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.805,90

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/06/2028

Prima de la Cobertura : COP 3%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.789.299.223,60

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2025, hasta las 0 hs del 25/06/2030

Prima de la Cobertura : COP 3%

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 03082022-1347-9-03-COR007-0001 y 03082022-1347-MTP-01-COR006-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5-88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42-70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80-58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45-45
 Edificio Metropolitan,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A-65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

VISITADO
 Superintendencia Financiera de Colombia

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 2	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2030.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
		CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200028BOG202408021153279			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta G01 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia Informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	0,00	COP	0,00	COP	0,00
PRIMA TOTAL		VENCIAMIENTO PAGO			
COP	0,00	/ /			
INTERMEDIARIOS : CARGO S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expliden con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que éste hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez el año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDELE GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-MTF-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Call
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 2
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
SANTA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 02/08/2024.	
MAGDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/06/2030.	
NIT: 9017742971	Tel: 3005166935	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000

CARATULA

FOR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

FOR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. ; CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

H&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 7.894.649.611,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/10/2025

Prima de la Cobertura : COP 44

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.947.324.805,90

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2024, hasta las 0 hs del 25/06/2028

Prima de la Cobertura : COP 44

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 15.789.299.223,60

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/06/2025, hasta las 0 hs del 25/06/2030

Prima de la Cobertura : COP 44

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 4	
RRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 25/07/2030.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 000	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		BENEFICIARIO			
CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
		CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200042B0G202411281724237 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP 0,00		COP 0,00		COP 0,00	
				PRIMA TOTAL	
				COP 0,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				/ /	
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada EL TOMADOR					

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa; Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Barranquilla Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitano, oficina 1314 PBX 607 6898099	Cali Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78
---	--	---	--	--

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA VIA MARTA GDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	POLIZA / ENDOSO 72772 / 4
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 25/11/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 02/08/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. , CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA"

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR:

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45%

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35%

EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10%

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10%

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 9.778.649.611,80

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/11/2025

Prima de la Cobertura : COP %

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difrancia,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA RRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	72772 / 4
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.	
Telef. 3005166935	NUMERO DE FACTURA	05 - 0072772 / 000

CARATULA

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 4.889.324.805,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/07/2028
Prima de la Cobertura : COP %

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 19.557.299.223,60
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2025, hasta las 0 hs del 25/07/2030

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-0001 y 03052022-1347-NTF-05-CUES06-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

VIGILADO
RESOLUCIÓN 0011 DE 2011
DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA RRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARINA SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 9017742971 Teléf. 3005166935		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		POLIZA / ENDOSO 72772 / 4	
ASEGURADO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.			
		NUMERO DE FACTURA		05 - 0072772 / 000	
		BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CRA 1C NO. 16-15 SANTA MARTA MAGDALENA NIT: 8001039206 Teléf. 4381144			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050007277200042BOG202411281724237 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA COP 0,00	GASTOS DE EXPEDICION COP 0,00	IVA COP 0,00	PRIMA TOTAL COP 0,00	VENCIMIENTO PAGO / /	
INTERMEDIARIOS : JARGU S.A. CLASE: CORREDORES DE SEGUROS CLAVE: 108101					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley Internacional Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2503 del 03/03/95					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		EL TOMADOR			

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		72772 / 4	
CARRERA 1C #22-19 OFICINA 203. CASA MARTA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
ITA MARTA		BOGOTÁ, D.C., 28/11/2024.			
MDALENA		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2030.			
NIT: 9017742971		Teléf. 3005166935		NUMERO DE FACTURA	
				05 - 0072772 / 000	
CARATULA					
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024 - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. ----- POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 25/11/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO - CONTRATO ADICIONAL N°001 AL CONTRATO DE OBRA N°CO-1586-2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA. POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 02/08/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023 DE FECHA JUNIO 25 DE 2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 13/06/2024 Y SEGUN SOLICITUD DE FECHA JUNIO 11 DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°1586 DE 2023. , CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80- 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ; CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA" CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA CONFORMADO POR: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.900481955-6 -PARTICIPACIÓN 45% PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. NIT.890113551-1- PARTICIPACIÓN 35% EQUIPO UNIVERSAL S.A. NIT.890109279-7 -PARTICIPACIÓN 10% SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S. NIT.900191920-4 PARTICIPACIÓN 10% ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S : CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 9.778.649.611,80 Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/07/2024, hasta las 0 hs del 25/11/2025 Prima de la Cobertura : COP %					
CONTINUA					

VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT-900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS

FECHA: 17/06/2024
CONSECUTIVO: 000000000003226

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00021158 Endoso 0000 fue expedida el 01 de DICIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 3.947.324.806,00

VIGENCIA: Desde 21/11/2023
Hasta 21/11/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGI

*Dando cumplimiento a lo estipulado en la
Financiera de Colombia Informamos que,
cualquier requerimiento orientado a abso*



VOCALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA
DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Co

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

**Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 17 días del mes de JUNIO del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó:  Alejandra W.F.

FECHA: 27/11/2024
CONSECUTIVO: 000000000004120

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00021158 Endoso 0002 fue expedida el 25 de NOVIEMBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 4.889.324.806,00

VIGENCIA: Desde 13/11/2024
Hasta 25/06/2025

Firma:

BERKLEY INTER

**Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 27 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra R. F.

Dando cumplimiento a
Financiera de Colomb
cualquier requerimien

ncia
itar

JS

Berkley Inter

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

FECHA: 17/06/2024
CONSECUTIVO: 000000000009736

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00072772 Endoso 0001 fue expedida el 13 de JUNIO de 2024 y estará vigente en el período indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGENCIA: Desde 11/06/2024
Hasta 21/11/2029

LIMITE ASEGURADO: COP 27.631.273.641,30

VALOR PRIMA: COP 918.425,00

IVA: COP 174.501,00

PRIMA TOTAL: COP 1.092.926,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 17 días del mes de JUNIO de 2024.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 0 Financiera de Colombia informamos que mediante el correo e cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre

 Berkley

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

**Constancia de Verificación de
Garantía Única de Cumplimiento**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 17 días del mes de JUNIO del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

FECHA: 03/12/2024
CONSECUTIVO: 000000000012411

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00072772 Endoso 0004 fue expedida el 28 de NOVIEMBRE de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGENCIA: Desde 25/07/2024
Hasta 25/07/2030

LIMITE ASEGURADO: COP 34.225.273.641,30

VALOR PRIMA: COP 0,00

IVA: COP 0,00

PRIMA TOTAL: COP 0,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMB

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta Financiera de Colombia informamos que mediante el correo cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sob

 **Berkle**

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@

**Constancia de Verificación de
Garantía Única de Cumplimiento**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 3 días del mes de DICIEMBRE del año 2024, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA, para amparar el contrato N° CO-1586-2023.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rdz Franco

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
A. INFORMACIÓN GENERAL	
N° Contrato y Fecha	✓ Contrato de obra 1586 del 2023 ✓
Nombre del Contratista	✓ Consorcio vías universal Magdalena. ✓
N° de Identificación	✓ Nit 901.774.297 – 1 ✓
Objeto del Contrato	✓ Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02, en el corregimiento de Apure, en el departamento del Magdalena. ✓
Valor del Contrato	✓ Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento dieciocho pesos ✓ \$ 78.946.496.118,00 ✓
Valor Adicional del Contrato	✓ Dieciocho mil ochocientos cuarenta millones de pesos ✓ \$ 18.840.000.000,00 ✓
Valor Total del Contrato	✓ Noventa y siete mil setecientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento dieciocho pesos ✓ \$ 97.786.496.118,00 ✓
Valor de Honorarios periodo.	✓ Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Once Pesos con Ochenta Centavos ✓ \$ 9.778.649.611,80 ✓
N° Pago / N° de informe:	✓ Decimo Pago. ✓
N° CDP	✓ N° 906 del 25 de agosto del 2023 ✓ N° 918 del 25 de agosto del 2023 ✓ 4025 del 27 de enero del 2025 ✓
N° CRP	✓ N° 8439 del 14 de diciembre del 2023 ✓ N° 8440 del 14 de diciembre del 2023 ✓ 4025 del 27 de enero del 2025 ✓
Plazo del Contrato	✓ Doce (12) meses ✓
Fecha del Acta de Inicio	✓ Veinticinco (25) de julio del 2024 ✓
Nombre y cargo del supervisor del contrato	✓ Efraín Vargas Corvacho (secretario de infraestructura) ✓
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
N° de modificación	✓ 001 ✓
Tipo de modificación (adición –prórroga)	✓ Contrato Adicional ✓
Valor adicionado	✓ Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos ✓ \$ 18.840.000.000,00 ✓
CDP de la adición	✓ N° 240611 del 13 de noviembre del 2024 ✓ 13925 del 27 de enero de 2025 ✓
CRP de la adición	✓ N° 243073 del 25 de noviembre del 2024 ✓ 13925 del 27 de enero de 2025 ✓
Tiempo prorrogado	✓ No Aplica



Gobernación del MAGDALENA

B. POLIZAS (SI APLICA)		
N° de Póliza	✓ Póliza CUM N° 72772 /	✓ Póliza RCE N° 21158 ✓
Nombre de la Aseguradora	✓ Berkley International Seguros Colombia S.A /	
Fecha de Póliza	✓ 13-Jun-2024 / 2-Agos-2024 / 28-Nov-2024 /	✓ 01-Dic-2023 / 2-Agos-2024 / 25-Nov-2024 /
Acto Administrativo de Aprobación	✓ 17-Jun-2024 / 03-Dic-2024 /	✓ 17-Jun-2024 / 27-Nov-2024 /
C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO <i>(Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)</i>	
Se cumplieron las actividades de los HITOS 5 - 34 - 35 - 36 - 38 - 7 - 39 - 40 - 41 - 43		
1.	Demolición De Estructuras	
2.	Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	
3.	Remoción De Cercas Alambre	
4.	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	
5.	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	
6.	Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextruïdal para separación de suelos de subrasante y capas granulares	
7.	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	
8.	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	
9.	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	
10.	Suministro e instalación de acero de refuerzo $f_y=4200$ kg/cm ² para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	
11.	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	
12.	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	
13.	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	
14.	Línea de demarcación con pintura en frio	
15.	Suministro e instalación de tacha reflectiva	
16.	Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)	
17.	Suministro e instalación de poste de kilometraje	
18.	Suministro e instalación de defensa metálica	
19.	Suministro e instalación de captafaros	
20.	Suministro e instalación de Señal preventiva Delineador de curva SP-75	



Gobernación del MAGDALENA

21.	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS
22.	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía
23.	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía

123

D. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Nº de planilla	Anexo certificado de aportes parafiscales		
Concepto de pago	Entidad	Fecha de pago	Valor de pago

E. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Departamental.
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

F. ANEXOS

Se anexa informe técnico.

Santa Marta, Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025.

FIRMA
CONTRATISTA

Nº
IDENTIFICACIÓN

J. Acuña Port.
3.599.306.

INFORME DE SUPERVISOR



FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

A. INFORMACIÓN GENERAL


N° Contrato y Fecha	✓ Contrato de Obra 1586 del 2023. ✓
Nombre del Contratista	✓ Consorcio Vías Universal Magdalena. ✓
N° de identificación	✓ Nit 901.774.297 – 1 ✓
Objeto del Contrato	✓ Mejoramiento de la Vía que Comunica el Municipio de Chibolo con la Ruta Nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Departamento del Magdalena. ✓
Valor del Contrato	✓ Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Dieciocho Pesos ✓ \$ 78.946.496.118,00 ✓
Valor Adicional del Contrato	✓ Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos ✓ \$ 18.840.000.000,00 ✓
Valor Total del Contrato	✓ Noventa y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Dieciocho Pesos ✓ \$ 97.786.496.118,00 ✓
Valor de Honorarios periodo.	✓ Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Once Pesos con Ochenta Centavos ✓ \$ 9.778.649.611,80 ✓
N° Pago / N° de informe:	✓ Decimo Pago. ✓
N° CDP	✓ N° 906 del 25 de agosto del 2023 ✓ N° 918 del 25 de agosto del 2023 / 4025 de 27 de enero 2025 ✓
N° CRP	✓ N° 8439 del 14 de diciembre del 2023 ✓ N° 8440 del 14 de diciembre del 2024 / 4025 de 27 enero 2025 ✓
Plazo del Contrato	✓ Doce (12) meses ✓
Fecha del Acta de Inicio	✓ Veinticinco (25) de julio del 2024 ✓
Nombre y cargo del supervisor del contrato	✓ Efraín Vargas Corvacho (Secretario de infraestructura) ✓
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
N° de modificación	✓ 001 ✓
Tipo de modificación (adición – prórroga)	✓ Contrato Adicional ✓
Valor adicionado	✓ Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos ✓ \$ 18.840.000.000,00 ✓



CDP de la adición	✓Nº 240611 del 13 de noviembre del 2024 / 13925 del 27 de enero de 2025 ✓	
CRP de la adición	✓Nº 243073 del 25 de noviembre del 2024 / 13925 del 27 de enero de 2025 ✓	
Tiempo prorrogado	✓No Aplica ✓	
C. POLIZAS (SI APLICA)		
Nº de Póliza	✓ Póliza CUM Nº 72772 /	✓ Póliza RCE Nº 21158
Nombre de la aseguradora	Berkley International Seguros Colombia S.A ✓	
Fecha de Póliza	✓ 13-Jun-2024 / 2-Agos-2024 / 28-Nov-2024 ✓	✓ 01-Dic-2023 / 2-Agos-2024 / 25-Nov-2024 ✓
Acto Administrativo de Aprobación	✓ 17-Jun-2024 / 03-Dic-2024 /	✓ 17-Jun-2024 / 27-Nov-2024 ✓
D. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)	VERIFICADO (Establecer si cumple o no)
Se cumplieron las actividades de los HITOS 5 - 34 - 35 - 36 - 38 - 7 - 39 - 40 - 41 - 43		
1.	Demolición De Estructuras	Si
2.	Desmante Y Limpieza En Zonas No Boscosas	Si
3.	Remoción De Cercas Alambre	Si
4.	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	Si
5.	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	Si
6.	Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextruido para separación de suelos de subrasante y capas granulares	Si
7.	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	Si
8.	Suministro y colocación de base-granular clase B, INV 330 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	Si
9.	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10.5 Mpa, E = 5 cm	Si
10.	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	Si
11.	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	Si
12.	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	Si
13.	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	Si
14.	Línea de demarcación con pintura en frío	Si
15.	Suministro e instalación de tacha reflectiva	Si
16.	Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)	Si



Gobernación del MAGDALENA

17.	Suministro e instalación de poste de kilometraje	Si	
18.	Suministro e instalación de defensa metálica	Si	
19.	Suministro e instalación de captafaros	Si	
20.	Suministro e instalación de Señal preventiva Delineador de curva SP-75	Si	
21.	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	Si	
22.	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	Si	
23.	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	Si	
#23			
ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades	X	
3.	Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual.	X	
4.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo N° 10 del 21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025. ✓✓			
La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025. ✓			
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO		 EFRAÍN VARGAS CORVACHO Secretario de Infraestructura ✓	

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.599.708

QUADRA DEITUZ

APellidos

JOSE ERNESTO

Nombre

[Handwritten signature]



IMPRESO DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1979

PIVIJAY
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

A+
GRUPO SANG

M
SEXO

23-ABR-1997 PIVIJAY

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES




A-1010900-00129435-M-14007899700-2508111H

0006307362A 1

4690000320


RUT ACTUALIZADO COMPLETO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141058655829	
				 (415)7707212489984(8020) 000014105865582 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 7 4 2 9 7		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Santa Marta		14. Buzón electrónico 9
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA.		37. Sigla		34. Otros nombres	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Magdalena		40. Ciudad/Municipio Santa Marta	
41. Dirección principal CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA					
42. Correo electrónico consorcioViasuniversal2023@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 2 9 0	2 0 2 3, 1 1, 2 1			1 2	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
16- Obligación facturar por Ingresos bienes					
42- Obligado a llevar contabilidad					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				56. Tipo	
				Servicio	
				1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BARROS PIMIENTA CHESMAN HOBETT 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 7 4 2 9 7 1

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 1 1	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 8 1 1	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 1 5	
82. Nacional	1 0 0 %	
83. Nacional público	0 . 0 %	
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %	
85. Extranjero	0 %	
86. Extranjero público	0 . 0 %	
87. Extranjero privado	0 . 0 %	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio			
Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)
1	8 1	2 0 2 3 1 1 2 1	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 7 4 2 9 7

1

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

9

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 8, 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 5 9 9 7 0 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido QUIROGA	105. Segundo apellido PERTUZ	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres ERNESTO ✓		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 8, 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 3 7 4 5 0 8 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARROS	105. Segundo apellido PIMIENTA	106. Primer nombre CHESMAN
107. Otros nombres HOBBET		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058655829



(415)7707212489984(8020) 000014105865582 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 7 4 2 9 7 1

Impuestos y Aduanas de Santa Marta

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 1 1 3 5 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social PAVIMENTO UNIVERSAL S.A.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 5 2 0 2 3 0 8 1 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 4 8 1 9 5 5	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 3 0 8 1 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 1 9 1 9 2 0	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO S.A.S.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 3 0 8 1 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 1 0 9 2 7 9	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social EQUIPO UNIVERSAL S.A.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 3 0 8 1 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

CERTIFICACION BANCARIA



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTA MARTA, MAGDALENA, 29/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO VIAS**
UNIVERSAL MAGDALENA con NIT 901.774.297-1 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

116800028387

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE COBRO O FACTURA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

49168f531e62da705db247fe4fa1ca55090bad12e9405c78b05e305553b660dcf45d844fe7dd3a837e700b22241c76db

Número de Factura: FE-12

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/05/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/05/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nombre Comercial: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Nit del Emisor: 901774297

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Magdalena

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Santa Marta

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 24 2 66 OF 901 ED CAMARA DE COMERCIO
SANTA MARTA

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 3005166935

Correo: viasuniversal2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DEL MAGDALENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800103920

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Magdalena

Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23

Municipio / Ciudad: Santa Marta

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Cra. 1c #16-04, Comuna 2

Teléfono / Móvil:

Correo: contactenos@magdalena.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41309501	Servicio de Obra (Administración 22%, Imprevistos 3%, Utilidad 5%)	NIU	1,00	\$ 9.778.649.611,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.778.649.611,80

Notas Finales

ACTA PARCIAL DE OBRA No 10 DE LOS HITOS 5 - 34 - 35 - 36 - 38 - 7 - 39 - 40 - 41 - 43 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 11:07:39
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 11:17:40
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	9.778.649.611,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.778.649.611,80
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.778.649.611,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 9.778.649.611,80

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073598746 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-06-24

[illegible]



**GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA**

DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA									
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA													
FECHA		21 de febrero del 2025 al 03 de mayo del 2025													
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.													
CONTRATISTA		CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O.C.C.		901774.297 - 1		CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023					
INTERVENIOR		CONSORCIO INTER APURÉ		NIT O.C.C.		901248.652									
CAPÍTULO		CAP I: PRELIMINARES		ITEM		1.1		Denominación De Estructuras		UNID. m3		UBICACIÓN		Vía Chibolo - Apuré	

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES										255.35
HITO 5 - (K4+030 - K5+020)										
Demolición alcantarilla existente 36" - K4+077										
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)		
					DI. interior	DI. exterior				
Alcantarilla - Losa inferior	K4+077	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00	1.08		1.08
Alcantarilla - Guardanuevas	K4+077	1.00	0.30	0.20	N/A	N/A	2.00	0.08		0.08
Alcantarilla - Ataque	K4+077	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00	1.30		1.30
Alcantarilla - Muros pieles	K4+077	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00	1.06		1.06
Alcantarilla - Muros tubería	K4+077	1.00	1.00	0.20	1.00	0.90	2.00	0.09		0.09
Alcantarilla - Tubería	K4+077	7.20	1.57	0.20	1.00	0.90	1.00	1.07		1.07
Demolición alcantarilla existente 36" - K4+536										
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)		
					DI. interior	DI. exterior				
Alcantarilla - Losa inferior	K4+536	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00	1.08		1.08
Alcantarilla - Guardanuevas	K4+536	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00	0.08		0.08
Alcantarilla - Ataque	K4+536	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00	1.30		1.30
Alcantarilla - Muros pieles	K4+536	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00	1.06		1.06
Alcantarilla - Muros tubería	K4+536	1.00	1.00	0.20	1.00	0.90	2.00	0.09		0.09
Alcantarilla - Tubería	K4+536	7.20	1.57	0.20	1.00	0.90	1.00	1.07		1.07
Demolición perforación existente - K5+086										
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Espesor		Cantidad	Volumen (m³)		
Losa superior	K5+086	5.90	4.95		0.30		1.00	5.05		5.05
Muros	K5+086	4.55	3.65		0.25		2.00	6.58		6.58
Alcoba	K5+086	4.00	3.28		0.25		4.00	13.10		13.10
Guardanuevas	K5+086	5.90	0.30		0.20		2.00	9.47		9.47
Vigas	K5+086	5.90	0.45		0.35		2.00	1.66		1.66
Demolición box culvert - K5+988										
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Espesor		Cantidad	Volumen (m³)		
Losa superior o inferior	K5+988	4.40	4.95		0.30		2.00	19.07		19.07
Muros	K5+988	4.65	2.40		0.30		2.00	7.13		7.13
Alcoba	K5+988	3.45	1.50		0.30		4.00	6.21		6.21
Guardanuevas	K5+988	4.95	0.15		0.15		2.00	0.22		0.22



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO MAGDALENA
GOBERNACION DEL MAGDALENA

FECHA 21 de febrero del 2025 a las 06:06 pm/2 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE CARBOL CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

INTERVENIOR CONSORCIO INTER APURÉ

CAPITULO CAP I. PRELIMINARES

ITEM 1.1

Demolición de Estructuras


UNID.

m3

UBICACION

Via Carbol - Apuré

MTO 7 - (R5+000 - R5+000)



Demolición alcantarilla existente 30' - (R5+388)									
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)	
					DI interior	DI exterior			
Alcantarilla - Losa interior	K5+668	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00		1.08
Alcantarilla - Curbado	K5+668	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00		0.20
Alcantarilla - Altopie	K5+655	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00		1.30
Alcantarilla - Altopie	K5+655	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00		1.06
Alcantarilla - Altopie	K5+655	1.00	1.00	0.20	1.00	0.90	2.00		0.80
Alcantarilla - Altopie	K5+655	7.20	1.57	0.20	1.00	0.90	1.00		1.07
Demolición alcantarilla existente 30' - (R5+655)									
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)	
					DI interior	DI exterior			
Alcantarilla - Losa interior	K5+655	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00		1.08
Alcantarilla - Curbado	K5+655	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00		0.20
Alcantarilla - Altopie	K5+655	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00		1.30
Alcantarilla - Altopie	K5+655	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00		1.06
Alcantarilla - Altopie	K5+655	1.00	1.00	0.20	1.00	0.90	2.00		0.80
Alcantarilla - Altopie	K5+655	7.20	1.57	0.20	1.00	0.90	1.00		1.07
Demolición alcantarilla existente 30' - (R7+059)									
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)	
					DI interior	DI exterior			
Alcantarilla - Losa interior	K7+059	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00		1.08
Alcantarilla - Curbado	K7+059	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00		0.20
Alcantarilla - Altopie	K7+059	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00		1.30
Alcantarilla - Altopie	K7+059	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00		1.06
Alcantarilla - Altopie	K7+059	1.00	1.00	0.20	1.00	0.90	2.00		0.80
Alcantarilla - Altopie	K7+059	7.20	1.57	0.20	1.00	0.90	1.00		1.07
Demolición alcantarilla existente 25' - (R7+851)									
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubos		Cantidad	Volumen (m³)	
					DI interior	DI exterior			
Alcantarilla - Losa interior	K7+851	7.20	1.00	0.15	N/A	N/A	1.00		1.08
Alcantarilla - Curbado	K7+851	1.00	0.20	0.20	N/A	N/A	2.00		0.20
Alcantarilla - Altopie	K7+851	7.20	0.30	0.30	N/A	N/A	2.00		1.30
Alcantarilla - Altopie	K7+851	1.20	1.10	0.20	N/A	N/A	4.00		1.06
Alcantarilla - Altopie	K7+851	1.00	1.00	0.20	0.70	0.60	2.00		0.25
Alcantarilla - Altopie	K7+851	7.20	1.57	0.20	0.70	0.60	1.00		0.74



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		
FECHA	21 de febrero del 2025 y 06 de mayo del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297-1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.852
CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023	

CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ITEM	1,1	Demolición De Estructuras	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure				
				Demolición alcantarilla existente 36" - K7+921								
				Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería	Cantidad	Volumen (m³)	
									DI: interior	DL: exterior		
				Alcantarilla - Losa interior	K7+921	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08
				Alcantarilla - Guardamuebles	K7+921	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08
				Alcantarilla - Ataque	K7+921	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30
				Alcantarilla - Muros aleros	K7+921	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,08
				Alcantarilla - Muros tubería	K7+921	1,00	1,00	0,20	1,00	0,80	2,00	0,09
				Alcantarilla - Tubería	K7+921	7,20	1,97	0,20	1,00	0,90	1,00	1,07
				TOTAL EJECUTADO								345,76
				PAGADO ACTAS ANTERIORES								256,05
				TOTAL								601,81

OBSERVACIONES:



Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA	Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma Jairo Enrique Ruiz Molina DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	---



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA								
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025								
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.								
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.848.652						
CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ITEM	1.2	Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	UNID. m² UBICACIÓN Vía Chibolo - Apure				
 13 abr 2025 13:56:57 p. m. 9.0691055N 74.5604855W Vía Chibolo - Apure Magdalena Colombia		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				73.224,72			
		Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad	Area (m²)	
		HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							
		Desmonte y limpieza	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	2,50	N/A	2,00	10.000,00
		HITO 7 - (K6+000 - K8+000)							
		Desmonte y limpieza	K6+000,00	K8+000,00	2.000,00	2,50	N/A	2,00	10.000,00
OBSERVACIONES:		TOTAL EJECUTADO				93.224,72			
		PAGADO ACTAS ANTERIORES				73.224,72			
		TOTAL				20.000,00			
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA							



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	21 de febrero del 2025 al 09 de mayo del 2025	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1566 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURÉ	NIT O C.C.	801.846.652		

CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ÍTEM	1,3	Remoción De Cercas Alambre	UNID.	m	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							3,685,00	
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)								
Descripción	Localización		Longitud	Lado	Cantidad	Metros (m)		
Remoción de cerca	K4+000,00	K6+000,00	2,000,00	Izquierdo	1,00	2,000,00		
HITO 7 - (K6+000 - K8+000)								
Remoción de cerca	K6+000,00	K8+000,00	2,000,00	Izquierdo	1,00	2,000,00		
TOTAL EJECUTADO							7,685,00	
PAGADO ACTAS ANTERIORES							3,685,00	
TOTAL							4,000,00	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURÉ


Firma
JAIRÓ ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT D.C.C.	601.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N° 1588 DEL 2023	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O.C.C.	601.846.652		
CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ITEM	2.1	Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales	UNID.	m3	UBICACIÓN
					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		Via Chibolo - Apure
							45.686,83

**CONSERVACIONES**


ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						45,686,63
Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho prom (m)	Espesor prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)						
Excavación	K4+000,00	K6+000,00	Ver cartera topografica anexa			13,209,00
HITO 7 - (K6+000 - K8+000)						
Excavación	K6+000,00	K8+000,00	Ver cartera topografica anexa			17,868,00
TOTAL EJECUTADO						76,843,63
PAGADO ACTAS ANTERIORES						45,686,63
TOTAL						31,177,00

Elaboró:
CONSORCIO VIAL UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
~~CONSORCIO TYDER APIRE~~

Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA





MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA		ELABORO		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA		21 de febrero del 2025 al 05 de mayo del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 89-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.		901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.		901.648.652	
CONTRATO DE OBRA N°						1586 DEL 2023	
CAPÍTULO		CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS		ITEM		2.2	
				Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales		UNID.	
						m3	
						UBICACIÓN	
						Vía Chibolo - Apure	
						59.368,62	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	
						Descripción	
						Localización	
						Volumen material (m³)	
						Expanción	
						Cantidad	
						Volumen (m³)	
						HITO 5 - (K4+000 - K6+000)	
						Transporte material	
						K4+000,00	
						K6+000,00	
						13.208,00	
						1,30	
						1,00	
						17.171,70	
						HITO 7 - (K6+000 - K8+000)	
						Transporte material	
						K6+000,00	
						K8+000,00	
						17.968,00	
						1,30	
						1,00	
						23.858,40	

Elaboró:
CONSORCIO VIAL UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA.

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma: Jairo Enrique Ruiz Molina
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

FECHA	2025			MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 50-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 50-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		CONTRATO DE OBRA N°		1586 DEL 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.849.652		

CAPÍTULO		CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS		ITEM	2.3	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 - 22	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES					41.132,21	
						Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)
						HITO 5 - (K4+000 - K6+000)						
						Excavación	K4+000,00	K6+000,00	Ver carteta topográfica anexa			
						HITO 7 - (K6+000 - K8+000)						
						Excavación	K6+000,00	K8+000,00	Ver carteta topográfica anexa			
TOTAL EJECUTADO							41.132,21					
PAGADO ACTAS ANTERIORES							41.132,21					
TOTAL												

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	001.774.297 - 1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.848.652
		CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023

CAPÍTULO	CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	2,4	Suministro y colocación de Geomalla Bialaxial Coextruída para separación de suelas de subrasante y capas granulares	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure				
					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						83.837,00	
					Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	
					HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							
					Geomalla	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	8,30	N/A	18.600,00	
					HITO 7 - (K6+000 - K8+000)							
					Geomalla	K6+000,00	K8+000,00	2.000,00	8,30	N/A	18.600,00	
OBSERVACIONES:					TOTAL EJECUTADO						131.037,00	
					PAGADO ACTAS ANTERIORES						83.837,00	
					TOTAL						37.200,00	

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

[illegible]

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURÉ

Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES						
DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA						
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.G.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.G.	901.848.652					
CAPITULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4,1	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa, E = 5 cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		850,31	
					HITO 5 - (K4+000 - K6+000)			
					Alcantarilla 36" - K4+077			
Descripción		Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)		
Solado cuerpo alcantarilla		K4+077	12,00	1,40	N/A	16,80		
Solado encofe y descofe			2,75	2,25	N/A	6,19		
					Alcantarilla 36" - K4+635			
Descripción		Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)		
Solado cuerpo alcantarilla		K4+635	12,00	1,40	N/A	16,80		
Solado encofe y descofe			2,75	2,25	N/A	6,19		
					HITO 7 - (K6+000 - K8+000)			
					Alcantarilla 36" - K6+568			
Descripción		Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)		
Solado cuerpo alcantarilla		K6+568	12,00	1,40	N/A	16,80		
Solado encofe y descofe			2,75	2,25	N/A	6,19		
					Alcantarilla 36" - K7+609			
Descripción		Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)		
Solado cuerpo alcantarilla		K7+609	12,00	1,40	N/A	16,80		
Solado encofe y descofe			2,75	2,25	N/A	6,19		





MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	601.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4.1	Suministro y colocación de solado para nivelación en concreto de 10,5 Mpa, E = 5 cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure						
					Alcantarilla 36" - K7+651									
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)				
					Solado cuerpo alcantarilla	K7+651	12,00	1,40	N/A	18,80				
					Solado encoche y descoche		2,75	2,25	N/A	6,19				
					Alcantarilla 36" - K7+821									
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Cantidad	Volumen (m³)				
					Solado cuerpo alcantarilla	K7+821	12,00	1,40	N/A	16,80				
					Solado encoche y descoche		2,75	2,25	N/A	6,19				
					OBSERVACIONES:					TOTAL EJECUTADO				889,23
										PAGADO ACTAS ANTERIORES				850,31
TOTAL				137,93										

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHISOLO CON LA RUTA NACIONAL 50-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.848.652
CONTRATO DE OBRA N°	1503 DEL 2023		
CAPITULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	42
		Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm ² para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	
		UNIO.	kg
		UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure


59.679,45

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

NITD 5 - (K5+000 - K5+000)

Box Culvert 4m x 2m - K5+839

Elemento	Descripción	Acero No	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (Kg)
Guardarrueda	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,30	81,00	210,80	0,66	117,94
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	11,88	4,00	84,60	1,56	147,89
Viga solera	Fleje guarda rueda	3/8	2,00	1,20	34,00	81,00	0,58	45,70
	Refuerzo longitudinal	5/8	2,00	6,60	6,00	79,20	1,56	123,55
Muros	Refuerzo Transversal #1	5/8	2,00	3,25	70,00	455,00	1,56	709,50
	Refuerzo Transversal #2	5/8	2,00	3,15	70,00	441,00	1,56	687,65
	Refuerzo longitudinal	1/2	2,00	3,15	18,00	189,80	1,00	189,80
Piso	Refuerzo longitudinal	1/2	2,00	12,00	18,00	384,00	1,00	384,00
	Refuerzo Transversal #3	5/8	2,00	5,10	70,00	714,00	1,56	1.113,84
Tapa box	Refuerzo longitudinal	1/2	2,00	3,15	19,00	119,70	1,00	119,70
	Refuerzo longitudinal	1/2	2,00	12,00	19,00	455,00	1,00	455,00
Solera cunetas		5/8	4,00	3,00	30,00	360,00	1,56	551,60
		5/8	4,00	3,00	30,00	360,00	1,56	561,60
		5/8	4,00	2,10	30,00	252,00	1,56	383,12
		5/8	4,00	8,00	15,00	540,00	1,56	842,40
		1/2	4,00	4,00	40,00	640,00	1,00	640,00
		1/2	4,00	3,00	15,00	180,00	1,00	180,00





GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA								
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA								
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025								
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.								
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.287 - 1						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652						
CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023								
CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm ² para curvas, alcantarillas tipo box culvert.	UNID.	kg	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure	
OBSERVACIONES:					TOTAL EJECUTADO				67,554.83
					PAGADO ACTAS ANTERIORES				58,678.49
					TOTAL				8,875.43
Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA					Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA				



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.287 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.848.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4.3	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure	
----------	--------------------------	------	-----	--	-------	----	-----------	---------------------	--



OBSERVACIONES:

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						391,16
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)						
Box Culvert 4m x 2m - K5+898						
Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)	
Losa inferior y superior	12,00	4,70	0,40	2,00	45,12	
Muros	12,00	2,00	0,35	2,00	16,80	
Guardarrueda	4,70	0,25	0,25	2,00	0,58	
Solera	2,32	5,77	0,40	2,00	10,70	
Tacon dentellon	7,53	0,30	0,40	2,00	1,81	
Aleta - rectangulo	2,12	1,65	0,30	4,00	4,20	
Aleta - rectangulo lateral	2,12	0,42	0,30	4,00	1,06	
Ciclopeso - Cuerpo box	12,00	4,70	0,30	1,00	16,82	
Ciclopeso - encole y descole	4,70	0,25	0,30	2,00	0,71	
TOTAL EJECUTADO						489,05
PAGADO ACTAS ANTERIORES						391,16
TOTAL						87,89

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	801.848.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,4	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	UNID.	m	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							120,00	
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)								
Box Culvert 4m x 2m - K5+898								
Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)		
Cinta PVC - cuerpo box	K5+898	12,00	N/A	N/A	2,00	24,00		
Cinta PVC - aletas	K5+898	2,12	N/A	N/A	4,00	8,48		
	</							



100



100





GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	21 de febrero del 2025 al 06 de mayo del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4,7	Suministro y colocación de alcantarillas en tubería reforzada clase III de 36", incluye concreto y acero	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								16,70
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)								
Alcantarilla 36" - K4+077								
Instalación de alcantarilla		K4+077		N/A		N/A	N/A	1,00
Alcantarilla 36" - K4+636								
Instalación de alcantarilla		K4+636		N/A		N/A	N/A	1,00
HITO 7 - (K6+000 - K8+000)								
Alcantarilla 36" - K6+568								
Instalación de alcantarilla		K6+568		N/A		N/A	N/A	1,00
Alcantarilla 36" - K7+609								
Instalación de alcantarilla		K7+609		N/A		N/A	N/A	1,00
Alcantarilla 36" - K7+651								
Instalación de alcantarilla		K7+651		N/A		N/A	N/A	1,00
Alcantarilla 36" - K7+921								
Instalación de alcantarilla		K7+921		N/A		N/A	N/A	1,00
TOTAL EJECUTADO								22,70
PAGADO ACTAS ANTERIORES								16,70
TOTAL								6,00

OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA





GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C. 901.774.287 - 1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C. 801.846.652
ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023	

CAPÍTULO	ITEM	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	NP-01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS			
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES					19.599,05
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)					
Mejoramiento	K4+000,00	K6+000,00	Ver cartera topografica anexa		3.661,06
HITO 7 - (K6+000 - K8+000)					
Mejoramiento	K6+000,00	K8+000,00	Ver cartera topografica anexa		3.661,06
TOTAL EJECUTADO					26.921,18
PAGADO ACTAS ANTERIORES					19.599,05
TOTAL					7.322,12

OBSERVACIONES:



Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE


Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA





CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1		
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ÍTEM	NP-02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							27.654,00
	Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
	HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							
	Geomalla	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	2,00	N/A	4.000,00	
	HITO 7 - (K6+000 - K8+000)							
	Geomalla	K6+000,00	K8+000,00	2.000,00	2,00	N/A	4.000,00	
TOTAL EJECUTADO							95.854,00	
PAGADO ACTAS ANTERIORES							27.654,00	
TOTAL							8.000,00	
OBSERVACIONES:								

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Firma Jairo Enrique Ruiz Molina
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	21 de febrero del 2025 al 08 de mayo del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURÉ	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ITEM	NP-03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						8.636,86	
				Descripción		Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)
				HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							
				Subbase granular	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	1,50	0,25	750,00	
				Base granular	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	0,70	0,15	210,00	
				HITO 7 - (K6+000 - K8+000)							
				Subbase granular	K6+000,00	K8+000,00	2.000,00	1,50	0,25	750,00	
				Base granular	K6+000,00	K8+000,00	2.000,00	0,70	0,15	210,00	
TOTAL EJECUTADO								8.556,86			
PAGADO ACTAS ANTERIORES								8.636,86			
TOTAL								1.920,00			

OBSERVACIONES:



OBSERVACIONES:

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURÉ

Firma
JAMO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES POR
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CON LA
DOCUMENTACION RESPECTIVA**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ identificado con 7.599.706, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA**, identificada con NIT 901.774.297-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025.



JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ
C.C. 7.599.706
Representante Legal
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA





ap
er

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
NT 901774297	1	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	41229885	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1359473735	9483219757	E	2025/03/25	2025/03/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$49,648,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	ode	tre	top	cap	vip	cor	vrt	sin	ige	uno	vac	exp	vct	Int	V/p	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193144276	ACUÑA LAURA																		230301	30	\$2,652,174	\$424,400	EPS002	30	\$2,652,174	\$166,100	CCF33	30	\$2,652,174	\$166,100	14-11	30	\$2,652,174	\$184,600	30	\$0	\$0	SI	\$821,200
2	CC	1079606028	AGUILAR BRENER																		230301	30	\$4,800,000	\$640,000	EPS041	30	\$4,800,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,800,000	\$160,000	14-11	30	\$4,800,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
3	CC	1082976753	AGUILAR KAREN																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF33	30	\$2,900,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	SI	\$774,000
4	CC	1081906919	ALFARO LUIS																		230301	30	\$1,720,578	\$275,300	ESS007	30	\$1,720,578	\$68,900	CCF33	30	\$1,720,578	\$68,900	14-11	30	\$1,720,578	\$119,800	30	\$0	\$0	SI	\$532,900
5	CC	1079659044	ANAYA ABJC	X																	231001	12	\$569,400	\$91,700	EPS041	12	\$569,400	\$28,800	CCF33	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$39,700	12	\$0	\$0	SI	\$176,500
6	CC	1094093459	ANAYA JORGE																		230801	30	\$1,522,526	\$240,700	ESS024	30	\$1,522,526	\$61,000	CCF33	30	\$1,522,526	\$61,000	14-11	30	\$1,522,526	\$106,000	30	\$0	\$0	SI	\$471,700
7	CC	1079604158	ANAYA YUBERLIS																		230201	30	\$1,491,580	\$138,700	ESS024	30	\$1,491,580	\$39,700	CCF33	30	\$1,491,580	\$39,700	14-11	30	\$1,491,580	\$103,900	30	\$0	\$0	SI	\$462,000
8	CC	19518915	ANDRADE EDWIN																		230301	30	\$1,454,446	\$232,800	ESS024	30	\$1,454,446	\$58,200	CCF33	30	\$1,454,446	\$58,200	14-11	30	\$1,454,446	\$101,300	30	\$0	\$0	SI	\$450,500
9	CC	1079657622	ARAGON ADMARCO																		230301	30	\$4,000,000	\$640,000	ESS007	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
10	CC	1004497419	ARIZA MIGUEL																		230307	30	\$1,497,770	\$239,700	EPS041	30	\$1,497,770	\$68,000	CCF33	30	\$1,497,770	\$68,000	14-11	30	\$1,497,770	\$104,300	30	\$0	\$0	SI	\$464,000
11	CC	72244421	ARMELLA CARLOS																		230301	30	\$5,500,000	\$880,000	EPS002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF33	30	\$5,500,000	\$220,000	14-11	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,702,800
12	CC	1079054258	ARRIETA VICTOR																		230301	30	\$1,621,552	\$259,500	EPS041	30	\$1,621,552	\$64,900	CCF33	30	\$1,621,552	\$64,900	14-11	30	\$1,621,552	\$112,900	30	\$0	\$0	SI	\$502,200
13	CC	1079603261	BARRAGAN LUIS	X																	230301	13	\$616,850	\$95,700	EPS041	13	\$616,850	\$24,700	CCF33	13	\$616,850	\$24,700	14-11	13	\$616,850	\$43,000	13	\$0	\$0	SI	\$191,100
14	CC	19518696	BARRIOS ALEXANDER																		230301	30	\$5,500,000	\$880,000	EPS002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF33	30	\$5,500,000	\$220,000	14-11	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,702,800
15	CC	1004298517	BARRIOS MARTHA																		230301	30	\$4,000,000	\$640,000	ESS024	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
16	CC	1193150442	BRIEVA ROSA																		230201	30	\$1,466,824	\$134,700	ESS024	30	\$1,466,824	\$58,700	CCF33	30	\$1,466,824	\$58,700	14-11	30	\$1,466,824	\$102,100	30	\$0	\$0	SI	\$454,200
17	CC	1079656137	BUELVAS BEN																		230201	30	\$1,497,770	\$239,700	ESS024	30	\$1,497,770	\$60,000	CCF33	30	\$1,497,770	\$60,000	14-11	30	\$1,497,770	\$104,300	30	\$0	\$0	SI	\$464,000
18	CC	1079657373	BUELVAS JOAQUIN																		230201	30	\$1,497,770	\$239,700	ESS024	30	\$1,497,770	\$60,000	CCF33	30	\$1,497,770	\$60,000	14-11	30	\$1,497,770	\$104,300	30	\$0	\$0	SI	\$464,000
19	CC	1079654314	CHAMORRO JESUS																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESS024	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
20	CC	1079659058	CONTRERAS CLARIDCE																		25-14	30	\$1,466,824	\$234,700	ESS024	30	\$1,466,824	\$58,700	CCF33	30	\$1,466,824	\$58,700	14-11	30	\$1,466,824	\$102,100	30	\$0	\$0	SI	\$454,200
21	CC	12686169	CONTRERAS IDALDO	X																	230301	30	\$1,454,446	\$232,800	EPS007	30	\$1,454,446	\$58,200	CCF33	30	\$1,765,350	\$70,700	14-11	30	\$1,454,446	\$101,300	30	\$0	\$0	SI	\$463,000
22	CC	1193037814	CUADRADO ERICK																		230301	30	\$1,621,552	\$259,500	ESS024	30	\$1,621,552	\$64,900	CCF33	30	\$1,621,552	\$64,900	14-11	30	\$1,621,552	\$112,900	30	\$0	\$0	SI	\$502,200
23	CC	1080570295	DE ANGEL LUIS																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESS007	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
24	CC	19517428	DE ARCO EDGAR																		230301	30	\$1,708,696	\$273,400	ESS024	30	\$1,708,696	\$68,400	CCF33	30	\$1,708,696	\$68,400	14-11	30	\$1,708,696	\$119,000	30	\$0	\$0	SI	\$529,200
25	CC	1079653898	DE LA HOZ ANDRES	X																	230201	30	\$1,473,013	\$235,700	ESS024	30	\$1,473,013	\$59,600	CCF33	30	\$1,793,693	\$71,800	14-11	30	\$1,473,013	\$102,600	30	\$0	\$0	SI	\$465,100
26	CC	1079660736	DE GRO LUIS																		230301	30	\$1,479,202	\$218,700	ESS024	30	\$1,479,202	\$59,200	CCF33	30	\$1,479,202	\$59,200	14-11	30	\$1,479,202	\$103,000	30	\$0	\$0	SI	\$458,100
27	CC	1079654632	DELGADO DIEGO																		230301	30	\$1,858,696	\$297,400	EPS041	30	\$1,858,696	\$74,400	CCF33	30	\$1,858,696	\$74,400	14-11	30	\$1,858,696	\$129,400	30	\$0	\$0	SI	\$575,600
28	CC	1079661711	DELGADO ROBERTO																		230301	30	\$3,243,699	\$519,000	ESS024	30	\$3,243,699	\$129,800	CCF33	30	\$3,243,699	\$129,800	14-11	30	\$3,243,699	\$225,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,004,400
29	CC	1081923119	ESCOBAR LISSETH																		230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS007	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF33	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,238,400
30	CC	1004497292	FERNANDEZ LUIS																		230201	30	\$2,652,174	\$424,400	EPS041	30	\$2,652,174	\$166,100	CCF33	30	\$2,652,174	\$166,100	14-11	30	\$2,652,174	\$184,600	30	\$0	\$0	SI	\$821,200
31	CC	1079662166	GALVAN GAVINSON																		230301	30	\$1,448,257	\$231,800	EPS041	30	\$1,448,257	\$58,000	CCF33	30	\$1,448,257	\$58,000	14-11	30	\$1,448,257	\$100,800	30	\$0	\$0	SI	\$448,600
32	CC	19519044	GAHARRA DEIBI																		230201	30	\$1,479,202	\$235,700	ESS024	30	\$1,479,202	\$59,200	CCF33	30	\$1,479,202	\$59,200	14-11	30	\$1,479,202	\$103,000	30	\$0	\$0	SI	\$458,100
33	CC	1079681612	GAHARRA JORGE																		230301	30	\$1,591,304	\$254,700	EPS041	30	\$1,591,304	\$63,700	CCF33	30	\$1,591,304	\$63,700	14-11	30	\$1,591,304	\$110,800	30	\$0	\$0	SI	\$492,800
34	CC	19518776	GAHARRA MARTIN																		230301	30	\$1,865,610	\$298,500	EPS041	30	\$1,865,610	\$74,700	CCF33	30	\$1,865,610	\$74,700	14-11	30	\$1,865,610	\$129,900	30	\$0	\$0	SI	\$577,600

Página 2 de 4



Plarilla Resumen

78	CC	119276-4141	VARELA ANDRES							X							230101	3D	\$1,491,580	\$238,700	E55C24	30	\$1,491,580	\$59,700	CCF33	3D	\$1,491,580	\$59,700	14-11	3D	\$1,491,580	\$103,900	3D	\$0	\$0	\$7	\$462,000
79	CC	1079x56553	VENERA FRANCISCO							X							230301	3D	\$1,479,202	\$236,700	E55C24	30	\$1,479,202	\$59,300	CCF33	3D	\$1,479,202	\$59,700	14-11	3D	\$1,479,202	\$103,000	3D	\$0	\$0	\$1	\$458,100
80	CC	72433159	VILLADIEGO WILLIAM							X							230301	3D	\$3,189,565	\$510,400	EP0846	30	\$3,189,565	\$127,600	CCF31	3D	\$3,189,565	\$127,600	14-11	3D	\$3,189,565	\$222,000	3D	\$0	\$0	\$1	\$987,600
81	CC	19517815	ZABALETA DANIEL							X							230301	3D	\$1,522,526	\$243,700	E55C24	30	\$1,522,526	\$61,000	CCF33	3D	\$1,522,526	\$61,000	14-11	3D	\$1,522,526	\$106,000	3D	\$0	\$0	\$1	\$471,700
Total		Afiliados (79)																			\$161,350,001	\$25,819,300			\$161,350,001	\$6,407,100		\$160,159,304	\$6,409,600		\$161,350,001	\$10,962,400		\$0	\$0		\$49,648,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901774297	1	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229889	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-03	1359473735	9483219757	E	2025/03/25	2025/03/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$49,648,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	\$25,819,300	\$0	\$0	\$25,819,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$2,335,600	\$0	\$0	\$2,335,600	
COLPENSIONES	25-14	980,336,004	7	5	\$1,300,300	\$0	\$0	\$1,300,300	
COPEVENR	230301	800,224,808	8	53	\$17,623,000	\$0	\$0	\$17,623,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$4,560,400	\$0	\$0	\$4,560,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$10,962,400	\$0	\$0	\$10,962,400	
APL SURA	14-11	890,903,790	5	79	\$10,962,400	\$0	\$0	\$10,962,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$6,409,600	\$0	\$0	\$6,409,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	79	\$6,409,600	\$0	\$0	\$6,409,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				79	\$6,457,100	\$0	\$0	\$6,457,100	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
COOSALUD-MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	39	\$2,828,700	\$0	\$0	\$2,828,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$127,600	\$0	\$0	\$127,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$512,900	\$0	\$0	\$512,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$505,500	\$0	\$0	\$505,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	\$1,170,800	\$0	\$0	\$1,170,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$709,600	\$0	\$0	\$709,600	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
TOTAL				79	\$49,648,400	\$0	\$0	\$49,648,400	

FORMATO DEL SIA

Información Básica

Objeto:		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80 02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE EN EL DPT DEL MAGDALENA	
Valor:		Valor Inicial: \$76.946.496.118,00 + Adiciones: \$18.840.000.000,00 = Valor Vigente: \$97.786.496.118,00	
Nombre o Código:	1586-2023	Modalidad de Selección:	LICITACIONES PÚBLICAS
Procedimiento / Causa:	LICITACIÓN PÚBLICA	Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2023/12/14	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2023/12/14
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2024/12/13	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	365 Día(s)	Año de Suscripción:	2023
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO EXTEMPORANEO	Novedades del contrato:	ADICION
Fecha de rendición Extemporanea	2024/03/06	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

☒ Atención! El contrato tiene un plazo igual a:
2 años + 6 meses
 a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

- Documentos Fase Postcontractual
- Liquidación
- Terminación
- Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

☒ Atención! Contrato celebrado con Presupuesto SGR.

☒ Atención! El contrato tiene adiciones por fuera de la vigencia inicial.

Agregar / Editar Vigencias

03 - 3 - 2402059-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20-Autopistas, carreteras, calles	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402059-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20-Autopistas, carreteras, calles	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402059-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47-Autopistas, carreteras, calles	2023	Departamentales	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402059-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903-Autopistas, carreteras, calles	2023	Otros	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
04 - 3 - 2402059-2.3.2.2.2.2.5.42 - 20-Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil	2023	Recursos Propios	Inversión	Servicios de Transporte	\$0,00
10 - 4 - 1.3.1.1.24.2.8 - 928-Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 202300020028	2024/2025	Nación SGR	Inversión	Infraestructura Vial	\$30.255.583.882,00
10 - 4 - 1.3.1.1.24.2.8 - 928-Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 50-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 202300020028	2023/2024	Nación SGR	Inversión	Infraestructura Vial	\$0,00
Agregar / Editar Rubros					

CDP ADICION	240611	2024/11/13	10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 928 - Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibola con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028	\$18.840.000.000,00	\$0,00	\$0,00	Sin documento
Total C.D.P.s:				\$181.802.079.711,00	\$0,00		

12/5/25, 14:43

::SIAObserva:: Ficha Técnica Contrato

Precontractual	906	2023/08/25	10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 928 - Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028	\$30.355.683.882,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534178&lanxa=102046125&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20 - Autopistas, carreteras, calles	\$30.670.635.386,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534129&lanxa=102046075&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20 - Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil	\$2.027.582.567,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534148&lanxa=102046094&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47 - Autopistas, carreteras, calles	\$15.000.966.036,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534135&lanxa=102046081&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903 - Autopistas, carreteras, calles	\$109.824.772,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534138&lanxa=102046084&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	918	2023/08/25	04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20 - Autopistas, carreteras, calles	\$4.797.387.068,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534131&lanxa=102046077&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Total C.D.P.:				\$101.802.079.711,00	\$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	8440	2023/12/14	\$30.670.635.386,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534454&lanxa=102046457&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$4.797.387.068,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534510&lanxa=102046515&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$15.000.966.036,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534550&lanxa=102046562&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$109.824.772,00	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534586&lanxa=102046606&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8440	2023/12/14	\$555.389.264,44	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534646&lanxa=102046666&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	8439	2023/12/14	\$27.612.293.591,56	\$0,00	\$0,00	○Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.ashx?lanx=71534847&lanxa=102046902&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
RP ADICION	243073	2024/11/25	\$18.840.000.000,00	\$0,00	\$0,00	○PDF Soporte Aprobación RP de Adición, Contratación Novedades (handlers/filehandler.ashx?lanx=88139029&lanxa=125134409&eid=60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Total R.P.:			\$97.786.496.116,00	\$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

901774297	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	Contratista	2024/02/29
-----------	------------------------------------	-------------	------------

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

1065649693	CAMILO ACOSTA GUERRA	Interno	2024/02/29
------------	----------------------	---------	------------

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2023/12/14	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2024/02/29
2023/12/14	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2024/02/29
2024/12/13	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2024/02/29
2023/07/21	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación Q. (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4929516&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2024/02/29
2024/11/21	Fecha de Publicación en el SECOP (Adición)	2025/04/23

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓN (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)	0 1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	0 1	Requerido

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	3	Requerido
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	2	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	10	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR)	10	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)	10	Requerido
Contractual Registro Contratación	Promogas, adiciones, otros	1	Informativo
Contractual Adición	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

Adición	1988-2023	LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION PUBLICA	OSop. Apro. Adición (/handlers/lehandler.ashx?lanx=88139030&lanxa=125134410&eld=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b5)	2024/11/13	\$18,840,000.000,00	EXT
Total Adiciones:						\$18,840,000.000,00	
Agregar Adición Publicada despues de fecha Terminación							

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:		\$0,00
Agregar Adición/Prórroga Publicada después de Fecha Terminación		

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Novedades - Otrosi

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROS! Agregar Otros! Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

✓ Trazo del contrato

CREACIÓN ADICION

ABRIL 23 DE 2025

USR: MAGALY COTES

Observaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

Abril de 2025

RENDIDO EXTEMPORANEO MARZO 6 DE 2024

USR: Rafael Martínez

VERIFICADO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8438 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 906 - 2023/08/25 - \$30.355.683.882,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$2.027.582.567,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$109.824.772,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$15.000.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.366,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP(918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00) ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.386,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: VINCULACION DEL CDP ELIMINADA.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: VINCULACION DEL CDP ELIMINADA.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: VINCULACION DEL CDP ELIMINADA.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: VINCULACION DEL CDP ELIMINADA.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: VINCULACION DEL CDP ELIMINADA.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: RP (8439) ELIMINADO.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: RP (918) ELIMINADO.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: RP (8440) ELIMINADO.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: RP (8440) ELIMINADO.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ
Observaciones: RP (8440) ELIMINADO.

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$14.998.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'VINCULACION DEL CDP ELIMINADA'

EDICIÓN CONTRATO

MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP (8440) ELIMINADO.'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 2 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Marzo de 2024

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 918 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'SUPERVISOR CAMILO ACOSTA GUERRA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CONTRATISTA CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$2.027.582.567,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$109.824.772,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$14.998.966.036,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8440 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RP 8439 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$4.797.387.068,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 918 - 2023/08/25 - \$30.670.635.386,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'CDP 906 - 2023/08/25 - \$30.355.683.682,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.2.5.42 - 20: Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 903: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 47: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 04 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 03 - 3 - 2402069-2.3.2.1.1.1.3.2 - 20: Autopistas, carreteras, calles >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Observaciones: 'RUBRO 10 - 4 - 1.3.3.1.24.2.8 - 626: Mejoramiento de la vía que comunica el Municipio de Chibolo con la ruta nacional 80-02 en el Corregimiento de Apure, en el Dpto. del Magd BPIN 2023000020028 >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO FEBRERO, 29 DE 2024

USR: JADER MARTINEZ

Febrero, de 2024

Cerrar