



GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FORMATO
ACTA

Fecha de
Aprobación:
06-27-2020

Versión:
01




Código:
FO-AP-GD-03

Página
1 de 2

ACTA No.

6

TEMA	Comité No. 6 del contrato No. CO1.PCCNTR.7030654 de 2024.
FECHA	23 de enero de 2025.
HORA	3:00 pm.
LUGAR	Secretaría de Servicios Públicos.
MODALIDAD	Semipresencial.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Secretaría de Servicios Públicos – Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ASISTENTES.				
Nombre	Email	Dependencia	Cargo	Firma
Rubén Estrada Gámez (virtual).		Contratista.	Representante Legal.	
Luis Fernando Sabogal.		Secretario de Servicios Públicos.	Supervisor.	
Antonio Rudas Muñoz (virtual).		Contratista.	Coordinador.	
Oscar Espriella.		Contratista.	Apoyo técnico.	

Se anexa lista de asistentes.

ORDEN DEL DIA.	
No.	TEMA
1.	Presentación de asistentes.
2.	cronograma de actividades y ejecución contractual.
3.	Compromisos.

DESARROLLO.

1. Presentación de asistentes:

En representación de la fundación se encuentran de forma virtual Rubén Estrada, representante Legal de **FUVDAMIS**, Antonio Rudas Muñoz, coordinador del proyecto; de forma presencial, Oscar Espriella, apoyo técnico del contratista.

Por parte del Departamento, asistió el Ingeniero Luis Fernando Sabogal, en calidad de Secretario de Servicios Públicos y supervisor del convenio.

2. cronograma de actividades y ejecución contractual.

El representante legal de FUVDAMIS hace presentación de la actualización del cronograma de trabajo. y se hace un recuento del estado de avance de las actividades contractuales.

Actividad	% de avance de actividad	% de avance conforme al contrato	Fecha de inicio de actividades
Macetas Artísticas Ecológicas.	82,00%	67,86%	4 de diciembre.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 06-27-2020	Código: FO-AP-GD-03
	FORMATO ACTA	Versión: 01	Página 2 de 2

Siembra de frutales.	100,00%	0,36%	6 de diciembre.
Limpieza y Embellecimiento.	100,00%	6,80%	27 de noviembre.
Talleres de educación ambiental.	0,00%	0,00%	NO INICIADA.
Total		75,02%	

El ingeniero Oscar Espriella, indica que desde las horas de la mañana, fueron retomadas las actividades de arte en pintura en las macetas en el sitio de trabajo; las cuales se tuvieron que suspender en distintas oportunidades por las lluvias presentadas; así mismo, indica que teniendo en cuenta que el calendario escolar dio inicio el 20 de enero, en el día de hoy se han estado realizando acercamientos con secretaría de educación y con las instituciones educativas para el inicio de los talleres de educación ambiental, por lo que en el próximo comité se dará información respecto al avance de esta actividad.

El Supervisor del contrato solicita una visita de campo al sitio de trabajo para el 27 de enero, con la finalidad de verificar los avances, teniendo en cuenta que el plazo contractual vence el 31 de enero.

3. Compromisos:

Compromisos	Responsable	Fecha Entrega	Observación
Visita de campo al sitio de elaboración de macetas para verificación del estado de avance del arte.	FUVDAMIS/ SSPYMA	27 de enero	N/A
Informar el estado de avance de talleres de educación ambiental	FUVDAMIS	28 de enero	N/A
			N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 28 de enero de 2025.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: ☒ Si ☐ No ☐ Parcialmente

ANEXOS:

Proyectó:
Revisó:
Archivó: