

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	6					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	☐	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	23/10/2025	Hasta:	04/06/2025		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A		

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600017498		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	17/10/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Subasta Inversa		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15991		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			23/10/2024		
OBJETO: Soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento de SAP					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		EPI-USE COLOMBIA SAS		
	NIT		900.646.721-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Tres mil setecientos once millones trescientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$3.711.317.944)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
				N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Tres mil setecientos once millones trescientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$3.711.317.944)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500063553		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		08/10/2024		
	RPC NUMERO:		4200011567		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		23/10/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025.		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			23/10/2024		30/06/2025
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A		N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/06/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Elver Suárez Alzate / 98472733		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			100%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			100%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Certificado sobre el Servicio de soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento de SAP para el Departamento de Antioquia ACTIVO	100%	100%	Certificado SAP Colombia soporte y mantenimiento	Corresponde al tiempo de ejecución del contrato
TOTAL	100%	100%		

Durante la ejecución del contrato se registraron en la página de soporte de SAP support.sap.com un total de 10 requerimientos, de los cuales 10 fueron atendidos satisfactoriamente y dos se encuentran en proceso de atención.

Página inicial / Lista de casos

Casos abiertos

Estándar

Personal

Crear caso

Estado

10 elementos

Prioridad

Seleccionar

Última actualización

Todo

Sistema

Seleccionar sistema(s)

Fecha de creación

23.10.2024 - 30.06.20...

Fecha de actualización

por ejemplo 22.12.20...

Instalación

Seleccionar instalación...

Autor de la notificación

Seleccionar autor de

Creador

Seleccionar creador

Cliente

Seleccionar cliente(s)

Ir

En breve se quitarán las sesiones Pregúntele a un compañero experto. Si desea conservar el contenido de su sesión, ábralo y expórtelo.

Lista de casos

☐ Solo Favoritos

Buscar

CASO	ESTADO	PRIORIDAD	INSTALACIÓN	SISTEMA	COMPONENTE	AUTOR DE LA NOTIFICACIÓN	CREADOR	CLIENTE	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE CONFIRMACIÓN AUTOMÁTICA
☆ 670873/2025 COMPUTE_BCD_OVERFLOW in QAS	SAP Proposed Solution	Medium	Technical Installation 0020141589	QAS - ERP Calidad 311587893	Userinterface - Purchase Orders (MM-PUR-PO-GUI)	Sandra Catalina Zapata Zuluaga S00271024...	Sandra Catalina Zapata Zuluaga S00271024...	Departamento de Antioquia 0000616924	13.06.2025 09:27:45	07.07.2025 06:33:26	28.07.2025
☆ 682816/2025 Intermittent loading of data from extractor OPU_IS_PS_32 for the year 2025	In Processing by SAP	Medium	SAP DATA WAREHOUSE CLOUD 0090518191	CLOUD - antioquia.us10 741514037	SAP HANA smart data integration (SDI) (HAN-DP-SDI)	Michel Escobar Christine S00247069...	Michel Escobar Christine S00247069...	Departamento de Antioquia 0000616924	17.06.2025 08:36:41	04.07.2025 17:30:31	
☆ 642529/2025 An error in the CML Passive Credits needs to be reviewed	Confirmed	Medium	Technical Installation 0020141589	QAS - ERP Calidad 311587893	Posting Interface (FS-CML-AC-PI)	Gladys Arteaga S00257839...	Gladys Arteaga S00257839...	Departamento de Antioquia 0000616924	30.05.2025 08:06:16	19.06.2025 14:59:37	
☆ 682673/2025 Intermittent Data Load Failures for OPU_IS_PS_32 Extractor (2025) in DataSphere - SQL Error 403	Confirmed	Medium	SAP DATA WAREHOUSE CLOUD 0090518191	CLOUD - antioquia.us10 741514037	SAP HANA smart data integration (SDI) (HAN-DP-SDI)	Michel Escobar Christine S00247069...	Michel Escobar Christine S00247069...	Departamento de Antioquia 0000616924	17.06.2025 08:13:09	17.06.2025 08:29:57	
☆ 1282379/2024 Review of Implementation Related to Transactions: MIGO Cancellation of Goods Receipt	Confirmed Automatically	High	Technical Installation 0020141589	QAS - ERP Calidad 311587893	Purchase Order Valuation (MM-IM-GF-POVL)	Sorany Acevedo Mejia S00249934...	Sorany Acevedo Mejia S00249934...	Departamento de Antioquia 0000616924	13.12.2024 10:49:35	04.04.2025 05:37:55	
☆ 115368/2025 The normal payment process in SAP for 2025 has been affected	Confirmed	High	Technical Installation 0020141589	PRD - ERP Produccion 310182394	Account assignment Determination (PSM-FM-UP-AD)	HECTOR MENESES S00251435...	HECTOR MENESES S00251435...	Departamento de Antioquia 0000616924	30.01.2025 07:12:47	04.02.2025 08:20:08	
☆ 1318258/2024 SAP IPS - Cluster Connection Issue	Confirmed Automatically	High	Bob T Installation 0020682341	BOP - BOP - SAP BusinessObject Productivo 312192214	BI Servers, security, Crystal Reports in Launchpad (BI-BIP-ADM)	Leonor Elena Diez Quiroz S00023980...	Leonor Elena Diez Quiroz S00023980...	Departamento de Antioquia 0000616924	26.12.2024 14:32:20	21.01.2025 06:21:13	
☆ 57745/2025 ERROR DOCUMENT THE PAYMENT, FUND CENTER NOT VALITE	Confirmed	High	Technical Installation 0020141589	PRD - ERP Produccion 310182394	Budgetary Ledger (PSM-FM-BL)	HECTOR MENESES S00251435...	HECTOR MENESES S00251435...	Departamento de Antioquia 0000616924	16.01.2025 10:05:19	20.01.2025 14:23:50	
☆ 1293995/2024 Error when displaying objects in SAP Datasphere	Confirmed	Medium	SAP DATA WAREHOUSE CLOUD 0090518191	CLOUD - antioquia.us10 741514037	Views (DS-MD-VIW)	Michel Escobar Christine S00247069...	Michel Escobar Christine S00247069...	Departamento de Antioquia 0000616924	21.11.2024 07:22:30	04.12.2024 10:29:06	
☆ 1202124/2024 INVALID WSDL ACCESS, no SOAP request expected.	Confirmed	High	Technical Installation 0020141589	PRD - ERP Produccion 310182394	Proxy Generation (BC-OWB-PRX)	Leonor Elena Diez Quiroz S00023980...	Leonor Elena Diez Quiroz S00023980...	Departamento de Antioquia 0000616924	22.11.2024 08:48:49	27.11.2024 11:13:30	

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El cálculo de la ejecución del avance del convenio se hace llevando a número de días la duración del convenio, así:

Fecha Inicio contrato: 24/10/2024
Fecha Terminación contrato: 30/06/2025
Duración del convenio en días: 249 días
Fecha del informe 30/06/2025
Cantidad de días de ejecución: 249
Avance = Días de ejecución/duración del convenio
Avance = (249/249) * 100
Avance = 100%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se recibe certificación por parte de la ARL Seguros Bolivar del 24 de noviembre de 2024 donde se expresa que la empresa EPI-USE Colombia se encuentra en una valoración Moderadamente aceptable de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Allegar la Garantía Única con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual	SI	Aprobación garantías firmada por la abogada Margarita Maria Yepes Cepeda	
Estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Además del cumplimiento de la normatividad vigente, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	SI	Certificado pago seguridad social y parafiscales.	Anexo Certificación de parafiscales junio 2025.pdf
Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato	SI	Envío de correos y comunicaciones registrados	
Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en	SI	Se recibe certificación por parte de la ARL Seguros Bolivar del 24 de noviembre de 2024 donde se expresa que la empresa EPI-USE	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas de la Gobernación de Antioquia, dando cumplimiento a los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia		Colombia se encuentra en una valoración Moderadamente aceptable de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).	
LISTAS RESTRICTIVAS. El contratista, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del contrato, que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a) Están incluidas en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. El contratista, entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano o si materializa durante la relación contractual con el Departamento de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral.	SI	CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON / INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS firmado por el representante legal de EPI USE	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	SI	Correos enviados al contratista	
Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida	SI	Carpeta física y digital del contrato al día	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar	SI	Respuesta de solicitudes del contratista tanto vía correo como por mensajería	
Ejercerá el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	SI	Carpeta física y digital del contrato al día	
Exigir al Contratista y al supervisor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	SI	Carpeta física y digital del contrato al día	
Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista	SI	Primer informe para pago y entrega de facturas a la Dirección de contabilidad para pago.	
Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	SI	Correos enviados al contratista	
Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras	SI	Carpeta física y digital del contrato al día	
Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones	SI	Designación de supervisor mediante oficio 2024020051001 del 24 de octubre de 2024	
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias	SI	Certificado pago seguridad social y parafiscales.	Anexo Certificación de parafiscales junio 2025.pdf
Elaborar informes que den cuenta del seguimiento del contrato y el cumplimiento del mismo,	SI	Carpeta física y digital del contrato al día	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

evidenciándolo según cada necesidad			
Mantener al día el SECOP II con el fin de cumplir con la normatividad vigente	SI	Contrato en SECOP actualizado	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 3.150.340.899	\$ 560.977.045	\$ 0	\$ 3.711.317.944
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 3.150.340.899	\$ 560.977.045	\$ 0	\$ 3.711.317.944
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 3.150.340.899	\$ 560.977.045	\$ 0	\$ 3.711.317.944
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

3. REUNIONES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO

N/A.

4. OTROS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: En contraprestación por el servicio recibido EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago por el valor total del contrato en la presente vigencia, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y certificación, donde se evidencie que a partir del inicio se cuenta con el soporte activo para el sistema SAP. Se pagará así teniendo en cuenta que estos servicios operan como un seguro, una vez se pague, se obtienen los servicios. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y certificación, donde se evidencie que se cuenta con el soporte, además de certificación donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación DEL CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, previa presentación de los siguientes documentos:

1. Informe de Pago parcial o final.
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo parcial o final (según el acta) a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato.
3. Según sea el caso y legalización de los elementos entregados en el sitio de ejecución y/o entrega establecida por la entidad.
4. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que lo modifique, adicione o complemente, certificado de cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar, suscrita por el representante legal o revisor fiscal.
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado.
6. El proveedor debe facturar discriminando en la factura:
 - a. El producto entregado
 - b. La unidad de medida
 - c. La cantidad entregada
 - d. El valor unitario
 - e. El valor total
 - f. Relacionar comprobante de entrega.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de las suscripciones activadas a nombre del Departamento de Antioquia, y que cumplan con los requisitos de calidad siguiendo cada una de las especificaciones técnicas contenidas en este documento.

EL CONTRATISTA deberá indicar el número de cuenta activa en Colombia y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento de Antioquia consignará el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

PARÁGRAFO 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago a EL CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARÁGRAFO 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de conformidad con la normativa vigente y su calidad contenida en el RUT.

PARÁGRAFO 4. En cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, EL CONTRATISTA deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio de los municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	17/10/2024	\$ 3.711.317.944		\$ 0		\$ 3.711.317.944	
Adiciones	N/A	N/A				\$ 3.711.317.944	
Pago No.1 / Desembolso FLA	16/12/2024		\$ 560.977.045	N/A	\$ 560.977.045	\$ 3.150.340.899	3000017456
Pago No.1 / Desembolso GANT	16/12/2024		\$ 3.150.340.899	N/A	\$ 3.150.340.899	\$ 0	3000252413
TOTALES		\$ 3.711.317.944	\$ 3.711.317.944	\$ 0	3.711.317.944		

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado pago seguridad social y parafiscales del 9 de junio de 2025. Ver anexo Certificación de parafiscales junio 2025.pdf

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado mediante planilla nro 1535265221.

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

N/A

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

N/A.

6. VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

N/A.



- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral - Certificación de parafiscales junio 2025.pdf
- Planilla pago seguridad social y parafiscales - 060625 PAGO SS EPI 2.pdf

Para constancia, se firma la presente acta el 08/07/2025:



Nombre: ELVER SUÁREZ ALZATE
SUPERVISOR/INTERVENTOR